

議第22号

主要地方道長井白鷹線道路改築事業荒砥橋架替（桁製作・架設）工事請負契約の一部変更について

主要地方道長井白鷹線道路改築事業荒砥橋架替（桁製作・架設）工事請負契約の一部を次のように変更する。

議決年月日及び番号	内 容		
	事 項 名	変 更 前	変 更 後
平成30年7月6日 議第106号	契約金額	950,292,000円	961,125,480円

提 案 理 由

工事を実施した結果、設計の一部を変更して実施する必要があるので提案するものである。