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奥羽越南部広域観光活性化計画
平成24年度　～　平成28年度　（５年間）

・東日本大震災により落ち込んだ新潟山形福島交流圏域における入込観光客数を、震災前の状態に回復させる。
・東日本大震災により落ち込んだ新潟山形福島交流圏域における延べ宿泊者数を、震災前の状態に回復させる。
・東日本大震災により落ち込んだ山形県内の観光消費額を、震災前の状態に回復させる。

① 新潟山形福島交流圏域における入込観光客数の回復

　（新潟山形福島交流圏域における、計画期間最終年の入込観光客数の三県合計値を、震災前のＨ22の値まで回復させる）

② 新潟山形福島交流圏域における延べ宿泊者数（観光目的）の回復

　（新潟山形福島交流圏域における、計画期間最終年の延べ宿泊者数の三県合計値を、震災前のＨ22の値まで回復させる）

③ 山形県内における観光消費額の回復

　（山形県内における、計画期間最終年の観光消費額[県外客、宿泊＋日帰り] 分を、震災前のＨ22の値まで回復させる）

○事後評価の実施体制、実施時期

 １．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

A-1 道路 一般 山形県 直接 一般国道３４４号（安田工区） 104
A-2 道路 一般 山形県 直接 一般国道３４５号（一本木工区） 0
A-3 道路 一般 山形県 直接 一般国道４５８号（熊高工区） 340
A-4 道路 一般 山形県 直接 一般国道２８６号（東南村山） 32
A-5 道路 一般 山形県 直接 一般国道３４８号（東南村山） 67
A-6 道路 一般 山形県 直接 一般国道４５８号（東南村山） 212
A-7 道路 一般 山形県 直接 一般国道１１２号（西村山） 80
A-8 道路 一般 山形県 直接 一般国道２８７号（西村山） 108
A-9 道路 一般 山形県 直接 一般国道３４７号（西村山） 38
A-10 道路 一般 山形県 直接 一般国道４５８号（西村山） 53
A-11 道路 一般 山形県 直接 一般国道２８７号（北村山） 30
A-12 道路 一般 山形県 直接 一般国道３４７号（北村山） 167
A-13 道路 一般 山形県 直接 一般国道３４４号（最上） 141
A-14 道路 一般 山形県 直接 一般国道４５８号（最上） 235
A-15 道路 一般 山形県 直接 一般国道１１３号（東南置賜） 160
A-16 道路 一般 山形県 直接 一般国道１２１号（東南置賜） 189
A-17 道路 一般 山形県 直接 一般国道２８７号（東南置賜） 115

－
－
－

－
－
－
－
－
－

－

舗装修繕 L=3,400m
舗装修繕 L=10,600m
舗装修繕 L=4,000m
舗装修繕 L=5,400m
舗装修繕 L=1,900m
舗装修繕 L=2,700m
舗装修繕 L=1,500m
舗装修繕 L=8,400m－

－

（H28）

３県計13,728万人 ３県計15,448万人 ３県計16,594万人

（山形県 3,540万人) （山形県 3,782万人) （山形県 3,943万人)

　平成23年３月の東日本大震災とこれに伴う原子力発電所の事故、また、同年7月の新潟・福島豪雨により、福島、新潟、山形の三県は県内全域において観光業が著しく落ち込んでいる。そのため、全国
に誇れる食、自然、イベントを中心に、新しい観光資源の発見と開発、また、地域の特徴を活かしたまちづくりを進めるとともに、高速道路、新幹線及び在来線を活用した新潟･山形・福島三県の連携に
よる広域観光の振興に取り組み、観光業全体のボトムアップと広域観光の活性化を図る。

寒河江市、大江町

全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

要素となる事業名

Ａ

酒田市

鶴岡市

大蔵村

山形市

山形市、上山市
山形市、上山市、山辺町、中山町

寒河江市、西川町
寒河江市、河北町、大江町、朝日町

河北町

※最終目標値欄の数値
は、H22年度の数値であ
る。
中間評価：平成28年度
事後評価：平成29年度

－

山形県　（新潟県、福島県と連携）

（H23）

交付対象

新庄市、鮭川村、大蔵村

南陽市、高畠町、川西町

米沢市

（H26）

東根市

舗装修繕 L=7,000m
舗装修繕 L=11,700m
舗装修繕 L=8,000m
舗装修繕 L=9,500m
舗装修繕 L=5,800m

番号

村山市、尾花沢市、大石田町

真室川町、金山町

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

109,836百万円92,021百万円

（　山形県のみ　)

 事後評価の実施体制

効果促進事業費の割合
4,672百万円 000百万円

（　山形県のみ　)

－
－
－
－

市町村名

現道拡幅 L=1,670m
バイパス整備 L=830m
現道拡幅 L=640m
舗装修繕 L=1,600m

備考
当初現況値 中間目標値

　　　社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称
計画の期間

Ｃ000百万円

事　後　評　価

74,206百万円

　　計画の成果目標（定量的指標）

（　山形県のみ　)

 公表の方法

　 ホームページによる公表

（事業箇所）

最終目標値
　　定量的指標の定義及び算定式

事業者

全体事業費

計画の目標

定量的指標の現況値及び目標値

　「山形県県土整備部公共事業評価検討会議」において評価を行う。

　 事後目標値に対する実績値が確定した翌年度

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

 事後評価の実施時期

4,672百万円 Ｂ

事業内容

３県計1,523万人

（山形県 306万人) （山形県 327万人) （山形県 341万人)

３県計1,363万人 ３県計1,459万人

米沢市、川西町1



A-18 道路 一般 山形県 直接 一般国道３９９号（東南置賜） 5
A-19 道路 一般 山形県 直接 一般国道２８７号（西置賜） 165
A-20 道路 一般 山形県 直接 一般国道３４８号（西置賜） 5
A-21 道路 一般 山形県 直接 一般国道１１２号（庄内） 153
A-22 道路 一般 山形県 直接 一般国道３４４号（庄内） 272
A-23 道路 一般 山形県 直接 一般国道３４５号（庄内） 651
A-24 河川 一般 山形県 直接 （一）前川 52
A-25 河川 一般 山形県 直接 （一）前川外 39
A-26 河川 一般 山形県 直接 （一）馬見ヶ崎川 6
A-27 河川 一般 山形県 直接 （一）鮭川 16
A-28 河川 一般 山形県 直接 （一）馬見ヶ崎川 135
A-29 公園 一般 山形県 直接 中山公園 345
A-30 公園 一般 山形県 直接 弓張平公園 127
A-31 公園 一般 山形県 直接 山形県総合運動公園 630

合計（広域連携事業事業） 4,672
合計 4,672

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0
Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

３．特記事項（今後の方針等）

－
－

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

河川改修 L=10,000m
公園施設改築(野球場ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ改築)等 １式

河川改修 L=1,500m
河川施設改築（蔵王ダム管理棟耐震改修）１式

河川施設改築（高坂ダム管理棟耐震改修）１式

舗装修繕 L=8,000m
舗装修繕 L=300m
舗装修繕 L=9,000m
舗装修繕 L=17,000m

河川改修 L=1,180m

舗装修繕 L=300m

要素となる事業名
事業内容

市町村名
全体事業費
（百万円）番号 事業者

西川町

南陽市、高畠町

長井市、白鷹町

全体事業費
（百万円）市町村名

事業内容
事業者

白鷹町

鶴岡市、酒田市

酒田市

（延長・面積等）

公園施設改築（陸上ﾄﾗｯｸ改築）１式

舗装修繕 L=32,700m

事業実施期間（年度）

鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町

上山市

上山市

山形市

真室川町

山形市

中山町

天童市

（延長・面積等）

公園施設改築(運動広場人工芝改築9)１式等

３県の観光入込客数は平成22年度の水準以上に回復した反面、延べ宿泊者数（観光目的）の回復が達成出来なかった。目標を大幅に下回った延べ宿泊者数のうち、外国人宿泊者数については、東日本大震災前年の宿泊者
数を上回るなど回復傾向にあり、効果がでてきている。今後、国内外の順調な観光入り込み客数の伸びを宿泊につなげていけるよう、各県において宿泊に対する魅力度を向上させる取組をこれまで以上に行う必要があ
る。こうした取組を行う一方で、拠点施設へのアクセス性の向上による観光の支援について、次期計画である「山形福島新潟広域観光活性化計画」（平成２９年度～平成３３年度）において着実にすすめていく。あわせ
て、延べ宿泊者（観光目的）を増加させるために必要な施策について、引き続き３県で検討を行っていく。

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

要素となる事業名

②３県の延べ宿泊者数（観光目的）は、最終目標値から減少し、目標を達成できなかった。

最終目標値

最終実績値

1,523万人
（山形県 341万人)

1,228万人
（山形県 273万人)

109,836百万円
（　山形県のみ　)

108,225百万円
（　山形県のみ　)

番号

Ⅱ定量的指標の達成状況

指標①（３県）
新潟山形福島交流圏域に
おける入込観光客数の回
復

指標③（山形県）
山形県内における観光消
費額の回復

指標②（３県）
新潟山形福島交流圏域に
おける延べ宿泊者数（観
光目的）の回復

・国道344号等の現道拡幅工事により、住民や観光客のアクセス時間が短縮され周遊効率性が高まった。
・国道286号等の道路修繕工事を行った結果、住民や観光客の移動の流れがスムーズとなった。
・前川の河川改修や馬見ヶ崎川の河川施設改築等により、拠点施設やアクセス道路を保全し住民や観光客の安全性が向上した。
・山形県総合運動公園等の公園施設改築等により、利用者の快適性が向上した。

最終目標値

①３県の観光入込客数は順調に回復し、最終目標値である平成22年度の水準以上の数値を達成できた。

最終実績値

最終目標値

最終実績値

③山形県内における観光消費額（県外）は順調に回復し、最終目標値である平成22年度の水準を概ね達成
できた。

16,594万人
（山形県 3,943万人)

17,275万人
（山形県4,582万人)

2



計画の名称 奥羽越南部広域観光活性化計画

計画の期間 平成24年～平成28年（5年間） 交付対象 山形県　(新潟県、福島県と連携）

広域連携事業　（参考図面）

広域連携事業（道路）
広域連携事業（河川）
広域連携事業（公園）
拠点施設
重点地区
JR山形新幹線
JR在来線
高速道路等（供用中）
高速道路等（未供用）

　　　　、 一般国道及び県道等
河川等

凡　例

肘折温泉

蔵王温泉・蔵王ｽｷｰ場

銀山温泉

米沢城址公園

A-1

A-2

A-3

A-7

A-4

A-26

道の駅 寒河江 ﾁｪﾘｰﾗﾝﾄﾞ

鶴岡公園

山居倉庫

山

形

新

幹

線

新庄

米沢

山形空港

庄内空港

酒田港

山
形
自
動
車
道

山形自動車道

鶴岡

酒田

天童寒河江

A-21

A-12

A-28

至

新潟県

村上市

至新潟県

関川村

至福島県

喜多方市

至福島県

鳥海ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

西吾妻ｽｶｲﾊﾞﾚｰ

朝日ｽｰﾊﾟｰ林道

長井市フットパス群

A-5

A-6

A-8

A-9

A-10

A-11

A-13

A-14

A-25

A-15

A-16 

A-17 
A-18 

A-19

A-20

A-22

A-23

庭月観音

（庭月観音地区）

A-24

月岡公園（上山温泉地区）

馬見ヶ崎川河川公園

山形

長井

山形県総合運動公園（天童温泉地区)

A-29

A-30

中山公園（中山温泉地

弓張平公園（月山山麓リゾート地

A-31

温海温泉

A-27

3
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平成30年11月16日

都市における安全で安心な人と車の快適空間づくり

平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 山形県

都市内の道路を新設・拡幅することにより、歩行空間の安全性向上、都市防災機能の向上を図り、安全で安心快適な都市空間づくりを行う。

DID地区における歩行空間（自転車歩行者道）の整備率を向上させる。

DID地区の自転車歩行者道の整備率（％）＝DID地区の地方道の自転車歩行者道設置延長÷DID地区の地方道の道路延長

　

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

A　道路事業

事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

17-A2 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・6・1新築西通り二口橋線 17

17-A3 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・4・11柴橋日田線（八幡町工区） 345

17-A4 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・4・3宮崎西道線 80

17-A9 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・4・303城南大通り線 155

合計 597

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

番号 備考

その他関連する事業 15　山形新幹線駅へのアクセス向上、安全で安心な都市の快適空間の整備

事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

15-A'2 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・4・207山形老野森線 現道拡幅　L=0.67km 500

15-A'3 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・4・5赤湯停車場線（赤湯工区） 現道拡幅　L=0.33km 108

15-A'6 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・4・5赤湯停車場線（二色根工区） 現道拡幅　L=0.46km 278

合計 886

H25当初 H27末 H29末

山形市

寒河江市現道拡幅    L=0.58km

現道拡幅    L=0.44km

備考

一体的に実施することにより期待される効果

備考

全体事業費

（百万円） 備考

要素となる事業名

バイパス　　L=0.46㎞ 東根市

市町村名

市町村名事業者

事業者
全体事業費

（百万円）

省略
工種

事業実施期間（年度）

事業内容

番号

省略
工種

事業内容

現道拡幅　　L=0.09km

一体的に実施することにより期待される効果

要素となる事業名

全体事業費

（百万円）

全体事業費

（百万円）

事業者

山辺町

市町村名番号

要素となる事業名

省略
事業内容

工種

工種

省略
事業内容

Ａ Ｃ0 百万円 

要素となる事業名 備考

全体事業費 Ｂ 0 百万円 8,051 百万円 

市町村名番号 事業者

交付対象事業

合計
（A+B+C+D）

そのほか関連する事業
（Ｄ）

　第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う

597 百万円 

事　後　評　価　（中　間　評　価）

7,454 百万円 

当初現況値

62.0 63.0 64.4

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

計画の目標

　整備計画期間の翌年度

　ホームページによる公表

中間目標値
　　定量的指標の定義及び算定式

 社会資本総合整備計画  事後評価書

計画の期間

　　計画の成果目標（定量的指標）

備考
最終目標値

計画の名称

交付対象

定量的指標の現況値及び目標値

番号

天童市

南陽市

南陽市
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その他関連する事業 25　都市における通学路の安全を確保し子供達が安心してとおれる都市空間整備（防災・安全）

事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

25-A'1 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・4・10粡町成田線 現道拡幅　L=0.39km 988 (破線は別計画で実施箇所)

25-A'4 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・5・31藤島駅笹花線 現道拡幅  L=0.44km 430 (破線は別計画で実施箇所)

25-A'6 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・4・28四日町日月山線 現道拡幅  L=0.64km 1,536 (破線は別計画で実施箇所)

合計 2,954

その他関連する事業 27　都市における緊急輸送道路の無電柱化推進（防災・安全）

事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

27-A'1 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・2・5旅篭町八日町線（七日町工区） 現道拡幅　L=0.28km 1,090 (破線は別計画で実施箇所)

27-A'2 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・2・5旅篭町八日町線（本町工区） 現道拡幅  L=0.31km 675 (破線は別計画で実施箇所)

27-A'3 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・2・2豊里十里塚線 現道拡幅  L=0.71km 1,079 (破線は別計画で実施箇所)

27-A'4 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・4・3羽黒橋加茂線 現道拡幅  L=0.50km 745 (破線は別計画で実施箇所)

27-A'5 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・6・1道形黄金線 現道拡幅  L=0.23km 25 (破線は別計画で実施箇所)

合計 3,614

Ａ' Ｂ' Ｃ'

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

３．特記事項（今後の方針等）

DID地区の自転車歩行者道の整備率
自転車歩行者道整備率の向上により、通学児童・生徒を始めとする歩行者及び自転車通行者の安全の確保が図られた。

限られた予算の中で早期に事業効果が発現できるよう、通学路に指定されている道路や災害時の輸送路を確保するため緊急輸送道路を優先的に整備を進め、安全で安心な都市空間づくりを進めていく。

64.4%

64.0%

0 百万円 (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')) 0.0%

Ⅱ定量的指標の達成状況

7,454 百万円 0 百万円

番号

指標②

指標①
街路整備事業全体の予算減少により、予定していた年度毎の事業費の確保が困難となり、関連事業の事業期間を延長したた
め。

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費

（百万円） 備考

長井市

鶴岡市

山形市

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名

鶴岡市

全体事業費

（百万円） 備考

山形市

山形市

酒田市

鶴岡市
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（参考図面）

計画の名称 都市における安全で安心な人と車の快適空間づくり

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 山形県交付対象

17-A2 3・6・1新築西通り二口橋線

17-A9 3・4・303城南大通り線

17-A3 3・4・11柴橋日田線（八幡町工区）

17-A4 3・4・3宮崎西道線

7
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平成 30年 10月16日

身近な生活道路の走行性を確保することによる安全で快適な地域生活の環境整備

平成24年度　～　平成28年度　（5年間）

身近な生活道路の舗装整備を行うことにより車両通行の走行性を確保し、安全で快適な地域生活環境を整備する。

計画策定自治体の舗装済管理延長のうち、当面５ヶ年で補修する道路延長の割合を0.0%から1.5%にする。

（H24当初） （H28末）

（補修済率）＝（補修済延長）÷（舗装済管理延長）

　

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

A　地方道路整備事業

事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H24 H25 H26 H27 H28

12-A1 道路 一般 山形県 直接 補助国号 修繕 山形市外 舗装補修 L= 150.0km 山形市外 2000 策定済

12-A2 道路 一般 山形県 直接 都道府県道 修繕 山形市外 舗装補修 L= 150.0km 山形市外 2000 策定済

12-A201 道路 一般 河北町 直接 市町村道 修繕 高関 舗装補修 L= 0.4km 河北町 20 策定済

12-A202 道路 一般 長井市 直接 市町村道 修繕 寺泉 舗装補修 L= 2.9km 長井市 157 策定済

12-A203 道路 一般 長井市 直接 市町村道 修繕 平山 舗装補修 L= 0.6km 長井市 36 策定済

12-A204 道路 一般 長井市 直接 市町村道 修繕 四ツ谷 舗装補修 L= 0.2km 長井市 20 策定済

12-A205 道路 一般 鶴岡市 直接 市町村道 修繕 播磨ほか 舗装補修 L= 12.6km 鶴岡市 357 策定済

12-A206 道路 一般 尾花沢市 直接 市町村道 修繕 野黒沢 舗装補修 L= 7.7km 尾花沢市 301 策定済

12-A207 道路 一般 上山市 直接 市町村道 修繕 金生東二丁目ほか 舗装補修 L= 5.7km 上山市 295 策定済

12-A208 道路 一般 山辺町 直接 市町村道 修繕 山辺ほか 舗装補修 L= 6.8km 山辺町 189 策定済

12-A209 道路 一般 東根市 直接 市町村道 修繕 羽入ほか 舗装補修、点検 L= 348.0km 東根市 16 策定中

12-A210 道路 一般 最上町 直接 市町村道 修繕 向町ほか 舗装補修 L= 72.8km 最上町 155 策定済

12-A211 道路 一般 米沢市 直接 市町村道 修繕 万世町梓山ほか 舗装補修 L= 3.8km 米沢市 147 策定済

12-A212 道路 一般 鮭川村 直接 市町村道 修繕 観音寺ほか 舗装補修 L= 14.0km 鮭川村 118 策定済

12-A213 道路 一般 寒河江市 直接 市町村道 修繕 寒河江外 舗装補修 L= 1.0km 寒河江市 45 策定中

12-A214 道路 一般 村山市 直接 市町村道 修繕 名取ほか 舗装補修 L= 3.6km 村山市 135 策定済

12-A215 道路 一般 天童市 直接 市町村道 修繕 高擶ほか 舗装補修 L= 3.2km 天童市 258 未策定

12-A216 道路 一般 東根市 直接 市町村道 修繕 元東根外 舗装補修 L= 5.3km 東根市 25.8 策定中

12-A217 道路 一般 南陽市 直接 市町村道 修繕 宮内ほか 舗装補修 L= 3.6km 南陽市 300 策定済

12-A218 道路 一般 川西町 直接 市町村道 修繕 上小松ほか 舗装補修 L= 14.0km 川西町 163 策定済

12-A219 道路 一般 白鷹町 直接 市町村道 修繕 山口外 舗装補修 L= 3.1km 白鷹町 80 策定中

12-A220 道路 一般 最上町 直接 市町村道 修繕 向町外 舗装補修 L= 1.0km 最上町 20 策定済

12-A222 道路 一般 舟形町 直接 市町村道 修繕 紫山ほか 舗装補修 L= 6.9km 舟形町 78 策定済

12-A223 道路 一般 高畠町 直接 市町村道 修繕 深沼ほか 舗装補修 L= 3.2km 高畠町 104 策定済

12-A224 道路 一般 飯豊町 直接 市町村道 修繕 黒沢ほか 舗装補修 L= 4.5km 飯豊町 124 策定済

(他)粡町東陽寺前線ほか6路線

(２)新地姫城線 外

(１)本城向町線外

(１)舟形新庄線ほか16路線

(１)深沼入生田線ほか14路線

(他)萩生二本松線ほか5路線

(他)観音寺・岩下線ほか10路線

(他)山西線 外

(他)浮沼大槇線ほか10路線

(１)矢野目高擶線ほか

(他)日塔川白水川堤防東 外

(１)三間通宮内駅線ほか8路線

(１)野黒沢寺内線ほか8路線

(１)金生通り線ほか7路線

(２)大門四本橋線ほか7路線

(２)山形空港北線ほか

(１)本城向町線ほか119路線

(１)万世上郷線ほか3路線

(国)286号外

(２)西裏線

(１)中街道線

(主)山形山寺線外

(他)真木高関線

(２)上伊佐沢線ほか1路線

(１)松の木橋本田播磨線ほか22路線

そのほか関連する事業
（Ｄ）

計画の名称

　第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う

全体事業費

（百万円）

 社会資本総合整備計画  事後評価書

計画の期間

　　計画の成果目標（定量的指標）

備考
最終目標値

交付対象

定量的指標の現況値及び目標値

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

計画の目標

　整備計画期間の翌年度

　ホームページによる公表

中間目標値
　　定量的指標の定義及び算定式

当初現況値

番号 事業者

交付対象事業

合計
（A+B+C+D）

8,296 百万円

事　後　評　価　（中　間　評　価）

Ａ Ｃ 　　　 百万円　　　 百万円

要素となる事業名 備考

全体事業費 Ｂ 236 百万円

省略
工種

事業内容

8,532 百万円

市町村名

山形県、上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根
市、尾花沢市、大石田町、新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、米沢
市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町、鶴岡市、三川町、庄内町、遊佐町

-

- 1.5%0.0%
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12-A225 道路 一般 河北町 直接 市町村道 修繕 谷地ほか 舗装補修 L= 1.7km 河北町 75 策定済

12-A226 道路 一般 大江町 直接 市町村道 修繕 本郷ほか 舗装補修 L= 1.8km 大江町 101 策定中

12-A227 道路 一般 大石田町 直接 市町村道 修繕 横山ほか 舗装補修 L= 3.6km 大石田町 70 策定済

12-A228 道路 一般 金山町 直接 市町村道 修繕 金山ほか 舗装補修 L= 1.9km 金山町 110 未策定

12-A229 道路 一般 大蔵村 直接 市町村道 修繕 藤田沢ほか 舗装補修 L= 10.0km 大蔵村 52 策定済

12-A230 道路 一般 庄内町 直接 市町村道 修繕 本小野方ほか 舗装補修 L= 8.7km 庄内町 124 策定中

12-A231 道路 一般 三川町 直接 市町村道 修繕 横山ほか 舗装補修 L= 4.5km 三川町 90 策定済

12-A232 道路 一般 西川町 直接 市町村道 修繕 本道寺ほか 舗装補修 L= 3.0km 西川町 46 策定済

12-A233 道路 一般 新庄市 直接 市町村道 修繕 金沢ほか 舗装補修 L= 12.0km 新庄市 210 策定済

12-A234 道路 一般 戸沢村 直接 市町村道 修繕 角川ほか 舗装補修 L= 3.0km 戸沢村 41 策定済

12-A235 道路 一般 中山町 直接 市町村道 修繕 長崎ほか 舗装修繕 L= 2.1km 中山町 150 策定済

12-A236 道路 一般 朝日町 直接 市町村道 修繕 大町・西原ほか 舗装補修、点検 L= 141㎞ 朝日町 50 策定中

12-A237 道路 一般 小国町 直接 市町村道 修繕 あけぼのほか 舗装補修 L= 0.4km 小国町 31 未策定

12-A238 道路 一般 白鷹町 直接 市町村道 修繕 十王ほか 舗装修繕 L= 0.9km 白鷹町 2 策定中

合計 8,296

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

12-C1 道路 一般 山形県 直接 舗装点検 舗装点検 山形市外 54

12-C201 道路 一般 上山市 直接 舗装点検 舗装点検 上山市 5

12-C202 道路 一般 山辺町 直接 舗装点検 舗装点検 山辺町 1

12-C203 道路 一般 中山町 直接 舗装点検 舗装点検 中山町 7

12-C204 道路 一般 寒河江市 直接 舗装点検 舗装点検 寒河江市 5

12-C205 道路 一般 河北町 直接 舗装点検 舗装点検 河北町 4

12-C206 道路 一般 西川町 直接 舗装点検 舗装点検 西川町 10

12-C207 道路 一般 朝日町 直接 舗装点検 舗装点検 朝日町 8

12-C208 道路 一般 大江町 直接 舗装点検 舗装点検 大江町 2

12-C209 道路 一般 村山市 直接 舗装点検 舗装点検 村山市 5

12-C210 道路 一般 東根市 直接 舗装点検 舗装点検 東根市 6

12-C211 道路 一般 尾花沢市 直接 舗装点検 舗装点検 尾花沢市 7

12-C212 道路 一般 大石田町 直接 舗装点検 舗装点検 大石田町 7

12-C213 道路 一般 新庄市 直接 舗装点検 舗装点検 新庄市 1

12-C214 道路 一般 金山町 直接 舗装点検 舗装点検 金山町 2

12-C215 道路 一般 最上町 直接 舗装点検 舗装点検 最上町 6

12-C216 道路 一般 舟形町 直接 舗装点検 舗装点検 舟形町 4

12-C217 道路 一般 鮭川村 直接 舗装点検 舗装点検 鮭川村 4

12-C218 道路 一般 大蔵村 直接 舗装点検 舗装点検 大蔵村 2

12-C219 道路 一般 米沢市 直接 舗装点検 舗装点検 米沢市 5

12-C220 道路 一般 南陽市 直接 舗装点検 舗装点検 南陽市 6

12-C221 道路 一般 高畠町 直接 舗装点検 舗装点検 高畠町 5

12-C222 道路 一般 川西町 直接 舗装点検 舗装点検 川西町 5

12-C223 道路 一般 長井市 直接 舗装点検 舗装点検 長井市 0.5

12-C224 道路 一般 飯豊町 直接 舗装点検 舗装点検 飯豊町 4

12-C225 道路 一般 三川町 直接 舗装点検 舗装点検 三川町 2.3

12-C226 道路 一般 庄内町 直接 舗装点検 舗装点検 庄内町 2

12-C227 道路 一般 遊佐町 直接 舗装点検 舗装点検 遊佐町 2

12-C228 道路 一般 小国町 直接 舗装点検 舗装点検 小国町 5.46

12-C229 道路 一般 鶴岡市 直接 舗装点検 舗装点検 鶴岡市 27

12-C230 道路 一般 東根市 直接 舗装点検 舗装点検 東根市 1

12-C231 道路 一般 真室川町 直接 舗装点検 舗装点検 真室川町 5

(他)あけぼの団地中央線ほか

(他)動免喜線ほか

(１)稲沢藤田沢線ほか22路線

(１)本小野方廻舘廿六木線

(他)助川三本木線ほか2路線

(１)本道寺線ほか2路線

(１)横前大福田線ほか2路線

(１)やまなみセンター綱取線ほか1路線

(他)月山堂田中線ほか

(１)北山線ほか1路線

(１)黒滝線ほか5路線

(１)金山田茂沢線ほか6路線

(１)中央公民館西線ほか

（1）大町西原線ほか

番号

全体事業費

（百万円）市町村名番号

要素となる事業名

省略
事業内容要素となる事業名

事業者

事業者

事業内容

事業実施期間（年度）

工種

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

市町村名
全体事業費

（百万円） 備考
工種

省略

備考

一体的に実施することにより期待される効果

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査
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12-C232 道路 一般 戸沢村 直接 舗装点検 舗装点検 戸沢村 6

12-C233 道路 一般 白鷹町 直接 舗装点検 舗装点検 白鷹町 7

合計 223

番号 備考

12-C1 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C201 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C202 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C203 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C204 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C205 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C206 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C207 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C208 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C209 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C210 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C211 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C212 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C213 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C214 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C215 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C216 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C217 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C218 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C219 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C220 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C221 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C222 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C223 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C224 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C225 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C226 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C227 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C228 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C229 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C230 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C231 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C232 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C233 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

12-C234 定期的な舗装点検を実施し、安全で快適な交通の確保を図る。

その他関連する事業

　　事業種別 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 対象 間接 施設種別 H24 H25 H26 H27 H28

合計

Ａ' Ｂ' Ｃ'

一体的に実施することにより期待される効果

省略
工種

事業内容 備考
全体事業費

（百万円）要素となる事業名 市町村名事業者

　　　 百万円

計画・調査

計画・調査

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))
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２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する ・ 指標を上回る整備率であり、車両通行の走行性が向上した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 1.5%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 2.5%

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

３．特記事項（今後の方針等）

指標①

Ⅱ定量的指標の達成状況

山形県は観光地が県内各地に点在することから、周辺観光地への移動時における快適性・安全性を向上させることにより、その効果を最大限に高めるため、引き続き舗装整備を計画的に進めていく。

指標②

12



（参考図面）

計画の名称 身近な生活道路の走行性を確保することによる安全で快適な地域生活の環境整備

計画の期間 平成２４年度～平成２８年度 山形県交付対象

12-A2 山形県 舗装補修((主)山形山寺線外 山形市外)

12-A1 舗装補修((国)286号外 山形市外 )

12-C1 計画・調査（舗装点検）
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（参考図面）
計画の名称 身近な生活道路の走行性を確保することによる安全で快適な地域生活の環境整備

交付対象計画の期間 平成２４年度～平成２８年度

上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村
山市、東根市、尾花沢市、大石田町、新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、
大蔵村、鮭川村、戸沢村、米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹
町、飯豊町、鶴岡市、三川町、庄内町、遊佐町

12-A201 河北町 舗装修繕((他)真木高関線 高関)

12-A202 長井市 舗装補修((２)上伊佐沢線 寺泉)
12-A203 長井市 舗装補修((１)中街道線 平山)
12-A204 長井市 舗装補修((２)西裏線 四ツ谷)

12-A205 鶴岡市 舗装補修((１)松の木橋本田播磨線外 播磨外)

12-A206 尾花沢市 舗装補修((１)野黒沢寺内線外 野黒沢)

12-A207 上山市 舗装修繕((１)金生通り線外 金生東二丁目外)

12-A208 山辺町 舗装修繕((２)大門四本橋線外 山辺外)

12-A211 米沢市 舗装修繕((他)万世上郷線外3路線 万世町外)

12-A209 東根市 舗装補修((２)山形空港北線外 羽入外)

12-A210 最上町 舗装補修((１)本城向町線外 向町外)

12-A213 寒河江市 舗装補修((他)山西線外 寒河江外)

12-A214 村山市 舗装補修((他)浮沼大槇線外2路線 名取外)

12-A220 最上町 舗装補修((１)本城向町線外 向町外)

12-A215 天童市 舗装補修((１)矢野目高擶線外 高擶外)

12-A216 東根市 舗装補修((他)日塔川白水川堤防東外 元東根外)

12-A217 南陽市 舗装補修((１)三間通宮内駅線外 宮内外)

12-A218 川西町 舗装補修((他)粡町東陽寺前線外 上奥田外)

12-A219 白鷹町 舗装補修((２)新地姫城線外 山口外)

12-A222 舟形町 舗装補修((１)舟形新庄線外 紫山外)

12-A223 高畠町 舗装補修((１)深沼入生田線外 深沼外)12-A224 飯豊町 舗装補修((他)萩生二本松線外 黒沢外)

12-A225 河北町 舗装補修((他)月山堂田中線外 谷地)

12-A226 大江町 舗装補修((１)北山線外 本郷外)

12-A227 大石田町 舗装補修((１)黒滝線外 横山外)

12-A229 大蔵村 舗装補修((１)稲沢藤田沢線外 藤田沢外)

12-A230 庄内町 舗装補修((１)本小野方廻舘廿六木線外 本小野方

12-A231 三川町 舗装補修((他)助川三本木線外 横山外)

12-A232 西川町 舗装補修((１)本道寺線外 本道寺外)

12-A212 鮭川村 舗装補修((他)観音寺・岩下線外 観音寺外 )

12-A228 金山町 舗装補修((１)金山田茂沢線外 金山外)

12-A233 新庄市 舗装補修((１)横前大福田線外 金沢外 )

12-A234 戸沢村 舗装補修((１)やまなみセンター線外 角川

12-A235 中山町 舗装修繕((１)中央公民館西線外 長崎外)

12-A236 朝日町 舗装補修、点検(（１)大町西原線外 大町西原

12-A237 小国町 舗装補修((他)あけぼの団地中央線外

あけぼの外)

12-A238 白鷹町 舗装補修((他)動免喜線外 十王外)
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平成 ３０年 　９月 １９日

冬期交通の安全性を確保し、より安全で快適な道路環境づくり

平成25年度　～　平成29年度　（　5年間）

冬期交通の安全性を確保して誰にでも使いやすい道路でまちを支え、安全で快適な道路環境づくりを行うため、効果的な除排雪と適切な路面管理等を推進する。

雪による県管理道路の通行止め回数を、過去5年（平成20年度～平成24年度）平均の回数以下にする。

（H26当初） （H28末） （H30末）
過去５年の雪による通行止め回数の平均:23回（吹溜り、雪崩等）
　

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

A１　基幹事業

事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

20-A500 道路 雪寒 山形県 直接 (国)112号外 西川町外 除雪 L=497.5km 西川町外 2,142

20-A501 道路 雪寒 山形県 直接 (主)米沢高畠線外 米沢市外 除雪 L=2244.0km 米沢市外 9,720

20-A201 道路 雪寒 山辺町 直接 (１)西町高楯線ほか64路線 除雪 L=70.7km 山辺町 54

20-A204 道路 雪寒 河北町 直接 (１)造山白山堂線ほか41路線 除雪 L=37.4km 河北町 31

20-A220 道路 雪寒 尾花沢市 直接 (１)南原大石田線ほか68路線 除雪 L=71.1km 尾花沢市 450

20-A223 道路 雪寒 大石田町 直接 (１)黒滝線ほか79路線 除雪 L=51.5km 大石田町 152

20-A227 道路 雪寒 新庄市 直接 (１)赤坂二枚橋線ほか105路線 除雪 L=90.0km 新庄市 503

20-A251 道路 雪寒 南陽市 直接 (１)本町菖蒲沢線ほか57路線 除雪 L=68.83km 南陽市 144

20-A252 道路 雪寒 川西町 直接 (１)大塚東線ほか65路線 除雪 L=110.4 km 川西町 241

20-A255 道路 雪寒 長井市 直接 (１)野川谷地線ほか52路線 除雪 L=84.9km 長井市 238

20-A260 道路 雪寒 飯豊町 直接 (１)飯豊川西線ほか65路線 除雪 L=89.7km 飯豊町 199

20-A270 道路 雪寒 鶴岡市 直接 (１)長崎西沼勇橋線ほか342路線 除雪 L=408.7km 鶴岡市 516

20-A278 道路 雪寒 三川町 直接 (１)助川横山線ほか32路線 除雪 L=43.7km 三川町 30

20-A283 道路 雪寒 上山市 直接 (１)市役所通り線ほか34路線 除雪 L=41.7km 上山市 24

20-A285 道路 雪寒 中山町 直接 (１)新田町旭町線ほか68路線 除雪 L=34.7km 中山町 42

20-A288 道路 雪寒 西川町 直接 (１)熊野石田線ほか43路線 除雪 L=39.8km 西川町 122

20-A291 道路 雪寒 大江町 直接 (１)薬師堂愛宕下線ほか75路線 除雪 L=61.7km 大江町 133

20-A292 道路 雪寒 村山市 直接 (１)新町南線ほか98路線 除雪 L=34.3km 村山市 66

20-A294 道路 雪寒 東根市 直接 (１)野田新田線ほか77路線 除雪 L=104.9km 東根市 300

20-A296 道路 雪寒 金山町 直接 (１)十日町羽場線ほか35路線 除雪 L=53.5km 金山町 98

20-A297 道路 雪寒 最上町 直接 (１)前森向町線ほか46路線 除雪 L=50.9km 最上町 120

 社会資本総合整備計画  事後評価書

計画の期間

　　計画の成果目標（定量的指標）

備考
最終目標値

計画の名称

交付対象

定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

計画の目標

　整備計画期間の翌年度

　ホームページによる公表

中間目標値
　　定量的指標の定義及び算定式

　第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う

全体事業費

（百万円）

16,024

市町村名番号 事業者

交付対象事業

合計
（A+B+C+D）

16,011  百万円

事　後　評　価　（中　間　評　価）

Ａ Ｃ0  百万円

要素となる事業名 備考

全体事業費 Ｂ 13  百万円

省略
工種

事業内容

山形県、上山市、山辺町、中山町、河北町、西川町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町、新庄
市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、鮭川村、戸沢村、南陽市、高畠町、川西町、長井市、飯豊町、鶴
岡市、三川町、庄内町

23回
（H25当初）

－
23回以下
（H29末）

Ｄ 0  百万円
効果促進事業費の割合

0.1%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
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20-A298 道路 雪寒 舟形町 直接 (１)舟形平沢長沢線ほか44路線 除雪 L=49.2km 舟形町 90

20-A300 道路 雪寒 戸沢村 直接 (２)向名高線ほか25路線 除雪 L=42.1km 戸沢村 85

20-A301 道路 雪寒 高畠町 直接 (１)高畠中央通り線ほか115路線 除雪 L=114.1km 高畠町 141

20-A349 道路 雪寒 庄内町 直接 (１)茶屋町廿六木線ほか110路線 除雪 L=109.44km 庄内町 140

20-A374 道路 雪寒 鮭川村 直接 (他)南石名坂・上石名坂線ほか44路線 除雪 L=58.2km 鮭川村 162

20-A375 道路 雪寒 真室川町 直接 (他)野々村昭和線ほか49路線 除雪 L=71.7km 真室川町 68

合計 16,011

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

20-C210 除雪 雪寒 飯豊町 直接 民地除雪 萩生外 高齢者宅民地除雪 飯豊町 13

番号 備考

20-C210

その他関連する事業

　　事業種別 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 対象 間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

合計

Ａ' Ｂ' Ｃ'

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

平成29年度の山形県除雪計画では、車道の除雪延長L=2,745.1km（管理延長の89%）、歩道の除雪延長L=1,217.4km（管理延長の58.6%）である。
Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況 平成29年度の雪による県管理道路の通行止め回数は20回であった。

最終目標値 23回以下
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 20回

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

３．特記事項（今後の方針等）

引き続き、冬期における地域の産業経済活動と民生の安定を図るため、道路交通の確保を目的として除雪事業を行う。

指標②

指標①

工種

省略

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))

番号

番号

要素となる事業名

省略
事業内容

事業内容

事業実施期間（年度）

事業内容

工種
市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

要素となる事業名
省略
工種

Ⅱ定量的指標の達成状況

市町村名

　　　 百万円

備考

市町村名
全体事業費

（百万円）

事業者

事業者

備考

一体的に実施することにより期待される効果

備考

町道除雪に併せ、高齢者宅入り口の除雪も実施し、安全で快適な暮らしを確保する。

全体事業費

（百万円）

要素となる事業名事業者
全体事業費

（百万円）
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社会資本総合整備計画　参考図面

計画の名称 冬期交通の安全性を確保し、より安全で快適な道路環境づくり

計画の期間 　平成２５年度～平成２９年度 　山形県交付団体

20-A501 除雪 （（主）米沢高畠線外 米沢市外）

20-A500 除雪 （（国）１１２号外 西川町外）

（参考様式３）
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社会資本総合整備計画　参考図面

計画の名称 冬期交通の安全性を確保し、より安全で快適な道路環境づくり

計画の期間 　平成２５年度～平成２９年度 交付団体
上山市、山辺町、中山町、河北町、西川町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町、新庄市、金山町、最上町、舟形

町、真室川町、鮭川村、戸沢村、南陽市、高畠町、川西町、長井市、飯豊町、鶴岡市、三川町、庄内町

（参考様式３）

20-A201 山辺町 除雪（(１)西町高楯線外64路線)

20-A204 河北町 除雪（(１)造山白山堂線外41路線）

20-A220 尾花沢市 除雪 （(１)南原大石田線外68 路線）

20-A223 大石田町 除雪 （(１)黒滝線外79路線）

20-A227 新庄市 除雪 （(１)赤坂二枚橋線外105路線）

20-A251 南陽市 除雪（(１)本町菖蒲沢線外57路線）

20-A252 川西町 除雪((１)大塚東線外34路線)

20-A255 長井市 除雪((１)野川谷地線外52路線)

20-A260 飯豊町 除雪((１)飯豊川西線外65路線)

20-A270 鶴岡市 除雪((１)長崎西沼勇橋線外342路線)

20-A278 三川町 除雪((１)助川横山線外32路線)

20-A283 上山市 除雪（(１)市役所通り線外34路線)

20-A285 中山町 除雪（(１)新田町旭町線外68路線)

20-A288 西川町 除雪((１)熊野石田線外43路線)

20-A291 大江町 除雪((１)薬師堂愛宕下線外75路線)

20-A292 村山市 除雪 （(１)新町南線外98路線）

20-A294 東根市 除雪（(１)野田新田線外77路線）

20-A296 金山町 除雪 （(１)十日町羽場線外35路線）

20-A297 最上町 除雪 （(１)前森向町線外46路線）

20-A298 舟形町 除雪 （(１)舟形平沢長沢線外44路線）

20-A300 戸沢村 除雪((２)向名高線外25路線)

20-A301 高畠町 除雪（(１)高畠中央通り線外115路線）

20-A349 庄内町 除雪((１)茶屋町廿六木線外110路線)

20-A374 鮭川村 除雪((他)南石名坂・上石名坂線外44路線)

20-C210 飯豊町 高齢者宅民地除雪（民地除雪 萩生外）

20-A375 真室川町除雪 （(他)野々村昭和線外49路線）
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平成30年11月16日

使い続ける港湾施設の老朽化対策（重点）（防災・安全）

平成28年度　～　平成28年度　（1年間） 山形県

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業

事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H28 H29 H30 H31 H32

1-A1-18 港湾 内地 山形県 直接 山形県 重要 改良 50

1-A1-26 港湾 内地 山形県 直接 山形県 重要 改良 大浜ふ頭第２岸壁（-5.5m）改良 43

合計 93

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

合計 0

市町村名事業内容 備考

・利用制限している港湾施設の整備率を100％にする。

0.0 ％百万円94 0

0% 100%-

Ｃ/（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

備考

　ホームページによる公表

百万円Ｃ百万円

 社会資本総合整備計画  事後評価書
計画の名称

交付対象

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

計画の目標
計画の期間

　　計画の成果目標（定量的指標）

備考
最終目標値中間目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値

全体事業費 Ｂ 0

番号 事業者

交付対象事業

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事　後　評　価　（中　間　評　価）

Ａ

　第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う

省略
工種

事業内容

　定量的指標の公表後

要素となる事業名

94百万円

全体事業費

（百万円）市町村名

工種
番号

省略
要素となる事業名事業者

全体事業費

（百万円）

事業実施期間（年度）

山居町（-4.0m）物揚場改良 酒田港・本港地区

酒田港・本港地区

　酒田港をはじめとする県内港湾は、国内輸送や対岸貿易など物流の拠点となっているほか、古くから文化や人々の交流の場となっており、周辺には歴史的施設も数多く存在する。
　しかしながら、建設後数十年の経過により老朽化が著しく進行したため安全性が確保できておらず、バリケード等設置による利用制限を余儀なくしている港湾施設がいくつか存在しているため、港湾の利用に支障をきたしている。したがっ
てこれら港湾施設の早期の機能回復と利用制限解除を目指し、重点的に対策工事を実施し、従来の港湾機能を取り戻したい。

利用制限している施設延長を集計する。
（利用制限整備率） ＝ (整備延長)  ／ （利用制限施設全延長）　(％)

（H28当初） - （H29末）

エプロン補修工　L=200ｍ
被覆防食　L=200ｍ

H型鋼桁補修　 L=11m
エプロン補修　L=11m
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Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

合計 0

番号 備考

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

３．特記事項（今後の方針等）

最終目標値

最終実績値

最終目標値

最終実績値

Ⅱ定量的指標の達成状況

備考

　その他の施設においても同様に老朽化が急激に進行している中（県港湾施設建設後５０年以上の施設 [2017年：18％　⇒　2032年：65％] ）、引続き、老朽化対策事業を進めていきたい。

最終目標値

最終実績値

100%

100%

施設の補修が完了し、利用制限が解消された。

工種

省略

指標①利用制限してい
る港湾施設の整備率を
100％にする。

市町村名
全体事業費

（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 要素となる事業名事業者 事業内容
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（参考図面）

計画の名称 使い続ける港湾施設の老朽化対策（重点）（防災・安全）

計画の期間 平成28年度　～　平成28年度　（1年間） 山形県交付対象

酒 田 港

1-A1-18 山居町(-4.0m)物揚場改良

1-A1-26 大浜ふ頭第２岸壁(-5.5m)改良
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