
7月6日
荒川流域治水プロジェクト

（素案）公表

9月16日
　　～24日

第1回荒川（上流域）流域治水協議会
書面開催　　※今回

　　　　○羽越河川国道事務所とりまとめ
　　　　　（上下流の取組の集約）

9月末
荒川流域治水プロジェクト

（中間とりまとめ）

○流域で行う流域治水全体像の共有

　　　　○大規模氾濫時の減災対策協議会幹事会
　　　　　（ソフト対策に係る取組方針の検討）
　　　　○その他の流域対策の検討、事前調整
　　　　　（事務局、小国町）

2月頃
第２回荒川（上流域）流域治水協議会

大規模氾濫時の減災対策協議会
※同時開催

○減災対策の取組方針の見直し
○ハード対策（砂防事業含む）、
　流域対策を盛り込んだ　上流域の
　荒川流域治水プロジェクトの策定

　　　　○羽越河川国道事務所とりまとめ
　　　　　（上下流の取組の集約）

3月頃 荒川流域治水プロジェクト公表

４月以降
第３回～荒川（上流域）流域治水協議会

大規模氾濫時の減災対策協議会
※同時開催

○対策の実施状況フォローアップ
○事業の追加など、流域対策の充実化

10月～2月

○協議会の設立
○流域治水の検討事項、進め方の確認・共有
○現時点の取組内容の確認
　　・河川整備計画　・・・ 県管理区間の計画なし
　　・減災対策業議会取組方針（ソフト対策）

荒川流域治水プロジェクト策定に向けたスケジュール（案）

資料３ 


