
生活基盤施設耐震化等事業　事後評価書 令和３年３月19日

山形県における水道施設の強靭化計画

水道施設の老朽化対策及び耐震化を推進し、水道の安定供給に資する。

　　計画の成果目標（定量的指標）

重要管路及び配水池の耐震化率の向上

(R1年度末）

Ａ　水道施設等耐震化事業

番号 事業 事業期間

種別 H27 H28 H29 H30 R1

緊急時給水拠点確保等事業

緊急時給水拠点確保等事業

水道管路耐震化等推進事業

水道管路耐震化等推進事業

水道管路耐震化等推進事業

緊急時給水拠点確保等事業

水道管路耐震化等推進事業

水道管路耐震化等推進事業

水道管路耐震化等推進事業

計画の目標

37.3% 41.3% 44.4%

完了
30,784 6,430

11
実施 計画区間の更新を実施（0.3km）

計画 老朽管（石綿セメント管）の更新（0.5km）

実施 老朽管（石綿セメント管）の更新（0.4km）

計画 老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（0.4km）
水道 河北町

12 簡水 西川町

水道管路耐震化等推進事業

生活基盤近代化事業

計画 老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（1.1km）

39,596

73,766

228,152

57,464 19,152

998,090
完了

978,540 220,382

24,586
継続

30,383 6,430

8 水道 上山市

42,335
完了

258,202 41,564

計画 上水道との統合整備

実施 上水道との統合整備
生活基盤近代化事業

9 水道 寒河江市
実施 老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（4.5km）

10 簡水 寒河江市

計画 老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（4.5km）

完了
166,452

7 水道 上山市
計画 老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（0.6km）

実施 老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（0.6km）

4 水道 山形市

水道 山形市6

5 水道 山形市
719,985

198,280

計画 老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（4.6km）

実施 計画区間の更新を実施（1.5km）

計画

実施

99,456 19,860
継続

13,090 1,969

計画 配水池の耐震補強(1,400m3）

実施 計画区間の整備を実施

614,874計画 老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（4.3km）

実施 老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（4.5km）

140,524
継続

37,447

1 水道

3 水道 山形市
1,128,734

山形市

2 水道 山形市

1,109,333

873,550

主要水系連絡管等の整備(緊急時用連絡管）

計画区間の整備を実施

計画 配水池の耐震補強(10,000m3）

完了

１．交付対象事業の進捗状況

進捗状況
交付額

（千円）
総事業費
（千円）

完了
204,177 67,615

261,821
継続

248,592

継続
259,891

完了
95,212

1,406,426 413,930

202,845 67,615

110,622

計画の名称

計画の期間 平成27年度～令和元年度（５年間） 交付対象
山形市、上山市、寒河江市、河北町、西川町、大江町、村山市、最上川中部水道企業団、新庄市、舟形町、
真室川町、鮭川村、米沢市、南陽市、川西町、長井市、小国町、鶴岡市、酒田市、遊佐町、庄内町

（H27年度当初）

重要管路耐震化率（％）：重要管路のうち耐震管延長／重要管路総延長   （交付金事業実施事業体管内）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値
（H29年度末）

実施 配水池の耐震補強(10,000m3）

計画 老朽管（鋳鉄管等）の更新（5.9km）

15,837

39,596170,524

129,005

実施 老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（1.1km）

94,756 15,837

592,247 98,652

配水池耐震化率 （％）： 耐震性のある配水池容量／配水池総容量 （交付金事業実施事業体管内） 22.1% 33.3% 33.8%

事業主体 事業名 事業内容

実施 計画区間の更新を実施(5.8km）



番号 事業 事業期間

種別 H27 H28 H29 H30 R1

水道管路耐震化等推進事業

生活基盤近代化事業

生活基盤近代化事業

緊急時給水拠点確保等事業

緊急時給水拠点確保等事業

簡易水道再編事業

水道管路耐震化等推進事業

緊急時給水拠点確保等事業

水道管路耐震化等推進事業

137,601

老朽管（鋳鉄管等）の更新（0.2km）

老朽管（石綿セメント管）の更新（1.8km）

実施

133,179

125,698

80,539 17,887
水道管路耐震化等推進事業

実施 老朽管（鋳鉄管等）の更新（0.2km）

実施

水道管路耐震化等推進事業

水道管路耐震化等推進事業

緊急時給水拠点確保等事業

生活基盤近代化事業

簡易水道再編事業

簡易水道再編事業

水道管路耐震化等推進事業

簡易水道再編事業

水道管路耐震化等推進事業

簡易水道再編事業

完了

7,426

完了
43,087 12,613

112,035

483,276 112,035

666,171

老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（1.8km）

41,417

完了

517,120 129,280

完了

完了

完了

完了

174,165

12,613

44,229

4,787

82,162 17,887

132,687

587,197

32 水道 長井市

16 水道 大江町

14 水道 西川町

17

18 水道 大江町

水道 大江町

15 水道 大江町

計画 配水池の耐震補強(127.4m3）

実施 配水池の耐震補強(127.4m3） 8,230

55,240

22 水道 新庄市
実施 老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（1.8km）

計画

476,688 116,957

8,325

548,773 170,103

計画 配水池の整備(1,780m3）

実施 配水池の整備(1,780m3）

舟形町

水道 村山市

20 水道
最上川中部水道

企業団

21 水道 新庄市

23 水道 新庄市

19

7,426
完了

24,799

川西町

小国町

31 水道

33 水道

24 簡水

25 簡水 舟形町

計画 旧飲料水供給施設との接続

完了
61,119 8,325

148,852 33,259
完了

130,385 33,259

36,000 7,909
完了

28,315 7,909

計画 老朽管（石綿セメント管）の更新（0.3km） 25,378

計画 老朽管（石綿セメント管）の更新（2.0km）

実施 計画区間の更新を実施（1.3km）

24,600 7,000
完了

27,356 5,924

計画 老朽管（石綿セメント管）の更新（0.7km）

実施 老朽管（石綿セメント管）の更新（0.7km）

133,476 40,692
継続

83,261

13 水道 西川町 完了
58,172 14,543

計画 紫外線設備の整備

実施 紫外線設備の整備

事業主体 事業名 事業内容
総事業費
（千円）

交付額
（千円）

進捗状況

高度浄水施設等整備費
61,616 14,258

46,666
完了

111,690 37,230

21,280 4,787
完了

74,900 25,091
完了

70,487 25,091

565,814 122,108

27 水道 真室川町
31,978

44,229
完了

計画

25,606

37,307 8,230
完了

40,444

旧飲料水供給施設との接続

完了
146,121 31,978

26 水道 真室川町
550,872 139,893

完了
511,482 115,142

156,876

実施

30 簡水 南陽市

1,079,195
29 水道 米沢市

1,075,506

計画 老朽管（石綿セメント管）の更新（0.8km）

21,610

28 簡水 鮭川村
計画 石綿セメント管等の更新・紫外線設備の整備

計画 老朽管（鋳鉄管等）の更新（0.4km）

実施 老朽管（鋳鉄管等）の更新（0.4km）

実施

実施 老朽管（石綿セメント管）の更新（0.8km）

計画

計画 配水池の整備(1,400m3）

実施 配水池の整備(1,400m3）

老朽管（石綿セメント管）の更新（1.8km）

476,155

133,489

計画 配水池の耐震補強(197.8m3）

実施 配水池の耐震補強(197.8m3）

計画 上水道との接続・整備

実施 上水道との接続・整備

計画 老朽管（塩化ビニル管）の更新（1.3km）

実施 老朽管（塩化ビニル管）の更新（1.3km）

実施 老朽管（石綿セメント管）の更新（0.3km）

石綿セメント管等の更新・紫外線設備の整備

計画 老朽管（鋳鉄管等）の更新（7.9km）

実施 老朽管（鋳鉄管等）の更新（8.0km）

計画

140,000

老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（1.0km）

実施 老朽管（ダクタイル鋳鉄管）の更新（1.0km）

計画 基幹管路の更新・整備

実施 基幹管路の更新・整備

計画 上水道との統合整備

上水道との統合整備



番号 事業 事業期間

種別 H27 H28 H29 H30 R1

計画

実施

Ｂ　水道事業運営基盤強化推進等事業

番号 事業 事業期間

種別 H27 H28 H29 H30 R1

計画

実施

Ｃ　官民連携等基盤強化支援事業

番号 事業 事業期間

種別 H27 H28 H29 H30 R1

計画

実施

計画 千円 千円 千円 千円

実施 千円 千円 千円 千円

計画 千円 千円 千円 千円

実施 千円 千円 千円 千円

Ⅰ．事業効果の発現状況 水道施設の老朽化対策や耐震化の向上及び経営基盤の強化が図られた。

Ⅲ．評価指数以外の事業効果の発現状況 ・旧簡易水道施設等において、上水道との接続、遠隔監視システムの導入等により経営基盤の強化が図られた。

（必要に応じて） ・石綿セメント管の更新を実施し、水道水の安定供給を図ることができた。

・クリプトスポリジウム対策を実施し、安心安全な水道水の供給が実現された。

３．今後の方針等

緊急時給水拠点確保等事業

緊急時給水拠点確保等事業

水道管路耐震化等推進事業

簡易水道再編事業

緊急時給水拠点確保等事業

水道水源自動監視施設等整備事業

評　価　指　標

重要管路耐震化率（％）：重要管路のうち耐震管延長／重要管路総延長
（交付金事業実施事業体管内）

配水池耐震化率 （％）： 耐震性のある配水池容量／配水池総容量
（交付金事業実施事業体管内）

重要管路及び配水池の計画的な耐震化を進め、災害に強い基盤強化を図ることができた。　　達成評価

　県内の水道施設の老朽化対策及び耐震化を推進し、将来にわたり持続可能で強靭かつ安全な水道の構築を図る。

中間実績値（H29) 最終目標値(R1)

41.5% 44.4%

33.3% 33.8%

最終実績値(R1)

44.4%

33.8%22.1% 33.3%

Ⅱ．評価指数の実現状況

当初現況値(H27)

37.3%

実施

519,200

517,184

実施 計画区間の整備を実施

計画 配水池の整備(1,630m3）

合計
194,508

合計
12,943,705

195,520

総事業費
（千円）

646,453

事業主体 事業名 事業内容

計画

総事業費
（千円）

交付額
（千円）

旧簡易水道の遠隔監視システム整備

32,193

交付額
（千円）

事業主体 事業名 事業内容

実施

32,156

事業主体 事業名 事業内容
総事業費
（千円）

67,999実施 旧簡易水道との接続・整備

307,476 74,073

282,873

完了

Ｂ

旧簡易水道の遠隔監視システム整備

194,508

3,001,229

109,952

11,250,337

194,508

195,520

中間目標値（H29)

41.3%

2,501,378
Ｃ

Ｃ

２．交付対象事業の事業効果の発現状況、評価指数の実現状況

全体事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

12,943,705

11,054,817

3,001,229
Ａ

2,533,571

13,138,213
Ａ

Ｂ
32,156

32,193
全体交付額

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

11,054,817

3,033,385

合計

計画
1 水道 庄内町

195,520

38 水道 遊佐町

鶴岡市

37 水道 遊佐町

酒田市36 水道

鶴岡市

34 水道

180,708
継続

14,575 3,643

交付額
（千円）

進捗状況

452,468 86,653

306,075 42,032
継続

継続
408,249 66,771

完了

完了
526,880 109,952

2,501,378

32,156

148,806

32,193

進捗状況

進捗状況

35 水道

計画 重要給水施設への配水管整備（3.9km）

実施 計画区間の整備を実施（3.3km）

計画 配水池の耐震補強(20,000m3）

実施 配水池の整備(1,630m3）

計画 老朽管（鋳鉄管等）の更新（2.4km）

実施 計画区間の更新を実施（2.1km）

計画 旧簡易水道との接続・整備


