
令和3年 1月 　　日

1 総合的な浸水対策及び海岸侵食対策（防災・安全）

平成27年度　～　平成30年度　（4年間）

・河川の改修、河川管理施設の改築、海岸侵食対策等を効果的に行うとともに、防災情報基盤の強化を行うことで、人命及び住宅や土地等の財産を水害から守る。
・河川管理施設等の長寿命化対策を行うことで、防災機能の継続的な発現を図る。

河川改修、特定構造物改築、堰堤改良等により保全される、想定氾濫区域内等の人口（一般資産）

河川情報システムにおける情報収集・発信機能の拡充のために機能拡充が必要な箇所数

海岸侵食が著しく被害を受けている海岸において、概ね３０年に１回程度発生すると予想される規模の高波浪による侵食に対し、

安全性が確保されていない地域の面積

○事後評価の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

A03　河川事業
事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H27 H28 H29 H30 H31
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

山形県，山形市，村山市，上山市，天童市，寒河江市，東根市，最上町，米沢市，南陽市，長井市，鶴岡市，庄内町

計画の名称

交付対象

定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値 中間目標値

　　定量的指標の定義及び算定式

交付対象事業

合計
（A+B+C+D）

11,118百万円

事　後　評　価

全体事業費

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

事業者

 社会資本総合整備計画  事後評価書

計画の期間

　　計画の成果目標（定量的指標）

備考
最終目標値

計画の目標

Ｂ 582百万円

省略
工種

事業内容番号

11,700百万円 Ａ

要素となる事業名

　整備計画期間の翌年度

ホームページによる公表

0百万円 Ｃ 0百万円

備考
全体事業費
（百万円）市町村名

そのほか関連する事業
（Ｄ）

　第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う

・河川改修等により、保全が可能となる人口を28,000人（H27）から30,000人（H30）に増加させる（一般資産を5,270億円（H27）から5,480億円（H30）に増加させる）。
・河川情報システムにおける情報収集・発信機能の拡充を図るため、7箇所のうち4箇所について機能改良を実施する。
・冬季風浪被害（侵食）から一定の水準の安全性が確保されていない地域の面積を89ha(H27)からA=71ha(H30)に減少

28,000 人 29,000 人 30,000 人
（H30末）（H27当初） （H29末）

・「事前防災及び減災等のための山形県
強靭化計画」に基づき実施される要素事
業：全ての要素事業

71ha

（5,270 億円） （5,410 億円） （5,480 億円）

7箇所 4箇所 3箇所

山形市外

89ha 80ha

広域河川1 改修

掘削・護岸0.3km 鶴岡市

築堤・護岸0.2km 高畠町

掘削・護岸0.1km 山形市

掘削・護岸0.1km、橋梁 庄内町

A03-001 河川 一般 山形県 直接 山形県 京田川（黒瀬川）広域河川改修事業 築堤0.5km、樋門、橋梁 鶴岡市 321 -

A03-002 河川 一般 山形県 直接 山形県 広域河川1 改修 京田川（宇津野沢川）広域河川改修事業 234 -

A03-003 河川 一般 山形県 直接 山形県 広域河川1 改修 相沢川（中野俣川）広域河川改修事業 築堤・護岸0.8km 酒田市 142 -

A03-004 河川 一般 山形県 直接 山形県 流対河川1 改修 大旦川流域治水対策河川事業 築堤・護岸1.0km、水路、橋梁 村山市 713 -

A03-005 河川 一般 山形県 直接 山形県 広域河川1 改修 須川広域河川改修事業 築堤・掘削2.0km、樋門 山形市・上山市 1,150 -

A03-006 河川 一般 山形県 直接 山形県 広域河川1 改修 須川（村山犬川（下流））広域河川改修事業 47 -

A03-007 河川 一般 山形県 直接 山形県 広域河川1 改修 馬見ヶ崎川広域河川改修事業 築堤・護岸0.3km、樋門 山形市 706 -

A03-008 河川 一般 山形県 直接 山形県 広域河川1 改修 置賜白川（萩生川）広域河川改修事業 築堤・護岸0.2km、橋梁 飯豊町 719 -

A03-009 河川 一般 山形県 直接 山形県 広域河川1 改修 誕生川広域河川改修事業 掘削・護岸0.5km、橋梁、樋門 米沢市 462 -

A03-010 河川 一般 山形県 直接 山形県 広域河川1 改修 吉野川（屋代川）広域河川改修事業 454 -

A03-011 河川 一般 山形県 直接 山形県 広域河川2 改修 月光川広域河川改修事業 掘削・護岸0.1km、旧川埋戻し 遊佐町 266 -

A03-012 河川 一般 山形県 直接 山形県 広域河川2 改修 新井田川広域河川改修事業 掘削・護岸0.2km、樋門 酒田市 223 -

A03-013 河川 一般 山形県 直接 山形県 広域河川1 改修 大山川（湯尻川）広域河川改修事業 掘削・護岸0.4km、樋門 鶴岡市 295 -

A03-014 河川 一般 山形県 直接 山形県 広域河川1 改修 大山川（矢引川）広域河川改修事業 110 -

山形県

延命措置

A03-020 河川 一般 山形県 直接 特構1 延命措置 青竜寺川特定構造物改築事業（丸岡分水堰） 延命化措置 鶴岡市 68

A03-021 河川 一般 山形県 直接 山形県

山形県 応対1 応対 最上川外応急対策事業

小牧川特定構造物改築事業（小牧川水門） 延命化措置特構1

-

河川管理施設改築一式 99 -

酒田市 107 -

A03-022 河川 一般 山形県 直接

電気施設の改良等 上山市 132A03-027 ダム 一般 山形県 直接 山形県 -改良 前川ダム堰堤改良事業

-月光川ダム外堰堤改良事業（長寿命化）堰堤改良 計画策定 ダム本体、電気設備の改良　一式 遊佐町外 83

堰堤改良

堰堤改良 改良

A03-026 ダム 一般 山形県 直接 山形県

-金山町神室ダム堰堤改良事業 放流設備、ダムコン、通信設備等の改良 225A03-028 ダム 一般 山形県 直接 山形県

5



0

0

0

0

0

0

合計 6,992

A08　その他総合的な治水事業
事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H27 H28 H29 H30 H31
1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合計 3,633

A09　海岸事業
事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H27 H28 H29 H30 H31
0

0

0

合計 493

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

番号 備考

30 -

60 -川西町

鶴岡市河道掘削A08-052 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 最上川圏域総合流域防災事業（藤島川）

改良

広域系1 改良

改良 最上川圏域総合流域防災事業（犬川（朴沢） 河道掘削

最上川圏域総合流域防災事業（郡垂川） 河道掘削

改良

A08-051 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 広域系1

最上町 20 -

-舟形町 20

A08-050 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 広域系1

広域系1

30 -最上川圏域総合流域防災事業（小見川）

A08-049 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 最上川圏域総合流域防災事業（最上小国川（長沢）） 河道掘削

A08-048 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 広域系1 改良

最上川圏域総合流域防災事業（白水川） 河道掘削 東根市山形県 広域系1 改良

河道掘削 東根市

90 -A08-047 総合治水 一般 山形県 直接

改良 最上川圏域総合流域防災事業（月布川（荻野）） 河道掘削 大江町 70 -

-

A08-046 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 広域系1

広域系1 改良 最上川圏域総合流域防災事業（送橋川） 河道掘削 朝日町 20A08-045 総合治水 一般 山形県 直接 山形県

河道掘削 大江町 10 -A08-044 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 広域系1 改良 最上川圏域総合流域防災事業（月布川（貫見））

最上川圏域総合流域防災事業（前川） 河道掘削 山形市 40 -A08-043 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 広域系1 改良

改良 最上川圏域総合流域防災事業（本沢川） 河道掘削 山形市 20 -

-

A08-042 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 広域系1

広域系1 改良 最上川圏域総合流域防災事業（野呂川） 河道掘削 山形市 80

100 -

A08-041 総合治水 一般 山形県 直接 山形県

山形県 広域系1 改良 最上川圏域総合流域防災事業（村山高瀬川） 河道掘削 山形市

広域系1 改良 最上川圏域総合流域防災事業（最上小国川）

A08-040 総合治水 一般 山形県 直接

A08-039 総合治水 一般 山形県 直接 山形県

A03-038 ダム 一般 山形県 直接 山形県 堰堤改良

改良 真室川町 19ダム 一般 山形県 直接 山形県 -

親水護岸工、帯工、落差工 米沢市 200 -

改良 綱木川ダム堰堤改良事業 浸水想定図の作成 米沢市 -10

市町村名


堰堤改良 高坂ダム堰堤改良事業 予備発電設備の改良、浸水想定図の作成

全体事業費
（百万円）

A03-037

番号
省略 事業実施期間（年度）

事業内容 備考

一体的に実施することにより期待される効果

要素となる事業名事業者
工種

A08-015 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 広域系1 改修 最上川圏域総合流域防災事業（升形川（指首野川）） 掘削・護岸0.6km、樋門 新庄市 507 -

A08-016 総合治水 一般 山形県 直接 山形県

広域系1

広域系1 改修 最上川圏域総合流域防災事業（沼川） 掘削・護岸0.2km、橋梁 寒河江市

米沢市最上川圏域総合流域防災事業（羽黒川） 築堤1.0km、樋門A08-017 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 220 -

-281

A08-018 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 広域系1 改修 -

A08-019 総合治水 一般 山形県 直接

掘削・護岸0.2km 中山町

山形県 情報1 情報基盤 最上川圏域外総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤） 情報基盤装置一式

最上川圏域総合流域防災事業（新堀川）

改修

583 -山形市外

182

備考番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

50堰堤改良 -木地山ダム堰堤改良事業 放流設備、ダムコン、通信設備等の改良 長井市A03-029 ダム 一般 山形県 直接 山形県 改良

放流設備、ダムコン、通信設備等の改良 鶴岡市 13 -A03-036 ダム 一般 山形県 直接 山形県 堰堤改良 改良 荒沢ダム堰堤改良事業

最上川圏域総合流域防災事業（蔵王ダム） ダム情報提供装置整備等 山形市 12 -A08-032 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 情報1 情報基盤

貯水池保全 月光川ダム貯水池保全事業 貯砂ダム整備等 遊佐町 138 -

-

A03-031 ダム 一般 山形県 直接 山形県 堰堤改良

堰堤改良 貯水池保全 高坂ダム貯水池保全事業 貯砂捕捉施設整備等 真室川町 206A03-030 ダム 一般 山形県 直接 山形県

ダム情報提供装置整備等 酒田市 266 -A08-035 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 情報1 情報基盤 最上川圏域総合流域防災事業（田沢川ダム）

最上川圏域総合流域防災事業（月光川ダム） ダム情報提供装置整備等 遊佐町 504 -A08-034 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 情報1 情報基盤

情報基盤 最上川圏域総合流域防災事業（白水川ダム） ダム情報提供装置整備等 東根市 288 -

A09-023 海岸 一般 山形県 直接 山形県 侵食 ‐ 宮海海岸侵食対策事業 人工リーフ　一式 酒田市 65 -

A09-024 海岸 一般 山形県 直接 山形県 侵食 ‐ 比子海岸侵食対策事業 突堤　一式 遊佐町 233 -

A09-025 海岸 一般 山形県 直接 山形県 老朽化 ‐ 庄内沿岸海岸堤防老朽化対策緊急事業 老朽化対策　一式 鶴岡市・酒田市・遊佐町 195 -

全体事業費
（百万円） 備考

A08-033 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 情報1

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名

6



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

合計 582

番号 備考

その他関連する事業

　　事業種別 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 対象 間接 施設種別 H27 H28 H29 H30 H31

合計

Ａ' Ｂ' Ｃ'

洪水ハザードマップの作成 鶴岡市 18 -

6 -

2 -

C08-012 総合治水 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 情報・河川 最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）

情報・河川 最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤） 洪水ハザードマップの作成 村山市

洪水ハザードマップの作成 寒河江市情報・河川 最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）

C08-003 総合治水 一般 村山市 直接 村山市

洪水ハザードマップの作成 山形市 42 -C08-002 総合治水 一般 山形市 直接 山形市 情報・河川 最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）

情報・河川 最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤） 洪水浸水想定図の作成 山形市外 470 -C08-001 総合治水 一般 山形県 直接 山形県

C08-006 総合治水 一般 寒河江市 直接 寒河江市

洪水ハザードマップの作成 天童市 10 -C08-005 総合治水 一般 天童市 直接 天童市

洪水ハザードマップの作成 上山市 4 -C08-004 総合治水 一般 上山市 直接 上山市

洪水ハザードマップの作成 米沢市 14 -C08-009 総合治水 一般 米沢市 直接 米沢市

洪水ハザードマップの作成 最上町 2 -C08-008 総合治水 一般 最上町 直接 最上町

洪水ハザードマップの作成 東根市 4 -C08-007 総合治水 一般 東根市 直接 東根市

洪水ハザードマップの作成 長井市 6 -C08-011 総合治水 一般 長井市 直接 長井市 情報・河川 最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）

情報・河川 最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤） 洪水ハザードマップの作成 庄内町 2 -

2 -情報・河川

C08-013 総合治水 一般 庄内町 直接

最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）

情報・河川 最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）

情報・河川 最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）

情報・河川 最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）

情報・河川 最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）

C08-010 総合治水 一般 南陽市 南陽市直接

庄内町

番号 要素となる事業名 事業内容

一体的に実施することにより期待される効果

要素となる事業名

洪水ハザードマップの作成 南陽市

事業内容
全体事業費
（百万円）市町村名

省略
工種

最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）

情報・河川

0百万円 0百万円

市町村名

事業者

事業者

0百万円 (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')) 4.97%

備考

備考

全体事業費
（百万円）工種

省略
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２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

３．特記事項（今後の方針等）

指標③
比子地区海岸での侵食対策に係る予算について計画当初の予定どおり確保できず、目標の半分しか事業進捗
が図れなかった。

Ⅱ定量的指標の達成状況

３箇所

０箇所

７１ha

８０ha

平成30年8月豪雨、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨など県内各地で記録的な豪雨が多発していることから、今後も浸水対策や海岸侵食対策等に必要な予算確保に努め、要対策箇所における事業進捗を図り、災害に強く、
安全で快適な暮らしを守る県土づくりを推進していく。

30,000人
（5,480億円）

河川の改修、河川管理施設の改築、海岸侵食対策等を効果的に行うとともに、防災情報基盤の強化を行うことにより、人命及び住宅や土地等の財産を水害から守ることが
できた。

指標②

指標① 目標を達成した。
30,000人

（5,500億円）

目標を達成した。
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