
より永く安心に使い続けることのできる最上川流域下水道の実現(防災・安全)
平成27年度　～　平成31年度　（　５年間） 山　形　県

老朽化した設備の効率的・効果的な整備を行うことで安定した汚水処理機能の確保を図るともに、地震による被害を最小限に抑えるための耐震対策を行い、安全・安心で快適な生活環境を実現する。

① 計画期間中に処理場において実施すべき長寿命化対策の実施率を、0％（H27）から100％（H31）に増加させる。
② 処理場において優先的に確保すべき汚水排除機能（沈砂池ポンプ棟、最初沈殿池、塩素混和池等）の耐震対策実施率を、56.5％（H26）から100％（H31）に増加させる。
③ 緊急輸送路に埋設された流域幹線管渠の耐震対策実施率を、87.6％（H26）から100％(H31）に増加させる。

（H27当初） （H29末） （H31末）
① 処理場長寿命化策定実施率（％）

長寿命化対策を実施済みの施設数（箇所）／長寿命化対策を実施すべき施設数（箇所）

② 優先的に耐震化を図るべき処理場施設の耐震対策実施率（％）
耐震対策を実施済みの優先対策施設（箇所）／優先的に耐震対策を実施すべき施設（箇所）

③ 緊急輸送路に埋設された管渠の耐震対策実施率（％）
耐震対策を実施済みの緊急輸送路に埋設された管渠（ｋｍ）／緊急輸送道路に埋設された管渠（ｋｍ）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

A１　下水道事業
事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H27 H28 H29 H30 H31

【村山処理区】

A07-001 下水道 一般 山形県 直接 山形県 処理場 改築 村山浄化センター(ストックマネジメント) 872

A07-002 下水道 一般 山形県 直接 山形県 処理場 改築 村山浄化センター（地震対策） 527

A07-003 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（汚水） 改築 処理区内幹線(ストックマネジメント) 95

A07-004 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（汚水） 改築 処理区内幹線（地震対策） 321

A07-005 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － 改築 ストックマネジメント計画に基づく基礎調査 80

小計（村山処理区） 1,895

村山市・東根市・河北
町・尾花沢市・大石田町

管渠、マンホール
村山市・東根市・河北
町・尾花沢市・大石田町

水処理設備、汚泥処理設備、
用水設備、電気計装設備、幹
線流量計、土木・建築設備等

村山市

沈砂池ポンプ施設、水処理施
設、汚泥処理施設、消毒施
設、用水施設等

村山市

管渠診断、マンホール蓋

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

全体事業費
合計

（A+B+C+D）
6,515 百万円 Ａ 6,515 百万円

0.0% 18.8% 100.0%

　－　 百万円 Ｃ

56.5% 82.6% 100.0%

87.6% 93.3% 100.0%

　－　 百万円
そのほか関連する事業

（Ｄ）

 社会資本総合整備計画  事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

Ｂ

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

　　計画の成果目標（定量的指標）

　－　 百万円

事　後　評　価　（中　間　評　価）

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

　第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う

　整備計画期間の翌年度

公表の方法

ホームページによる公表

交付対象事業

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円） 備考

施設情報の収集整理、点検調
査、及び検討業務等

村山市・東根市・河北
町・尾花沢市・大石田町

令和3年11月29日
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【置賜処理区】

A07-006 下水道 一般 山形県 直接 山形県 処理場 改築 置賜浄化センター(ストックマネジメント) 470

A07-007 下水道 一般 山形県 直接 山形県 処理場 改築 置賜浄化センター（地震対策） 221

A07-008 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（汚水） 改築 川西幹線（長寿命化） 239

A07-009 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（汚水） 改築 処理区内幹線(ストックマネジメント) 59

A07-010 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（汚水） 改築 処理区内幹線（地震対策） 198

A07-011 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － 改築 ストックマネジメント計画に基づく基礎調査 50

小計（置賜処理区） 1,237

【山形処理区】

A07-012 下水道 一般 山形県 直接 山形県 処理場 改築 山形浄化センター(ストックマネジメント) 1,060

A07-013 下水道 一般 山形県 直接 山形県 処理場 改築 山形浄化センター（地震対策） 982

A07-014 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（汚水） 改築 山形山辺中山幹線（長寿命化） 167

A07-015 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（汚水） 改築 処理区内幹線(ストックマネジメント) 86

A07-016 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（汚水） 改築 処理区内幹線（地震対策） 198

A07-017 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － 改築 ストックマネジメント計画に基づく基礎調査 100

小計（山形処理区） 2,593

【庄内処理区】

A07-018 下水道 一般 山形県 直接 山形県 処理場 改築 庄内浄化センター(ストックマネジメント) 192

A07-019 下水道 一般 山形県 直接 山形県 処理場 改築 庄内浄化センター（地震対策） 162

A07-020 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（汚水） 改築 処理区内幹線(ストックマネジメント) 17

A07-021 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（汚水） 改築 処理区内幹線（地震対策） 369

A07-022 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － 改築 ストックマネジメント計画に基づく基礎調査 50

小計（庄内処理区） 790

合計 6,515

沈砂池ポンプ設備、水処理設
備、汚泥処理設備、電気計装
設備、土木・建築設備等

天童市

沈砂池ポンプ施設、水処理施
設、汚泥処理施設等

天童市

須川水管橋 山形市

管渠診断、マンホール
蓋、マンホール躯体

山形市・天童市・上山
市・山辺町・中山町

施設情報の収集整理、点検調
査、及び検討業務等

山形市・天童市・上山
市・山辺町・中山町

庄内町

沈砂池ポンプ施設、水処理施
設、消毒施設、汚泥処理施設
等

庄内町

管渠診断、マンホール蓋
酒田市・鶴岡市・庄内
町・三川町

管渠、マンホール
山形市・天童市・上山
市・山辺町・中山町

管渠、マンホール
酒田市・鶴岡市・庄内
町・三川町

管渠、マンホール

南陽市・高畠町・川西町

最上川水管橋 南陽市・川西町

管渠診断、マンホール蓋

沈砂池ポンプ設備、水処理設
備、用水設備、汚泥処理設
備、電気計装設備、幹線流量
計、土木・建築設備等

南陽市

沈砂池ポンプ施設、水処理施
設、汚泥処理施設等

南陽市

南陽市・高畠町・川西町

施設情報の収集整理、点検調
査、及び検討業務等

酒田市・鶴岡市・庄内
町・三川町

沈砂池ポンプ設備、水処理設
備、汚泥処理設備、電気計装
設備、土木・建築設備等

南陽市・高畠町・川西町

施設情報の収集整理、点検調
査、及び検討業務等
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Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

番号 備考

その他関連する事業

　　事業種別 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 対象 間接 施設種別 H27 H28 H29 H30 H31

合計

Ａ' Ｂ' Ｃ'

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 100.0%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 95.7%

最終目標値 100.0%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 91.3%

最終目標値 100.0%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 100.0%

３．特記事項（今後の方針等）

・入札不調により計画期間内に完了出来なかった処理場施設の長寿命化対策については、令和2年度に完了済である。
・今後は令和2年度策定ストックマネジメント計画に基づき、老朽化施設の計画的な改築・更新を行っていく。耐震対策についても、改築に併せて着実に施設の耐震化を推進してい
く。

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
全体事業費
（百万円） 備考

工種

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名 
事業実施期間（年度）

備考

Ⅱ定量的指標の達成状況

指標①
一部の施設について、入札不調により計画期間内に完了することは出来なかったが、対象施設
23施設のうち22施設を対策し、目標は概ね達成した。

指標③
目標を達成した。
(対象管渠延長27.5㎞をすべて対策済み)

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）工種

指標②
一部の施設について、今後の改築・更新時に合わせて耐震対策を実施することとしたため、最
終目標値には達しなかったが、対象施設46施設のうち42施設を対策し、目標は概ね達成した。

・長寿命化計画に位置づけた施設の改築・更新を実施したことにより、施設の老朽化による処理場機能の低下及び停止を未然に防止する等、安定した
汚水処理を行うことができた。
・下水道総合地震対策計画に位置づけた施設の耐震対策を実施したことにより、処理場の汚水処理施設と緊急輸送道路に埋設した幹線管渠の耐震化が
図られたことから、地震時における汚水処理機能を確保することができた。

一体的に実施することにより期待される効果

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円） 備考

百万円 (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))
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