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河川災害復旧工事を振り返る

～ こんな現場になっていませんか？～

置賜総合支庁建設部 西置賜河川砂防課
主査 大瀧 暁之

大巻橋
（県道）

小
白
川→

河川被害

８７箇所
災害復旧費（改良復旧含む）

約６２億円
護岸復旧面積

約６６，０００㎡

◇ 目次 ◇

１ 災害復旧工事を振り返る
～ “気づき” と “反省” ～

２ 災害復旧工事を振り返る
～ “反省” ⇒ ”対応” ～

３ まとめ
～ 今後のために ～

☛

１．災害復旧工事を振り返る（反省編）

復旧区間

◆パターンＡ
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１．災害復旧工事を振り返る（反省編）

小口止め

◆パターンＡ

１．災害復旧工事を振り返る（反省編）

◆パターンＡ
→ 高さ調整と端部調整

イメージ（正面図） 復旧延長

護
岸
髙

１．災害復旧工事を振り返る（反省編）

復旧区間

◆パターンＡ（高さと端部調整）

１．災害復旧工事を振り返る（反省編）

小口止め
◆パターンＡ（高さと端部調整）
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１．災害復旧工事を振り返る（反省編）

復旧区間

◆パターンB

１．災害復旧工事を振り返る（反省編）

L=２０m

◆パターンB

１．災害復旧工事を振り返る（反省編）

◆パターンＢ
→ 曲線部の調整コンクリート

曲線部の調整コンクリート
イメージ
（平面図）
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１．災害復旧工事を振り返る（反省編）

割付図（正面）

正面写真

調整コンクリート
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２．災害復旧工事を振り返る（反省編）

◎被災原因の除去
◎河川環境の保全

護 岸
コンクリート
⇒目立たせない

◇ 目次 ◇

１ 災害復旧工事を振り返る
～ “気づき” と “反省” ～

２ 災害復旧工事を振り返る
～ “反省” ⇒ ”対応” ～

３ まとめ
～ 今後のために ～

☛

２．災害復旧工事を振り返る（対応編）

パターンA

２．災害復旧工事を振り返る（対応編）

護岸ブロック製品

調整コンクリート（化粧型枠使用）

パターンA （高さ調整への対応事例）
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基礎コンクリート

小
口
止
め

調整コンクリート（高さ調整）

小
口
止
め

調
整
C
o

２．災害復旧工事を振り返る（対応編）

ブロック ＶＳ 化粧型枠
施工単価 ＋現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

ブロック施工単価の範囲

２．災害復旧工事を振り返る（対応編）

ブロック 化粧型枠
施工単価 ＋現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

化粧型枠を使用しても、

現場打ちコンクリートの方が安い
約３～７,０００円/m2

２．災害復旧工事を振り返る（対応編）

パターンB （曲線施工への対応事例）

３．災害復旧工事を振り返る（挽回事例）
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正面割付図

平面割付図
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３．災害復旧工事を振り返る（挽回事例）
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after

３．災害復旧工事を振り返る（挽回事例）

１段目の施工状況

３．災害復旧工事を振り返る（挽回事例）

パターンB （曲線施工への対応事例）

◇ 目次 ◇

１ 災害復旧工事を振り返る
～ “気づき” と “反省” ～

２ 災害復旧工事を振り返る
～ “反省” ⇒ ”対応” ～

３ まとめ
～ 今後のために ～

☛
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３．まとめ ～今後のために～

�調整コンクリートの取扱い

(標準化)
→表面処理の方法（図面・仕様書）
→施工位置の明示（図面など）

ブロック下部

化粧型枠の使用

３．まとめ ～今後のために～

�製品長に合わせた設計
→製品寸法に合わせて
→軽微な変更、実単更正の対象

『軽微な変更』

に追加でぎねべが？

３．まとめ ～今後のために～

�受注者との情報共有
→西置賜管内で実施
→受発注者が参集した合同会議

大 瀧

３．まとめ ～今後のために～

�ブロック割付図の３Ｄ化

→カーブ等の複雑な構造を立体化

３Ｄイメージ
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ご清聴ありがとうございました。

受注者と綿密に打合せした割付図

ご清聴ありがとうございました。


