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標年）

計画年次
の遅れ

全体事業費
（進捗度）

全体延長等
（供用延長等）

1 道路事業（改築） 一般国道458号

新庄市
しんじょうし

本
もと

合海
あいかい

～大蔵村
おおくらむら

清
し

水
みず

（本
もと

合海
あいかい

バイパス工区）

H7
H35
(H31)

4年
113.0億円
（90.0%）

L=2,830m
(1,730m)

●バイパス整備により走行時間が短縮され、走行経費の低減が期待できる。
○バイパス整備により生活道路から通過交通が排除され、地域住民の安全性向上が図られる。
○歩道幅員が確保され、歩行者の安全性向上が図られる。

情勢変化
（事業費増）

軟弱地盤対策
埋蔵文化財調査

継b(ⅰ)

平成30年度　事業中評価対象事業一覧

総合評価
事業中評
価対象とな

る理由

計画年次の遅れの
理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事業効果

　　　　　　　　　● 貨幣換算し、費用便益分析における便益（B）に計上している事業効果
　　　　　　　　　○ 貨幣換算する手法が確立されていないものの、事業により得られる効果

進捗状況（計画年次） 進捗状況（事業費等）

事業名 施行場所
路線名

河川名等


