
採択年

目標年
（当初又は前
回評価時目

標年）

計画年次
の遅れ

全体事業費
（進捗度）

全体延長等
（供用延長等）

1 ダム整備事業
最上
も が み

小国
お ぐ に

川
かわ

流水
りゅうすい

型
   がた

ダム
最上
も が み

町
まち

 大字
おおあざ

 富澤
とみさわ

H7
H31
(H31)

－
88.3億円
（86.1%）

　堤高41.0m
　堤頂長143.0m
　堤体積39,800m3

●流水型ダム建設による、赤倉地区をはじめとする最上小国川流域の浸水被害の軽減
　家屋91戸、事業所31件、農地118ha、道路等公共土木施設の直接被害
○人身被害、精神的被害の抑止
○治水安全度向上による赤倉温泉のイメージの向上と地域活性化

情勢変化
（事業費増）

－ 継a(ⅰ)

施行場所
路線名

河川名等

平成30年度　事業中評価対象事業一覧

総合評価
事業中評
価対象とな

る理由

計画年次の遅れの
理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事業効果

　　　　　　　　　● 貨幣換算し、費用便益分析における便益（B）に計上している事業効果
　　　　　　　　　○ 貨幣換算する手法が確立されていないものの、事業により得られる効果

進捗状況（計画年次） 進捗状況（事業費等）

事業名
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