

洋上風力発電導入に向けた令和2年度の取組み

【取組方針】

本年度中の「法定協議会」の立ち上げは見送りとなったが、来年度、法定協議会が設置される有望な区域に選定されることを目指して、次の点を重点的に取組む。

- 地域住民への更なる理解浸透の取組み
- 漁業協調策等検討を含む漁業関係者への理解促進の取組み

4月	県漁協打合せ、遊佐町打合せ	
5月	○◇漁業関係者等の理解促進の取組	
6月	◇鮭孵化事業者と意見交換 (6/11)	
7月	☆有望な区域の選定結果公表 (7/3) 庁内PT① (7/6)、市町勉強会① (7/10)	■想定海域現地視察 (7/15)
8月		
9月	●遊佐部会 第1回会議 (9/11) (有望な区域の選定状況、今年度の取組み、共同調査・アセス動向、意見交換) ○漁業協調策等検討会議① (9/17)	
10月	○漁業協調策等検討会議② (10/27)	■遊佐地区別説明会 ↑ (10/23・27、11/4) ↓
11月		
12月	◇鮭孵化事業者セミナー (12/21) ○漁業協調策等検討会議③ (12/22)	
1月	○漁業協調策等検討会議④ (1/14) ●遊佐部会 第2回会議 (1/29) (今年度の取組み確認、最近の動向、今後の進め方、意見交換)	
2月	◎山形県地域協調型 洋上風力発電研究・検討会議 (全体会) (2/17) 予定 ☆国へ情報提供書の提出	
3月	庁内PT②、市町勉強会②	

令和3年度 有望な区域に選定 (法定協議会設置へ)