

農山漁村地域整備計画 事後評価書

計画の名称	山形農山漁村元気再生計画		
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）	交付対象	山形県、鶴岡市、酒田市、寒河江市、尾花沢市、南陽市、西川町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町、山形県土地改良事業団体連合会、（財）やまがた農業支援センター、村山市西部土地改良区、村山東根土地改良区、村山北部土地改良区、寒河江川土地改良区、上山市土地改良区、最上川中流土地改良区、富並川伊蔵堰土地改良区、天童土地改良区、東根市土地改良区、西川町土地改良区、新庄土地改良区、戸沢村土地改良区、舟形町土地改良区、米沢平野土地改良区、白川土地改良区、野川土地改良区、白鷹町土地改良区、西郷土地改良区、最上川土地改良区、庄内赤川土地改良区、日向川土地改良区、やまがた農業協同組合、J A山形おきたま

計画の目標	<p>1. 農業用水を安定確保する水利施設の整備 ストックマネジメント等の施策により、農業水利施設への安定的な用水供給機能等を確保し、食料供給基地やまがたの食料供給力の強化を図る。</p> <p>2. 農業の持続性を確保する農地基盤の整備 持続的な農業の発展を支える競争力の高い経営体の育成・支援及び優良農用地の維持保全を推進すると共に、農産物の円滑な流通を図る農道整備を実施し、“食料供給基地やまがた”の足腰の強化を図る。</p> <p>3. 安心安全な地域社会形成のための施設整備 老朽化した農業用ため池や山腹水路等の農業施設の計画的な防災対策と併せ、減災の観点から農業災害の防止による安全・安心な地域社会の形成へ貢献する。</p> <p>4. 農業用水の水質保全、農村生活環境の改善などのための整備 農業集落排水施設の新設及び更新により快適な暮らしを支える環境整備の推進を図る。</p>
-------	--

計画の成果目標（定量的指標）	<p>1. 農業用水を安定確保する水利施設の整備 1-1 農業水利施設の補修・更新により、安定的な用水供給面積を本来供給している7,562.1haに復元する。また、突発的な事故に対し応急的な対策を行い、農地等への被害防止・回復を図る。 1-2 幹線排水路の改修により地下水低下を図り、汎用耕地71.6haを確保する。 1-3 農業水利施設に小水力発電施設1ヶ所を整備し、再生可能エネルギーの活用を促進する。</p> <p>2. 農業の持続性を確保する農地基盤の整備 2-1 区画整理実施エリアにおいて、担い手への面的集積を575.4ha(H22時点)から927.8ha(H26)に352.4ha増大させる。また、担い手への農地集積を促進するため、区画整理15地区を含む計22地区で土地利用調整の取組を進める。 あわせて、地域の実情に応じた迅速かつきめ細やかな農地・農業水利施設等の整備を18地区行う。 2-2 整備実施エリアにおいて、耕作放棄地面積を当該事業の実施により9.8ha(H22時点)から9.5ha(H26)に減少させる。 2-3 農道の整備により円滑な農産物流通が可能となる農地面積を1,395ha確保する。 2-4 通作条件が改善される農地面積を0ha(H22時点)から57.2ha(H26)に増大させる。 2-5 平成23年度以降の計画的な事業実施を図るために、新規着手を予定している農地基盤の整備に係る事業38箇所の計画を策定する。 2-6 ほ場整備事業による生産基盤と農業用機械・施設を一体的に整備するとともに暗渠排水等の排水対策の強化を行うことにより畑作園芸作物等の作付面積を320.6ha確保する。 2-7 草地造成改良及び家畜保護施設等の整備により、飼料自給率の向上及び畜産経営の低コスト化と規模拡大を図り、公共牧場の周年預託頭数を0頭(H22時点)から200頭(H26)に増加させる。</p> <p>3. 安心安全な地域社会形成のための施設整備 3-1 防災・減災対策により、1,798.7haの被害想定面積の解消を図る。 3-2 石綿管の撤去・更新により、石綿に起因する影響を未然に防止し、安定的な用水供給面積を2.4ha増大する。 3-3 平成23年度以降の計画的な事業実施を図るために、新規着手を予定している農村災害対策整備事業等15箇所の計画を策定する。 3-4 水利施設統合により水利施設12カ所を撤去し、農業用水管理の適正化を図る。</p> <p>4. 農業用水の水質保全、農村生活環境の改善などのための整備 4-1 農業集落排水施設の新設及び更新により、5地区で処理水質をBOD20mg/l以下かつSS50mg/l以下に抑える。 4-2 平成25年度以降の計画的な事業実施を図るために、農業集落排水事業7箇所の調査・診断業務を行う。</p>
----------------	---

定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考
該当なし								当初現況値	中間目標値	最終目標値	
								-	-	-	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	46,337 百万円	A	40,066 百万円	B	- 百万円	C	- 百万円	そのほか関連する事業 (D)	6,271 百万円	A：基幹事業 B：関連事業 C：効果促進事業 D：そのほか関連する事業
1. 水利施設整備計画	合計 (A+B+C+D)	9,521 百万円	A 1	9,057 百万円	B 1	- 百万円	C 1	- 百万円	そのほか関連する事業 (D 2)	464 百万円	
2. 経営体育成支援計画	合計 (A+B+C+D)	25,837 百万円	A 2	24,395 百万円	B 2	- 百万円	C 2	- 百万円	そのほか関連する事業 (D 2)	1,442 百万円	
3. 安全安心な地域社会形成支援計画	合計 (A+B+C+D)	7,864 百万円	A 3	4,382 百万円	B 3	- 百万円	C 3	- 百万円	そのほか関連する事業 (D 3)	3,482 百万円	
4. 農業集落排水施設整備計画	合計 (A+B+C+D)	3,115 百万円	A 4	2,232 百万円	B 4	- 百万円	C 4	- 百万円	そのほか関連する事業 (D 4)	883 百万円	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	整備計画期間の翌年度
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う	公表の方法
	ホームページによる公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 山形農山漁村元気再生計画関係事業

番号	事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	交付対象 (事業実施主体)	関係市町村名	事業内容	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
							H22	H23	H24	H25	H26		
A1 水利施設整備計画関係事業													
1-1-01	水利施設整備事業	基幹水利施設整備型	上堰・八ヶ村堰	山形県	鶴岡市、庄内町	用水路工 L=850m						207	
1-1-02	水利施設整備事業	水利区域内農地集積促進型	塩野	山形県	新庄市	用排水路L=8,178m						202	
1-1-03	水利施設整備事業	水利区域内農地集積促進型	上堰下流	山形県	鶴岡市、庄内町	用水路工 L=720m						100	
1-1-04	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	新庄1	山形県	新庄市、大蔵村、鮭川村	揚水機場1式、頭首工1箇所、幹線用水路1式						336	
1-1-05	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	泉田川1	山形県	新庄市、金山町、真室川町、鮭川村	取水ゲート・水管理設備・幹線用水路 1式						276	
1-1-06	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	三光堰1	山形県	新庄市、舟形町、大蔵村	幹線用水路 1式、余水吐ゲート 8箇所						84	
1-1-07	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	湊郷堰	山形県	南陽市	揚水機場 2箇所						288	
1-1-08	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	上山	山形県	上山市	ダム管理設備・水管理システム 1式						562	
1-1-09	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	新山寺	山形県	大石田町	揚水機場1箇所、送水管1式						263	
1-1-10	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	千座川	山形県	村山市	揚水機場 3箇所、水管理システム 1式						530	
1-1-11	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	東郷堰	山形県	鶴岡市、三川町	揚水機場 4箇所、幹線用水路 1式						485	
1-1-12	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	京田・栄	山形県	鶴岡市、三川町	揚水機場・幹線用水路 1式						794	
1-1-13	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	八栄島	山形県	鶴岡市	揚水機場 2箇所						264	
1-1-14	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	山形2	山形県	県内全域	計画策定 1式						93	
1-1-15	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	最上川中流	山形県	山形市、上山市、天童市、山辺町	揚水機場・頭首工・幹線用水路 1式						392	
1-1-16	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	天童	山形県	天童市、河北町	頭首工・送水管・幹線用水路 1式						117	
1-1-17	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	谷地堰	山形県	河北町	管水路・分水工 1式						389	
1-1-18	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	日向川	山形県	酒田市、遊佐町	頭首工1箇所・揚水機場・水管理システム・幹線用水路 1式						987	
1-1-19	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	野川	山形県	長井市	幹線用水路 1式						15	
1-1-20	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	大泉	山形県	鶴岡市	揚水機場・幹線用水路 1式						561	
1-1-21	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	諏訪堰	山形県	長井市、白鷹町	測量試験 1式						6	
1-1-22	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	青龍寺川	山形県	鶴岡市、三川町	揚水機場 1式						53	
1-1-23	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	山形	改良区等	県内全域	突発事故対策 1式						50	
1-1-24	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	三郷堰	山形県	山形市、天童市	頭首工 1箇所、水管理システム 1式						485	
1-1-25	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	三郷堰	山形県	山形市、天童市	頭首工 1箇所						90	
1-1-26	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	稲下	村山市西部土地改良区	村山市	頭首工 1箇所、水路工 1式						57	
1-1-27	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	村山東根3	村山東根土地改良区	村山市、東根市	揚水機場 6箇所、水路工 1式						306	
1-1-28	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	寒河江川大堰	寒河江川田地改良区	寒河江市、村山市、河北町	水路工 1式						93	
1-1-29	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	上山	上山市田地改良区	上山市	揚水機場 1式						44	
1-1-30	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	西部1	最上川中流土地改良区	山辺町	水路工 1式						32	
1-1-31	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	西部2	最上川中流土地改良区	山形市	水路工 1式						53	
1-1-32	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	長崎	西郷土地改良区	鶴岡市	揚水機場 1式						37	
1-1-33	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	白川	白川土地改良区	川西町	揚水機場・水路工 1式						20	
1-3-01	地域用水環境整備事業		野川	山形県	長井市、飯豊町	小水力発電施設 1箇所						422	
1-3-02	地域用水環境整備事業		大井沢	山形県	西川町	小水力発電施設 1式						58	
1-3-03	地域用水環境整備事業		白川	山形県	飯豊町	小水力発電施設 1式						32	
1-3-04	地域用水環境整備事業		日向川	山形県	酒田市	小水力発電施設 1式						163	
1-3-05	地域用水環境整備事業		月光川	山形県	遊佐町	小水力発電施設 1式						81	
1-3-06	地域用水環境整備事業		庄内赤川	山形県	鶴岡市	小水力発電施設 1式						35	
(小計)											9,057		

A2 経営体育成支援計画関係事業

2-1-01	農地整備事業	経営体育成型	上野	山形県	新庄市	区画整理 54.8ha、暗渠排水 52.6ha						1,205
2-1-02	農地整備事業	経営体育成型	下九野本	山形県	長井市	区画整理 46.1ha、暗渠排水 45.5ha						714
2-1-03	農地整備事業	経営体育成型	西郷北部	山形県	鶴岡市、酒田市、三川町	区画整理 302.8ha、暗渠排水 21.9ha						6,263
2-1-04	農地整備事業	経営体育成型	こうずく	山形県	川西町	区画整理 93.4ha						1,363
2-1-05	農地整備事業	経営体育成型	戸沢	山形県	戸沢村	区画整理 95.9ha						2,290
2-1-06	農地整備事業	経営体育成型	浅立	山形県	白鷹町	区画整理 22.8ha、客土工 15.3ha						366
2-1-07	農地整備事業	経営体育成型	福寿野	山形県	舟形町	区画整理 20.7ha、暗渠排水 10.6ha						490
2-1-08	農地整備事業	経営体育成型	新西	山形県	村山市	区画整理 32.0ha、暗渠排水 1.7ha						557
2-1-09	農地整備事業	経営体育成型	西郷名取	山形県	村山市	区画整理 67.6ha、暗渠排水 1.0ha						1,164
2-1-10	農地整備事業	経営体育成型	上新田	山形県	米沢市	区画整理 31.2ha、客土工 31.2ha						360
2-1-11	農地整備事業	経営体育成型	高山	山形県	川西町	区画整理 83.9ha						1,208
2-1-12	農地整備事業	経営体育成型	長島	山形県	村山市	区画整理 24.4ha						313
2-1-13	農地整備事業	経営体育成型	横山第一	山形県	大石田町	用排水路工 9.1km						387
2-1-14	農地整備事業	経営体育成型	赤松通り	山形県	大蔵村	区画整理 63.1ha						940
2-1-15	農地整備事業	経営体育成型	宇津森	山形県	鮭川村	揚水機 1式、区画整理 6.6ha						421
2-1-16	農地整備事業	経営体育成型	山王原	山形県	飯豊町	揚水機 1式、用水路工 0.5km						771
2-1-17	農地整備事業	経営体育成型	広野	山形県	酒田市	用排水路工 6.1km						767
2-1-18	農地整備事業	農業経営高度化支援	鮭川左岸	県・鮭川村	鮭川村	土地利用調整・集積に向けた促進支援						213
2-1-19	農地整備事業	農業経営高度化支援	鷺畑	県・最上川土地改良区	鶴岡市	土地利用調整・集積に向けた促進支援						33
2-1-20	農地整備事業	農業経営高度化支援	上野	県・新庄土地改良区	新庄市	土地利用調整・集積に向けた促進支援						77
2-1-21	農地整備事業	農業経営高度化支援	西郷北部	県・西郷土地改良区	鶴岡市	土地利用調整・集積に向けた促進支援						395
2-1-22	農地整備事業	農業経営高度化支援	下九野本	県・野川土地改良区	長井市	土地利用調整・集積に向けた促進支援						51
2-1-23	農地整備事業	農業経営高度化支援	戸沢	県・戸沢村土地改良区	戸沢村	土地利用調整・集積に向けた促進支援						5
2-1-24	農地整備事業	農業経営高度化支援	蔵岡	山形県	戸沢村	土地利用調整・集積に向けた促進支援						35
2-1-25	農地整備事業	農業経営高度化支援	豊里	山形県	長井市、飯豊町	土地利用調整・集積に向けた促進支援						83
2-1-26	農地整備事業	農業経営高度化支援	浅立	県・白鷹町土地改良区	白鷹町	土地利用調整・集積に向けた促進支援						24
2-1-27	農地整備事業	農業経営高度化支援	福寿野	県・舟形町田地区改良区	舟形町	土地利用調整・集積に向けた促進支援						25
2-1-28	農地整備事業	農業経営高度化支援	新西	県・富並川伊蔵堰土地改良区	村山市	土地利用調整・集積に向けた促進支援						22
2-1-29	農地整備事業	農業経営高度化支援	長島	県・村山東根土地改良区	村山市	土地利用調整・集積に向けた促進支援						2
2-1-30	農地整備事業	農業経営高度化支援	横山第一	県・富並川伊蔵堰土地改良区	大石田町	土地利用調整・集積に向けた促進支援						2
2-1-31	農地整備事業	農業経営高度化支援	赤松通り	県・大蔵村	大蔵村	土地利用調整・集積に向けた促進支援						27
2-1-32	農地整備事業	農業経営高度化支援	宇津森	県・鮭川村	鮭川村	土地利用調整・集積に向けた促進支援						2
2-1-33	農地整備事業	農業経営高度化支援	山王原	県・野川土地改良区	飯豊町	土地利用調整・集積に向けた促進支援						1
2-1-34	農地整備事業	農業経営高度化支援	萩野	県・白鷹町	白鷹町	土地利用調整・集積に向けた促進支援						1
2-1-35	農業基盤整備促進事業		八鍬東	寒河江市	寒河江市	農作業道舗装 300m						12
2-1-36	農業基盤整備促進事業		酒田市	酒田市	酒田市	ため池施設改修 1箇所、農道舗装0.8km						16
2-1-37	農業基盤整備促進事業		天童	天童土地改良区	天童市	用排水路改修 2.2km						35
2-1-38	農業基盤整備促進事業		村山東根	村山東根土地改良区	村山市、東根市	用水路改修 2.59km						77
2-1-39	農業基盤整備促進事業		西川	西川町土地改良区	西川町	用排水路改修 0.433km						6
2-1-40	農業基盤整備促進事業		野川	野川土地改良区	長井市、飯豊町	用排水路改修 1.7km、揚水機 2箇所						60
2-1-41	農業基盤整備促進事業		庄内赤川	庄内赤川土地改良区	鶴岡市、酒田市、三川町	農道改修 6.8km、用・排水路改修 5.6km						189
2-1-42	農業基盤整備促進事業		最上川	最上川土地改良区	庄内町、鶴岡市	用排水路改修 1,710m						21
2-1-43	農業基盤整備促進事業		鶴岡市羽黒	鶴岡市	鶴岡市	流量観測装置 1式、用水路改修 0.1km						5
2-1-44	農業基盤整備促進事業		真室川2	真室川町	真室川町	揚水機場						5
2-1-45	農業基盤整備促進事業		三郷堰高揃	山形県	天童市	排水路改修 1.0km						21
2-1-46	農業基盤整備促進事業		飯豊	飯豊町	飯豊町	用排水路改修 0.05km						23
2-1-47	農業基盤整備促進事業		村山北部	村山北部土地改良区	尾花沢市、大石田町	用排水路改修 9.8km						26
2-1-48	農業基盤整備促進事業		小白川	飯豊町	飯豊町	田法面復旧 0.03km						2
2-1-49	農業基盤整備促進事業		白鷹2	山形県	白鷹町	ため池復旧 2箇所						88
2-1-50	農業基盤整備促進事業		山形	南陽市	南陽市	法面安定工 2箇所						7
2-2-01	農地整備事業	耕作放棄地型	萩野	山形県	白鷹町	区画整理工 18.7ha						399
2-3-01	農道整備事業		寒河江中央	山形県	寒河江市	舗装工 982m、農道橋 2橋						213
2-3-02	農道整備事業		飽海中央	山形県	酒田市	舗装工 701.5m、路盤工 221.5m						256

2-4-01	農地整備事業	通作条件整備型	荻野戸	山形県	天童市・山形市	一般農道（樹園地等型）舗装工2,543m						344
2-4-02	農地整備事業	通作条件整備型	中向東	山形県	寒河江市	一般農道（樹園地等型）舗装工974m農道橋2基						215
2-4-03	農地整備事業	通作条件整備型	栗山2期	山形県	鶴岡市	一般農道（樹園地等型）舗装工 722m						103
2-5-01	農地整備事業	実施計画型	長島	山形県	村山市	調査計画 1地区						11
2-5-02	農地整備事業	実施計画型	横山第一	山形県	大石田町	調査計画 1地区						9
2-5-03	農地整備事業	実施計画型	赤松通り	山形県	大蔵村	調査計画 1地区						12
2-5-04	農地整備事業	実施計画型	宇津森	山形県	鮭川村	調査計画 1地区						12
2-5-05	農業農村整備実施計画策定事業		西山形	土地連	山形市	調査計画 1地区						1
2-5-06	農業農村整備実施計画策定事業		大井沢	土地連	西川町	調査計画 1地区						2
2-5-07	農業農村整備実施計画策定事業		大泉上郷	土地連	鶴岡市	調査計画 1地区						2
2-5-08	農業農村整備実施計画策定事業		鶴岡南部	土地連	鶴岡市	調査計画 1地区						2
2-5-09	農業農村整備実施計画策定事業		鶴岡東部	土地連	鶴岡市	調査計画 1地区						3
2-5-10	農業農村整備実施計画策定事業		羽黒	土地連	鶴岡市	調査計画 1地区						2
2-5-11	農業農村整備実施計画策定事業		大山西郷	土地連	鶴岡市	調査計画 1地区						3
2-5-12	農業農村整備実施計画策定事業		八幡	土地連	酒田市	調査計画 1地区						2
2-5-13	農業農村整備実施計画策定事業		三川	土地連	三川町	調査計画 1地区						2
2-5-14	農業農村整備実施計画策定事業		西田	土地連	庄内町	調査計画 1地区						2
2-5-15	農業農村整備実施計画策定事業		藤井	土地連	遊佐町	調査計画 1地区						2
2-5-16	農業農村整備実施計画策定事業		酒田北部	土地連	酒田市	調査計画 1地区						2
2-5-17	農業農村整備実施計画策定事業		酒田南部	土地連	酒田市	調査計画 1地区						2
2-5-18	農業農村整備実施計画策定事業		酒田東部	土地連	酒田市	調査計画 1地区						2
2-6-01	農業基盤整備促進事業		大郷	最上川中流土地改良区	山形市	暗渠排水 28.7ha						128
2-6-02	農業基盤整備促進事業		京田栄南部	山形県	鶴岡市	地下かんがい施設 79.9ha						316
2-6-03	農業基盤整備促進事業		三ヶ沢	山形県	庄内町	地下かんがい施設 27.7ha						98
2-6-04	農業基盤整備促進事業		中島生繰沢	山形県	庄内町	地下かんがい施設 24.2ha						160
2-6-05	農業基盤整備促進事業		廿六木	山形県	庄内町	地下かんがい施設 31.1ha						108
2-6-06	農業基盤整備促進事業		亀岡二期	米沢平野土地改良区	高島町	暗渠排水 11.7ha						31
2-6-07	農業基盤整備促進事業		下村	日向川土地改良区	酒田市	暗渠排水 9.3ha						37
2-6-08	農業基盤整備促進事業		島田	最上川土地改良区	庄内町	暗渠排水 6.5ha						25
2-6-09	農業基盤整備促進事業		村木沢	やまがた農業協同組合	山形市	暗渠排水 1.5ha						6
2-6-10	農業基盤整備促進事業		下中田	金山町	金山町	暗渠排水 1.7ha						5
2-6-11	農業基盤整備促進事業		最上町15	最上町	最上町	暗渠排水 3.9ha						16
2-6-12	農業基盤整備促進事業		鮭川2	鮭川村	鮭川村	暗渠排水 2.8ha						9
2-6-13	農業基盤整備促進事業		鶴岡中部	山形県	鶴岡市	地下かんがい施設 設計1式						3
2-6-14	農業基盤整備促進事業		鶴岡西部	山形県	鶴岡市	地下かんがい施設 2.8ha						12
2-6-15	農業基盤整備促進事業		鶴岡北部	山形県	鶴岡市	地下かんがい施設 17.2ha						59
2-6-16	農業基盤整備促進事業		鶴岡東部	山形県	鶴岡市	地下かんがい施設 設計1式						3
2-6-17	農業基盤整備促進事業		鶴岡南部	山形県	鶴岡市	地下かんがい施設 設計1式						3
2-6-18	農業基盤整備促進事業		八幡	山形県	酒田市	地下かんがい施設 2.4ha						11
2-6-19	農業基盤整備促進事業		西田	山形県	庄内町	地下かんがい施設 7.2ha						27
2-6-20	農業基盤整備促進事業		藤井	山形県	遊佐町	地下かんがい施設 設計1式						3
2-6-21	農業基盤整備促進事業		西山形	山形県	山形市	地下かんがい施設 8.0ha						33
2-6-22	農業基盤整備促進事業		三川	山形県	三川町	地下かんがい施設 設計1式						2
2-6-23	農業基盤整備促進事業		中津川	飯豊町	飯豊町	地下かんがい施設 1.1ha						15
2-6-24	農業基盤整備促進事業		村木沢2	やまがた農業協同組合	山形市	地下かんがい施設 1.6ha						8
2-6-25	農業基盤整備促進事業		大井沢	西川町	西川町	地下かんがい施設 3.0ha						17
2-6-26	農業基盤整備促進事業		最上町16	最上町	最上町	暗渠排水 3.7ha						19
2-7-01	草地畜産整備事業		秋山梅の里	(財)やまがた農業支援センター	真室川町	草地造成改良1.5ha家畜保護施設整備等2棟						306
2-7-02	草地畜産整備事業		おきたま	公益財団法人やまがた農業支援センター	飯豊町	草地造成整備 50ha						164
											(小計)	24,395
A3 安全安心な地域社会形成支援計画関係事業												
3-1-01	農地防災事業	防災ダム事業	銀山川	山形県	尾花沢市	防災ダム改修 1式						28
3-1-02	農地防災事業	ため池等整備事業	通越	山形県	酒田市	ため池改修 1式						287
3-1-03	農地防災事業	ため池等整備事業	堤沢	山形県	新庄市	ため池改修 1式						593

3-1-04	農地防災事業	ため池等整備事業	高安	山形県	高島町	ため池改修 1式														190
3-1-05	農地防災事業	ため池等整備事業	萩生	山形県	飯豊町	排水路工 L=770m														356
3-1-06	農地防災事業	ため池等整備事業	越中堰3期	山形県	鶴岡市	用水路工 474m、トンネル工 537m														360
3-1-07	農地防災事業	湛水防除事業	梨郷	山形県	南陽市・川西町	排水機場 2ヵ所														291
3-1-08	農地防災事業	農業用河川工作物応急対策事業	北村	山形県	村山市・東根市	取水ゲート 1式														122
3-1-09	農地防災事業	農業用河川工作物応急対策事業	諏訪堰	山形県	長井市・白鷹町	頭首工補修 1式														1,389
3-1-10	農地防災事業	農村災害対策整備事業	八沢	山形県	鶴岡市	ため池改修 1式														34
3-1-11	農地防災事業	農村災害対策整備事業	玉川中里	山形県	小国町	用水路工 274m														74
3-2-01	農地防災事業	農村地域環境保全整備事業	小田島	山形県	東根市	石綿管振替工 3,282m														598
3-4-01	広域農業用水適正管理対策事業		新庄	山形県	新庄市	旧堰撤去 10箇所														61
(小計)																			4,382	

A4 農業集落排水施設整備計画関係事業

4-1-01	農業集落排水事業		大川渡	酒田市	酒田市	管路施設、中継ポンプ施設 1式														48
4-1-02	農業集落排水事業		上郷	鶴岡市	鶴岡市	処理施設、管路施設、中継ポンプ施設 1式														392
4-1-03	農業集落排水事業		羽黒中央	鶴岡市	鶴岡市	処理施設、管路施設、中継ポンプ施設 1式														1,230
4-1-04	農業集落排水事業		南部	酒田市	酒田市	処理施設、管路施設、中継ポンプ施設 1式														231
4-1-05	農業集落排水事業		八幡南部	酒田市	酒田市	処理施設、管路施設、中継ポンプ施設 1式														192
4-1-06	農業集落排水事業		上野曾根・刈穂城輪	酒田市	酒田市	処理施設、管路施設、中継ポンプ施設 1式														93
4-1-07	農業集落排水事業		郡境・飛鳥砂越	酒田市	酒田市	処理施設、管路施設、中継ポンプ施設 1式														7
4-2-01	農業集落排水事業		升田	酒田市	酒田市	調査・診断業務														8
4-2-02	農業集落排水事業		本宮備畑	酒田市	酒田市	調査・診断業務														14
4-2-03	農業集落排水事業		関	酒田市	酒田市	調査・診断業務														11
4-2-04	農業集落排水事業		成興野	酒田市	酒田市	調査・診断業務														5
(小計)																			2,232	
合計																			40,066	

その他関連する事業

A' 1 水利施設整備計画関係事業

番号	事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村名	事業内容	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
							H22	H23	H24	H25	H26			
1-1-01	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	大平	舟形町	舟形町	揚水機場 1箇所							33	
1-1-02	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	二ツ筒	最上川中流土地改良区	山形市、山辺町	水路工 1式							42	
1-1-03	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	寒河江川	寒河江川土地改良区	寒河江市	水路工 1式							32	
1-1-04	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	大久保	村山市西部土地改良区	村山市	揚水機場 2箇所、ため池 1式							44	
1-1-05	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金		小田島	東根市土地改良区	東根市	用排水路 L=5,767m							112	
1-1-06	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金		大富北	東根市土地改良区	東根市	用排水路 L=4,343m							82	
1-2-01	水利施設整備事業	排水対策特別型	打越	山形県	米沢市	排水路工 L=964m (A=71.6ha)							120	
(小計)													464	

A' 2 経営体育成支援計画関係事業

2-1-01	農地整備事業	経営体育成型	鮭川左岸	山形県	鮭川村	区画整理付帯工 1式														300
2-1-02	農地整備事業	経営体育成型	鮭川左岸2期	山形県	鮭川村	暗渠排水 36.4ha														684
2-1-03	農地整備事業	経営体育成型	鷺畑	山形県	鶴岡市	暗渠排水 25.4ha														152
2-1-04	農地整備事業	農業経営高度化支援	西郷名取	県・村山東根土地改良区	村山市	土地利用調整・集積に向けた促進支援														4
2-1-05	農地整備事業	農業経営高度化支援	一本杉福地	山形県	舟形町	土地利用調整・集積に向けた促進支援														19
2-1-06	農地整備事業	農業経営高度化支援	小松原田	舟形町	舟形町	土地利用調整・集積に向けた促進支援														2
2-1-07	農地整備事業	農業経営高度化支援	烏川赤松	大蔵村	大蔵村	土地利用調整・集積に向けた促進支援														3
2-1-08	農地整備事業	農業経営高度化支援	たらのきだい	庄内赤川土地改良区	鶴岡市	土地利用調整・集積に向けた促進支援														1
2-5-01	農地整備事業	実施計画型	更生堰	山形県	天童市・河北町	調査計画 1地区														16
2-5-02	農地整備事業	実施計画型	山王原	山形県	飯豊町	調査計画 1地区														15
2-5-03	農地整備事業	実施計画型	鎌田	山形県	鶴岡市	調査計画 1地区														10
2-5-04	農地整備事業	実施計画型	大郷	最上川中流土地改良区	山形市	調査計画 1地区														3
2-5-05	農地整備事業	実施計画型	大山三字	庄内赤川土地改良区	鶴岡市	調査計画 1地区														2
2-5-06	農地整備事業	実施計画型	押切新田	三川町	三川町	調査計画 1地区														2
2-5-07	農地整備事業	実施計画型	猪子	三川町	三川町	調査計画 1地区														2

4-1-05	農業集落排水事業	郡鏡	酒田市	酒田市	調査・診断業務					15
4-1-06	農業集落排水事業	飛鳥砂越	酒田市	酒田市	調査・診断業務					29
(小計)										883
合計										6,271
		A'	6,271 百万円	B'	—	C'	—	(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))		—

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<p>1. 農業用水を安定確保する水利施設の整備 農業用水利施設の補修・更新を行ったことにより、用水の安定供給が確保されたほか、農業用水路を利用した小水力発電施設を整備し再生可能エネルギーの活用が図られた。</p> <p>2. 農業の持続性を確保する農地基盤の整備 ほ場整備など農業生産基盤の整備により、生産性の高い優良農地が創出されたことと合わせて、担い手への農地集積を進めたことで農業経営基盤の強化が図られた。また、農道の整備により、農地の通作条件が改善され、農産物の荷傷み防止と流通の円滑化が図られた。</p> <p>3. 安心安全な地域社会形成のための施設整備 ため池、農業用排水施設等の防災・減災対策を実施したことにより、災害の発生の未然防止と軽減が図られ、農業経営の安定と人命・財産・県土の保全が図られた。</p> <p>4. 農業用水の水質保全、農村生活環境の改善などのための整備 汚水処理施設、管路設備等の農業集落排水施設の新設や更新を行ったことにより、農業用水の水質の保全と生活環境の改善が図られた。</p>								
II 定量的指標の達成状況	指標1-1	農業水利施設の補修・更新により、安定的な用水供給面積を7,562.1haに復元。	最終目標値	7,562.1 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。				
			最終実績値	7,562.1 ha						
	指標1-2	幹線排水路の改修により、地下水低下を図り、汎用耕地71.6haを確保。	最終目標値	71.6 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。				
			最終実績値	71.6 ha						
	指標1-3	農業水利施設に小水力発電施設1ヶ所を整備。	最終目標値	1 カ所	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。				
			最終実績値	1 カ所						
	指標2-1	区画整理実施エリアにおいて、担い手への面的集積を927.8haに増大。	最終目標値	927.8 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。				
			最終実績値	1,010.3 ha						
	指標2-2	整備実施地区において、耕作放棄地面積を9.8haから9.5haに減少させる。	最終目標値	9.5 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。				
			最終実績値	9.2 ha						
	指標2-3	農道の整備により、円滑な農産物流通が可能となる農地面積を1,395ha確保。	最終目標値	1,395.0 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。				
			最終実績値	1,395.0 ha						
	指標2-4	通作条件が改善される農地面積を57.2haに増大。	最終目標値	57.2 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。				
			最終実績値	57.2 ha						
	指標2-5	新規事業着手を予定している農地基盤整備に係る事業38箇所の計画を策定。	最終目標値	38 地区	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。				
			最終実績値	38 地区						
	指標2-6	排水対策を行う畑作園芸作物等の作付面積を320.6ha確保。	最終目標値	320.6 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。				
			最終実績値	320.6 ha						
	指標2-7	事業実施公共牧場の周年預託頭数を200頭に増加。	最終目標値	200 頭	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。				
			最終実績値	200 頭						
指標3-1	防災・減災対策により、1,798.7haの被害想定面積を解消。	最終目標値	1,798.7 ha	目標値と実績値に差が出た要因	1地区において、道路・上下水道等の他官庁協議に時間を要し、事業の進捗が遅れが生じた。					
		最終実績値	1,639.1 ha							

指標3-2	石綿管の撤去・更新により安定的な用水供給面積を2.4ha増大。	最終目標値	2.4 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		最終実績値	2.4 ha		
指標3-3	新規事業着手を予定している農村災害対策整備に係る事業15箇所の計画を策定。	最終目標値	15 地区	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		最終実績値	15 地区		
指標3-4	水利施設統合による水利施設12カ所を撤去。	最終目標値	12 カ所	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		最終実績値	12 カ所		
指標4-1	農業集落排水施設の新設及び更新により、5地区において処理水質をBOD20mg/l以下かつSS50mg/l以下に抑える。	最終目標値	5 地区	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		最終実績値	5 地区		
指標4-2	農業集落排水事業7箇所の調査・診断業務を実施。	最終目標値	7 地区	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		最終実績値	7 地区		

3. 特記事項（今後の方針等）

整備計画の目標を実現するため、県内全域において計画的に事業を実施したことにより、指標に掲げた目標値を概ね達成し、事業効果の発現が図られた。目標が達成されなかった地区においては、地元への丁寧な説明に配慮しながら、引き続き事業の円滑な実施に努めて参りたい。

【目標ごとの今後の方針】

1. 農業用水を安定確保する水利施設の整備

農業水利施設の安定的な機能を確保するため、農業水利施設機能保全計画に基づき適切な補修・更新を実施していくほか、施設を利用した小水力発電施設の整備を進め、維持管理費の節減と再生可能エネルギーの活用に努めていく。

2. 農業の持続性を確保する農地基盤の整備

農業競争力の強化を図るため、農地の区画整理や樹園地農道等の生産基盤の整備と担い手への農地集積を進めていくほか、水田転作における畑作物の収量増・品質向上を図るため、排水対策と地下かんがい施設等の整備に努めていく。

3. 安心安全な地域社会形成のための施設整備

県民の安心安全な暮らしを支えるため、老朽化したため池や農業用排水路等の改修を進めていくほか、石綿管の撤去・更新を進め安定的な用水供給に努めていく。

4. 農業用水の水質保全、農村生活環境の改善などのための整備

農業用水の水質保全と生活環境の改善を図るため、農業集落排水施設の機能強化に向けた整備を行い、住民の快適な暮らしを支える環境整備に努めていく。