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1 調査の目的と進め方 

 

1-1 調査の目的と背景 

 東北・北陸地方の鉄道は、昭和57年に開業した東北新幹線や上越新幹線、平成27年に長野～金沢

間が開業した北陸新幹線、平成28年に新青森～新函館北斗間が開業した北海道新幹線をはじめとし

て、新在直通規格である山形新幹線・秋田新幹線、北越急行（ほくほく線）などの高速走行区間を

有する在来線など、多岐に渡り運行され、それぞれが地域の発展に大きく貢献してきた。一方で、

新幹線ネットワークが依然として繋がらない区間においては、速達性や安定性、大量輸送性といっ

た新幹線が有する強みを十分に享受することができないなど、依然として大きな課題を抱えている。 

 こうした課題解決に向けた鉄道の抜本的高速化や、国内外との交流人口の拡大、更には地方創生

や国全体のリダンダンシー機能の確保の必要性等を背景として、フル規格新幹線の整備促進を求め

る声が各地で高まっている。東北・北陸地方における具体的な新幹線計画として、全国新幹線鉄道

整備法に基づき、昭和48年に基本計画路線として位置付けられた「羽越新幹線」「奥羽新幹線」（以

下「羽越・奥羽新幹線」）がある。羽越新幹線は、富山市を起点とし、新潟市や秋田市付近を経過し

青森市に至るルートとして、奥羽新幹線は、福島市を起点とし、山形市付近を経過し秋田市に至る

ルートが想定されている。 

現在の整備新幹線の現状として、昭和47年に同じく基本計画路線として位置付けられた整備新幹

線においては、北海道新幹線(新函館北斗〜札幌)、北陸新幹線(金沢〜敦賀)、九州新幹線(武雄温泉

〜長崎)の各路線において着実に整備が進められており、現時点で未着工区間となっている北陸新

幹線の敦賀～新大阪間、九州新幹線の新鳥栖～武雄温泉間について、今後着工・整備に一定の目途

が立った場合には、基本計画路線の整備計画格上げに向けた検討が進められることも想定される。 

 現在、基本計画路線を有する他地域においても、整備計画格上げに向けた取組みが活発化してお

り、羽越・奥羽新幹線の実現にあたっては、整備計画への格上げに向け、関係者間における充分な

議論や地元の機運醸成を図りつつ、政府に対し説得力のある効果的な要望・提案をしていくことが

重要となる。 

平成29年8月に設置した青森県、秋田県、山形県、福島県、新潟県及び富山県で構成される関係6

県合同プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」)においては、①両新幹線を活用した地域

ビジョンの策定 ②両新幹線の費用対効果の算出 ③これからの整備手法の研究 の3つのテーマ

について調査・検討を進めることとした。 

本調査は、このうち、「両新幹線の費用対効果の算出」「これからの整備手法の研究」について調

査・検討結果を整理するものである。 
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1-2 調査の進め方 

 本調査は、以下のフローに従って実施する。 

いわゆる「費用対効果」分析には、事業による多種多様な効果・影響のうち、貨幣換算の手法が

比較的確立されている所要時間の短縮等の効果を対象に貨幣換算し、事業費等の費用と比較する

「費用便益分析」に加え、当該事業がどのような効果・影響をもたらすかについての定量的・定性

的な評価が基本となる。 

本調査では、このうち、「費用便益分析」に係る事項を中心としつつ、所要時間の短縮効果や等時

間到達圏域の拡大などの羽越・奥羽新幹線の整備効果について、他の整備新幹線の事例等も踏まえ

ながら定性的に整理する。 

なお、「費用便益分析」にあたっては、便益（Ｂ）の算定に係る事項として、羽越・奥羽新幹線の

概略路線の検討（路線計画）や停車駅や運行本数等の検討（運行計画）、各種ネットワーク条件の設

定、また費用（Ｃ）の算定に係る事項として、概算事業費の算定や工期・配分の設定が必要となる

ことから、以下、各種条件の設定について概要を示す。 

本調査にあたっての留意事項として、整備新幹線の正式なルートや停車駅については、整備計画

への格上げ後、政府等による調査・議論を踏まえ決定されるものであり、本調査で設定した条件は、

需要予測及び費用便益分析を行うための仮定の条件として位置の特定等を意図するものではない。 

 

図 調査フロー 
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路線計画の設定 

  費用便益分析の実施に必要となる羽越・奥羽新幹線の概略ルートについて全国新幹線鉄道整備

法における基本計画等をもとに検討し、路線計画を設定する。 

 
図 全国新幹線鉄道網図 

 ※出典 （一財）運輸総合研究所『数字でみる鉄道2018』に加筆 

運行計画の設定 

  羽越・奥羽新幹線の停車駅と運行パターン（速達・各駅）及び所要時間について検討し、運行

計画を設定する。 

 

事業費等の算定 

  羽越・奥羽新幹線整備における概算工事費について、プロジェクトチームの構成県に関連する

路線のほか工事誌等により事業費の詳細把握が可能な直近の整備新幹線の工事実績等をもとに

整理する。また、過去に構成県が実施した基礎調査や平成29年度から国土交通省において研究が

進められている「幹線鉄道ネットワーク等のあり方に関する調査」の検討結果など、効率的な新

幹線整備手法を適用する場合の試算についても併せて検討を行う。 

 
図 幹線鉄道ネットワーク等のあり方に関する調査(平成29年度) 

※出典 国土交通省資料 
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需要予測の実施 

 (1)、(2)で設定した計画をもとに、下記の3つの場合について新幹線整備における利用者数の試

算（需要予測）を行う。 

  ① 羽越新幹線のみを整備する場合 

  ② 奥羽新幹線のみを整備する場合 

  ③ 羽越・奥羽新幹線を同時に整備する場合 

 

費用便益分析 

  (4)で算定した需要予測をもとに利用者及び供給者の便益等を整理し、新幹線整備における便益

(B)の計測を、また(3)で設定した概算工事費等の費用(C)と比較することで費用便益比(B/C)の算出

を行う。 

 

所要時間の短縮等開業効果の整理 

  (2)で設定した運行計画をもとに、所要時間の短縮効果や等時間到達圏域の拡大などの羽越・奥

羽新幹線の整備効果について、他の整備新幹線の事例等も踏まえながら定性的に整理する。 

 

まとめと報告書作成 

 上記をまとめ、今後の課題について整理する。 
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2 路線計画の設定 

2-1 全国新幹線鉄道整備法における基本計画について  

 費用便益分析の実施に必要となる羽越・奥羽新幹線の概略ルートについて全国新幹線鉄道整備法

における基本計画をもとに検討し、路線計画を設定する。 

全国新幹線鉄道整備法第四条一項に基づき、国土交通大臣（運輸大臣）が決定し公示した「建設

を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画」（以下「基本計画」）においては、起終点や主要

な経過地が示されており、概略ルートの設定にあたっては、基本計画に記載された起終点、経過地

を通ることを基本とする。 

◇羽越新幹線：起点を富山市、終点を青森市とし、新潟市附近と秋田市附近を経過 

 ◇奥羽新幹線：起点を福島市、終点を秋田市とし、山形市附近を経過 

 

表 昭和48年11月15日運輸省告示第466号 

路線名 起点 終点 主要な経過地 

北海道南回り 

新幹線 

北海道 

山越郡長万部町 
札幌市 室蘭市附近 

羽越新幹線 富山市 青森市 新潟市附近、秋田市附近 

奥羽新幹線 福島市 秋田市 山形市附近 

中央新幹線 東京都 大阪市 
甲府市附近、名古屋市附近、 

奈良市附近 

北陸・中京新幹線 敦賀市 名古屋市  

山陰新幹線 大阪市 下関市 鳥取市附近、松江市附近 

中国横断新幹線 岡山市 松江市  

四国新幹線 大阪市 大分市 
徳島市附近、高松市附近、 

松山市附近 

四国横断新幹線 岡山市 高知市  

東九州新幹線 福岡市 鹿児島市 大分市附近、宮崎市附近 

九州横断新幹線 大分市 熊本市  

※出典 国土交通省HP（全国新幹線鉄道整備法第四条第一項の規定による「建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画」） 
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2-2 概略ルート 

羽越・奥羽新幹線の概略ルートの設定にあたっては、2-1で整理した基本計画に定める起終点並 

びに主要な経過地を通ることを原則としつつ、羽越新幹線については、現在の羽越本線・奥羽本線

等を基本として、奥羽新幹線については奥羽本線を基本として設定した。なお、新幹線が既に整備

されている既存区間（上越新幹線の長岡駅～新潟駅間、北陸新幹線の上越妙高駅～富山駅間）につ

いては、いずれも羽越新幹線の共用区間として新たな整備は行わないと仮定した。 

  なお、本調査における羽越・奥羽新幹線の開業年を2030年前後の着工、2045年前後の開業と仮

定し、羽越・奥羽新幹線の開業時には、下記の区間整備が概成しているものと仮定した。 

  ◇北海道新幹線：新函館北斗～札幌間  

◇北陸新幹線: 金沢～敦賀間 

                  敦賀～新大阪間（※） 

  ◇中央新幹線：品川～名古屋間 

               名古屋～新大阪間  

（※）「北陸新幹線建設促進同盟会」で要望する令和12年度末（2030年度末）までの開業を想定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 羽越・奥羽新幹線概念図（新大阪駅以東のみ表示） 

 

概要図 



8 

2-3 詳細ルート 

停車駅の想定 

停車駅は、開業済の整備新幹線における運行ダイヤや他の基本計画路線の調査等も参考とし

つつ、新幹線の整備効果を最大限に高める観点（人口集積地の経由、駅間距離の確保、速達性

の確保）※を踏まえ設定する。※駅数を増やすことにより、新幹線駅へのアクセス性が高まる一方、

停車時間が長くなり、速達性（時間短縮効果）が低下する。 

また、設定した停車駅は、いずれも既存駅へ併設すると仮定するほか、運行形態について

は、①速達タイプ ②各駅停車タイプ の 2 タイプに分けて、以下の条件により設定する。  

※整備新幹線の正式なルートや停車駅については、整備計画への格上げ後、政府等による調査・

議論を踏まえ決定されるものであり、本調査で設定した条件は、需要予測及び費用便益分析

を行うための仮定の条件として位置の特定等を意図するものではない。 

 

①速達タイプ 

  基本計画に定める起終点及び主要な経過地に加え、既存新幹線駅との結節や人口集積地の経由、

速達性確保の観点を踏まえつつ、「全国幹線旅客純流動調査」（※）における「生活圏」において

最大の人口を有する都市（概ね10万人～15万人以上）を中心に、停車駅を設定する。 

  ○羽越新幹線：富山、上越妙高、長岡、新潟、鶴岡、秋田、弘前、新青森 

  ○奥羽新幹線：福島、山形、秋田 

 

②各駅停車タイプ 

  在来線特急列車停車駅（特急列車がない場合は快速列車の停車駅）のうち、速達性の観点から

駅間距離概ね15km以上を基本としつつ、下記3、4の考え方を踏まえ停車駅を設定する。 
 

表 羽越・奥羽新幹線における駅設定の考え方 

手順 条件 羽越 奥羽 

1 

既設の新幹線との共用区間（北陸新幹線：上越妙高～富山間、上越新幹線：長

岡～新潟間）については、既設駅を設定 

[羽越新幹線：富山、黒部宇奈月温泉、糸魚川、上越妙高、長岡、 

燕三条、新潟] 

7 0 

2 

速達タイプ停車駅（上記①）を設定  

[羽越新幹線：鶴岡、秋田、弘前、新青森]  ※1との重複駅以外 

[奥羽新幹線:福島、山形、秋田] 

4 3 

3 

「全国幹線旅客純流動調査」における「生活圏」のうち、最も人口が多い市町村

または人口が概ね５万人以上の市役所等の最寄駅を設定（駅間距離を考慮） 

[羽越新幹線：柏崎、新発田、村上、酒田、羽後本荘、東能代、大館] 

[奥羽新幹線：米沢、さくらんぼ東根、新庄、湯沢、横手、大曲] 

7 6 

4 

駅間距離に加え、鉄道の結節点となることが想定される特急停車駅 

[羽越新幹線：鷹ノ巣] 

[奥羽新幹線：赤湯] 

1 1 

計  19 10 

 

 

（※）「全国幹線旅客純流動調査」は、都道府県を越える旅客流動の実態を取りまとめたものであり、集計 
ゾーンとして、都道府県を基本とするもののほか、都道府県によりもさらに細分化した207の“生活圏” 
を設定している。本報告書での需要予測においても、基礎データとして「全国幹線旅客純流動調査」の 
生活圏間における旅客流動のデータを活用している。 
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表 羽越新幹線停車駅の人口及び停車パターンの想定 

駅名（仮称） 既設駅所在市 人口（人） 速達型 各駅停車 人口データ 

富山（既設） 富山市 417,234 〇 〇 2019.1.1 

黒部宇奈月温泉（既設） 黒部市 41,420  〇 2019.1.1 

糸魚川（既設） 糸魚川市 42,999  〇 2019.1.1 

上越妙高（既設） 上越市 193,275 〇 〇 2019.1.1 

柏崎 柏崎市 84,326  〇 2019.1.1 

長岡（既設） 長岡市 271,011 〇 〇 2019.1.1 

燕三条（既設） 燕市 79,818  〇 2019.1.1 

新潟（既設） 新潟市 792,868 〇 〇 2019.1.1 

新発田 新発田市 97,997  〇 2019.1.1 

村上 村上市 60,339  〇 2019.1.1 

鶴岡 鶴岡市 127,168 〇 〇 2019.1.1 

酒田 酒田市 102,789  〇 2019.1.1 

羽後本荘 由利本荘市 77,307  〇 2019.1.1 

秋田 秋田市 309,654 〇 〇 2019.1.1 

東能代 能代市 53,261  〇 2019.1.1 

鷹ノ巣 北秋田市 32,216  〇 2019.1.1 

大館 大館市 72,623  〇 2019.1.1 

弘前 弘前市 172,031 〇 〇 2019.1.1 

新青森（既設） 青森市 284,531 〇 〇 2019.1.1 

※出典 総務省「住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別：2019.1.1時点）」 

 

表 奥羽新幹線停車駅の人口及び停車駅設定 

駅名（仮称） 既設駅所在市 人口（人） 速達型 各駅停車 人口データ 

福島(既設) 福島市 279,307 〇 〇 2019.1.1 

米沢 米沢市 80,927  〇 2019.1.1 

赤湯 南陽市 31,538  〇 2019.1.1 

山形 山形市 246,904 〇 〇 2019.1.1 

さくらんぼ東根 東根市 47,812  〇 2019.1.1 

新庄 新庄市 35,849  〇 2019.1.1 

湯沢 湯沢市 45,349  〇 2019.1.1 

横手 横手市 90,324  〇 2019.1.1 

大曲 大仙市 81,748  〇 2019.1.1 

秋田 秋田市 309,654 〇 〇 2019.1.1 

※出典 総務省「住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別：2019.1.1時点）」 
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詳細ルートの想定 

羽越・奥羽新幹線の整備検討にあたっては、主にコスト縮減の試算が可能となるよう、構造物

単位の建設単価に整備延長を掛け合わせることにより、事業費を算出することとした（詳細は4-

1参照）。 

 そのため、現在の整備新幹線におけるルート選定時の視点なども踏まえ、以下の考え方により、

詳細ルートを設定した。 

 

① ルート設定にあたっての基本的な考え方 

ア．速達性を考慮して主要な都市間を可能な限り最短で結ぶ 

新幹線の速達性を最大限に活かすこと及び建設コスト縮減の観点から、主要な都市（既存

駅）間を可能な限り最短で結ぶルート設定とした。 

 

イ．市街地の通過は可能な限り回避する 

既設駅に接続する場合、市街地の用地取得には多くの費用と時間を要することから、用地

取得の困難性を考慮し、可能な限り市街地を回避するルート設定とした。 

 

ウ．山岳地域では山岳トンネルでの通過を想定する 

山岳地域を通過する場合、現在の整備新幹線におけるルート選定の考え方や主要な都市間

を最短で結ぶことを考慮し、トンネルにより通過することを想定したルート設定とした。 

 

② 主な線形条件 

  ルート検討を行うにあたっての基本条件（線形条件等）は、関連法令及び基準を踏まえ、下表 

のとおりとした。 

 

表 ルート設定の主な基本条件 

項 目 基準値 根 拠 

最小曲線 

半径 

本線 
4,000ｍ以上 

（400ｍ以上） 
「新幹線鉄道実施基準」（平

成27年2月、鉄道建設・運輸

施設整備支援機構） 
副本線 

1,000ｍ以上 

（400ｍ以上） 

プラットホーム 

に沿う本線 
1,000ｍ以上 

駅（プラットホーム）の有効長 
最大列車長＋10ｍ以上 

［210ｍ］ 1編成当たり8両を想定 

 注）（ ）内は、やむを得ない場合を示す。 
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(3)  詳細ルートの作成 

  ①における基本的な考え方を基に、地形図等から把握できる範囲において、詳細ルート図を設

定した。具体的な構造物割合については4-1のとおりである。 

 

 

 

図 羽越・奥羽新幹線詳細ルート図 

注）この図面は、国土地理院発行の電子地形図をもとに、平面図上で地形状況（山間部、市街地等）を考慮して構造種別（明かり区間（高

架橋、橋りょう）、トンネル区間）を想定して作成したものである。なお、詳細な測量調査等を実施していないことから、実際の構造物割

合については変更が生じる場合がある。 
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3 運行計画 

3-1 整備ルート 

羽越新幹線 

  羽越新幹線の整備区間については、現在の羽越本線・奥羽本線等を基本としつつ、基本計画に

基づき、富山駅 ～（新潟駅・秋田駅経由）～ 新青森駅(青森市)区間とし、北陸新幹線及び上越

新幹線の既設区間を共用すると仮定した。 

 

  
図 羽越新幹線整備ルート（新大阪駅以東のみ表示） 
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奥羽新幹線 

  奥羽新幹線の整備区間については、現在の奥羽本線を基本としつつ、基本計画に基づき、福島

駅 ～（山形駅経由）～ 秋田駅区間とした。 

 

 
図 奥羽新幹線整備ルート（新大阪駅以東のみ表示） 
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羽越・奥羽両新幹線開業時 

羽越・奥羽両新幹線の整備区間については、(1)・(2)を組み合わせたものとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 羽越・奥羽新幹線整備ルート（新大阪駅以東のみ表示） 
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3-2 各新幹線の駅間距離 

 作成した詳細ルート図に基づき、羽越・奥羽新幹線の駅間距離を算出する。 

 下記に、羽越新幹線（富山～新青森間）、羽越新幹線（東京～新青森間）、奥羽新幹線（東京～秋

田間）における駅間距離と速達列車の停車駅について一覧表に整理した。 

 

羽越新幹線（富山～新青森間） 

  北陸新幹線（既設区間）及び上越新幹線（既設区間）を経由する「富山駅 ～（新潟駅・秋田駅

経由）～ 新青森駅」のルートを検討する。 

富山駅～新青森駅間の運行区間は、全延長656.3kmとなった。駅数は19駅、駅間は18区間とな

り、駅間の平均距離は36.5kmである。また、既設区間（※）を除く新設延長は486.1㎞となり、駅

間距離最長区間は村上駅～鶴岡駅間70.9km、駅間距離最短区間は鷹ノ巣駅～大館駅間17.2kmとな

っている。 

 （※）既設区間：北陸新幹線の富山駅～上越妙高間、上越新幹線の長岡駅～新潟駅間。共用区間

の延長（実キロ）は170.2km（既存駅内、新潟新幹線車両センターまでの区間を

含む） 

 

表 羽越新幹線（富山～新青森間）停車駅と駅間距離 

 
  

駅名
駅間キロ

（新幹線）

新幹線

累計キロ

富山駅 0.0 0.0

黒部宇奈月温泉駅 33.8 33.8

糸魚川駅 39.2 73.0

上越妙高駅 37.0 110.0

柏崎駅 45.2 155.2 新線区間

長岡駅 30.1 185.3

燕三条駅 23.6 208.9

新潟駅 32.1 241.0

新発田駅 25.8 266.8

村上駅 33.5 300.3

鶴岡駅 70.9 371.2

酒田駅 23.2 394.4

羽後本荘駅 54.9 449.3

秋田駅 38.3 487.6

東能代駅 56.2 543.8

鷹ノ巣駅 26.3 570.1

大館駅 17.2 587.3

弘前駅 37.7 625.0

新青森駅 31.3 656.3

新線区間

○

○

○

○

○

上越新幹線（既設）

○

速達停車 備考

北陸新幹線（既設）

○

○
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羽越新幹線（東京～新青森間） 

  上越新幹線（既設区間）を経由する「東京駅 ～（新潟駅経由）～ 新青森駅」のルートを検討

する。 

東京駅～新青森駅間の運行区間は、全延長716.1kmとなった。駅数は18駅、駅間は17区間とな

り、駅間の平均距離は42.1kmである。また、既設区間（※）を除く新設延長は411.5km（(1)の新設

延長486.1㎞の内数）となり、既設新幹線区間を除いた駅間距離最長区間・最短区間は(1)と同様、

それぞれ村上駅～鶴岡駅間70.9km、鷹ノ巣駅～大館駅間17.2kmとなる。 

 （※）既設区間：上越新幹線の東京駅～新潟駅間。共用区間の延長（実キロ）は304.6km（既存駅

内、新潟新幹線車両センターまでの区間を含む）。 

 

表 羽越新幹線（東京～新青森間）停車駅と駅間距離 

 
 

  

駅名
駅間キロ

（新幹線）

新幹線

累計キロ
速達停車

東京駅 0 0 ○

上野駅 3.6 3.6 ○

大宮駅 27.7 31.3 ○

高崎駅 77.3 108.6 ○

長岡駅 136.5 245.1 ○

燕三条駅 23.6 268.7

新潟駅 32.1 300.8 ○

新発田駅 25.8 326.6     

村上駅 33.5 360.1

鶴岡駅 70.9 431.0 ○

酒田駅 23.2 454.2

羽後本荘駅 54.9 509.1

秋田駅 38.3 547.4 ○

東能代駅 56.2 603.6

鷹ノ巣駅 26.3 629.9

大館駅 17.2 647.1

弘前駅 37.7 684.8 ○

新青森駅 31.3 716.1 ○

新線区間

備考

上越新幹線（既設）
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奥羽新幹線（東京～秋田間） 

 東北新幹線（既設区間）を経由する「東京駅 ～（福島駅・山形駅経由）～ 秋田駅」のルート

を検討する。 

東京駅～秋田駅間の運行区間は、全延長520.7kmとなった。駅数は15駅、駅間は14区間となり、

駅間の平均距離は37.2kmである。また、既設区間（※）を除く新設延長は265.6kmとなり、既設区

間（※）を除いた駅間距離最長区間は新庄駅～湯沢駅間48.1km、駅間距離最短区間は米沢駅～赤

湯駅間15.7kmとなる。 

 （※）既設区間：東北新幹線の東京駅～福島駅間。共用区間の延長（実キロ）は255.1km（既存駅

内を含む）。  

 

表 奥羽新幹線停車駅と駅間距離 

 
  

駅名
駅間キロ
（新幹線）

新幹線
累計キロ

速達停車

東京駅 0.0 0.0 ○

上野駅 3.6 3.6

大宮駅 27.7 31.3 ○

宇都宮駅 77.7 109.0

郡山駅 104.9 213.9

福島駅 41.2 255.1 ○

米沢駅 35.6 290.7

赤湯駅 15.7 306.4

山形駅 27.5 333.9 ○

さくらんぼ東根 20.6 354.5

新庄駅 38.7 393.2

湯沢駅 48.1 441.3

横手駅 17.9 459.2

大曲駅 18.8 478.0

秋田駅 42.7 520.7 ○

備考

東北新幹線（既設）

新線区間
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3-3 駅間所要時間 

 既存の新幹線区間における駅間距離及び現行ダイヤにおける所要時間を基に、羽越・奥羽新幹線

の所要時間を設定する。 

 

駅間所要時間の考え方 

① 速達タイプの駅間所要時間の設定 

    速達タイプの所要時間については、開業済新幹線の表定速度（駅間距離と所要時間の実績） 

を基に羽越・奥羽新幹線の所要時間を設定する「既存パターン」と、将来的な車両・騒音対策技

術の進展等に伴う新幹線の最高速度向上を想定し所要時間を設定する「速度向上パターン」の 

2パターンを想定する。 

 

ア．「既存パターン」に基づく所要時間の設定 

他地域の基本計画路線での調査や開業後の速度向上の状況等も踏まえ、開業済新幹線に

おける駅間距離と所要時間をもとに回帰式を算定した上で、各駅間距離に対応する平均速

度を算出する。 

図の関係より近似式を求めると下記の通りとなり、当該近似式に基づき羽越・奥羽新幹

線の各駅間距離に対応する平均速度から所要時間を算定する。  

y＝52.41 ln(x) － 22.153 

y：平均速度［㎞/h］ x：駅間距離［㎞］ 

 

   ◆速達列車（駅間距離が長い場合）における近似式 

 

図 駅間距離と速度の関係図 

 

イ．「速度向上パターン」に基づく所要時間の設定 

新幹線の最高速度の現状を以下に示す。このうち、本調査において検討する羽越・奥羽新

幹線区間については、全国新幹線鉄道整備法に基づく基本計画区間であり、現在整備が進め

られている「整備新幹線」区間と同様、原則として設計最高速度は「260㎞/h」であることが

基本となる。 
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一方で、整備新幹線区間を含む既設区間において、開業後に速度向上を図る取組みが営業主

体等を中心として実施・検討されており、本調査において羽越・奥羽新幹線の開業を想定する

2045年頃までは、新たな新幹線車両の開発など車両技術の向上に伴う最高速度の向上や車両性

能の向上等に伴う騒音、振動などの環境対策水準の向上なども想定される。 

そのため、速達タイプの駅間所要時間の設定にあたっては、新たな新幹線車両の技術開発・

向上などによる将来的な最高速度向上に向けた取組み・検討の進展を見込み、現在東北新幹線

（宇都宮駅～盛岡間駅）で実際に運行されている最高速度「320km/h」程度での走行が恒常化

する場合の駅間所要時間を「速度向上パターン」として算定を行う。 

 

表 各新幹線の最高速度と速度向上に向けた取組み 

新幹線名 区間 最高速度 備考 
速度向上に向けた

検討(※) 

東北新幹線 

東京～大宮 110㎞/h  有（→130㎞/h） 

大宮～宇都宮 
240km/h 

275km/h 

 

(はやぶさ・こまち） 

 

宇都宮～盛岡 
275km/h 

320km/h 

 

(はやぶさ・こまち） 

 

有（→360㎞/h） 

盛岡～新青森 260km/h  有（→320㎞/h） 

新青森∼新函館北斗 260km/h 青函区間：160km/h 有（→210㎞/h） 

上越新幹線 240km/h  有（→275㎞/h） 

北陸新幹線（長野～金沢） 260km/h  - 

東海道新幹線 285km/h  - 

山陽新幹線  300km/h  - 

九州新幹線  260km/h  - 

ゴシック：全国新幹線鉄道整備法に基づく整備区間 

※出典 いずれも報道記事又は各営業主体におけるプレスリリース等を基に作成 

 

なお、「速度向上パターン」の駅間所要時間の算定にあたっては、将来の車両性能や速度向上

等の条件を詳細に見込んだ所要時間の算定が困難であることから、現在、実際に運行されてい

る東北新幹線の表定速度（仙台駅～盛岡駅の駅間距離と所要時間の実績）を基に、下記の計算

式により駅間距離に対応する所要時間の算出を行う。 
  

A駅～B駅間所要時間 ＝ 39分－（171.1km－αkm）÷320km/h ×60 

       ※A駅～B駅間距離 αkmとする 
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◆「速度向上パターン」に基づく所要時間の算出手順 

ⅰ．仙台駅～盛岡駅間のダイヤ 

    東北新幹線の時速320kmで走行する仙台駅～盛岡駅間のダイヤを基準とする。 

表 仙台駅～盛岡駅間所要時間 

駅間 実キロ 所要時間 

仙台駅～盛岡駅間 171.1km 39分 

※出典 （一財）運輸総合研究所『数字でみる鉄道2018』、2019年3月時刻表から 

 

ⅱ．新設区間への適用に関する考え方 

    駅間距離が変わっても車両の加減速に要する距離と時間は変わらず、最高速度で走行する

距離と時間が変わるものと仮定する。 

そのため、仙台駅～盛岡駅間と比較して駅間距離（171.1－αkm）が短い（長い）場合、

当該区間を時速320km/h走行とし、仙台駅～盛岡駅間の39分間に“（171.1－α）km÷320km/h

×60（分）”を加算又は減算したうえで、駅間の所要時間を算出する。 

 

図 駅間距離と速度変化（仙台駅～盛岡駅間） 

 

 

 

図 駅間距離と速度変化（新駅間距離が仙台駅～盛岡駅間より短い場合） 

 

 

 

図 駅間距離と速度変化（新駅間距離が仙台駅～盛岡駅間より長い場合） 
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上記計算式により算定した「速度向上パターン」の駅間距離と所要時間は下記のとおり。 

表 駅間距離と所要時間の算定結果 

 

 

② 各駅タイプの駅間所要時間の設定について 

「既存パターン」に基づく所要時間の設定と同様、他地域の基本計画路線での調査や開業後

の速度向上の状況等も踏まえ、開業済新幹線における表定速度を用いて、駅間距離と平均速度

の関係を分析した（速達列車における近似式から駅間距離が200km以上のサンプルを除いて算

定）。 

図の関係より近似式を求めると下記の通りとなり、当該近似式に基づき羽越・奥羽新幹線の

各駅間距離に対応する平均速度から所要時間を算定する。 
 

   y＝57.20 ln(x) － 38.2  

   y：平均速度［㎞/h］ x：駅間距離［㎞］ 
 

     ◆各駅停車列車（駅間距離が短い場合）における近似式 

 

図 駅間距離と速度の関係図（駅間距離が200km以上のサンプルを除く） 
 

駅間距離
（km）

所要時間
（分）

10 8.8
20 10.7
30 12.5
40 14.4
50 16.3
60 18.2
70 20.0
80 21.9
90 23.8

100 25.7
110 27.5
120 29.4
130 31.3
140 33.2
150 35.0
160 36.9
170 38.8
180 40.7
190 42.5
200 44.4
210 46.3
220 48.2
230 50.0
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③ 駅停車時間について 

新設駅については、①、②により算出した駅間所要時間に停車時間1分間を加算する。 

 

駅間所要時間 

  (1)で算定した駅間所要時間と羽越・奥羽新幹線の駅間距離に基づき、速達タイプ、各駅タイプ

それそれの駅間所要時間を算出する。なお、既設区間（  の区間）については、現状のダイヤ

から駅間速度、停車時間を算出したほか、新設ダイヤ区間（  の区間）については現状のダイ

ヤによる算出が困難なことから、上記「速度向上パターン」による方法を準用して所要時間を算

出した（P26参照）。 

 

① 羽越新幹線の駅間所要時間について 

ア．速達タイプの所要時間（「既存パターン」に基づく速度設定） 

 

表 羽越新幹線駅間所要時間一覧（富山駅～新潟駅～新青森駅） 

 
※「駅からの時間」欄については到着時間であり、当該駅での停車時間は次駅への到着時間に含まれる。 

  

 

表 羽越新幹線駅間所要時間一覧（東京駅～新潟駅～新青森駅） 

 
※「駅からの時間」欄については到着時間であり、当該駅での停車時間は次駅への到着時間に含まれる。 

  

 

 

 

 

 

駅名 駅間キロ
駅間速度
[㎞/h]

駅間所要
時間［分］

停車時間
[分]

富山駅から
の時間[分]

富山駅 0.0 0.0 0 0
上越妙高駅 110.0 206.3 32 1 32

長岡駅 75.3 204.3 22 1 55
新潟駅 55.7 185.7 18 1 74
鶴岡駅 130.2 233.0 34 1 109
秋田駅 116.4 227.2 31 1 141
弘前駅 137.4 235.9 35 1 177

新青森駅 31.3 158.8 12 190

駅名 駅間キロ
駅間速度

[㎞/h]

駅間所要

時間［分］

停車時間

[分]

東京駅から

の時間[分]

東京駅 0.0 0.0 0 0
上野駅 3.6 36.0 6 6
大宮駅 27.7 83.1 20 26
高崎駅 77.3 193.3 24 50
長岡駅 136.5 199.8 41 91
新潟駅 55.7 185.7 18 1 109
鶴岡駅 130.2 233.0 34 1 144
秋田駅 116.4 227.2 31 1 176
弘前駅 137.4 235.9 35 1 212

新青森駅 31.3 158.8 12 225
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イ．速達タイプの所要時間（「速度向上パターン」に基づく速度設定）       

 

表 羽越新幹線駅間所要時間一覧（富山駅～新潟駅～新青森駅） 

 
※「駅からの時間」欄については到着時間であり、当該駅での停車時間は次駅への到着時間に含まれる。 

  

 

表 羽越新幹線駅間所要時間一覧（東京駅～新潟駅～新青森駅） 

 
※「駅からの時間」欄については到着時間であり、当該駅での停車時間は次駅への到着時間に含まれる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅名 駅間キロ
駅間速度

[㎞/h]

駅間所要

時間［分］

停車時間

[分]

富山駅から

の時間[分]

富山駅 0.0 0.0 0 0

上越妙高駅 110.0 206.3 32 1 32

長岡駅 75.3 215.1 21 1 54

新潟駅 55.7 185.7 18 1 73

鶴岡駅 130.2 252.0 31 1 105

秋田駅 116.4 240.8 29 1 135

弘前駅 137.4 249.8 33 1 169

新青森駅 31.3 158.8 12 182

駅名 駅間キロ
駅間速度

[㎞/h]

駅間所要

時間［分］

停車時間

[分]

東京駅から

の時間[分]

東京駅 0.0 0.0 0 0

上野駅 3.6 36.0 6 6

大宮駅 27.7 83.1 20 26

高崎駅 77.3 193.3 24 50

長岡駅 136.5 199.8 41 91

新潟駅 55.7 185.7 18 1 109

鶴岡駅 130.2 252.0 31 1 141

秋田駅 116.4 240.8 29 1 171

弘前駅 137.4 249.8 33 1 205

新青森駅 31.3 158.8 12 218
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ウ．各駅タイプの所要時間 

 

表 羽越新幹線駅間所要時間一覧（富山駅～新青森駅） 

 
※「駅からの時間」欄については到着時間であり、当該駅での停車時間は次駅への到着時間に含まれる。 

  

表 羽越新幹線駅間所要時間一覧（東京駅～新潟駅～新青森駅） 

 
※「駅からの時間」欄については到着時間であり、当該駅での停車時間は次駅への到着時間に含まれる。 

駅名 駅間キロ
駅間速度

[㎞/h]

駅間所要

時間［分］

停車時間

[分]

富山駅から

の時間[分]

富山駅 0.0 0.0 0 0

黒部宇奈月温泉駅 33.8 169.0 12 12

糸魚川駅 39.2 180.9 13 25

上越妙高駅 37.0 170.8 13 38

柏崎駅 45.2 179.8 15 1 53

長岡駅 30.1 156.5 12 1 66

燕三条駅 23.6 141.6 10 77

新潟駅 32.1 160.5 12 1 89

新発田駅 25.8 147.7 10 1 100

村上駅 33.5 162.7 12 1 113

鶴岡駅 70.9 205.5 21 1 135

酒田駅 23.2 141.6 10 1 146

羽後本荘駅 54.9 190.9 17 1 164

秋田駅 38.3 170.3 13 1 178

東能代駅 56.2 192.3 18 1 197

鷹ノ巣駅 26.3 148.8 11 1 209

大館駅 17.2 124.5 8 1 218

弘前駅 37.7 169.4 13 1 232

新青森駅 31.3 158.8 12 245

駅名 駅間キロ
駅間速度

[㎞/h]

駅間所要

時間［分］

停車時間

[分]

東京駅から

の時間[分]

東京駅 0.0 0.0 0 0

上野駅 3.6 36.0 6 6

大宮駅 27.7 83.1 20 26

高崎駅 77.3 193.3 24 50

長岡駅 136.5 199.8 41 91

燕三条駅 23.6 141.6 10 101

新潟駅 32.1 160.5 12 1 113

新発田駅 25.8 147.7 10 1 124

村上駅 33.5 162.7 12 1 137

鶴岡駅 70.9 205.5 21 1 159

酒田駅 23.2 141.6 10 1 170

羽後本荘駅 54.9 190.9 17 1 188

秋田駅 38.3 170.3 13 1 202

東能代駅 56.2 192.3 18 1 221

鷹ノ巣駅 26.3 148.8 11 1 233

大館駅 17.2 124.5 8 1 242

弘前駅 37.7 169.4 13 1 256

新青森駅 31.3 158.8 12 269
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 奥羽新幹線の駅間所要時間について  

ア．速達タイプ所要時間（「既存パターン」に基づく速度設定） 

  

 

 

 

イ．速達タイプ所要時間（「速度向上パターン」に基づく速度設定） 

表 奥羽新幹線駅間所要時間一覧 

 
※「駅からの時間」欄については到着時間であり、当該駅での停車時間は次駅への到着時間に含まれる。 

  

ウ．各駅タイプ所要時間 

表 奥羽新幹線駅間所要時間一覧 

  
※「駅からの時間」欄については到着時間であり、当該駅での停車時間は次駅への到着時間に含まれる。 

  

 

駅名 駅間キロ
駅間速度

[㎞/h]

駅間所要

時間［分］

停車時間

[分]

東京駅から

の時間[分]

東京駅 0.0 0.0 0 0

大宮駅 31.3 78.3 24 24

福島駅 223.8 253.4 53 1 77

山形駅 78.8 206.7 23 1 101

秋田駅 186.8 252.0 44 146

駅名 駅間キロ
駅間速度

[㎞/h]

駅間所要

時間［分］

停車時間

[分]

東京駅から

の時間[分]

東京駅 0.0 0.0 0 0

大宮駅 31.3 78.3 24 24

福島駅 223.8 253.4 53 1 77

山形駅 78.8 214.9 22 1 100

秋田駅 186.8 266.9 42 143

駅名 駅間キロ
駅間速度

[㎞/h]

駅間所要

時間［分］

停車時間

[分]

東京駅から

の時間[分]

東京駅 0.0 0.0 0 0

上野駅 3.6 36.0 6 6

大宮駅 27.7 80.1 20 26

宇都宮駅 77.7 198.0 24 50

郡山駅 104.9 251.1 28 78

福島駅 41.2 190.2 13 1 91

米沢駅 35.6 166.1 13 1 105

赤湯駅 15.7 119.3 8 1 114

山形駅 27.5 151.4 11 1 126

さくらんぼ東根駅 20.6 134.8 9 1 136

新庄駅 38.7 170.9 14 1 151

湯沢駅 48.1 183.4 16 1 168

横手駅 17.9 126.8 8 1 177

大曲駅 18.8 129.6 9 1 187

秋田駅 42.7 176.5 15 203

※「駅からの時間」欄については到着時間であり、当該駅での停車時間は次駅への到着時間に含まれる。 

表 奥羽新幹線駅間所要時間一覧 
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【参考】新設ダイヤとなる場合の駅間所要時間の設定について 

①、②で整理した駅間所要時間のうち、「富山駅～上越妙高駅間」及び「大宮駅～福島駅

間」（   の区間）については、現行ダイヤ上、当該駅に停車する速達タイプの列車が存

在しないことから、「速度向上パターン」による方法と同様の考え方を用いて駅間所要時間

を算出する。 

 

ⅰ 富山駅～上越妙高駅間 

    実際に運行されている富山駅～長野駅間の所要時間を参照し、上越妙高駅～長野駅間は

最高速度260km/hで走行すると仮定し富山駅～上越妙高駅間の所要時間を試算する。 

 

表 富山駅～長野駅間所要時間 

駅間 実キロ 所要時間 

富山駅～長野駅間 169.5km 46分 

※出典 （一財）運輸総合研究所『数字でみる鉄道2018』、2019年3月時刻表から 

 

 富山駅～長野駅間距離    169.5km 所要時間 46分 

 富山駅～上越妙高駅間 距離 110.0km 

 富山駅～上越妙高駅間所要時間       

  46 －（169.5－110.0）÷ 260km/h × 60 ＝ 32 分 

 

 

 

 

 

 
 

図 富山駅～上越妙高駅間所要時間（速達タイプ） 

 

ⅱ 大宮駅～福島駅間 

    大宮駅～仙台駅間の所要時間を参照し、福島駅～仙台駅間は最高速度320km/hで走行する

と仮定し大宮駅～福島駅間の所要時間を試算する。 

 

表 富山駅～長野駅間所要時間 

駅間 実キロ 所要時間 

大宮駅～仙台駅間 294.1km 66分 

※出典 （一財）運輸総合研究所『数字でみる鉄道2018』、2019年3月時刻表から 

 

 大宮駅～仙台駅間距離  294.1km  所要時間66分 

 大宮駅～福島駅間    223.8km 

 大宮駅～福島駅間所要時間 

66－（294.1－223.8）÷ 320 km/h × 60 ＝ 53 分 

260km 
上越妙高間～長野駅間の実キロ  

福島駅～仙台駅間の実キロ  
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※大宮駅～宇都宮駅間の最高速度275㎞を考慮し試算 

図 大宮駅～福島駅間所要時間（速達タイプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大宮 仙台

294.1km・66分

福島

223.8km・53分 （66-13） 70.3km・13分と仮定

宇都宮

275km
320km
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3-4 運行本数 

運行本数設定の考え方 

運行本数については、現行の在来線優等列車の運行本数に整備新幹線の開業前後における運行

本数の変化、他地域の基本計画路線での調査を参考に、運行本数を設定する。 

これまでの開業済新幹線における利用者数及び運行本数の変化は以下のとおりである。 

 

図 近年の整備新幹線開業に伴う利用者数の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 各新幹線の利用者数の推移 

※出典 国土交通省ホームページ 

 

表 近年の整備新幹線開業に伴う運行本数の変化 

◆東北新幹線（東京～新青森間） 

サービス水準 
盛岡開業時 

(H12～H14) 

八戸開業時 

(H15～H22) 

新青森開業時 

(H23～H24) 

所要時間 約4時間40分 約4時間00分 約3時間30分 

本数 13本 15本 17本 
(注) 所要時間は、概ね最短のものとした 

     盛岡開業時：東北新幹線+在来線特急(盛岡乗換) 

     八戸開業時：東北新幹線+在来線特急(八戸乗換) 

    新青森開業時：東北新幹線+在来線(新青森乗換) 

         ※出典 各年度時刻表より作成 
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◆九州新幹線（新大阪～鹿児島中央間） 

サービス水準 
開業前 

(H12～H15) 

部分開業時 

(H16～H22) 

全線開業時 

(H23～H24) 

所要時間 約6時間35分 約5時間25分 約4時間00分 

本数 12本 24本 23本 
 (注) 所要時間は、概ね最短のものとした 

           開業前：在来線 + 山陽新幹線 + 在来線特急 (博多乗換) 

         部分開業時：在来線 + 山陽新幹線 + 在来線特急 (博多乗換) + 九州新幹線 (新八代乗換) 

         全線開業時：在来線 + 山陽新幹線 + 九州新幹線 

※出典 各年度時刻表より作成 

◆北陸新幹線（東京～金沢間） 

サービス水準 
開業前 

(H7) 

長野開業時 

(H12) 

開業後 

(H27) 

所要時間 約4時間30分 約4時間00分 約2時間30分 

運行本数 15本 20本 31本 
 (注) 所要時間は、概ね最短のものとした 

開業前 ： 東海道新幹線 + 在来線特急 (米原乗換) 

長野開業時 ： 上越新幹線 + 在来線特急 (越後湯沢乗換)  

※出典 各年度時刻表より作成 

 

なお、国土交通省による「幹線鉄道ネットワーク等のあり方に関する調査（平成30年）」によれ

ば、単線による整備の場合、複線整備と同等の速達性を確保できる本数は、1時間あたり2本（速

達タイプ1本、緩行タイプ1本）とされている。 

 

図 幹線鉄道ネットワーク等のあり方に関する調査（平成30年）抜粋 

※出典 国土交通省HP（http://www.mlit.go.jp/common/001308991.pdf） 

 

上記を参考に、本調査における運行本数の設定にあたっては、これまでの開業済新幹線におけ

る運行本数の変化や現在国土交通省等において研究が進められている単線整備など、効率的な新

幹線整備手法を適用する場合等も考慮し、片道2本／時をベースとし32本/日（運行本数の全数の

うち、速達タイプと各駅タイプの本数は1：1の割合）で設定する。 

なお、開業済の整備新幹線においては、東北新幹線の「なすの」、上越新幹線の「たにがわ」、
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北陸新幹線の「あさま」「つるぎ」のように、一部区間のみ運行されているケースがあること、区

間全体の設定本数を統一化する視点等も踏まえ、羽越・奥羽新幹線についても全区間又は一部区

間のみ運行する形態も設定した。 

なお、羽越・奥羽新幹線の運行形態について、現時点では大宮駅～東京駅区間における線路容

量の逼迫について留意する必要があるものの、新たな新幹線車両の技術開発・向上などによる将

来的な最高速度向上に向けた取組み・検討の進展や車両性能の向上等に伴う騒音、振動などの環

境対策水準の向上による将来的な線路容量の改善可能性、本調査で仮定したダイヤの新設等も考

慮し、「つばさ」や「こまち」のように他新幹線と併結せず、すべて単独運行による運行と仮定し

た。 
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開業に伴う運行本数の設定 

① 羽越新幹線のみ開業 
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② 奥羽新幹線のみ開業 
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③ 羽越新幹線・奥羽新幹線の開業 
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4 事業費の算定 

4-1 工事費 

構造物別割合の考え方 

羽越・奥羽新幹線の事業費については地形図から構造等を想定し、他事例の工事単価を用いて

概算することとした。具体的には次のとおり構造物別の整備延長を想定したうえで、他の整備新

幹線における構造物単位の工事実績単価に整備延長を掛け合わせることにより、事業費を算出す

ることとした。 

 
図 構造物別詳細ルート図【再掲】 
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① 明かり区間（橋梁・高架橋） 

地形図上から、市街地及び平野部となる部分については「明かり」区間と仮定している。 

   なお、明かり区間は大別して高架橋・橋梁・土構造（切取・盛土等）に区分されるが、高架

橋と橋梁の割合については、工事誌等により事業費の詳細把握が可能な直近の整備新幹線であ

る東北新幹線（八戸～新青森間）、九州新幹線（博多～新八代間）、北陸新幹線（長野～金沢間）

の実績割合に基づき、明かり区間全体の76%(≒76.2％)を高架橋、24%(≒23.8％)を橋梁と仮定

した。なお、明かり区間のうち土構造の割合については4-3において別途検討することとする。 

表 東北・九州・北陸新幹線による高架橋・橋梁の実績割合   

（単位：km・%） 

 東北新幹線 

(八戸～新青森間） 

九州新幹線 

（博多～新八代間） 

北陸新幹線 

（長野～金沢間） 
合計 

高架橋 14.7 61.1 92.4 168.2 

橋梁 3.8 16.9 31.7 52.4 

合計 18.5 78.0 124.1 220.6 

高架橋割合 76.2% 

橋梁割合 23.8% 

※出典 各新幹線工事誌より算出 

② トンネル区間 

   地形図上から、山間部を通過する区間については「トンネル」区間と仮定している。 

   なお、長大トンネルと想定される区間について、本調査では国土地理院地図から概算的に構

造物を分類していることから、現地踏査等することによりトンネル区間内に瞬き区間などの明

かり区間があることも想定される。 

 

③ 駅部 

 列車1編成を8両構成とし、速達タイプ停車駅の構造については、各駅タイプの追抜き等を考

慮し2面4線駅に、各駅タイプ停車駅の構造については2面2線駅とした。なお、2面2線駅のホー

ム長は210m（8両編成(フル規格車両の長さ約25m／1両×8両）＋10m（余裕長）)とし、2面4線

駅は駅の前後に分岐を設けるため、駅部区間を700mと設定した。 

 

 

 

 

 

図 駅の構造（2面4線） 

 

    

 

 

 

図 駅の構造（2面2線） 

通過線 

退避線 
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(2) 羽越新幹線の構造物割合 

(1)の考え方に基づき、羽越新幹線の新設区間（上越妙高駅～新青森駅間）の構造物を以下のと

おり設定する。 

表 羽越新幹線の新設区間（上越妙高駅～新青森駅間）の構造物別区間延長【キロ程単位】 

    
          ※上記以外の既設区間：富山駅～上越妙高駅区間：109.3km 

延長

起点 終点 （km）

上越妙高 436k300m 435k950m 436k650m 0.7 既設駅

436k650m 463k500m 26.9 明かり

463k500m 477k100m 13.6 トンネル

477k100m 477k800m 0.7 明かり

477k800m 478k500m 0.7 トンネル

478k500m 481k395m 2.9 明かり

柏崎 481k500m 481k395m 481k605m 0.2 駅部(2面2線)

481k605m 487k800m 6.2 明かり

487k800m 500k100m 12.3 トンネル

500k100m 511k250m 11.2 明かり

長岡 511k600m 511k250m 511k950m 0.7 既設駅

511k950m 534k850m 22.9 既設区間

燕三条 535k200m 534k850m 535k550m 0.7 既設駅

535k550m 566k950m 31.4 既設区間

新潟 567k300m 566k950m 567k650m 0.7 既設駅

567k650m 570k800m 3.2 既設区間

570k800m 592k995m 22.2 明かり

新発田 593k100m 592k995m 593k205m 0.2 駅部(2面2線)

593k205m 626k495m 33.3 明かり

村上 626k600m 626k495m 626k705m 0.2 駅部(2面2線)

626k705m 629k000m 2.3 明かり

629k000m 684k400m 55.4 トンネル

684k400m 697k150m 12.8 明かり

鶴岡 697k500m 697k150m 697k850m 0.7 駅部(2面4線)

697k850m 720k595m 22.7 明かり

酒田 720k700m 720k595m 720k805m 0.2 駅部(2面2線)

720k805m 737k700m 16.9 明かり

737k700m 749k500m 11.8 トンネル

749k500m 756k500m 7.0 明かり

756k500m 770k500m 14.0 トンネル

770k500m 775k495m 5.0 明かり

羽後本荘 775k600m 775k495m 775k705m 0.2 駅部(2面2線)

775k705m 784k100m 8.4 明かり

784k100m 800k900m 16.8 トンネル

800k900m 813k550m 12.7 明かり

秋田 813k900m 813k550m 814k250m 0.7 駅部(2面4線)

814k250m 869k995m 55.7 明かり

東能代 870k100m 869k995m 870k205m 0.2 駅部(2面2線)

870k205m 883k100m 12.9 明かり

883k100m 892k900m 9.8 トンネル

892k900m 896k295m 3.4 明かり

鷹ノ巣 896k400m 896k295m 896k505m 0.2 駅部(2面2線)

896k505m 900k400m 3.9 明かり

900k400m 906k000m 5.6 トンネル

906k000m 913k495m 7.5 明かり

大館 913k600m 913k495m 913k705m 0.2 駅部(2面2線)

913k705m 921k300m 7.6 明かり

921k300m 923k600m 2.3 トンネル

923k600m 925k000m 1.4 明かり

925k000m 945k500m 20.5 トンネル

945k500m 950k950m 5.5 明かり

弘前 951k300m 950k950m 951k650m 0.7 駅部(2面4線)

951k650m 970k300m 18.7 明かり

970k300m 979k700m 9.4 トンネル

979k700m 982k250m 2.6 明かり

新青森 982k600m 982k250m 982k950m 0.7 既設駅

547.0 うち新設486.1

区間
駅中心
キロ程

キロ程
構造種別

計

既設区間 
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また、明かり区間のうち、高架橋・橋梁区間を想定した羽越新幹線の新設区間の構造物別割合

は以下のとおりである。 

 

表 羽越新幹線の新設区間（上越妙高駅～新青森駅間）の構造物別区間延長 

構造種別 区間延長（km） 備考 
新設区間に占める

構成割合 
用地取得想定 

新

設 

区

間 

明かり 310.1 市街地及び平野部 63.8％ 〇 

 
（高架橋） （235.7） 約76% (48.5％) （〇） 

（橋梁） （74.4） 約24% (15.3%)  

トンネル 172.2 山間部 35.4％  

駅部 3.8  0.8％ 〇 

 
(2面4線) 2.1 速達タイプ停車駅 (0.4%) （○） 

(2面2線) 1.7 各駅タイプ停車駅 (0.4%) （○） 

新設区間 486.1  100.0% 
想定キロ：

239.5㎞ 

既設区間 60.9 既設駅、車両センター区間を含む 

計 547.0  

※各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。 

 

 

表 羽越新幹線の駅数（上越妙高駅～新青森駅間） 

構造種別 整備駅数（箇所） 

新設駅 11 

 
(2 面 2 線) 8 

(2 面 4 線) 3 

既設駅 5 

計 16 
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(3) 奥羽新幹線の構造物割合 

(1)の考え方に基づき、奥羽新幹線の新設区間（福島駅～秋田駅間）の構造物を以下のとおり

設定する。 

 

表 奥羽新幹線の新設区間（福島駅～秋田駅間）の構造物別区間延長【キロ程単位】 

  

 

 

延長

起点 終点 （km）

255k100m 254k750m 255k450m 0.7 既設駅

255k450m 266k100m 10.7 明かり

266k100m 286k100m 20.0 トンネル

286k100m 290k595m 4.5 明かり

290k700m 290k595m 290k805m 0.2 駅部(2面2線)

290k805m 306k295m 15.5 明かり

306k400m 306k295m 306k505m 0.2 駅部(2面2線)

306k505m 309k400m 2.9 明かり

309k400m 327k900m 18.5 トンネル

327k900m 333k550m 5.7 明かり

333k900m 333k550m 334k250m 0.7 駅部(2面4線)

334k250m 354k395m 20.1 明かり

354k500m 354k395m 354k605m 0.2 駅部(2面2線)

354k605m 378k000m 23.4 明かり

378k000m 384k800m 6.8 トンネル

384k800m 386k400m 1.6 明かり

386k400m 390k600m 4.2 トンネル

390k600m 393k095m 2.5 明かり

393k200m 393k095m 393k305m 0.2 駅部(2面2線)

393k305m 408k700m 15.4 明かり

408k700m 417k800m 9.1 トンネル

417k800m 418k400m 0.6 明かり

418k400m 426k400m 8.0 トンネル

426k400m 427k500m 1.1 明かり

427k500m 436k500m 9.0 トンネル

436k500m 441k195m 4.7 明かり

441k300m 441k195m 441k405m 0.2 駅部(2面2線)

441k405m 459k095m 17.7 明かり

459k200m 459k095m 459k305m 0.2 駅部(2面2線)

459k305m 477k895m 18.6 明かり

478k000m 477k895m 478k105m 0.2 駅部(2面2線)

478k105m 490k000m 11.9 明かり

490k000m 497k000m 7.0 トンネル

497k000m 498k300m 1.3 明かり

498k300m 500k100m 1.8 トンネル

500k100m 502k400m 2.3 明かり

502k400m 506k100m 3.7 トンネル

506k100m 509k100m 3.0 明かり

509k100m 514k100m 5.0 トンネル

514k100m 520k350m 6.3 明かり

520k700m 520k350m 521k050m 0.7 駅部(2面4線)

266.3 うち新設265.6

区間
駅中心
キロ程

キロ程
構造種別

福島

米沢

赤湯

山形

さくらんぼ東根

新庄

湯沢

横手

大曲

秋田

計

新
在
直
通
規
格
整
備
済
区
間
（
山
形
新
幹
線
） 

新
在
直
通
規
格
整
備
済
区
間
（
秋
田
新
幹
線
） 
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また、明かり区間のうち、高架橋・橋梁区間を想定した奥羽新幹線の構造物別割合は以下の

とおりである。 

なお、奥羽新幹線については、新在直通規格である山形新幹線及び秋田新幹線の運行区間で

あることから、約200kmにわたりフル規格新幹線と同様の標準軌が敷設されている。 

 

表 奥羽新幹線（福島駅～秋田駅間）の構造物別区間延長 

構造種別 整備延長（km） 備考 
新設区間に占め

る構成割合 
用地取得想定 

新

設

区

間 

明かり 169.6 市街地及び平野部 63.9% 〇 

 
（高架橋） （128.9） 約76% (48.5%) （〇） 

（橋梁） （40.7） 約24% (15.3%)  

トンネル 93.1 山間部 35.1%  

駅部 2.9  1.0% 〇 

 
(2面4線) 1.4 速達タイプ停車駅 (0.5%) （○） 

(2面2線) 1.5 各駅タイプ停車駅 (0.5%) （○） 

新設区間 265.6  100.0% 
想定キロ：

131.8㎞ 

既設区間 0.7 既設駅 

計 266.3  

【参考】標準軌敷設区間 

山形新幹線：福島～山形～新庄 

秋田新幹線：大曲～秋田 
200.3  

※標準軌敷設区間の延長については営業キロベース 

※各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。 

 

表 奥羽新幹線の駅数（福島駅～秋田駅間） 

構造種別 整備駅数（箇所） 

新設駅 9 

 
(2 面 2 線) 7 

(2 面 4 線) 2 

既設駅 1 

計 10 
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(4) 用地延長設定の考え方 

  (2)、(3)の考え方に基づき、羽越・奥羽新幹線の用地取得の想定延長を以下のとおり設定する。 

表 羽越・奥羽新幹線における用地買収の想定割合（当初） 

区間 羽越新幹線 奥羽新幹線 合計 

新設延長（㎞） 486.1 265.6 751.7 

用地取得延長（㎞） 239.5 131.8 371.3 

割合（％） 49.3% 49.6% 49.4% 

 

なお、用地取得の対象範囲の考え方について、(2)、(3)では、高架橋や駅部における用地取得

を想定し、橋梁及びトンネル区間における用地取得は想定していない。一方で、橋梁区間にお

いては、河川管理者が国や自治体のため用地取得は想定されないものの、前後区間に用地取得

が必要となる民地等があるケースも部分的に想定されること、またトンネル区間においては、

土被りの浅い部分や工事等により制限を受ける部分については、用地取得や区分地上権等によ

る補償が必要となるケースが想定される。 

 以上より、羽越・奥羽新幹線における用地取得の想定延長については、本調査において設定

した構造物単位における用地取得想定割合(事業延長の49.4%)に、一部橋梁・トンネル区間にお

ける用地取得・区分地上権等の設定等も考慮し、事業延長の約50％と設定する。 

 

表 羽越・奥羽新幹線における用地買収の想定延長（最終） 

区間 羽越新幹線 奥羽新幹線 

新設延長（㎞） 486.1 265.6 

用地取得割合（％） 50.0% 50.0% 

用地取得延長（㎞） 243.0 132.8 

※単位未満を四捨五入している（羽越新幹線の新設延長：486.05km） 

 

なお、上記の設定は、近年の整備新幹線における用地延長割合の実績と比較してもほぼ整合

的であると考えられる。 

 

表 東北・九州・北陸新幹線の用地延長割合 

区間 
東北新幹線 

(盛岡～八戸間） 

九州新幹線 

（博多～新八代間） 

北陸新幹線 

（長野～金沢間） 

事業延長（㎞） 81.8 130.0 239.1 

用地延長（㎞） 49.0 74.0 119.0 

割合（％） 59.9% 56.9% 49.8% 

※出典 各新幹線工事費等より算出 
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工事単価の設定 

  工事単価の設定にあたっては、(1)と同様、工事誌等により事業費の詳細把握が可能な直近の整

備新幹線の工事実績等を踏まえ設定する。具体的には、東北新幹線（八戸～新青森間）、九州新幹

線（博多～新八代間）、北陸新幹線（長野～金沢間）の事業費と工事数量をもとに、各路線開業4

年前を基準とした建設工事費デフレーター（※参考参照）を乗じることにより、2018年時点におけ

る項目別の工事単価を算出した。なお、対象とした3路線はそれぞれ工事延長が異なることから、

路線延長や抽出した対象工区の数量により加重平均を行い、事業費単価を算出している。 

なお、工事単価については、対象線区の建設時期により消費税率が異なるため、消費税抜きの

価格とする。 

 

表 羽越・奥羽新幹線の整備にあたっての工事単価の設定 

項目 
平均単価 

（百万円/㎞） 
備考 

用地費 1,480 百万円/㎞ (4)に基づき新設延長の 50.0% 

トンネル費 3,300 百万円/㎞   

路盤費 1,500 百万円/㎞ 土構造等対応区間 

高架橋 3,000 百万円/㎞   

橋梁 6,600 百万円/㎞   

駅部高架橋 
5,100 百万円/㎞ 駅部 2 面 2 線 

5,800 百万円/㎞ 駅部 2 面 4 線 

防音壁費 80 百万円/㎞ 明かり区間のみ 

駅 2線（ホーム） 270 
百万円/駅 

2 面 2 線：1 線 210ｍとする 

約 25m/1 両×8 両+10m(余裕長） 

2 面 4 線：1 線 700ｍとする 

駅 4線（ホーム） 540 

駅舎 2線 2,290 
百万円/駅 

駅舎 4線 4,580 

車両基地 33,350 百万円/箇所 車両基地を設置する場合 

消雪機械 290 百万円/㎞ 明かり部のみ 

軌道費 330 百万円/㎞   

電気設備費用 430 百万円/㎞ 電力・信号・通信・発電 

電車線 100 百万円/㎞   

その他 1,030 百万円/㎞ 委託費・工事付帯費等 

管理費 6 ％   

※工事誌等を元に受託者において設定 
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【参考】建設工事費デフレーターについて 

 建設工事費デフレーターは、建設工事に係る「名目値：実際の市場価格に基づいて推計された値」

を基準年度の「実質値：ある基準年次から物価の上昇・下落分を取り除いた値」に変換する指標で

あり、公共事業の事業評価を行う際の費用便益の算出に活用される。 

名目値では、インフレやデフレによる物価変動の影響を受けるため、これらの要因を取り除いた

実質値でみることが望ましいとされている。 

本調査においては、実際の新幹線建設費の推移から、開業の概ね2～3年前の工事費がピークとな

ること、工事の発注時期等も考慮し、開業の4年前から基準年度までの伸び率を線区ごとに算出し、

単価設定にあたっての元数値とした。 

なお、建設工事費デフレーターについては、国土交通省HPで公表されているもの（平成23年度

基準、http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_tk4_000018.html）を使用した。 

 

表 建設工事費デフレーター（土木総合）と各線区の開業 4 年前からの伸び率 

 

東北新幹線
開業年度

九州新幹線
開業年度

北陸新幹線
開業年度

土木総合
（平成23年度基準）

2000年度 92.7

2001年度 91.1

2002年度 90.1

2003年度 90.8

2004年度 91.9

2005年度 93.4

2006年度 開業4年前 開業4年前 95.2

2007年度 97.8

2008年度 101.4

2009年度 97.9

2010年度 開業 開業 開業4年前 98.5

2011年度 100.0

2012年度 99.4

2013年度 101.7

2014年度 開業 105.2

2015年度 105.5

2016年度 （暫定） 105.7

2017年度 （暫定） 108.0

2018年度 （暫定） 117.3% 117.3% 113.4% 111.7

年度

開業4年前から基準年度 
（2018年）までの伸び率 

（平成23年度） 
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概算工事費の算出 

(5)で設定した項目単位の工事単価（キロ当たりの平均単価）に、(2)~(4)で算定した羽越・奥羽

新幹線の構造物別区間延長を掛け合わせることにより、羽越・奥羽新幹線それぞれの概算工事費

を以下のとおり算出する。 

表 羽越・奥羽新幹線の概算工事費 

項目 

数量(km・駅) 
平均単価 

（百万円/㎞） 

合計金額（億円） 

備考 羽越 

新幹線 

奥羽 

新幹線 

羽越 

新幹線 

奥羽 

新幹線 

用地費 243.0 132.8 1,480 百万円/㎞ 3,596 1,965 新設延長の 50.0％ 

トンネル費 172.2 93.1 3,300 百万円/㎞ 5,683 3,072  

路盤費   1,500 百万円/㎞ 0 0 土構造等対応区間 

高架橋 235.7 128.9 3,000 百万円/㎞ 7,070 3,868  

橋梁 74.4 40.7 6,600 百万円/㎞ 4,912 2,687  

駅部高架橋 
1.7 1.5 5,100 百万円/㎞ 86 75 駅部 2 面 2 線 

2.1 1.4 5,800 百万円/㎞ 122 81 駅部 2 面 4 線 

防音壁費 310.1 169.6 80 百万円/㎞ 248 136 明かり部のみ 

駅 2線 
（ホーム） 

8.0 7.0 270 
百万円/駅  

22 19 

2 面 2 線：210ｍ 

2 面 4 線：700ｍ 

駅 4線 
（ホーム） 

3.0 2.0 540 16 11 

駅舎 2線 8.0 7.0 2,290 
百万円/駅  

183 160 

駅舎 4線 3.0 2.0 4,580 137 92 

車両基地 1.0 1.0 33,350 百万円 334 334  

消雪機械 310.1 169.6 290 百万円/㎞ 899 492 明かり部のみ 

軌道費 486.1 265.6 330 百万円/㎞ 1,604 876  

電気設備費用 486.1 265.6 430 百万円/㎞ 2,090 1,142  

電車線 486.1 265.6 100 百万円/㎞ 486 266  

その他 486.1 265.6 1,030 百万円/㎞ 5,006 2,736 工事付帯費等 

管理費 － 6 ％ 1,950 1,081 上記事業費の 6% 

合計 34,444 19,093 消費税抜き 

積上げした工事費から算定したキロ単価（億円/km） 70.9 71.9  

内訳 用地分 3,596 1,965   

用地以外 30,848 17,128   

     ※これまでの整備実績を基準に、デフレーターを考慮のうえ算定 
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工期・工事費に係る年区分の設定 

① 事業費内訳の検討 

費用便益分析にあたり、建設コストの年区分を設定するため、工事単価の検討にあたり参照

した東北新幹線（八戸～新青森間）、九州新幹線（博多～新八代間）、北陸新幹線（長野～金沢

間）の事業年度ごとの用地費・建設工事費の実績値を基に、本調査の内訳を設定する。 

 

② 年度別配分実績と本調査における費用配分の設定 

工事誌に基づく東北新幹線（八戸～新青森間）、九州新幹線（博多～新八代間）、北陸新幹線

（長野～金沢間）の用地費・建設工事費の実績については最短13年～最長23年と幅がある。 

本調査においては、将来的な新幹線整備予算の増額等や他の整備新幹線概成後の速やかな着

工や建設の進展も期待し、両新幹線の工期を15年（2030年前後の着工、2045年前後の開業）と

設定した。 

 

③ 事業費の年区分の振分け 

   各整備新幹線の工事実績に基づき、本調査における想定工期とした15年間に括り直す計算を

行う。 

（金額単位：百万円）      

 
図 工期15年間への括り直し計算方法（東北新幹線（八戸～新青森間）工事費に基づく計算例） 

年 事業費
１年目 18 1 1
２年目 2,814 2 1
３年目 10,957 3 1
４年目 15,894 4 1
５年目 18,439 5 1
６年目 22,937 6 1
７年目 31,614 7 1
８年目 43,978 8 1
９年目 45,550 9 1
10年目 58,085 10 1
11年目 61,192 11 1
12年目 68,031 12 1
13年目 39,633 13 1

14 1
15 1
16 188
17 188
18 188
19 188
20 188
21 188
22 188
23 188
24 188
25 188
26 188
27 188
28 188
29 188
30 188
31 730
32 730
33 730
34 730
35 730
36 730
37 730
38 730
39 730
40
41
42
43
44
45

分割 決算額

３年目 7,325

… … …

括り直し

１年目 16

２年目 2,066

１年目

２年目

３年目

年 決算額 年

全
13
年
間
事
業
の
各
年
間
事
業
費
を
15
分
割

13
パ
ー
ツ
ず
つ
合
計
し
、
15
年
間
に
括
り
直
す
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④ 本調査における配分割合の設定 

    ②に基づく整備新幹線3線の用地費・工事費実績を本調査の想定工期とした15年間に換算し

たうえで、羽越・奥羽新幹線の工事事業費の配分に用いる3線平均の年別割合を算出する。 

そのうえで、(6)で算出した概算工事費に、3線平均の年別割合を掛け合わせることにより、

建設開始から開業までの年別の配分事業費を設定する。 

 

表 羽越・奥羽新幹線事業費の年別配分割合（想定） 

15 年 
換算 

用地費 建設工事費 

3 線平均 
年別割合 
（％） 

配分事業費（億円） 3 線平均 
年別割合 
（％） 

配分事業費（億円） 

羽越 
新幹線 

奥羽 
新幹線 

羽越 
新幹線 

奥羽 
新幹線 

1 年目 0.4% 14 8 0.1% 43 24 

2 年目 0.9% 32 17 0.5% 145 80 

3 年目 3.2% 114 63 1.3% 398 221 

4 年目 4.4% 158 87 2.0% 616 342 

5 年目 5.4% 193 105 3.2% 1,000 555 

6 年目 5.5% 197 108 3.8% 1,176 653 

7 年目 10.2% 367 201 4.4% 1,365 758 

8 年目 16.1% 577 315 6.0% 1,841 1,022 

9 年目 15.4% 554 303 7.7% 2,384 1,324 

10 年目 13.4% 481 263 8.4% 2,578 1,431 

11 年目 15.5% 557 304 9.2% 2,835 1,574 

12 年目 8.0% 287 158 12.8% 3,938 2,187 

13 年目 1.1% 40 22 16.0% 4,922 2,733 

14 年目 0.4% 14 8 15.6% 4,814 2,673 

15 年目 0.3% 9 5 9.1% 2,795 1,552 

合計 100.0% 3,596 1,965 100.0% 30,848 17,128 

※工期については、本調査において設定した仮定値であり、実際は財源調達や事業関係者間の協議・調整、工事の進

捗等により変更される場合がある。 

※各項目の事業費については、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある 
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4-2 車両費 

 運行に必要となる車両費を算出する。羽越・奥羽新幹線のいずれも、原則として新造を基本とし

たうえで、両新幹線の走行距離・最小運転間隔・平均速度（各駅・速達）・折返し時間等から必要と

なる車両数を計算する。 

なお、新幹線の車両性能については、320㎞で運行可能なE5系程度の車両を想定し、１両あたり

の車両費は山形県及び秋田県において平成29年度に実施した「羽越・奥羽新幹線の早期実現に向け

た基礎調査等業務」（以下「過年度調査」）及び類似調査等を踏まえ、1両3.6億円と仮定し、1編成を

8両として車両費を算出する。なお、車両費の年別配分については、開業の前年度に一括配分するも

のとする（車両の耐用年数は15年、以降耐用期限到達後に一括して更新すると仮定）。 

 なお、羽越新幹線の運行区間のうち、新潟駅～東京駅区間については、上越新幹線の車両を共用

することを前提に必要車両数を算定している（上越新幹線において現行運用されているE4系の最高

速度は240㎞であるが、現在、E7系への全車両への切替えに伴い275㎞への速度向上が予定されてい

ること、また将来的な車両性能の向上による速度向上の可能性等も考慮した）。 

 また、奥羽新幹線においては、秋田新幹線・山形新幹線においてそれぞれ使用されているE6系、

E3系車両（山形新幹線は今後新造が見込まれる最高速度300㎞のE8系車両）からの転用・共用も想

定される（下記の車両費算定にあたっては見込まず、4-3において別途検討する）。 

 

表 各場合別の車両費総額 

 
必要車両数 

※予備車含む 

車両単価 

（億円／両） 

車両費 

（億円） 

羽越新幹線のみ整備 - - - 

 
速達タイプ・既存パターン 224両（28編成） 3.6 806 

速達タイプ・速度向上パターン 216両（27編成） 3.6 778 

奥羽新幹線のみ整備 - - - 

 
速達タイプ・既存パターン 120両（15編成） 3.6 432 

速達タイプ・速度向上パターン 120両（15編成） 3.6 432 

羽越・奥羽両新幹線を同時に整備 - - - 

 
速達タイプ・既存パターン 360両（45編成） 3.6 1,296 

速達タイプ・速度向上パターン 360両（45編成） 3.6 1,296 
※ 車両費、停車駅パターンは速達タイプにより設定 

※ 1編成車両数は8両と設定 

※ 最小運転間隔、両端折返し時分をいずれも30分と設定 

※ 羽越新幹線の速度向上パターンについては、走行距離が長いことから、運行速度の向上による折り返し

時間の短縮により、既存パターンと比較し、必要車両数は減少 

※ 羽越・奥羽新幹線の同時整備の場合、奥羽新幹線の一部が新青森駅まで走行する想定としたため、走行

距離が増加する結果、各路線の単独整備と比較し、必要車両数は増加 
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4-3 新たな整備手法 

両新幹線の事業性を向上させるためのコスト縮減や高速化等の方策を検討するため、国内外にお

ける事例など、今後両新幹線への適用が想定されるメニューについて、過年度調査や現在国土交通

省において進められている「幹線鉄道ネットワーク等のあり方に関する調査」における検討結果等

を踏まえ整理する。 

 

過年度調査のレビュー（整備手法の事例等） 

秋田県及び山形県が平成29年度に行った「羽越・奥羽新幹線の早期実現に向けた基礎調査等業務」

（「過年度調査」）において整理した事業性を向上させるためのコスト縮減や高速化等に資する新幹

線の整備手法は次のとおりである。
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 羽越・奥羽新幹線の事業性を向上させるためのコスト縮減や高速化等の方策（1/2） 

分類 メニュー 概  要 期待される効果 メリット デメリット 課  題 事 例 

 

 

 

 

 

 

 

駅 

1.設置数を削減 
・駅の設置数を最小限に抑え、駅部工事
費を削減 

・整備コスト縮減 
・維持費縮減 
・運営費縮減 
・速度向上 

・駅1か所あたり50～150億円
であるが設置を見送れば事
業費と維持費が圧縮できる 

・表定速度の向上が期待でき
る 

・駅を設けない場合、需要量
が減少する懸念がある 

・Ｂ/Ｃにおいて、事業費Ｃ
の削減による効果と利
用者数削減によるＢの
縮小による影響の検討
が必要 

・台湾新幹線（苗栗駅、彰駅、
雲林駅） 

2.追越施設を削減 
・追越施設を設ける駅を最小限に抑え、

2面2線のみの整備の駅タイプを多く
する 

・整備コスト縮減 
・維持費縮減 
・運営費縮減 

・高架駅の場合、2面4線では
100～150億円/駅となるとこ
ろ、2面2線とする場合、50億
円程度になると見込まれ、工
事費の圧縮が期待される 

・駅での追越ができないた
め、運行面の制約となる。
標準タイプと高速タイプ
などの異なるタイプの列
車を運行する時のダイヤ
の制約となる 

・大幅な行き違いの待ち
時間が発生するなどの
影響がないか等、必要な
サービスレベルの運行
が可能かの検討が必要 

・東北新幹線（新花巻駅、水
沢江刺駅） 

・北陸新幹線（安中榛名駅、
佐久平駅、上田駅、飯山
駅、糸魚川駅、黒部宇奈月
温泉駅、新高岡駅） 

3.ハイブリッド駅舎 
・荷重の軽い上屋を土木構造物でなく、
建築物として整備し土木と建築のハ
イブリッド構造とする 

・整備コスト縮減 
・全体的にスリムな構造が可

能となり、およそ5％程度の
工事費削減が期待できる 

・特許技術であり、施工者が
制限される 

・コスト縮減効果と特許
の工法である事による
業者の制限などの制約
との総合判断が必要 

・九州新幹線（出水駅、新玉
名駅） 

・つくばエクスプレス 

4.在来線の駅舎から

離れた位置に設置 

・在来線の駅から離れた位置に新幹線の
駅を設置し、在来線の駅の改良を抑制
する 

・整備コスト縮減 

・在来線の改良が不要 
・一般に在来線駅付近は高度

な土地利用がされており、そ
の場所での工事を避けるた
め、工事費の圧縮や工期の短
縮が期待される 

・在来線の駅舎と距離が生
じるため利便性の低下と
需要量の減少が懸念され
る 

・まちのコンパクトな整備 
 に反する 

・新幹線新駅の設置場所
の確保の可能性の検討
が必要 

・需要量の変化の検討が
必要 

・東海道新幹線（新大阪駅） 

一般部 

構造物 

5.単線化 ・複線でなく単線区間を多く設ける ・整備コスト縮減 
・維持費縮減 

・単線整備となる区間延長に
応じた工事費の縮減が期待
され、全線複線に対しおよそ
60～90％程度になると期待
される 

・運行上の制約となる 

・十分な運行本数が確保
できない等、必要なサー
ビスレベルの運行が可
能かの検討が必要 

・事故のリスクに対応し
た対策の検討が必要 

・欧州の新幹線は単線並列 

6.地平整備、盛土 
・高架形式でなく、地平での整備や盛土
形式の区間を多く採用する ・整備コスト縮減 

・地平や盛土形式にする区間
の延長に応じた工事費の縮
減が期待される 

・交差道路との立体交差対
応が必要 

・地域の分断の懸念がある 

・交差道路対策の検討が
必要 

・地域分断対応の検討が
必要 

・東海道新幹線では地平や
盛土区間が比較的多い 

7.プレキャスト部材

の活用 
・高架構造物の部材にプレキャスト部材 
を多用する ・整備コスト縮減 

・工事費縮減、工期短縮が期待 
される 

・特殊な区間等には適用で
きない 

・設計を行う前の計画段
階では、具体的な効果の
規模の検討が難しい 

・JR五日市線高架橋 
・大阪外環状線久宝寺高架

橋 他 

線路 

8.一部線路共用 
・山形新幹線、秋田新幹線は標準軌に改
軌されており、この線路の一部区間を
新幹線と共用するもの 

・整備コスト縮減 
・導入空間と費用の縮減が期
待される ・運行上の制約となる 

・十分な運行本数が確保
できない等、必要なサー
ビスレベルの運行が可
能かの検討が必要 

・事例はなし 

9.三線軌化 

・新幹線と在来線で線路を共用する 
・通常1対で2本の軌条（レール）で敷設
される線路について、片側のレールを
共通として残り2本のレールをそれぞ
れの軌間に応じて敷設するもの 

・整備コスト縮減 

・導入空間と費用の縮減が期
待される 

・並行在来線の課題解決につ
ながる可能性がある 

・ホームなどの駅設備や車両
側での出入口部の改良が必
要 

・速度差のある在来線と
新幹線が同じ空間を走
行するため、容量の低下
等運行上の課題の確認
が必要 

・北海道新幹線海峡線 
・奥羽本線、秋田新幹線
（神宮寺駅～峰吉川駅） 

 

4
8 
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羽越・奥羽新幹線の事業性を向上させるためのコスト縮減や高速化等の方策（2/2） 

分類 メニュー 概  要 期待される効果 メリット デメリット 課  題 事 例 

大規模 

構造物 

10.線形の規格を

下げてトンネル

等の大規模構造

物の発生を抑制 

・整備新幹線としての規格を下げて、例え

ば最小平面曲線半径4,000mを小さく、最

急勾配15‰をもっと急に設定し、トンネ

ルや大規模橋梁とせざるを得ない区間を

一般高架橋などの構造に変えてコスト縮

減を図る（※1） 

・整備コスト縮減 

・トンネルや大規模橋梁など

の発生が抑制され工事費の

削減と工期の短縮が期待さ

れる 

・車両の速度低下による所

要時間の延長やそれに伴

う需要量の減少が懸念さ

れる 

・乗り心地の低下が懸念さ

れる 

・下記（※2）の手法による

特徴と相反関係となる 

・需要量や時間短縮便益

が十分に確保されるか

の検討が必要 

・乗り心地確保の確認が

必要 

・下記(※2)との相反状況

の確認が必要 

・東海道新幹線（新大阪

駅） 

・同（鈴鹿トンネルを回避

し関ヶ原ルート採用） 

・上越新幹線（中山トンネ

ルを回避） など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両 

11.運行速度を上

げて車両購入両

数を抑制 

・最小曲線半径を大きくとることや、勾配

を緩やかにすることで、車両の運行速度

を上げ、車両購入両数を削減する（※２） 

・速度向上 
・整備コスト縮減 
・運営費縮減 

・1両およそ3億円程度の事業

費圧縮が期待される 

・大規模構造物が新たに発

生する懸念がある 

・上記（※1）の手法による

特徴と相反関係となる 

・上記(※1)との相反状況

の確認が必要 
・富山ライトレール 

・曲線通過時に車両の傾きを動的に傾け、

曲線通過速度を向上させる ・速度向上 

・車両の開発が必要（現状で

も1.5度の傾斜は新幹線で

採用されている） 

・車両開発の可能性の確

認が必要 
・E5系、H5系で1.5度傾斜 

12.スリム化 

・1列4席など、現在のつばさ（E3系）やこ

まち（E6系）のようなスリムな車両を活

用する 

・整備コスト縮減 
・運営費縮減 

・既存車両の活用でコスト縮

減が可能 

・車両の幅員や荷重が小さく

なることでインフラ構造物

のコスト縮減や工期短縮が

期待できる 

・定員が約3割減少する 

・具体的なコスト縮減額

と輸送力低下や便益等

も踏まえた検討が必要 

・山形新幹線、秋田新幹線 

13.フリーゲージ

トレインの導入 

・異なる軌間（ゲージ）を直通運転できる

よう、車輪の間隔を軌間に合わせて自動

的に変換する車両 
・整備コスト縮減 

・在来線の区間と新幹線区間

の直通運行が可能となり、コ

スト縮減や工期短縮が期待

できる 

・開発中であるが、軌道の維

持管理費が高くなると聞

いている 

・開発の可能性について

確認が必要 
・スペインの在来線 

電力・ 

信号 

14.架線構造の簡

素化 

・従来のヘビーコンパウンドから高速シン

プル架線に変更する ・整備コスト縮減 

・補助ちょう架線の省略が可

能となり約10％程度のコス

ト縮減が期待される 

・従来はヘビーコンパウン

ドの方が信頼性が高かっ

たが、良質なシンプル架

線によりデメリットはな

い 

・整備新幹線での採用例

も多く大きな課題はな

い 

・長野新幹線 

・東北新幹線 

・九州新幹線 

運行 

方式 

15.秋田新幹線区

間との連結運行 

・秋田～大曲を奥羽新幹線と秋田新幹線の

連結で運行する 

・東北新幹線、羽越新幹線との連携で新幹

線周遊ルートの創出 

・回遊性向上 

・奥羽新幹線と秋田新幹線の

ネットワークが構築され周

遊利用が創出される期待が

ある 

・ダイヤ調整による運行制

約が生じる場合がある 

・ダイヤ調整が必要 

・ダイヤ乱れが相互に影

響する 

・秋田新幹線が東北新幹

線区間で連結走行 

・山形新幹線も同様 

16.結節駅におけ

るラウンドダイ

ヤでの運行 

・在来線等との乗換駅となる結節駅におい

て、新幹線と在来線との乗換時間を一定

のラウンドされた時間に設定する 

・乗換利便性向上 ・乗換時の待ち時間の明確化

が図られ、乗換利便性の向

上、利用客の誘発が期待でき

る 

・ネットワーク上の複数の

駅の発着時刻調整が必要

である 

・ダイヤ乱れの発生が多

いと効果が期待しにく

い 

・スイス 

・ドイツ 

・オランダ など 

4
9 

※出典 秋田県・山形県「羽越・奥羽新幹線の早期実現に向けた基礎調査等業務」 
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「幹線鉄道ネットワーク等のあり方に関する調査」（国土交通省）のレビュー 

今後の幹線鉄道ネットワーク等の検討にあたって、現在国土交通省においては、基本計画路

線を含む新幹線整備等に係る様々な課題の抽出・整理や具体的な検討に向けた基礎資料の作成

等のため、「幹線鉄道ネットワーク等のあり方に関する調査」（「あり方調査」）を平成29年度から

実施している。 

    あり方調査においては、効果的・効率的な新幹線整備手法の研究として、「単線による整備の

コスト削減効果」「ミニ新幹線方式による整備や既存インフラの活用」など、主にコスト縮減が

期待される整備手法の効果や課題について整理している。 
 

 
図 幹線鉄道ネットワーク等のあり方に関する調査（平成29年度調査結果） 

※出典 国土交通省資料 

本調査における整備手法適用（地上側）の検討 

本調査における費用便益比の算定にあたっては、上記(1)及び(2)で整理されている整備手法の

うち、速達性の確保を一定程度維持しつつ、両新幹線の事業性向上に資するコスト縮減等を目

的として、以下の手法を適用すると仮定した場合の事業費の試算を行う。 

 

【単線による整備】                

  整備新幹線の路線はこれまで複線により整備されているが、駅での列車交換など一部区間を

除き単線による整備を行う。単線整備となる区間延長に応じた工事費の縮減が期待される。 
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【地平整備、盛土（路盤）による整備】 

新幹線の明かり区間（橋梁を除く）については、基本的に高架橋構造が用いられているが、

市街地を外れた建築物等の少ない土地部かつ交通流動の少ない場所等については路盤構造（切

土・盛土等）を検討する。これにより高架橋に比べて建設費等のコスト縮減が期待される。 

         （盛土形式）                 （切土形式） 

 

 

 
 

図 路盤の標準的な断面 

 

 

以下に、各新幹線路線の構造別の割合及び羽越・奥羽新幹線の構造別割合を示す。 

 

 

 

 

 

羽越・奥羽新幹線の費用便益比の算定にあたっては、4-1において設定した橋梁を除く明かり

区間全てを高架橋により整備するパターンに加え、高架橋と土構造(路盤)の割合を次表のとお

り段階的に変更した場合における整備費用についても試算を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

※出典 株式会社トーニチコンサルタント「羽越・奥羽新幹線の早期実現に向けた基礎調査等業務」 

※北海道新幹線（新青森～新函館北斗間）は青函トンネル区間を含む割合 

※出典 工事誌又は各路線事後評価報告書（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構）等を基に作成 

図 各新幹線路線の構造別割合 

※羽越・奥羽新幹線は4-1において設定した新設区間(駅部区間を除く) 
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表 土構造(路盤)の整備割合を段階的に変更した場合の明かり区間（橋梁を除く）の新設延長 

 

 

このうち、費用便益比の算定にあたっては、上表の構成割合のうち、これまでの整備新幹線

区間における土構造（路盤）の構成割合の実績及び簡素な整備手法の研究という視点を踏まえ、 

 

①橋梁を除く明かり区間の土構造割合： 25% （他の整備新幹線の構成割合：23.7%) 

②橋梁を除く明かり区間の土構造割合： 70% （東海道新幹線の構成割合:71.1%） 

 

の2つのパターンを適用すると仮定した場合について試算を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

高架橋延長(km) 土構造延長(km) 高架橋延長(km) 土構造延長(km)

0% 235.7 0.0 128.9 0.0

5% 223.9 11.8 122.5 6.5

10% 212.1 23.6 116.0 12.9

15% 200.3 35.4 109.6 19.3

20% 188.5 47.1 103.1 25.8

25% 176.7 58.9 96.7 32.2

30% 165.0 70.7 90.2 38.7

35% 153.2 82.5 83.8 45.1

40% 141.4 94.3 77.4 51.6

45% 129.6 106.0 70.9 58.0

50% 117.8 117.8 64.5 64.5

55% 106.0 129.6 58.0 70.9

60% 94.3 141.4 51.6 77.4

65% 82.5 153.2 45.1 83.8

70% 70.7 165.0 38.7 90.2

75% 58.9 176.7 32.2 96.7

80% 47.1 188.5 25.8 103.1

85% 35.3 200.3 19.3 109.6

90% 23.6 212.1 12.9 116.0

95% 11.8 223.9 6.5 122.5

100% 0.0 235.7 0.0 128.9

羽越新幹線 奥羽新幹線
土構造（路盤）

の整備割合
橋梁を除く明かり延長：235.7km 橋梁を除く明かり延長：128.9km
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①  橋梁を除く明かり区間の路盤割合：25 % と仮定する場合 

これまでの整備新幹線における構造別割合は以下のとおりである。 

表 各新幹線路線（整備新幹線）の構造別割合 

 
  

 

ここから、橋梁を除く明かり区間（土構造と高架橋の合計）のうち土構造（路盤）が占める整

備割合は4線平均で約23.7％となることから、羽越新幹線及び奥羽新幹線の路盤整備割合を25%

と仮定したパターンを「土構造（路盤）パターン①」と設定する。 

この場合の羽越・奥羽新幹線の構造物別区間延長は以下のとおりとなる。 

 

表 羽越新幹線の新設区間（上越妙高駅～新青森駅間）の構造物別区間延長 【土構造（路盤）パターン①】  

構造種別 
区間延長

（km） 

備考 

(%：明かり区間に占める割合) 

新設区間に占

める構成割合 
用地取得想定 

新

設 

区

間 

明かり 310.1 市街地及び平野部 63.8％ 〇 

 

（高架橋）a （176.7） 約57% (36.4%) （〇） 

（路盤）b （58.9） 約19%  b/(a+b)=25.0%  (12.1%) （〇） 

（橋梁） （74.4） 約24% (15.3%)  

トンネル 172.2 山間部 35.4％  

駅部 3.8  0.8％ 〇 

 
(2面4線) 2.1 速達タイプ停車駅 (0.4%) （〇） 

(2面2線) 1.7 各駅タイプ停車駅 (0.4%) （〇） 

新設区間 486.1  100.0% 
想定キロ：

239.5㎞ 

既設区間 60.9 既設駅、車両センター区間を含む 

計 547.0  

※各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある 

 

 

土構造

(路盤）

A

高架橋

B

橋梁

C

うち橋梁を除く明かり区間

【土構造＋高架橋（A+B)】

F

九州新幹線（博多～鹿児島中央） 21.3 76.8 25.9 124.7 248.7 98.1
構成比 8.6% 30.9% 10.4% 50.1% 100.0% 39.4%

北陸新幹線（高崎～金沢） 23.0 123.9 43.4 166.5 356.8 146.9
構成比 6.4% 34.7% 12.2% 46.7% 100.0% 41.2%

東北新幹線（盛岡～新青森） 25.9 23.1 7.1 119.6 175.7 49.0
構成比 14.7% 13.1% 4.0% 68.1% 100.0% 27.9%

北海道新幹線（新青森～新函館北斗） 10.2 35.4 6.0 96.7 148.3 45.6

構成比 6.9% 23.9% 4.0% 65.2% 100.0% 30.7%

整備新幹線のみ　合計 80.4 259.2 82.4 507.5 929.5 339.6

構成比 8.6% 27.9% 8.9% 54.6% 100.0% 36.5%

整備新幹線

上段：整備延長(km)　下段：構成比（％）

21.7%

15.7%

52.9%

明かり区間

トンネル

D

整備延長計

（A～Dの合計）

E

橋梁を除く明かり区間のう

ち土構造が占める割合

（A／F)

23.7%

22.4%

※出典 工事誌又は各路線事後評価報告書（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構）等を基に作成 

※北海道新幹線（新青森～新函館北斗間）は青函トンネル区間を含む割合 
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表 奥羽新幹線の新設区間（福島駅～秋田駅間）の構造物別区間延長【土構造（路盤）パターン①】 

構造種別 
整備延長

（km） 

備考 

(%：明かり区間に占める割合)  

新設区間に占

める構成割合 
用地取得想定 

新

設

区

間 

明かり 169.6 市街地及び平野部 63.9% 〇 

 

（高架橋）a （96.7） 約57% (36.4%) （〇） 

（路盤）b （32.2） 約19%  b/(a+b)=25.0%  (12.1%) （〇） 

（橋梁） （40.7） 約24% (15.3%)  

トンネル 93.1 山間部 35.1%  

駅部 2.9  1.0% 〇 

 
(2面4線) 1.4 速達タイプ停車駅 (0.5%) （〇） 

(2面2線) 1.5 各駅タイプ停車駅 (0.5%) （〇） 

新設区間 265.6  100.0% 
想定キロ：

131.8㎞ 

既設区間 0.7 既設駅区間 

計 266.3  

【参考】標準軌敷設区間 

山形新幹線：福島～山形～新庄 

秋田新幹線：大曲～秋田 
200.3  

※標準軌敷設区間の延長については営業キロベース 

※各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある 

 

 
 

 

図 各新幹線路線の構造別割合【土構造（路盤）パターン①】 

 

 

※駅部新設延長を除く 

※北海道新幹線（新青森～新函館北斗間）は青函トンネル区間を含む割合 
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② 橋梁を除く明かり区間の土構造割合：70% と仮定する場合 

① の整備新幹線以前の新幹線区間の構造別割合は以下のとおりである。 

表 各新幹線路線（整備新幹線以前）の構造別割合 

 
 
 

このうち、東海道新幹線では、地平や盛土の土構造区間が整備延長の約半分以上を占めるとと

もに、橋梁を除く明かり区間に占める土構造の割合は約7割となっている。その要因として、工期

短縮の視点に加え、当時の設計・施行技術の制約により高架橋の整備が十分にできなかったこと

などが挙げられる。 

近年、高架橋整備に関する技術の確立、土構造にした場合における地域分断や安定運行等に対

する課題、加えて積雪地域における貯雪や落雪が可能な点等を考慮し、高架橋での整備が多くな

っているものの、安価で簡素な整備手法の研究といった観点を踏まえ、羽越新幹線及び奥羽新幹

線の路盤割合を70%と仮定したパターンを「土構造（路盤）パターン②」と設定する。 

この場合の羽越・奥羽新幹線の構造物別区間延長は以下のとおりとなる。 
 

表 羽越新幹線の新設区間（上越妙高駅～新青森駅間）の構造物別区間延長 【土構造（路盤）パターン②】 

構造種別 
区間延長

（km） 
備考 

新設区間に占め

る構成割合 
用地取得想定 

新

設 

区

間 

明かり 310.1 市街地及び平野部 63.8％ 〇 

 

（高架橋）a （70.7） 約23% (14.5%) （〇） 

（路盤）b （165.0） 約53%  b/(a+b)=70.0%  (33.9%) （○） 

（橋梁） （74.4） 約24% (15.3%)  

トンネル 172.2 山間部 35.4％  

駅部 3.8  0.8％ 〇 

 
(2面4線) 2.1 速達タイプ停車駅 (0.4%) （○） 

(2面2線) 1.7 各駅タイプ停車駅 (0.4%) （○） 

新設区間 486.1  100.0% 
想定キロ：

239.5㎞ 

既設区間 60.9 既設駅、車両センター区間を含む 

計 547.0  

土構造

(路盤）

A

高架橋

B

橋梁

C

うち橋梁を除く明かり区間

【土構造＋高架橋（A+B)】

F

上越新幹線（大宮～新潟） 2.7 132.1 29.6 105.1 269.5 134.8
構成比 1.0% 49.0% 11.0% 39.0% 100.0% 50.0%

東北新幹線（東京～盛岡） 27.0 276.0 78.0 115.0 496.0 303.0
構成比 5.4% 55.6% 15.7% 23.2% 100.0% 61.1%

山陽新幹線（新大阪～博多） 66.4 155.0 49.8 282.4 553.7 221.5
構成比 12.0% 28.0% 9.0% 51.0% 100.0% 40.0%

東海道新幹線（東京～新大阪） 278.3 113.4 56.7 67.0 515.4 391.7
構成比 54.0% 22.0% 11.0% 13.0% 100.0% 76.0%

30.0%

8.9%

2.0%

71.1%

整備新幹線以前の路線

上段：整備延長(km)　下段：構成比（％）

橋梁を除く明かり区間のう

ち土構造が占める割合

（A／F)

明かり区間

トンネル

D

整備延長計

（A～Dの合計）

E

※各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある 

※出典 各路線工事誌等を基に作成 
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表 奥羽新幹線の新設区間（福島駅～秋田駅間）の構造物別区間延長【土構造（路盤）パターン②】 

構造種別 
整備延長

（km） 
備考 

新設区間に占

める構成割合 
用地取得想定 

新

設

区

間 

明かり 169.6 市街地及び平野部 63.9% 〇 

 

（高架橋）a （38.7） 約23% (14.6%) （〇） 

（路盤）b （90.2） 約53% b/(a+b)=70.0%  (34.0%) （○） 

（橋梁） （40.7） 約24% (15.3%)  

トンネル 93.1 山間部 35.1%  

駅部 2.9  1.0% 〇 

 
(2面4線) 1.4 速達タイプ停車駅 (0.5%) （○） 

(2面2線) 1.5 各駅タイプ停車駅 (0.5%) （○） 

新設区間 265.6  100.0% 
想定キロ：

131.8㎞ 

既設区間 0.7 既設駅区間 

計 266.3  

【参考】標準軌敷設区間 

山形新幹線：福島～山形～新庄 

秋田新幹線：大曲～秋田 
200.3  

※標準軌敷設区間の延長については営業キロベース 

※各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある 

 

 

 

 

図 各新幹線路線の構造別割合【土構造（路盤）パターン②】 

 

 

※北海道新幹線（新青森～新函館北斗間）は青函トンネル区間を含む割合 

※駅部新設延長を除く 
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【ハイブリット駅舎】 

高架橋に設けられる駅において、上屋等の上部建築構造物をすべて土木構造物で支えるので

はなく、荷重の大きな軌道部分が集中する中心付近のみを土木構造物で支え、外側については

建築構造物で支える。これにより従来駅舎と比較しコスト縮減が期待される。 
 

 
図 ハイブリッド駅舎の概要 

※出典 国土交通省ＨＰ「コスト構造改善の知恵袋」 

【車両のスリム化】 

奥羽新幹線区間においては、山形新幹線及び秋田新幹線の運行区間と一部重複することか

ら、現在使用されているミニ新幹線（つばさ（E3系）やこまち（E6系））を奥羽新幹線の運

行に活用することも想定される。これにより既存車両の活用による新たな車両導入費用の縮

減が期待されるほか、車体断面が小さくなることによりインフラ構造物の規模縮小に伴うコ

スト縮減等が期待できる。 

また新在直通車両は、新幹線区間の25kV、在来線区間の20kV架線電圧両方に対応しており、

車体断面が小さいことから、現在の山形新幹線及び秋田新幹線の既存駅に直接乗り入れるこ

とが可能となるなど、既存ストックの有効活用も併せて期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

フル規格新幹線 フル規格（2階建て） ミニ新幹線 

・新幹線の車両限界の幅いっぱいで

作成されている 

・新幹線の車両限界の幅、高さいっぱ

いで2階を確保している 

・在来線の車両限界で作成されてお

り、新幹線より幅が狭い 

※出典 山形県・秋田県「羽越・奥羽新幹線の早期実現に向けた基礎調査等業務」 
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整備手法を適用した場合の工事事業費の算出 

(3)で適用を想定した各整備手法を適用した場合の工事単価（キロ当たりの平均単価）を以下の

とおり設定する。そのうえで、上記構造物単位の工事単価に、4-1の(2)~(4)で算定した羽越・奥羽

新幹線の構造物別区間延長を掛け合わせることにより、整備手法適用後の概算工事費を算出する。 

  

表 整備手法適用による工事単価【想定】 

検討する整備手法 構造別 
適用前工事単価 

(3線平均単価等) 

対複線比 

(削減効果) 

整備手法適用後 

工事単価 

5.単線化 

用地費 

（高架橋部分） 
1,480百万円/㎞ 

67％ 

（※参考参照） 
  990百万円/㎞ 

トンネル 3,300百万円/㎞ 83％ 2,740百万円/㎞ 

高架橋 3,000百万円/㎞ 76％ 2,280百万円/㎞ 

橋梁 6,600百万円/㎞ 66％ 4,360百万円/㎞ 

軌道費 330百万円/㎞ 59.3% 整備数量の減 

電車線 100百万円/km 59.3% 整備数量の減 

6.地平整備・盛土 土構造 1,500百万円/㎞ 85％ 1,275百万円/㎞ 

3.ハイブリット駅舎 駅舎 
【2線】2,290百万円／駅 

【4線】4,580百万円／駅 
93.6％ 

【2線】2,146百万円／駅 

【4線】4,291百万円／駅 

           ※出典 あり方調査、国土交通省資料及びプロジェクトチームでの検討結果等を基に設定 
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表 羽越・奥羽新幹線の概算工事費 【整備手法適用後】 

◆整備手法適用：単線化、ハイブリッド駅舎、橋梁を除く明かり区間:全て高架橋により整備 

項目 
数量 

平均単価 
（百万円/㎞） 

合計金額（億円） 
備考 羽越 

新幹線 
奥羽 
新幹線 

羽越 
新幹線 

奥羽 
新幹線 

用地費 
（高架区間） 

235.7 128.9 990 百万円/㎞ 2,333 1,276 新設延長の 50.0％ 

用地費 
（その他） 

7.3 3.9 1,480 百万円/㎞ 109 57  

トンネル費 172.2 93.1 2,740 百万円/㎞ 4,718 2,551  

路盤費 - - 1,275 百万円/㎞ 0 0 土構造対応区間 

高架橋 235.7 128.9  2,280 百万円/㎞ 5,373 2,939  

橋梁 74.4 40.7 4,360 百万円/㎞ 3,245 1,775  

駅部高架橋 
1.7 1.5 5,100 百万円/㎞ 86 75 駅部 2 面 2 線 

2.1 1.4 5,800 百万円/㎞ 122 81 駅部 2 面 4 線 

防音壁費 310.1 169.6 80 百万円/㎞ 248 136 明かり部のみ 

駅 2 線 
（ホーム） 

8.0 7.0 270 
百万円/駅  

22 19 

2 面 2 線：210ｍ 
2 面 4 線：700ｍ 

駅 4 線 
（ホーム） 

3.0 2.0 540 16 11 

駅舎 2 線 8.0 7.0 2,146 
百万円/駅  

172 150 

駅舎 4 線 3.0 2.0 4,291 129 86 

車両基地 1.0 1.0 33,350 百万円 334 334  

消雪機械 310.1 169.6 290 百万円/㎞ 899 492 明かり部のみ 

軌道費 288.2 157.5 330 百万円/㎞ 951 520   

電気設備費用 486.1 265.6 430 百万円/㎞ 2,090 1,142  

電車線 288.2 157.5 100 百万円/㎞ 288 158  

その他 486.1 265.6 1,030 百万円/㎞ 5,006 2,736 工事付帯費等 

管理費 － 6 ％ 1,568 872   

合計 27,709 15,411 消費税抜き 

積上げした工事費から算定したキロ単価（億円/km） 57.0 58.0  
 

用地分 2,442 1,334   

用地以外 25,267 14,077   

     

※各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある 

 

※これまでの整備実績を基準に、デフレーターを考慮のうえ算定 

内訳 
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表 羽越・奥羽新幹線の概算工事費 【整備手法適用後・土構造（路盤）パターン①】 

◆整備手法適用：単線化、ハイブリッド駅舎、橋梁を除く明かり区間: 25%を路盤整備と仮定 

項目 

数量 
平均単価 

（百万円/㎞） 

合計金額（億円） 

備考 
羽越 
新幹線 

奥羽 
新幹線 

羽越 
新幹線 

奥羽 
新幹線 

用地費 
（高架等区間） 

235.7 128.9 990 百万円/㎞ 2,333 1,276 新設延長の 50.0％ 

用地費 
（その他） 

7.3 3.9 1,480 百万円/㎞ 109 57  

トンネル費 172.2 93.1 2,740 百万円/㎞ 4,718 2,551  

路盤費 58.9 32.2 1,275 百万円/㎞ 751 411 土構造等対応区間 

高架橋 176.7 96.7  2,280 百万円/㎞ 4,030 2,205  

橋梁 74.4 40.7 4,360 百万円/㎞ 3,245 1,775  

駅部高架橋 
1.7 1.5 5,100 百万円/㎞ 86 75 駅部 2 面 2 線 

2.1 1.4 5,800 百万円/㎞ 122 81 駅部 2 面 4 線 

防音壁費 310.1 169.6 80 百万円/㎞ 248 136 明かり部のみ 

駅 2 線 
（ホーム） 

8.0 7.0 270 
百万円/駅  

22 19 

2 面 2 線：210ｍ 
2 面 4 線：700ｍ 

駅 4 線 
（ホーム） 

3.0 2.0 540 16 11 

駅舎 2 線 8.0 7.0 2,146 
百万円/駅  

172 150 

駅舎 4 線 3.0 2.0 4,291 129 86 

車両基地 1.0 1.0 33,350 百万円 334 334  

消雪機械 310.1 169.6 290 百万円/㎞ 899 492 明かり部のみ 

軌道費 288.2 157.5 330 百万円/㎞ 951 520   

電気設備費用 486.1 265.6 430 百万円/㎞ 2,090 1,142  

電車線 288.2 157.5 100 百万円/㎞ 288 158  

その他 486.1 265.6 1,030 百万円/㎞ 5,006 2,736 工事付帯費等 

管理費 - 6 ％ 1,533 853   

合計 27,082 15,069 消費税抜き 

積上げした工事費から算定したキロ単価（億円/km） 55.7 56.7  
 

用地分 2,442 1,334   

用地以外 24,640 13,735   

     

 

 

※各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある 

内訳 

※これまでの整備実績を基準に、デフレーターを考慮のうえ算定 
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表 羽越・奥羽新幹線の概算工事事業費 【整備手法適用後・土構造（路盤）パターン②】 

◆整備手法適用：単線化、ハイブリッド駅舎、橋梁を除く明かり区間: 70%を路盤整備と仮定 

項目 

数量 
平均単価 

（百万円/㎞） 

合計金額（億円） 

備考 
羽越 
新幹線 

奥羽 
新幹線 

羽越 
新幹線 

奥羽 
新幹線 

用地費 
（路盤区間） 

235.7 128.9 990 百万円/㎞ 2,333 1,276 新設延長の 50.0％ 

用地費 
（その他） 

7.3 3.9 1,480 百万円/㎞ 109 57  

トンネル費 172.2 93.1 2,740 百万円/㎞ 4,718 2,551  

路盤費 165.0 90.2 1,275 百万円/㎞ 2,103 1,151 土構造等対応区間 

高架橋 70.7 38.7  2,280 百万円/㎞ 1,612 882  

橋梁 74.4 40.7 4,360 百万円/㎞ 3,245 1,775  

駅部高架橋 
1.7 1.5 5,100 百万円/㎞ 86 75 駅部 2 面 2 線 

2.1 1.4 5,800 百万円/㎞ 122 81 駅部 2 面 4 線 

防音壁費 310.1 169.6 80 百万円/㎞ 248 136 明かり部のみ 

駅 2 線 
（ホーム） 

8.0 7.0 270 
百万円/駅  

22 19 

2 面 2 線：210ｍ 
2 面 4 線：700ｍ 

駅 4 線 
（ホーム） 

3.0 2.0 540 16 11 

駅舎 2 線 8.0 7.0 2,146 
百万円/駅  

172 150 

駅舎 4 線 3.0 2.0 4,291 129 86 

車両基地 1.0 1.0 33,350 百万円 334 334  

消雪機械 310.1 169.6 290 百万円/㎞ 899 492 明かり部のみ 

軌道費 288.2 157.5 330 百万円/㎞ 951 520   

電気設備費用 486.1 265.6 430 百万円/㎞ 2,090 1,142  

電車線 288.2 157.5 100 百万円/㎞ 288 158  

その他 486.1 265.6 1,030 百万円/㎞ 5,006 2,736 工事付帯費等 

管理費 - 6 ％ 1,469 818   

合計 25,952 14,451 消費税抜き 

積上げした工事費から算定したキロ単価（億円/km） 53.4 54.4  

内訳 用地分 2,442 1,334   

用地以外 23,510 13,117   

     

 ※各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある 

 

※これまでの整備実績を基準に、デフレーターを考慮のうえ算定 
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【参考】単線化した場合における用地費の削減効果の仮定 

単線化を行った場合における用地費の削減効果については、工事誌等を元にプロジェクトチーム

において独自に設定した。 

整備新幹線における複線高架橋の断面幅は11.2ｍ程度であり、単線による整備を仮定した場合、

軌道中心間隔（4.3ｍ）が不要になると考えられることから、単線高架橋の断面幅を約6.9ｍ程度（11.2

ｍ－4.3ｍ）と仮定する。 

なお、用地取得にあたっては、断面幅+2ｍ（片側1ｍずつ増）を用地取得対象範囲と設定し、単線

整備により、用地取得幅が複線整備時の取得幅である約13.2m(11.2m+2ｍ)から約8.9ｍ(6.9m+2ｍ)に

用地幅の減少が見込まれることから、単線整備による用地費の削減効果は67％（8.9ｍ÷13.2ｍ＝0.67）

と設定した。 
 

 
図 整備新幹線高架橋の中間断面図(複線) 

※出典 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構「九州新幹線工事誌」 

 

 

 
図 高架橋の中間断面図（単線【仮定】） 

 

6900 

3700 3200 
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なお、プロジェクトチームにおいて実地視察を行った北越急行（ほくほく線）（軌間1,067mm）

の単線高架橋の横幅は5.6～6.1ｍであり、在来線の車体断面幅と比較した新幹線の車体断面増加

分（在来線の車両限界幅：3000㎜、新幹線の車両限界幅:3400㎜）を考慮しても、単線高架橋の

断面幅は概ね当該数値に近似すると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 北越急行ほくほく線 第5十日町高架橋の平面・断面幅 

※出典 北越北線工事誌 
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整備手法適用にあたっての課題と対応 

  上記整備手法を適用すると仮定した場合の課題については以下の事項が想定される。そのため、

整備手法の適用にあたっては、その効果と課題を十分に検討するなど、検討の深度化を行う必要

がある。 

 

【単線による整備】 

列車交換が発生するため、行違い箇所（信号場・駅）の設定や運行本数・一定の速度制限な

ど単線区間におけるサービス水準の低下等の課題が想定される。 

上記課題への対応として、奥羽新幹線区間においては、「一部線路供用（既存インフラを活

用した整備）」も想定される。奥羽新幹線区間は、山形新幹線及び秋田新幹線の運行区間であ

ることから、約200kmにわたってフル規格新幹線と同様の標準軌が敷設されている。そのた

め、待避線としての活用など現在の在来線設備を将来的なフル規格路線（単線）と併用する

ことにより、単線によって生じる課題に対応すること等も想定される。 

ただし、あくまでも在来線区間を運行することから、新幹線の速達性低下や安全性の低下、

在来線と新幹線で異なる信号システムの切替えなど想定される課題を検討していく必要があ

る。 

 

【地平整備・盛土による整備】 

  線路により土地が分断されることから、交差道路との立体交差に係る対応が必要となる。ま

た、大雨や大雪時における排水・排雪設備等の対応が求められるほか、高架橋と比較し気象変

動による運転規制の可能性が高くなること等が想定される。 

 

【ハイブリット駅舎】 

   特許技術であるため施工者が限られるとともに、積雪地における適用可能性を技術的に検討

していく必要がある。また、規模の大きなホームへの適用や費用削減の効果等について検討し

てく必要がある。 

 

 【車両のスリム化】 

フル規格車両と比較し乗車定員が少ないことから、１編成当たりの輸送人員が減少する。そ 

のため、車両活用によるコスト縮減効果と輸送力低下という両面での検討が必要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

65 

5 需要予測 

5-1 需要予測の実施方法 

費用便益比の算定にあたり、便益の計測に必要となる将来時点の需要予測を行う。需要予測にあ

たっては、需要推計モデルを構築し、人口等の社会経済指標、経済成長率、将来の交通ネットワー

クの拡充等を考慮して、新幹線を整備する場合（with ケース）と整備しない場合（without ケー

ス）の需要について推計を行う。 

 

需要予測モデル 

 需要予測モデルは、『「フリーゲージトレインの導入に向けた深度化調査」平成21年3月 (独)鉄道

建設・運輸施設整備支援機構』において開発された推計モデルを使用する。当該モデルは全国の幹

線鉄道における需要予測を行うことを目的として作成され、信頼性が高い。 

 また、需要予測の手法については、「発生集中モデル」、「目的地選択モデル」、「交通機関選択モデ

ル」、「鉄道経路選択モデル」の4つの段階からなる四段階推定法を用いる。 
 

 

※出典 国土交通省 交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会 整備新幹線小委員会（第1回）資料 
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【発生・集中交通量の予測】 

人口、県内総生産等の説明要因をもとに、地域区分（ゾーン）別、目的（業務・観光・私用）

別の交通量（発生交通量、集中交通量）を予測する。 

 

【分布交通量の予測】 

ゾーン毎に発生した交通量がどこを目的地(Destination)とするか、集中した交通量がどこを出

発地(Origin)とするかを予測する。具体的には以下の説明要因をもとに、旅行先別の交通量（分

布交通量）を予測する（各ゾーン単位における出発地、目的地の移動結果を行列形式で表した

ものをOD表という）。 

  ・ 旅行先の魅力度を示す指標（従業者数等） 

  ・ 旅行先までの交通利便性評価値 

 

図 OD表（ Origin-Destination table）の構造 

  

 

 

【交通機関別分担交通量の予測】 

分布交通量の予測で得られた各ゾーン間の将来交通において、利用者が「どの交通機関を利

用するか」を予測する（各交通機関別に出発地、目的地をOD表として整理する）。 

 

【経路別（鉄道）配分交通量の予測】 

交通機関別分担交通量の予測で得られた将来時点の鉄道利用者が、具体的にどの経路（路線）

を利用するのかを、鉄道経路別の所要時間、費用、乗換回数等のサービスを考慮し予測する。 
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需要予測モデルの構造 

① 需要予測モデルのフロー 

本需要予測モデルのフローは下図のとおりである。 

 

                            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 本需要予測モデルのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 

発生集中モデル（県外） 

２） 

目的地選択モデル（県外） 

４） 

交通機関選択モデル 

(県内) 

５） 

鉄道経路選択モデル 

７）i) 

居住地側 
駅端末交通機関 
選択モデル 

７）ii) 

旅行先側 

駅端末交通機関 

選択モデル 

 

８）ii) 

旅行先側 
空港端末交通機

関選択モデル 

８）i) 

居住地側 
空港端末交通機

関選択モデル 

６） 

航空経路選択モデル 

３）ii) 

鉄道・航空・バス選択モデル

（県外） 

３）i) 

自動車・公共交通機関選択モ

デル（県外） 
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② アクセシビリティ変数 

四段階推定法の各段階で対象とする経路、交通機関等のサービスの期待値の合計を示す指標

である。下図において①～⑧の矢印で示すように、下位のモデルから上位のモデルへアクセシ

ビリティ指標を反映させることにより、下位のモデルで表現される交通サービスが改善された

場合の影響を上位の予測で反映させることが可能となる。 

例えば、鉄道経路選択モデルのアクセシビリティ指標を交通機関選択モデルに反映させるこ

と（③、④）により、時間短縮が図られ各経路のサービスのレベルが向上したことで、鉄道全体

のサービスレベルが向上し（アクセシビリティ指標の量の増加）、交通機関選択の予測において

鉄道利用率が増加することを表現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

図 需要予測モデルの全体構成 
 
 
 
 

発生集中量モデル 

目的地選択モデル 

（分布モデル） 

交通機関選択モデル 

 

鉄道経路選択モデル 

発生交通量 

ＯＤ交通量 

交通機関別ＯＤ交通量 

鉄道経路別ＯＤ交通量 

目的地選択ﾓﾃﾞﾙから計算さ
れるｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ変数 

交通機関選択ﾓﾃﾞﾙから計算
されるｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ変数 

鉄道経路選択ﾓﾃﾞﾙから計算
されるｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ変数 

社会経済指標 

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩ 

⑪ 

⑫ 

端末交通機関 

選択モデル 

端末交通機関選択ﾓﾃﾞﾙから
計算されるｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ変数 

①

②
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5-2 需要予測の前提条件  

(1) 需要予測年次                             

政府公表資料における各新幹線の開業年度等を踏まえつつ、現在の整備新幹線の着工等に一

定の目途が立つこと、また羽越・奥羽新幹線の開業時に、整備新幹線が概成していることを前

提として、羽越・奥羽新幹線については2030年の着工、2045年の開業と設定する（工期は約15

年程度）。 

なお、需要予測の基準年次については、政府・自治体等において公表されている資料に依拠

することを基本とし、本調査で開業想定時点と設定した「2045年」に加え、政府・自治体等の

公表資料等により推計可能な「2060年」の２点での需要を推計する。 

 

社会経済指標 

① 将来人口フレーム 

   各都道府県の将来人口については、政府が策定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成26年12月27日閣議決定）を踏まえ、各都道府県が策

定・公表した「地方ビジョン」に定める人口推計値に基づく。なお、当該ビジョンについては、

2040年および2060年時点における将来推計人口が予測されていることから、羽越・奥羽新新幹

線の予測年次として設定した2045年時点における将来推計人口については、2040年及び2060年

の数値から線形補間することにより推計を行う。 
 

② 経済成長率（将来県民所得） 

   経済成長率は、「中長期の経済財政に関する試算」（平成31年1月30日 内閣府）におけるGDP

成長率を採用することとし、2028年までは成長実現ケースで推移すると予測、2029年以降につ

いては、2028年における成長実現ケースとベースラインケースの値が以降も継続する場合の２

ケースについて予測する。なお、都道府県別の県民所得は、各都道府県における一人当たり県

民所得の変化率を同じとして設定する。 

 

 
図 経済成長率の設定（実質GDP成長率） 

※出典：「中長期の経済財政に関する試算」（平成31年1月30日 内閣府） 
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予測対象旅客 

予測対象旅客は、業務・観光・私用目的の県間流動に加え、通勤・通学目的の県間流動及び

県内流動を考慮したものとする。なお、予測においては、前者を幹線流動、後者を県内等流動

とし、それぞれ分けて予測を行う。 

 

ゾーニング 

   全国幹線旅客純流動調査における生活圏を基本とし、奥羽・羽越新幹線沿線については、需

要予測の精度を高める観点から、以下の考え方により設定する。 

〇羽越・奥羽新幹線が通過する生活圏は、市区町村単位を基本として推計を行う 

〇在来線の特急停車駅の周辺は旧市町村単位にする（合併以前の市区町村単位） 

 

需要予測にあたっての基礎データ 

① 幹線流動 

都道府県間・生活圏間における交通の移動量については、第6回（H27）全国幹線旅客純流動

調査（令和元年7月公表）の生活圏間OD表を用いる。 

 

② 県内等流動（通勤・通学のみ） 

  平成27年国勢調査による市町村間通勤・通学OD をもとに、人口比により小ゾーン間OD 

表を作成する。 

 

③ 新幹線料金 

     新幹線料金は、現状の東北新幹線、北陸新幹線、上越新幹線の指定席料金およびJR東日本、

西日本の運賃体系とする。 

 

④ ネットワーク条件 

開業予測年次の 2045 年までに開業が見込まれる各交通機関の主要な幹線ネットワークにつ

いては、整備がなされたものと仮定し、需要量の推計を行う。                      

 

【鉄道】                                  

   羽越・奥羽新幹線の整備を仮定した2045年時において、下記区間の開業を見込む。          

◇北海道新幹線：新函館北斗～札幌間                     

◇北陸新幹線：金沢～敦賀間                                 

敦賀～新大阪間（※） 

◇中央新幹線：品川～名古屋間 

名古屋～新大阪間  

（※）北陸新幹線建設促進同盟会において要望する開業年度：令和12年度末（2030年度末） 
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【道路】 

   羽越・奥羽新幹線の開業時には、整備計画区間及び現在事業中の路線の開通を見込む。 

 

【航空、高速バス】 

  新たな路線開設の予測は現時点では困難であることから、調査時時点（2018年時点）と同様

のダイヤとする。 
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5-3 予測ケース 

整備区間ケース 

  需要予測は、下記の3つの場合について行うものとする。 

   ① 羽越新幹線のみを整備する場合 

   ② 奥羽新幹線のみを整備する場合 

   ③ 羽越・奥羽新幹線を同時に整備する場合 

 

各ケースの条件について 

   各ケースの需要予測について、以下により最高速度条件と社会経済指標条件を変えた「展望」

と「ベース」パターンをそれぞれ設定する。 

 

① 最高速度条件について 

     速達タイプの最高速度について、下記2つの速度条件パターンで行うものとする。 

ア．速度向上パターン 

イ．既存パターン 

 

② 経済成長率条件について 

   2029年以降の将来経済成長率について、下記2つのパターンで行うものとする。 

ア．2060年まで成長実現ケースで推移した場合 

内閣府による予測が2028年（平成30年度末時点）までのため、2029年以降は2028年におけ

る「成長実現ケース」の値が以降も継続すると仮定する(2060年以降は一定)。 

 

イ．2029年以降はベースラインケースで推移した場合 

  内閣府による予測が公表されている2028年までは「成長実現ケース」とし、2029年以降は

2028年における「ベースラインケース」の値が以降も継続すると仮定する(2060年以降は一

定)。 
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表 需要予測の各ケースのまとめ 

 

開業新幹線 最高速度条件 経済成長率条件 ケース 

羽越新幹線 

速度向上パターン 2060年まで成長実現 ケース1（展望） 

既存パターン 
2028年まで成長実現 

2029～2060年ベースライン 
ケース 1（ベース） 

奥羽新幹線 

速度向上パターン 2060年まで成長実現 ケース2（展望） 

既存パターン 
2028年まで成長実現 

2029～2060年ベースライン 
ケース2（ベース） 

羽越新幹線 

奥羽新幹線 

速度向上パターン 2060年まで成長実現 ケース3（展望） 

既存パターン 
2028年まで成長実現 

2029～2060年ベースライン 
ケース 3（ベース） 
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5-4 需要予測結果 

ケース1（展望）、ケース2（展望）、ケース3（展望） 

① 発生・集中交通量の予測 

【新幹線が整備されていない場合（without）】 

   6県の2045年、2060年の発生・集中交通量は以下のとおりである。 

  

 

図 発生交通量の需要予測結果（withoutケース、展望） 

 

 

 

図 集中交通量の需要予測結果（withoutケース、展望） 
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【新幹線が整備された場合（with）】 

 6県の新幹線整備後における発生・集中交通量は以下のとおりである。 

 ケース3における羽越新幹線による増減はケース1の値を、奥羽新幹線による増減はケース2

の値を参照とする。 

 

 

図 発生交通量の需要予測結果（2045年、展望） 

 

 

 
図 発生交通量の需要予測結果（2060年、展望） 
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図 集中交通量の需要予測結果（2045年、展望） 

 

 

 
図 集中交通量の需要予測結果（2060年、展望） 
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② 分布交通量の予測 

【新幹線が整備されていない場合（without）】 

   2015 年から 2060 年にかけての、分布交通量の変化は以下のとおりである。 

表 分布交通量の需要予測結果（2015年、千人/日） 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2045年、展望、千人/日） 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2060年、展望、千人/日） 

 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 4.2 0.3 0.3 0.1 0.0 1.0 12.5 3.7 0.3 4.5 0.1 0.5 0.2 0.4 0.3 28.5

秋田 8.5 0.0 5.0 0.9 0.1 0.0 0.3 9.4 4.9 0.4 3.5 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 33.5

山形 0.2 3.9 0.0 5.2 0.3 0.0 0.1 1.6 19.7 1.1 5.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 38.2

福島 1.3 0.9 9.4 0.0 4.9 0.2 0.4 1.6 29.2 40.6 18.3 0.3 1.2 0.7 0.9 0.7 110.4

新潟 0.1 0.1 0.3 6.4 0.0 3.7 0.3 0.2 1.2 10.7 19.6 2.3 14.1 1.8 1.3 0.7 62.8

富山 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 0.0 0.1 0.1 0.2 1.1 5.7 28.5 3.4 7.8 3.1 0.5 53.5

北海道 0.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 107.6 0.2 0.9 0.5 11.3 0.4 0.2 1.3 2.7 2.5 129.0

岩手 16.6 7.3 1.2 1.2 0.2 0.0 0.3 0.0 22.4 0.8 5.8 0.1 0.2 0.4 0.4 0.3 57.3

宮城 2.7 5.5 29.5 26.3 1.2 0.1 1.3 25.4 0.0 4.1 14.9 0.3 0.5 1.2 1.5 1.0 115.6

北関東 0.8 2.2 2.5 33.5 6.6 0.7 1.9 2.7 3.3 253.0 285.3 1.2 22.8 5.8 5.2 5.3 632.8

南関東 5.9 5.5 8.1 33.6 31.1 6.9 21.8 8.3 20.5 476.1 0.0 12.3 151.2 206.3 83.3 67.3 1,138.3

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.1 1.6 26.2 0.2 0.1 0.2 0.9 7.3 26.6 2.0 10.8 24.8 1.6 102.4

山梨⾧野 0.1 0.2 0.1 0.4 9.2 1.5 0.6 0.2 0.2 12.3 38.9 1.6 24.6 16.9 2.8 1.5 111.1

東海 0.5 0.3 0.5 1.0 1.9 7.0 3.9 0.7 1.3 5.6 140.4 21.2 44.8 103.2 137.6 24.5 494.2

関西 0.6 0.4 0.4 1.1 2.2 4.8 6.1 0.6 2.2 3.7 69.4 38.4 10.8 128.2 235.1 118.4 622.2

中国以西 0.4 0.3 0.3 0.7 0.6 0.7 3.1 0.3 1.7 1.9 45.0 2.0 1.9 13.6 87.2 996.6 1,156.3

 計 38.6 31.0 57.5 110.8 63.0 52.0 148.9 63.8 111.6 813.0 675.0 135.4 278.2 498.6 586.9 1,221.9 4,886.2

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 5.1 0.4 0.4 0.1 0.1 1.8 15.7 4.9 0.4 6.1 0.2 0.8 0.3 0.8 0.4 37.4

秋田 10.8 0.0 6.9 1.2 0.1 0.0 0.4 11.5 6.3 0.5 4.7 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 43.4

山形 0.3 5.4 0.0 7.1 0.4 0.0 0.2 2.0 26.8 1.5 7.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.4 52.3

福島 1.6 1.2 12.6 0.0 7.0 0.3 0.5 2.1 40.5 55.4 25.9 0.4 1.6 1.0 1.4 1.0 152.2

新潟 0.2 0.1 0.4 9.0 0.0 5.3 0.6 0.3 1.7 15.4 29.8 3.4 19.6 2.6 2.1 1.0 91.6

富山 0.1 0.0 0.0 0.1 4.2 0.0 0.2 0.1 0.3 1.5 8.3 39.2 4.5 10.6 4.9 0.8 74.7

北海道 1.5 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 142.0 0.5 1.9 0.7 19.2 0.7 0.3 1.9 3.8 3.4 177.0

岩手 20.9 9.0 1.6 1.6 0.3 0.0 0.5 0.0 31.5 1.1 8.0 0.1 0.3 0.5 0.6 0.4 76.4

宮城 3.7 7.2 40.7 37.0 1.9 0.2 2.5 36.8 0.0 5.9 22.3 0.4 0.6 1.8 2.2 1.5 164.8

北関東 1.1 3.0 3.4 45.5 9.5 0.9 2.7 3.9 4.7 355.0 419.5 1.7 30.8 8.7 7.9 7.8 906.1

南関東 7.8 7.3 11.3 46.6 46.1 9.9 32.1 11.3 29.6 697.6 0.0 18.0 218.9 317.8 139.7 102.9 1,696.9

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.2 2.3 36.1 0.3 0.1 0.2 1.3 11.0 37.0 2.8 15.2 36.7 2.4 145.8

山梨⾧野 0.1 0.2 0.1 0.6 12.7 1.9 0.8 0.2 0.3 16.7 56.5 2.2 34.0 23.9 4.4 2.4 157.0

東海 0.6 0.4 0.6 1.3 2.7 9.8 5.3 0.9 1.9 8.0 214.5 29.7 62.8 150.9 208.7 37.4 735.5

関西 0.8 0.5 0.5 1.6 3.3 7.5 8.5 0.8 3.1 5.6 116.1 55.8 15.9 194.0 337.0 165.1 916.1

中国以西 0.5 0.4 0.4 0.9 0.9 1.1 4.2 0.4 2.4 2.8 68.9 3.0 2.8 20.7 123.8 1,407.0 1,640.2

 計 49.9 40.3 79.1 153.3 91.6 73.4 202.6 86.8 156.2 1,169.3 1,017.8 192.0 395.9 750.5 874.5 1,734.2 7,067.4

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 5.8 0.4 0.5 0.2 0.1 2.1 18.3 5.8 0.5 7.5 0.2 0.9 0.4 0.9 0.5 44.2

秋田 12.3 0.0 7.9 1.3 0.2 0.0 0.5 13.1 7.3 0.6 5.6 0.0 0.1 0.3 0.3 0.4 49.9

山形 0.4 6.2 0.0 8.4 0.5 0.0 0.2 2.4 31.9 1.7 8.5 0.1 0.3 0.3 0.6 0.5 62.0

福島 1.9 1.3 14.8 0.0 8.5 0.3 0.6 2.4 48.2 65.6 31.6 0.5 1.9 1.2 1.6 1.2 181.6

新潟 0.3 0.2 0.5 11.0 0.0 6.5 0.7 0.4 2.1 18.8 37.8 4.2 24.4 3.3 2.5 1.3 113.9

富山 0.1 0.0 0.0 0.1 5.1 0.0 0.2 0.1 0.3 1.8 10.2 46.8 5.4 12.6 5.8 1.0 89.4

北海道 1.7 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2 165.4 0.6 2.3 0.8 23.4 0.9 0.3 2.3 4.5 4.1 207.6

岩手 24.3 10.3 1.8 1.8 0.3 0.0 0.6 0.0 37.4 1.3 9.8 0.2 0.4 0.6 0.7 0.5 90.1

宮城 4.4 8.4 48.5 44.5 2.3 0.2 3.0 43.9 0.0 7.0 27.8 0.5 0.8 2.2 2.6 1.9 198.2

北関東 1.2 3.5 4.0 53.8 11.7 1.1 3.1 4.6 5.6 421.2 513.8 2.0 37.2 10.5 9.4 9.4 1,092.3

南関東 9.5 8.7 13.7 56.9 58.3 12.2 39.0 13.7 36.8 853.7 0.0 22.2 272.1 393.0 171.3 128.6 2,089.7

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.2 2.9 43.3 0.3 0.1 0.3 1.6 13.6 44.3 3.4 18.4 44.0 2.9 175.5

山梨⾧野 0.1 0.3 0.1 0.7 15.9 2.3 0.9 0.3 0.4 20.2 70.5 2.7 41.9 29.0 5.3 2.9 193.4

東海 0.7 0.5 0.7 1.6 3.4 11.7 6.3 1.1 2.3 9.6 265.2 35.8 76.5 184.2 252.6 45.8 898.0

関西 0.9 0.6 0.6 1.9 4.0 8.9 9.9 0.9 3.7 6.7 142.0 66.7 19.2 234.1 402.3 197.1 1,099.4

中国以西 0.6 0.4 0.5 1.1 1.2 1.4 5.0 0.5 2.9 3.4 86.1 3.6 3.4 25.4 148.6 1,689.9 1,973.9

 計 58.4 46.7 93.9 184.1 114.6 88.4 237.8 102.4 187.5 1,414.5 1,253.3 230.8 488.2 917.8 1,053.0 2,087.9 8,559.1
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表 分布交通量の需要予測結果（2045年/2015年、展望） 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2060年/2015年、展望） 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2060年/2045年、展望） 

 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.000 1.227 1.290 1.268 1.543 1.261 1.785 1.257 1.322 1.303 1.353 1.336 1.688 1.367 1.701 1.290 1.313

秋田 1.261 0.000 1.388 1.320 1.427 1.286 1.624 1.231 1.290 1.453 1.347 1.250 1.339 1.327 1.309 1.273 1.292

山形 1.247 1.388 0.000 1.382 1.452 1.444 1.379 1.275 1.364 1.351 1.388 1.393 1.305 1.377 1.379 1.356 1.368

福島 1.257 1.295 1.341 0.000 1.418 1.333 1.487 1.341 1.385 1.364 1.418 1.465 1.343 1.440 1.494 1.433 1.379

新潟 1.590 1.469 1.469 1.411 0.000 1.421 1.665 1.479 1.461 1.447 1.517 1.495 1.394 1.459 1.549 1.497 1.458

富山 1.313 1.333 1.385 1.362 1.408 0.000 1.317 1.442 1.506 1.379 1.468 1.376 1.339 1.360 1.582 1.520 1.396

北海道 2.156 2.160 1.398 1.500 1.482 1.401 1.320 2.048 2.132 1.391 1.695 1.865 1.365 1.471 1.397 1.381 1.373

岩手 1.254 1.236 1.303 1.321 1.527 1.500 1.694 0.000 1.404 1.333 1.393 1.349 1.289 1.393 1.385 1.369 1.334

宮城 1.346 1.310 1.380 1.410 1.500 1.426 1.852 1.450 0.000 1.426 1.504 1.426 1.354 1.511 1.498 1.488 1.426

北関東 1.286 1.371 1.400 1.357 1.441 1.368 1.388 1.438 1.407 1.403 1.470 1.432 1.353 1.490 1.524 1.456 1.432

南関東 1.327 1.329 1.388 1.388 1.480 1.444 1.475 1.353 1.442 1.465 0.000 1.457 1.448 1.540 1.677 1.529 1.491

石川福井 1.390 1.438 1.379 1.372 1.449 1.381 1.350 1.452 1.462 1.438 1.505 1.388 1.436 1.414 1.483 1.463 1.424

山梨⾧野 1.271 1.347 1.321 1.298 1.381 1.321 1.337 1.349 1.342 1.357 1.450 1.398 1.379 1.411 1.597 1.561 1.413

東海 1.300 1.290 1.334 1.370 1.443 1.392 1.369 1.332 1.430 1.431 1.528 1.402 1.402 1.463 1.516 1.530 1.488

関西 1.289 1.269 1.368 1.441 1.514 1.569 1.405 1.344 1.433 1.531 1.673 1.452 1.471 1.514 1.433 1.394 1.472

中国以西 1.289 1.270 1.334 1.400 1.530 1.596 1.365 1.343 1.450 1.460 1.530 1.508 1.484 1.519 1.419 1.412 1.418

 計 1.293 1.303 1.374 1.383 1.453 1.412 1.360 1.359 1.399 1.438 1.508 1.418 1.423 1.505 1.490 1.419 1.446

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.000 1.401 1.514 1.502 1.951 1.500 2.084 1.467 1.576 1.556 1.655 1.586 2.042 1.664 2.061 1.569 1.548

秋田 1.437 0.000 1.590 1.518 1.760 1.571 1.855 1.404 1.499 1.678 1.605 1.500 1.629 1.572 1.515 1.504 1.488

山形 1.461 1.586 0.000 1.625 1.793 1.741 1.621 1.485 1.622 1.592 1.699 1.674 1.604 1.662 1.639 1.633 1.623

福島 1.471 1.484 1.574 0.000 1.726 1.571 1.738 1.570 1.651 1.616 1.726 1.756 1.632 1.751 1.772 1.729 1.645

新潟 1.958 1.792 1.804 1.718 0.000 1.738 2.024 1.797 1.797 1.769 1.925 1.847 1.738 1.813 1.894 1.887 1.814

富山 1.542 1.667 1.692 1.609 1.721 0.000 1.540 1.692 1.807 1.634 1.798 1.640 1.610 1.613 1.875 1.832 1.671

北海道 2.528 2.481 1.663 1.779 1.839 1.655 1.537 2.398 2.559 1.647 2.071 2.212 1.640 1.776 1.636 1.656 1.610

岩手 1.460 1.412 1.523 1.559 1.893 1.833 1.978 0.000 1.668 1.565 1.698 1.604 1.562 1.693 1.629 1.634 1.573

宮城 1.611 1.528 1.644 1.696 1.865 1.721 2.227 1.726 0.000 1.712 1.872 1.726 1.664 1.869 1.792 1.823 1.715

北関東 1.514 1.577 1.651 1.605 1.766 1.626 1.633 1.688 1.683 1.665 1.801 1.716 1.636 1.812 1.817 1.761 1.726

南関東 1.610 1.577 1.688 1.692 1.874 1.774 1.791 1.644 1.790 1.793 0.000 1.802 1.800 1.905 2.058 1.911 1.836

石川福井 1.649 1.750 1.690 1.637 1.798 1.654 1.596 1.726 1.769 1.715 1.868 1.666 1.745 1.704 1.777 1.774 1.714

山梨⾧野 1.543 1.612 1.603 1.567 1.719 1.589 1.599 1.622 1.646 1.640 1.810 1.691 1.699 1.713 1.924 1.915 1.740

東海 1.554 1.523 1.596 1.651 1.811 1.671 1.630 1.592 1.745 1.730 1.889 1.689 1.708 1.786 1.835 1.872 1.817

関西 1.511 1.463 1.616 1.700 1.857 1.862 1.632 1.573 1.705 1.819 2.045 1.734 1.779 1.826 1.711 1.665 1.767

中国以西 1.547 1.495 1.605 1.671 1.939 1.929 1.615 1.617 1.769 1.776 1.912 1.819 1.815 1.861 1.703 1.696 1.707

 計 1.514 1.508 1.632 1.661 1.817 1.699 1.597 1.605 1.680 1.740 1.857 1.704 1.755 1.841 1.794 1.709 1.752

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.000 1.143 1.173 1.184 1.264 1.190 1.168 1.167 1.192 1.194 1.223 1.187 1.210 1.217 1.211 1.217 1.180

秋田 1.139 0.000 1.146 1.151 1.234 1.222 1.143 1.140 1.162 1.155 1.192 1.200 1.217 1.185 1.157 1.182 1.151

山形 1.172 1.143 0.000 1.176 1.235 1.205 1.176 1.165 1.189 1.178 1.224 1.202 1.229 1.207 1.189 1.205 1.187

福島 1.170 1.146 1.174 0.000 1.217 1.178 1.169 1.171 1.192 1.185 1.217 1.198 1.215 1.216 1.186 1.207 1.193

新潟 1.231 1.220 1.229 1.218 0.000 1.223 1.216 1.215 1.231 1.222 1.269 1.235 1.247 1.243 1.223 1.260 1.244

富山 1.175 1.250 1.222 1.181 1.223 0.000 1.169 1.173 1.200 1.186 1.225 1.192 1.203 1.186 1.185 1.205 1.197

北海道 1.172 1.149 1.190 1.186 1.241 1.181 1.164 1.171 1.200 1.184 1.222 1.186 1.202 1.207 1.171 1.199 1.173

岩手 1.164 1.142 1.169 1.180 1.240 1.222 1.168 0.000 1.188 1.175 1.219 1.189 1.212 1.215 1.176 1.194 1.179

宮城 1.197 1.166 1.191 1.203 1.243 1.207 1.202 1.191 0.000 1.201 1.245 1.211 1.229 1.237 1.196 1.226 1.202

北関東 1.177 1.151 1.179 1.183 1.225 1.188 1.176 1.174 1.196 1.186 1.225 1.198 1.209 1.216 1.192 1.209 1.206

南関東 1.213 1.187 1.217 1.219 1.266 1.229 1.214 1.214 1.241 1.224 0.000 1.237 1.243 1.237 1.227 1.250 1.231

石川福井 1.187 1.217 1.225 1.194 1.240 1.198 1.182 1.189 1.211 1.193 1.241 1.200 1.216 1.206 1.198 1.212 1.204

山梨⾧野 1.213 1.197 1.214 1.207 1.245 1.203 1.196 1.203 1.226 1.209 1.248 1.210 1.232 1.214 1.205 1.226 1.232

東海 1.195 1.180 1.196 1.205 1.255 1.200 1.190 1.196 1.220 1.209 1.236 1.205 1.218 1.221 1.211 1.223 1.221

関西 1.172 1.153 1.181 1.179 1.226 1.186 1.162 1.170 1.190 1.188 1.223 1.195 1.209 1.206 1.194 1.194 1.200

中国以西 1.200 1.177 1.203 1.193 1.267 1.209 1.183 1.204 1.221 1.216 1.250 1.206 1.222 1.225 1.200 1.201 1.203

 計 1.171 1.157 1.187 1.201 1.250 1.203 1.174 1.181 1.200 1.210 1.231 1.202 1.233 1.223 1.204 1.204 1.211
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【新幹線が整備された場合（with）】 

2045 年および 2060 年における分布交通量の変化は以下のとおりである。 

ケース3における羽越新幹線による増減はケース1の値を、奥羽新幹線による増減はケース2

の値を参照とする。 
 

表 分布交通量の需要予測結果（2045年、ケース1、展望、千人/日） 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2045年、ケース1－without、展望、千人/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 5.2 0.4 0.4 0.3 0.1 1.9 15.6 4.9 0.4 6.3 0.3 0.8 0.3 0.8 0.4 38.0

秋田 10.8 0.0 6.8 1.1 0.3 0.0 0.5 11.4 6.3 0.5 5.3 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 44.0

山形 0.3 5.4 0.0 7.1 0.5 0.0 0.2 2.0 26.6 1.5 7.4 0.1 0.2 0.3 0.6 0.4 52.8

福島 1.6 1.2 12.6 0.0 7.0 0.3 0.5 2.1 40.5 55.4 25.9 0.4 1.6 1.0 1.4 1.0 152.2

新潟 0.3 0.3 0.5 8.9 0.0 5.6 0.6 0.3 1.7 15.3 29.3 3.9 19.6 2.6 2.9 1.1 92.9

富山 0.1 0.0 0.0 0.1 4.4 0.0 0.2 0.1 0.2 1.5 8.2 39.3 4.5 10.6 4.9 0.8 75.0

北海道 1.5 0.5 0.1 0.2 0.2 0.2 141.9 0.5 1.9 0.7 19.1 0.9 0.3 1.9 3.9 3.4 177.2

岩手 20.9 9.0 1.6 1.6 0.3 0.0 0.5 0.0 31.5 1.1 8.0 0.1 0.3 0.5 0.6 0.4 76.4

宮城 3.7 7.2 40.7 37.0 1.9 0.2 2.5 36.8 0.0 5.9 22.3 0.4 0.6 1.8 2.2 1.5 164.8

北関東 1.1 3.2 3.5 45.5 9.5 0.9 2.7 3.9 4.7 355.0 419.5 1.7 30.8 8.7 7.9 7.8 906.2

南関東 8.1 8.4 11.8 46.6 46.0 9.9 32.1 11.3 29.6 697.3 0.0 18.0 218.7 317.6 139.6 102.8 1,697.9

石川福井 0.2 0.1 0.0 0.2 2.6 36.1 0.3 0.1 0.2 1.3 10.9 37.0 2.8 15.3 37.2 2.4 146.5

山梨⾧野 0.1 0.4 0.1 0.6 12.8 1.9 0.8 0.2 0.3 16.7 56.3 2.2 34.0 23.9 4.4 2.4 157.1

東海 0.6 0.5 0.6 1.3 2.7 9.8 5.3 0.9 1.9 8.0 214.5 29.8 62.8 150.9 208.6 37.4 735.6

関西 0.8 0.6 0.5 1.6 4.2 7.7 8.9 0.8 3.1 5.6 115.9 56.4 15.9 193.8 336.8 164.9 917.4

中国以西 0.5 0.4 0.4 0.9 1.1 1.1 4.2 0.4 2.4 2.8 68.9 3.0 2.8 20.7 123.8 1,406.9 1,640.3

 計 50.6 42.2 79.7 153.1 93.9 73.9 203.1 86.4 155.8 1,168.8 1,017.8 193.6 395.7 750.1 875.6 1,733.9 7,074.3

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.5

秋田 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.2 0.0 0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7

山形 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5

福島 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

新潟 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 -0.0 -0.1 -0.5 0.6 -0.0 -0.0 0.8 0.1 1.3

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.3

北海道 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.2

岩手 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

南関東 0.3 1.1 0.5 -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.9

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.4 -0.0 0.8

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

東海 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

関西 0.1 0.1 0.0 -0.0 0.9 0.2 0.4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.6 -0.0 -0.2 -0.2 -0.2 1.3

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.1

 計 0.7 1.9 0.6 -0.2 2.3 0.4 0.5 -0.3 -0.3 -0.5 -0.0 1.6 -0.2 -0.4 1.1 -0.3 6.9
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表 分布交通量の需要予測結果（2060年、ケース1、展望、千人/日） 

 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2060年、ケース1－without、展望、千人/日） 

 
  

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 5.9 0.5 0.5 0.4 0.1 2.2 18.1 5.8 0.5 7.7 0.3 0.9 0.4 1.0 0.4 44.8

秋田 12.3 0.0 7.8 1.3 0.4 0.0 0.6 13.0 7.3 0.6 6.3 0.0 0.2 0.3 0.4 0.4 50.7

山形 0.4 6.2 0.0 8.3 0.6 0.1 0.2 2.4 31.7 1.7 9.1 0.2 0.3 0.4 0.7 0.5 62.6

福島 1.9 1.3 14.8 0.0 8.5 0.3 0.6 2.4 48.2 65.6 31.6 0.5 1.9 1.2 1.6 1.2 181.6

新潟 0.4 0.3 0.6 10.9 0.0 6.8 0.8 0.4 2.1 18.7 37.1 4.9 24.4 3.2 3.5 1.4 115.5

富山 0.1 0.0 0.0 0.1 5.4 0.0 0.2 0.1 0.3 1.8 10.0 46.8 5.4 12.6 5.8 1.0 89.8

北海道 1.8 0.5 0.1 0.3 0.3 0.3 165.3 0.6 2.3 0.8 23.4 1.0 0.3 2.3 4.5 4.1 207.8

岩手 24.3 10.3 1.8 1.8 0.3 0.0 0.6 0.0 37.4 1.3 9.8 0.2 0.4 0.6 0.7 0.5 90.1

宮城 4.4 8.4 48.5 44.5 2.3 0.2 3.0 43.9 0.0 7.0 27.8 0.5 0.8 2.2 2.6 1.9 198.2

北関東 1.3 3.6 4.1 53.8 11.7 1.1 3.2 4.6 5.6 421.2 513.8 2.1 37.2 10.5 9.4 9.4 1,092.5

南関東 9.9 9.9 14.3 56.8 58.3 12.1 39.0 13.7 36.7 853.3 0.0 22.3 271.8 392.8 171.2 128.5 2,090.8

石川福井 0.2 0.1 0.0 0.2 3.3 43.2 0.4 0.1 0.3 1.6 13.5 44.4 3.4 18.4 44.5 2.9 176.4

山梨⾧野 0.1 0.4 0.1 0.7 16.0 2.3 0.9 0.3 0.4 20.1 70.3 2.7 41.8 29.0 5.3 2.9 193.4

東海 0.7 0.6 0.8 1.6 3.4 11.8 6.3 1.1 2.3 9.6 265.1 35.9 76.5 184.2 252.6 45.8 898.2

関西 1.0 0.7 0.6 1.9 5.2 9.1 10.3 0.9 3.7 6.7 141.7 67.4 19.2 233.8 402.0 196.9 1,101.0

中国以西 0.6 0.5 0.5 1.1 1.4 1.4 5.0 0.5 2.9 3.4 86.1 3.6 3.4 25.4 148.5 1,689.8 1,974.1

 計 59.3 48.9 94.6 183.9 117.4 88.9 238.5 102.1 187.1 1,413.9 1,253.3 232.7 487.9 917.3 1,054.3 2,087.5 8,567.5

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.7

秋田 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.2 0.0 0.1 -0.2 -0.1 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8

山形 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6

福島 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

新潟 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 -0.0 -0.2 -0.6 0.7 -0.0 -0.0 1.0 0.1 1.6

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.4

北海道 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.2

岩手 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0

宮城 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.1 0.2 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1

南関東 0.4 1.3 0.7 -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.1 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 1.1

石川福井 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.4 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.5 -0.0 0.9

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1

東海 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

関西 0.1 0.1 0.0 -0.0 1.1 0.2 0.4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.3 0.7 -0.0 -0.2 -0.3 -0.2 1.6

中国以西 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.1

 計 0.9 2.2 0.7 -0.2 2.8 0.5 0.6 -0.4 -0.4 -0.5 -0.1 2.0 -0.3 -0.5 1.3 -0.4 8.4
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表 分布交通量の需要予測結果（2045年、ケース2、展望、千人/日） 

 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2045年、ケース2－without、展望、千人/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 5.1 0.4 0.4 0.1 0.1 1.8 15.7 4.9 0.4 6.1 0.2 0.8 0.3 0.8 0.4 37.5

秋田 10.6 0.0 6.8 1.3 0.1 0.0 0.4 11.3 6.3 0.6 5.9 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 44.4

山形 0.3 5.3 0.0 7.1 0.4 0.0 0.2 2.0 26.4 1.5 8.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.4 53.0

福島 1.6 1.3 12.7 0.0 6.9 0.3 0.5 2.1 40.4 55.3 26.2 0.4 1.6 1.0 1.4 1.0 152.5

新潟 0.2 0.1 0.4 9.0 0.0 5.3 0.6 0.3 1.7 15.4 29.8 3.4 19.6 2.6 2.1 1.0 91.6

富山 0.1 0.0 0.0 0.1 4.2 0.0 0.2 0.1 0.3 1.5 8.3 39.2 4.5 10.6 4.9 0.8 74.7

北海道 1.5 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 142.0 0.5 1.9 0.7 19.2 0.7 0.3 1.9 3.8 3.4 177.1

岩手 20.9 9.0 1.6 1.6 0.3 0.0 0.5 0.0 31.5 1.1 8.0 0.1 0.3 0.5 0.6 0.4 76.4

宮城 3.7 7.4 40.6 37.0 1.9 0.2 2.5 36.8 0.0 5.9 22.3 0.4 0.6 1.8 2.2 1.5 164.8

北関東 1.1 3.3 3.5 45.5 9.5 0.9 2.7 3.9 4.7 354.8 419.7 1.7 30.8 8.7 7.9 7.8 906.4

南関東 7.8 9.5 12.7 47.1 46.0 9.9 32.1 11.3 29.6 697.3 0.0 17.9 218.7 317.4 139.4 102.7 1,699.3

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.2 2.3 36.1 0.3 0.1 0.2 1.3 11.0 37.0 2.8 15.2 36.7 2.4 145.8

山梨⾧野 0.1 0.3 0.1 0.6 12.7 1.9 0.8 0.2 0.3 16.7 56.4 2.2 34.0 23.9 4.4 2.4 157.0

東海 0.6 0.6 0.7 1.3 2.7 9.8 5.3 0.9 1.9 8.0 214.5 29.7 62.8 150.9 208.6 37.4 735.6

関西 0.8 0.6 0.5 1.6 3.3 7.5 8.5 0.8 3.1 5.6 116.1 55.8 15.9 194.0 337.0 165.1 916.2

中国以西 0.5 0.4 0.4 0.9 0.9 1.1 4.2 0.4 2.4 2.8 68.9 3.0 2.8 20.7 123.8 1,406.9 1,640.2

 計 49.7 43.3 80.6 153.9 91.5 73.4 202.5 86.5 155.6 1,168.9 1,020.5 192.0 395.8 750.1 874.3 1,734.0 7,072.5

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

秋田 -0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 1.0

山形 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.4 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

福島 -0.0 0.1 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

新潟 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0

富山 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

岩手 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 -0.0 0.2 -0.1 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

北関東 0.0 0.2 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.3

南関東 -0.0 2.2 1.4 0.5 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 -0.3 0.0 -0.0 -0.2 -0.5 -0.3 -0.2 2.4

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

東海 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

関西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0

 計 -0.2 2.9 1.5 0.6 -0.1 -0.0 -0.1 -0.2 -0.6 -0.4 2.7 -0.0 -0.2 -0.4 -0.3 -0.2 5.1
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表 分布交通量の需要予測結果（2060年、ケース2、展望、千人/日） 

 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2060年、ケース2－without、展望、千人/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 5.8 0.4 0.5 0.2 0.1 2.1 18.3 5.8 0.5 7.5 0.2 0.9 0.4 0.9 0.5 44.2

秋田 12.1 0.0 7.8 1.5 0.2 0.0 0.5 12.9 7.3 0.7 7.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 51.1

山形 0.4 6.1 0.0 8.4 0.5 0.1 0.2 2.4 31.4 1.8 9.9 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 63.0

福島 1.9 1.5 14.9 0.0 8.5 0.3 0.6 2.4 48.1 65.5 31.9 0.5 1.9 1.2 1.7 1.2 182.0

新潟 0.3 0.2 0.5 11.0 0.0 6.5 0.7 0.4 2.1 18.8 37.8 4.2 24.4 3.3 2.5 1.3 113.9

富山 0.1 0.0 0.0 0.1 5.1 0.0 0.2 0.1 0.3 1.8 10.2 46.8 5.4 12.6 5.8 1.0 89.4

北海道 1.7 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2 165.4 0.6 2.3 0.8 23.4 0.9 0.3 2.3 4.5 4.1 207.6

岩手 24.3 10.3 1.8 1.8 0.3 0.0 0.6 0.0 37.4 1.3 9.8 0.2 0.4 0.6 0.7 0.5 90.1

宮城 4.4 8.6 48.4 44.5 2.3 0.2 3.0 43.9 0.0 7.0 27.8 0.5 0.8 2.2 2.6 1.9 198.2

北関東 1.2 3.8 4.1 53.8 11.7 1.1 3.1 4.6 5.6 421.0 514.1 2.0 37.2 10.5 9.4 9.4 1,092.7

南関東 9.5 11.3 15.4 57.5 58.3 12.2 38.9 13.7 36.7 853.3 0.0 22.2 271.8 392.4 171.0 128.4 2,092.5

石川福井 0.1 0.0 0.1 0.2 2.9 43.3 0.3 0.1 0.3 1.6 13.6 44.3 3.4 18.4 44.0 2.9 175.5

山梨⾧野 0.1 0.4 0.1 0.7 15.9 2.3 0.9 0.3 0.4 20.1 70.4 2.7 41.9 29.0 5.3 2.9 193.4

東海 0.7 0.7 0.8 1.6 3.4 11.7 6.3 1.1 2.3 9.7 265.1 35.8 76.5 184.2 252.6 45.8 898.2

関西 0.9 0.6 0.6 1.9 4.0 8.9 9.9 0.9 3.7 6.7 142.0 66.7 19.2 234.0 402.3 197.1 1,099.5

中国以西 0.6 0.4 0.5 1.1 1.2 1.4 5.0 0.5 2.9 3.4 86.1 3.6 3.4 25.4 148.6 1,689.9 1,973.9

 計 58.2 50.1 95.7 184.8 114.4 88.4 237.8 102.1 186.7 1,414.0 1,256.6 230.7 488.0 917.3 1,052.7 2,087.6 8,565.2

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

秋田 -0.2 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 0.1 1.4 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 1.2

山形 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.5 0.0 1.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9

福島 -0.0 0.1 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

新潟 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

岩手 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

宮城 -0.0 0.2 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

北関東 0.0 0.3 0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.4

南関東 -0.0 2.6 1.7 0.6 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 -0.4 0.0 -0.0 -0.2 -0.6 -0.3 -0.2 2.8

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

東海 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

関西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

 計 -0.2 3.5 1.9 0.7 -0.1 -0.0 -0.1 -0.3 -0.7 -0.5 3.3 -0.0 -0.2 -0.5 -0.3 -0.3 6.1
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③ 交通機関分担の予測 

ア．鉄道利用ＯＤ表 

【新幹線が整備されていない場合（without）】 

  2015年から2060年にかけての、鉄道利用者数の変化は以下のとおりである。 
 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2015年、千人/日） 

 

 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2045年、展望、千人/日） 

 

 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2060年、展望、千人/日） 

 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.8 0.6 1.6 0.2 3.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 7.6

秋田 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.4 0.5 0.1 1.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 3.3

山形 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 2.1 0.2 3.5 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 6.9

福島 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 2.3 0.4 7.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 11.9

新潟 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 11.6 0.2 0.2 0.6 0.5 0.1 14.4

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 4.1 1.7 0.7 0.4 1.3 0.2 8.9

北海道 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 17.0

岩手 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 1.6 0.2 4.9 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 8.4

宮城 0.9 0.5 1.3 2.1 0.1 0.0 0.1 1.1 0.0 0.5 10.7 0.2 0.2 0.9 0.5 0.1 19.3

北関東 0.3 0.3 0.2 0.8 0.8 0.4 0.1 0.3 0.8 0.7 25.3 0.7 1.2 3.8 3.4 1.0 40.4

南関東 4.2 3.0 4.4 13.1 13.5 4.8 0.3 6.1 14.0 36.7 0.0 8.5 30.1 71.6 62.5 13.0 285.6

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 0.0 0.0 0.1 0.3 5.0 1.1 0.4 1.9 5.7 0.8 17.2

山梨⾧野 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.4 12.1 0.3 0.4 1.3 1.1 0.3 16.9

東海 0.2 0.2 0.3 0.6 0.8 0.7 0.1 0.4 0.9 2.8 66.6 2.4 3.1 14.5 36.4 8.7 138.7

関西 0.2 0.1 0.1 0.6 0.8 1.9 0.1 0.2 0.4 2.1 46.0 5.7 2.4 28.3 7.5 36.8 133.0

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0 0.1 0.3 0.5 10.2 0.9 0.7 6.2 30.7 96.3 146.5

 計 7.1 4.7 7.1 18.3 17.2 10.2 17.5 9.7 25.0 45.9 212.5 22.1 39.9 130.6 150.5 157.7 876.2

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 1.7 0.7 2.2 0.3 4.6 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 10.8

秋田 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.4 0.6 0.1 2.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 4.3

山形 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 2.9 0.3 4.7 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 9.4

福島 0.2 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 3.2 0.6 10.0 0.1 0.1 0.7 0.7 0.2 16.9

新潟 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.9 17.5 0.3 0.3 0.9 0.9 0.2 21.9

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 6.1 2.8 0.9 0.7 2.7 0.4 14.4

北海道 1.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 26.1 0.4 1.4 0.0 6.7 0.4 0.0 0.3 0.1 0.0 37.2

岩手 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.4 0.0 2.3 0.3 6.8 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 11.7

宮城 1.2 0.7 1.8 3.1 0.1 0.1 1.3 1.5 0.0 0.8 16.1 0.3 0.3 1.4 0.7 0.2 29.5

北関東 0.4 0.4 0.3 1.2 1.2 0.5 0.2 0.4 1.2 1.0 37.8 1.1 1.5 5.9 5.4 1.6 60.3

南関東 5.5 3.7 5.6 17.6 19.9 7.1 2.5 8.0 19.9 52.3 0.0 12.6 40.0 119.7 110.6 22.7 447.7

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 2.4 0.0 0.0 0.1 0.5 7.8 2.6 0.6 2.6 11.1 1.2 29.6

山梨⾧野 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.2 0.2 0.5 16.1 0.4 0.5 1.7 2.3 0.7 23.5

東海 0.3 0.2 0.4 0.9 1.1 1.3 0.4 0.6 1.3 4.1 111.9 3.2 3.9 21.3 59.0 12.5 222.5

関西 0.2 0.1 0.1 0.9 1.4 3.9 1.1 0.3 0.6 3.3 85.8 11.5 4.6 46.2 10.1 52.1 222.0

中国以西 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.7 0.0 0.1 0.5 0.7 18.0 1.5 1.2 8.8 44.4 143.2 219.7

 計 10.0 6.1 9.3 25.1 25.6 16.7 34.4 13.1 36.6 65.9 352.1 37.2 54.5 211.1 248.6 235.1 1,381.4

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 2.0 0.8 2.6 0.3 5.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 12.9

秋田 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.3 0.5 0.7 0.1 2.6 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 5.0

山形 0.1 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.1 0.1 3.5 0.3 5.8 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 11.4

福島 0.2 0.1 0.5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 3.8 0.7 12.3 0.1 0.2 0.9 0.8 0.2 20.5

新潟 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 1.1 22.4 0.4 0.3 1.1 1.1 0.2 27.8

富山 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 7.5 3.4 1.1 0.9 3.2 0.5 17.5

北海道 1.6 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 30.5 0.5 1.6 0.1 8.2 0.5 0.0 0.3 0.2 0.0 44.0

岩手 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.5 0.0 2.7 0.3 8.3 0.1 0.3 0.4 0.4 0.1 14.1

宮城 1.4 0.8 2.2 3.7 0.2 0.1 1.5 1.8 0.0 0.9 20.1 0.4 0.3 1.7 0.9 0.2 36.3

北関東 0.5 0.4 0.4 1.4 1.5 0.7 0.2 0.5 1.5 1.2 46.8 1.3 1.9 7.2 6.5 1.9 73.9

南関東 6.7 4.3 6.9 21.7 25.5 8.8 3.1 9.8 24.8 64.9 0.0 15.6 50.3 151.4 135.9 28.1 557.7

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 2.8 0.0 0.1 0.2 0.6 9.8 3.2 0.7 3.3 13.1 1.4 35.9

山梨⾧野 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.0 0.2 0.2 0.7 20.2 0.5 0.6 2.2 2.7 0.9 29.4

東海 0.4 0.2 0.5 1.0 1.5 1.5 0.4 0.7 1.6 5.1 140.1 3.9 4.8 26.3 71.0 15.3 274.4

関西 0.2 0.1 0.1 1.1 1.7 4.6 1.3 0.4 0.7 3.9 105.1 13.6 5.5 56.0 11.9 62.1 268.3

中国以西 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.8 0.0 0.1 0.6 0.8 22.4 1.8 1.5 10.9 52.9 174.6 267.2

 計 12.0 7.2 11.3 30.7 32.6 20.2 40.4 15.8 44.9 81.3 437.1 45.2 67.9 263.2 300.9 285.7 1,696.4
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【新幹線が整備された場合（with）】 

  2015年から2060年にかけての、鉄道利用者数の変化は以下のとおりである。 

ケース3における羽越新幹線による増減はケース1の値を、奥羽新幹線による増減はケース2

の値を参照とする。 

 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2045年、ケース1、展望、千人/日） 

 

 

 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2045年、ケース1－without、展望、千人/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 1.7 0.7 2.2 0.3 4.9 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 12.0

秋田 0.4 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.4 0.5 0.6 0.1 3.3 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 6.3

山形 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4 0.0 0.1 0.1 2.9 0.3 5.4 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 10.6

福島 0.2 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 3.2 0.6 10.0 0.1 0.1 0.7 0.7 0.2 16.9

新潟 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.8 0.3 0.0 0.1 0.9 17.8 1.5 0.6 0.9 2.1 0.3 26.1

富山 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 6.0 3.2 0.9 0.7 2.8 0.4 15.4

北海道 1.4 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 26.0 0.4 1.4 0.0 6.7 0.5 0.0 0.3 0.1 0.0 37.6

岩手 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.4 0.0 2.3 0.3 6.8 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 11.7

宮城 1.3 0.7 1.8 3.1 0.1 0.1 1.3 1.5 0.0 0.8 16.1 0.3 0.3 1.4 0.7 0.2 29.6

北関東 0.5 0.5 0.4 1.2 1.3 0.5 0.2 0.4 1.2 1.0 37.8 1.1 1.5 5.9 5.4 1.6 60.6

南関東 5.9 5.5 6.6 17.6 20.6 7.0 2.6 8.0 19.9 52.3 0.0 12.7 39.8 119.6 110.5 22.7 451.2

石川福井 0.1 0.1 0.0 0.1 0.9 2.7 0.1 0.0 0.1 0.5 7.8 3.0 0.6 2.7 11.8 1.2 31.6

山梨⾧野 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4 0.3 0.0 0.2 0.2 0.5 15.9 0.4 0.5 1.7 2.3 0.7 23.7

東海 0.3 0.3 0.5 0.9 1.2 1.3 0.4 0.6 1.3 4.1 111.9 3.2 3.9 21.3 59.0 12.5 222.6

関西 0.3 0.3 0.2 0.9 2.7 4.1 1.7 0.3 0.6 3.3 85.6 12.4 4.5 46.1 10.2 51.9 225.1

中国以西 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.7 0.1 0.1 0.5 0.7 18.0 1.5 1.2 8.8 44.4 143.2 220.0

 計 11.2 9.3 10.6 25.1 29.7 17.8 35.5 13.1 36.6 65.9 354.0 40.4 54.7 211.0 251.0 235.1 1,400.9

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 1.2

秋田 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.1

山形 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.1

福島 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1

新潟 0.1 0.2 0.1 -0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 0.3 0.0 1.1 0.1 4.2

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.4 -0.0 0.0 0.1 -0.0 1.0

北海道 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 0.1 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

北関東 0.1 0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3

南関東 0.4 1.8 1.0 -0.0 0.7 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 3.5

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.3 -0.0 0.0 0.7 -0.0 2.0

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.2

東海 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

関西 0.1 0.2 0.1 0.0 1.3 0.2 0.6 0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.9 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 3.1

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.3

 計 1.2 3.2 1.3 -0.0 4.1 1.2 1.1 0.0 -0.0 0.0 1.9 3.2 0.2 -0.1 2.4 0.0 19.6
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表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2060年、ケース1、展望、千人/日） 

 

 

 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2060年、ケース1－without、展望、千人/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.6 0.2 0.3 0.4 0.1 2.0 0.8 2.6 0.4 5.9 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 14.4

秋田 0.5 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.5 0.5 0.7 0.2 4.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 7.4

山形 0.1 0.1 0.0 0.3 0.5 0.1 0.1 0.1 3.5 0.4 6.7 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 12.8

福島 0.2 0.2 0.5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 3.8 0.7 12.3 0.1 0.2 0.9 0.8 0.2 20.5

新潟 0.2 0.3 0.3 0.1 0.0 0.9 0.4 0.1 0.1 1.1 22.7 1.9 0.8 1.2 2.5 0.4 33.0

富山 0.1 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 7.4 3.8 1.1 0.9 3.4 0.5 18.7

北海道 1.7 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 30.4 0.5 1.6 0.1 8.2 0.6 0.0 0.3 0.2 0.0 44.4

岩手 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.5 0.0 2.7 0.3 8.2 0.1 0.3 0.4 0.4 0.1 14.2

宮城 1.5 0.9 2.2 3.7 0.2 0.1 1.5 1.8 0.0 0.9 20.1 0.4 0.3 1.7 0.9 0.2 36.4

北関東 0.6 0.6 0.4 1.4 1.6 0.7 0.2 0.5 1.5 1.2 46.8 1.3 1.9 7.2 6.5 1.9 74.3

南関東 7.1 6.5 8.1 21.7 26.4 8.7 3.1 9.8 24.8 64.9 0.0 15.8 50.0 151.2 135.7 28.1 561.9

石川福井 0.1 0.1 0.0 0.1 1.2 3.2 0.1 0.1 0.2 0.6 9.7 3.6 0.7 3.3 13.9 1.4 38.3

山梨⾧野 0.1 0.3 0.1 0.2 0.5 0.4 0.0 0.2 0.2 0.7 20.1 0.5 0.6 2.2 2.7 0.9 29.6

東海 0.4 0.4 0.6 1.0 1.5 1.6 0.4 0.7 1.6 5.1 140.0 4.0 4.8 26.3 71.0 15.3 274.6

関西 0.4 0.3 0.2 1.1 3.3 4.9 2.0 0.4 0.7 3.9 104.9 14.7 5.5 55.9 12.1 62.0 272.0

中国以西 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6 0.8 0.1 0.1 0.6 0.8 22.4 1.8 1.4 10.9 52.9 174.5 267.5

 計 13.4 11.0 12.8 30.7 37.7 21.6 41.7 15.8 44.8 81.3 439.3 49.0 68.2 263.1 303.8 285.7 1,720.2

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 1.5

秋田 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.4

山形 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.3

福島 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

新潟 0.2 0.2 0.1 -0.0 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 0.4 0.0 1.4 0.2 5.3

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.4 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.2

北海道 0.1 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1

宮城 0.1 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

北関東 0.1 0.2 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.4

南関東 0.5 2.2 1.2 -0.0 0.9 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.3 -0.1 -0.1 -0.0 4.2

石川福井 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.6 0.4 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.4 -0.0 0.0 0.8 -0.0 2.4

山梨⾧野 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.2

東海 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.2

関西 0.1 0.2 0.1 0.0 1.6 0.3 0.7 -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 1.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 3.7

中国以西 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.3

 計 1.4 3.8 1.5 0.0 5.1 1.5 1.3 0.0 -0.0 0.1 2.3 3.8 0.3 -0.2 2.9 0.0 23.8
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表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2045年、ケース2、展望、千人/日） 

 

 

 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2045年、ケース2－without、展望、千人/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 1.7 0.7 2.2 0.3 4.6 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 10.8

秋田 0.2 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.3 0.5 0.8 0.2 4.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 6.8

山形 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 2.6 0.4 6.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 11.0

福島 0.2 0.3 0.6 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 3.2 0.6 10.5 0.1 0.1 0.7 0.7 0.2 17.8

新潟 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.9 17.5 0.3 0.3 0.9 0.9 0.2 21.9

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 6.1 2.8 0.9 0.7 2.7 0.4 14.4

北海道 1.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 26.1 0.4 1.4 0.0 6.7 0.4 0.0 0.3 0.1 0.0 37.3

岩手 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.4 0.0 2.3 0.3 6.8 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 11.7

宮城 1.2 1.0 1.6 3.1 0.1 0.1 1.3 1.5 0.0 0.8 16.1 0.3 0.3 1.4 0.7 0.2 29.5

北関東 0.4 0.7 0.4 1.2 1.2 0.5 0.2 0.4 1.2 1.0 38.3 1.1 1.5 5.9 5.4 1.6 61.2

南関東 5.5 6.6 7.8 18.3 19.9 7.1 2.5 8.0 19.8 52.7 0.0 12.6 39.9 119.4 110.3 22.7 453.2

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 2.4 0.0 0.0 0.1 0.5 7.8 2.6 0.6 2.6 11.1 1.2 29.6

山梨⾧野 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.2 0.2 0.5 16.1 0.4 0.5 1.7 2.3 0.7 23.6

東海 0.3 0.4 0.5 0.9 1.1 1.3 0.4 0.6 1.3 4.2 111.9 3.2 3.9 21.3 59.0 12.5 222.7

関西 0.2 0.1 0.2 0.9 1.4 3.9 1.1 0.3 0.6 3.4 85.8 11.5 4.6 46.2 10.1 52.0 222.2

中国以西 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.7 0.0 0.1 0.5 0.7 18.0 1.5 1.2 8.8 44.4 143.2 219.7

 計 10.0 10.2 11.8 26.2 25.6 16.6 34.4 13.1 36.3 66.6 356.4 37.2 54.5 211.0 248.4 235.1 1,393.4

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

秋田 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.2 0.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6

山形 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.1 1.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.6

福島 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

新潟 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 -0.0 0.3 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.0 0.3 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.9

南関東 -0.0 2.9 2.2 0.7 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.4 0.0 -0.0 -0.1 -0.3 -0.2 -0.0 5.5

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1

東海 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.2

関西 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

 計 0.0 4.1 2.5 1.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.7 4.3 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.0 12.1
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表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2060年、ケース2、展望、千人/日） 

 

 

 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2060年、ケース2－without、展望、千人/日） 

 
 
 
 
  

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 2.0 0.8 2.6 0.3 5.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 13.0

秋田 0.2 0.0 0.1 0.4 0.2 0.0 0.3 0.5 0.9 0.3 4.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 8.0

山形 0.1 0.0 0.0 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 3.1 0.4 7.7 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 13.4

福島 0.2 0.3 0.7 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 3.8 0.7 12.9 0.1 0.2 0.9 0.9 0.2 21.6

新潟 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 1.1 22.4 0.4 0.3 1.1 1.1 0.2 27.8

富山 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 7.5 3.4 1.1 0.9 3.2 0.5 17.5

北海道 1.6 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 30.5 0.5 1.6 0.1 8.2 0.5 0.0 0.3 0.2 0.0 44.0

岩手 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.5 0.0 2.7 0.3 8.3 0.1 0.3 0.4 0.4 0.1 14.2

宮城 1.4 1.1 1.9 3.8 0.2 0.1 1.5 1.8 0.0 0.9 20.1 0.4 0.3 1.7 0.9 0.2 36.4

北関東 0.5 0.8 0.5 1.4 1.5 0.7 0.2 0.5 1.5 1.2 47.4 1.3 1.9 7.2 6.5 1.9 75.0

南関東 6.7 7.9 9.5 22.6 25.5 8.7 3.1 9.8 24.8 65.5 0.0 15.6 50.2 151.0 135.6 28.0 564.3

石川福井 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 2.8 0.0 0.1 0.2 0.6 9.8 3.2 0.7 3.3 13.1 1.4 35.9

山梨⾧野 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.0 0.2 0.2 0.7 20.2 0.5 0.6 2.2 2.7 0.9 29.5

東海 0.4 0.4 0.6 1.0 1.5 1.5 0.4 0.7 1.6 5.1 140.0 3.9 4.8 26.3 71.0 15.3 274.7

関西 0.2 0.2 0.2 1.1 1.7 4.6 1.3 0.4 0.7 4.0 105.1 13.6 5.5 56.0 11.9 62.1 268.5

中国以西 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.8 0.0 0.1 0.6 0.8 22.4 1.8 1.5 10.9 52.9 174.6 267.2

 計 12.0 12.1 14.3 32.0 32.6 20.2 40.4 15.8 44.6 82.1 442.3 45.2 67.9 263.0 300.7 285.7 1,710.9

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

秋田 0.0 0.0 0.1 0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.2 0.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

山形 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.1 1.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.9

福島 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

新潟 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 -0.0 0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

北関東 0.0 0.4 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 1.1

南関東 -0.0 3.5 2.6 0.9 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.6 0.0 -0.0 -0.1 -0.4 -0.3 -0.1 6.6

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

東海 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.3

関西 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.2

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1

 計 0.0 4.9 3.0 1.3 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.8 5.2 0.0 -0.0 -0.3 -0.2 -0.1 14.5
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イ．主要ＯＤの交通機関別交通量 

    主要ＯＤにおける交通機関別交通量の変化は、以下のとおりである。 
 

 

図 山形県～南関東の交通機関別交通量（展望） 

 

 

 

図 秋田県～南関東の交通機関別交通量（展望） 
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図 新潟県～関西地方の交通機関別交通量（展望） 

 
 

 
図 北海道～関西地方の交通機関別交通量（展望） 
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図 青森県～南関東の交通機関別交通量（展望） 

 
 

 
図 福島県～南関東の交通機関別交通量（展望） 
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図 富山県～新潟県の交通機関別交通量（展望） 

 
 

 
図 富山県～関西地方の交通機関別交通量（展望） 
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④ 経路別（新幹線）配分交通量の予測 

ア．輸送密度 

    羽越・奥羽新幹線が整備された場合、沿線6県における各路線の輸送密度は以下のとおり

である（県内流動を除く県間移動のみ）。 

 

 
図 羽越・奥羽新幹線の輸送密度（2045 年、展望） 

 

 

 
図 羽越・奥羽新幹線の輸送密度（2060 年、展望） 
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イ．断面交通量 

    羽越・奥羽新幹線が整備された場合の沿線6県における主要区間の断面交通量は以下のと

おりである（県内流動を除く県間移動のみ）。 

 

ⅰ. 新青森～上越妙高間 

【2045年】 

 
図 羽越新幹線の断面交通量（2045 年、展望） 

   【2060 年】 

 
図 羽越新幹線の断面交通量（2060 年、展望） 
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ⅱ．福島～秋田間 
【2045 年】  

 
図 奥羽新幹線の断面交通量（2045 年、展望） 

【2060年】 

 
図 奥羽新幹線の断面交通量（2060 年、展望） 
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⑤ 主要区間の断面交通量 

       羽越・奥羽新幹線と周辺路線における主要区間の断面交通量は以下のとおりである。 

 

 
図 主要区間の断面交通量（2045 年 without、展望、千人/日） 

 

 

 
図 主要区間の断面交通量（2045 年、ケース 1 、展望、千人/日） 
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図 主要区間の断面交通量（2045 年・ケース 2 、展望、千人/日） 

 

 
図 主要区間の断面交通量（2045 年・ケース 3 、展望、千人/日） 
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図 主要区間の断面交通量（2060 年・without、展望、千人/日） 

 

 
図 主要区間の断面交通量（2060年・ケース1 、展望、千人/日） 
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図 主要区間の断面交通量（2060 年・ケース 2 、展望、千人/日） 

 

 
図 主要区間の断面交通量（2060 年・ケース 3 、展望、千人/日） 
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⑥ 羽越・奥羽新幹線利用者の発着ＯＤ 

2045年における羽越新幹線・奥羽新幹線利用者の発着地について下記に記す。 

ケース3における羽越新幹線による増減はケース1の値を、奥羽新幹線による増減はケース2

の値を参照とする。 

 

 

【羽越新幹線のみ開業：ケース 1（展望）】 

ア．村上～鶴岡間 

    2045年における羽越新幹線（村上～鶴岡間）利用者の発着地について、秋田～南関東間が

6.3千人/日（秋田発～南関東着：2.4千人／日、南関東発～秋田着：3.8千人／日）、山形～南関

東間が3.5千人/日（山形発～南関東着：1.5千人／日、南関東発～山形着：1.9千人／日）で最

も多い。 
 

表 羽越新幹線村上～鶴岡間利用者の発着OD（2045年、ケース1、展望、千人/日） 

 

 

 

表 羽越新幹線村上～鶴岡間利用者の発着OD（2060年、ケース1、展望、千人/日） 

 

 

 

 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 1.5

秋田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 3.2

山形 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 2.4

福島 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

新潟 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

富山 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

宮城 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

南関東 0.5 3.8 1.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4

石川福井 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

山梨⾧野 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

東海 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

関西 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

中国以西 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

 計 1.3 5.4 2.4 0.0 1.1 0.2 2.3 0.0 0.0 0.2 4.5 0.9 0.3 0.1 0.7 0.1 19.5

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 1.9

秋田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 3.8

山形 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 3.0

福島 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

新潟 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

富山 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

宮城 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.1 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

南関東 0.6 4.6 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7

石川福井 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

山梨⾧野 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

東海 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

関西 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

中国以西 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

 計 1.5 6.5 3.0 0.0 1.3 0.3 2.7 0.1 0.0 0.2 5.4 1.0 0.3 0.1 0.8 0.1 23.4
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イ．柏崎～長岡間 

柏崎～長岡間の利用者の発着地について、新潟～関西間の利用が3.5千人/日（新潟発～関

西着：1.6千人／日、関西発～新潟着：1.9千人／日）で、最も多い。 

このほか、新潟～石川福井、新潟～南関東、北海道～関西などの利用が多くなっている。 

 

表 羽越新幹線柏崎～長岡間利用者の発着OD（2045年、ケース1、展望、千人/日） 

 

 

 

表 羽越新幹線柏崎～長岡間利用者の発着OD（2060年、ケース1、展望、千人/日） 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6

秋田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3

山形 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4

福島 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

新潟 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.4 0.5 0.1 1.6 0.2 5.0

富山 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

南関東 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

石川福井 0.1 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

山梨⾧野 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

東海 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

関西 0.2 0.2 0.1 0.0 1.9 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

中国以西 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

 計 0.4 0.6 0.1 0.1 4.6 1.0 1.9 0.0 0.0 0.1 0.5 2.4 0.7 0.1 2.3 0.3 15.0

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.7

秋田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4

山形 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.5

福島 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

新潟 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 1.7 0.6 0.1 2.0 0.3 6.2

富山 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

宮城 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

南関東 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

石川福井 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

山梨⾧野 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

東海 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

関西 0.2 0.3 0.1 0.0 2.3 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8

中国以西 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

 計 0.5 0.7 0.2 0.1 5.8 1.2 2.2 0.0 0.0 0.1 0.6 2.9 0.9 0.1 2.8 0.3 18.5
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【奥羽新幹線のみ開業：ケース 2（展望）】 

ア．福島～米沢間  

    2045年における奥羽新幹線（福島～米沢間）利用者の発着地について、山形～南関東間が

13.2千人/日（山形発～南関東：5.8千人／日、南関東発～山形着：7.4千人／日）、秋田～南関

東間が9.9千人/日（秋田発～南関東着：3.7千人／日、南関東着～秋田着：6.2千人／日）と、

この2区間で大部分を占める。 
 

表 奥羽新幹線福島～米沢間利用者の発着OD（2045年、ケース2、展望、千人/日） 

 

 

 

表 奥羽新幹線福島～米沢間利用者の発着OD（2060年、ケース2、展望、千人/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

秋田 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 3.7 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 5.1

山形 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 5.8 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 8.3

福島 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

新潟 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 0.0 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

北関東 0.0 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

南関東 0.0 6.2 7.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

山梨⾧野 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

東海 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

関西 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

中国以西 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

 計 0.1 8.6 9.8 0.9 0.2 0.1 0.1 0.0 1.4 0.6 9.8 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1 32.6

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

秋田 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 4.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 6.0

山形 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 1.0 0.4 7.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 10.1

福島 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

新潟 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 0.0 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

北関東 0.0 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

南関東 0.0 7.4 9.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7

石川福井 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

山梨⾧野 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

東海 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

関西 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

中国以西 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

 計 0.1 10.2 11.9 1.1 0.2 0.1 0.1 0.0 1.7 0.7 11.9 0.2 0.3 0.4 0.3 0.1 39.2
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ケース1（ベース）、ケース2（ベース）、ケース3（ベース） 

① 発生・集中交通量の予測 

【新幹線が整備されていない場合（without）】 

   6県の2045年、2060年の発生・集中交通量は以下のとおりである。 

  

 

図 発生交通量の需要予測結果（withoutケース、ベース） 

 

 

 

図 集中交通量の需要予測結果（withoutケース、ベース） 
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【新幹線が整備された場合（with）】 

 6県の新幹線整備後における集中交通量は以下のとおりである。 

 ケース3における羽越新幹線による増減はケース1の値を、奥羽新幹線による増減はケース2

の値を参照とする。 

 

 

 

図 集中交通量の需要予測結果（2045年、ベース） 

 

 

 
図 集中交通量の需要予測結果（2060年、ベース） 
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② 分布交通量の予測 

【新幹線が整備されていない場合（without）】 

  2015 年から 2060 年にかけての、分布交通量の変化は以下のとおりである。 
 

表 分布交通量の需要予測結果（2015年、千人/日） 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2045年、ベース、千人/日） 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2060年、ベース、千人/日） 

 
 

 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 4.2 0.3 0.3 0.1 0.0 1.0 12.5 3.7 0.3 4.5 0.1 0.5 0.2 0.4 0.3 28.5

秋田 8.5 0.0 5.0 0.9 0.1 0.0 0.3 9.4 4.9 0.4 3.5 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 33.5

山形 0.2 3.9 0.0 5.2 0.3 0.0 0.1 1.6 19.7 1.1 5.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 38.2

福島 1.3 0.9 9.4 0.0 4.9 0.2 0.4 1.6 29.2 40.6 18.3 0.3 1.2 0.7 0.9 0.7 110.4

新潟 0.1 0.1 0.3 6.4 0.0 3.7 0.3 0.2 1.2 10.7 19.6 2.3 14.1 1.8 1.3 0.7 62.8

富山 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 0.0 0.1 0.1 0.2 1.1 5.7 28.5 3.4 7.8 3.1 0.5 53.5

北海道 0.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 107.6 0.2 0.9 0.5 11.3 0.4 0.2 1.3 2.7 2.5 129.0

岩手 16.6 7.3 1.2 1.2 0.2 0.0 0.3 0.0 22.4 0.8 5.8 0.1 0.2 0.4 0.4 0.3 57.3

宮城 2.7 5.5 29.5 26.3 1.2 0.1 1.3 25.4 0.0 4.1 14.9 0.3 0.5 1.2 1.5 1.0 115.6

北関東 0.8 2.2 2.5 33.5 6.6 0.7 1.9 2.7 3.3 253.0 285.3 1.2 22.8 5.8 5.2 5.3 632.8

南関東 5.9 5.5 8.1 33.6 31.1 6.9 21.8 8.3 20.5 476.1 0.0 12.3 151.2 206.3 83.3 67.3 1,138.3

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.1 1.6 26.2 0.2 0.1 0.2 0.9 7.3 26.6 2.0 10.8 24.8 1.6 102.4

山梨⾧野 0.1 0.2 0.1 0.4 9.2 1.5 0.6 0.2 0.2 12.3 38.9 1.6 24.6 16.9 2.8 1.5 111.1

東海 0.5 0.3 0.5 1.0 1.9 7.0 3.9 0.7 1.3 5.6 140.4 21.2 44.8 103.2 137.6 24.5 494.2

関西 0.6 0.4 0.4 1.1 2.2 4.8 6.1 0.6 2.2 3.7 69.4 38.4 10.8 128.2 235.1 118.4 622.2

中国以西 0.4 0.3 0.3 0.7 0.6 0.7 3.1 0.3 1.7 1.9 45.0 2.0 1.9 13.6 87.2 996.6 1,156.3

 計 38.6 31.0 57.5 110.8 63.0 52.0 148.9 63.8 111.6 813.0 675.0 135.4 278.2 498.6 586.9 1,221.9 4,886.2

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 4.5 0.3 0.4 0.1 0.1 1.6 14.0 4.3 0.4 5.4 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3 33.2

秋田 9.6 0.0 6.1 1.0 0.1 0.0 0.4 10.3 5.6 0.5 4.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 38.6

山形 0.3 4.8 0.0 6.4 0.4 0.0 0.2 1.8 23.9 1.3 6.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 46.5

福島 1.4 1.0 11.2 0.0 6.2 0.2 0.5 1.9 36.0 49.3 23.1 0.3 1.4 0.9 1.2 0.9 135.5

新潟 0.2 0.1 0.4 8.1 0.0 4.7 0.5 0.3 1.5 13.7 26.4 3.0 17.5 2.3 1.8 0.9 81.5

富山 0.1 0.0 0.0 0.1 3.7 0.0 0.2 0.1 0.2 1.3 7.4 34.9 4.0 9.5 4.3 0.7 66.5

北海道 1.3 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 126.1 0.5 1.7 0.6 17.0 0.7 0.2 1.7 3.4 3.1 157.1

岩手 18.6 8.0 1.4 1.4 0.2 0.0 0.5 0.0 28.0 1.0 7.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.4 67.9

宮城 3.2 6.4 36.3 32.8 1.7 0.2 2.2 32.7 0.0 5.2 19.8 0.4 0.6 1.6 1.9 1.4 146.4

北関東 0.9 2.7 3.1 40.5 8.5 0.8 2.4 3.5 4.1 315.7 372.9 1.5 27.5 7.7 7.0 6.9 805.6

南関東 7.0 6.5 10.0 41.5 40.9 8.8 28.5 10.0 26.2 620.9 0.0 15.9 195.2 282.3 123.5 91.1 1,508.3

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.1 2.1 32.1 0.2 0.1 0.2 1.2 9.7 32.8 2.5 13.5 32.7 2.1 129.5

山梨⾧野 0.1 0.2 0.1 0.5 11.4 1.7 0.7 0.2 0.3 14.8 50.2 2.0 30.3 21.3 3.9 2.1 139.7

東海 0.5 0.4 0.5 1.2 2.4 8.7 4.7 0.8 1.7 7.1 190.4 26.5 56.1 134.1 185.6 33.3 653.8

関西 0.7 0.4 0.4 1.4 2.9 6.7 7.6 0.7 2.7 5.0 102.6 49.7 14.2 172.5 299.9 146.6 813.9

中国以西 0.4 0.3 0.3 0.8 0.8 1.0 3.7 0.4 2.1 2.5 60.9 2.6 2.5 18.3 109.9 1,250.8 1,457.5

 計 44.3 35.8 70.4 136.3 81.5 65.2 179.9 77.1 138.7 1,040.4 903.2 170.8 353.0 666.8 777.0 1,541.1 6,281.6

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 4.7 0.3 0.4 0.1 0.1 1.7 14.7 4.6 0.4 6.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.4 35.3

秋田 9.9 0.0 6.3 1.1 0.1 0.0 0.4 10.6 5.9 0.5 4.5 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 40.0

山形 0.3 5.0 0.0 6.8 0.4 0.0 0.2 1.9 25.6 1.4 6.8 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 49.7

福島 1.5 1.1 11.9 0.0 6.8 0.3 0.5 2.0 38.7 52.7 25.3 0.4 1.5 0.9 1.3 0.9 145.8

新潟 0.2 0.1 0.4 8.9 0.0 5.2 0.5 0.3 1.7 15.2 30.1 3.3 19.7 2.6 2.0 1.0 91.4

富山 0.1 0.0 0.0 0.1 4.1 0.0 0.2 0.1 0.2 1.4 8.1 37.5 4.4 10.1 4.6 0.8 71.8

北海道 1.4 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 132.3 0.5 1.8 0.6 18.6 0.7 0.3 1.8 3.6 3.3 165.9

岩手 19.5 8.2 1.5 1.5 0.3 0.0 0.5 0.0 30.0 1.0 7.8 0.1 0.3 0.5 0.5 0.4 72.2

宮城 3.5 6.7 39.0 35.5 1.9 0.2 2.4 35.1 0.0 5.6 22.2 0.4 0.6 1.8 2.1 1.5 158.4

北関東 1.0 2.8 3.3 43.3 9.4 0.9 2.5 3.7 4.5 337.7 411.5 1.6 30.0 8.4 7.5 7.5 875.5

南関東 7.6 6.9 11.0 45.6 46.7 9.7 31.1 10.9 29.3 685.5 0.0 17.7 219.2 314.4 135.9 102.2 1,673.7

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.1 2.3 34.6 0.3 0.1 0.2 1.2 10.8 35.5 2.7 14.7 35.3 2.3 140.4

山梨⾧野 0.1 0.2 0.1 0.6 12.8 1.9 0.7 0.2 0.3 16.2 56.4 2.2 33.7 23.3 4.2 2.3 155.2

東海 0.6 0.4 0.6 1.3 2.7 9.4 5.0 0.8 1.9 7.7 211.9 28.8 61.8 147.4 202.6 36.7 719.4

関西 0.7 0.5 0.5 1.5 3.2 7.1 8.0 0.7 2.9 5.3 112.5 53.6 15.5 187.5 322.9 157.7 879.9

中国以西 0.5 0.3 0.4 0.9 0.9 1.1 4.0 0.4 2.3 2.7 68.2 2.9 2.7 20.2 118.8 1,354.0 1,580.3

 計 46.8 37.3 75.4 147.5 91.9 70.6 190.1 82.0 150.0 1,135.3 1,000.6 185.1 393.4 734.4 842.8 1,671.7 6,854.9
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表 分布交通量の需要予測結果（2045年/2015年、ベース） 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2060年/2015年、ベース） 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2060年/2045年、ベース） 

 
 
 
 
 

 

 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.000 1.090 1.147 1.123 1.346 1.130 1.582 1.118 1.172 1.159 1.198 1.186 1.499 1.197 1.492 1.145 1.165

秋田 1.124 0.000 1.235 1.174 1.240 1.143 1.435 1.096 1.148 1.287 1.194 1.125 1.177 1.164 1.149 1.118 1.150

山形 1.103 1.237 0.000 1.231 1.279 1.259 1.221 1.138 1.214 1.203 1.230 1.236 1.140 1.208 1.210 1.199 1.217

福島 1.119 1.152 1.195 0.000 1.266 1.187 1.324 1.192 1.232 1.215 1.261 1.302 1.190 1.270 1.324 1.267 1.227

新潟 1.396 1.281 1.301 1.258 0.000 1.265 1.474 1.318 1.301 1.290 1.346 1.330 1.243 1.295 1.373 1.316 1.297

富山 1.167 1.167 1.231 1.203 1.254 0.000 1.165 1.269 1.337 1.226 1.302 1.224 1.195 1.211 1.404 1.339 1.242

北海道 1.909 1.909 1.229 1.318 1.292 1.232 1.172 1.811 1.880 1.229 1.501 1.661 1.217 1.303 1.239 1.227 1.218

岩手 1.116 1.099 1.160 1.170 1.349 1.333 1.508 0.000 1.249 1.186 1.235 1.208 1.145 1.233 1.230 1.206 1.186

宮城 1.191 1.163 1.229 1.250 1.334 1.264 1.632 1.288 0.000 1.269 1.333 1.271 1.202 1.334 1.328 1.317 1.267

北関東 1.144 1.217 1.246 1.209 1.284 1.216 1.233 1.279 1.252 1.248 1.307 1.272 1.206 1.318 1.351 1.294 1.273

南関東 1.179 1.179 1.233 1.234 1.315 1.280 1.308 1.200 1.278 1.304 0.000 1.293 1.291 1.368 1.484 1.353 1.325

石川福井 1.208 1.250 1.241 1.221 1.288 1.226 1.187 1.274 1.290 1.278 1.332 1.234 1.280 1.257 1.319 1.298 1.265

山梨⾧野 1.129 1.182 1.167 1.153 1.231 1.179 1.188 1.192 1.190 1.208 1.288 1.246 1.229 1.257 1.418 1.382 1.257

東海 1.152 1.130 1.178 1.214 1.279 1.237 1.219 1.179 1.266 1.268 1.356 1.249 1.251 1.300 1.349 1.360 1.323

関西 1.144 1.112 1.203 1.275 1.343 1.390 1.250 1.195 1.268 1.355 1.478 1.293 1.311 1.345 1.276 1.238 1.308

中国以西 1.142 1.112 1.179 1.238 1.343 1.410 1.215 1.188 1.284 1.288 1.352 1.336 1.319 1.344 1.260 1.255 1.260

 計 1.150 1.157 1.223 1.230 1.293 1.254 1.207 1.208 1.243 1.280 1.338 1.261 1.269 1.337 1.324 1.261 1.286

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.000 1.123 1.210 1.189 1.506 1.196 1.660 1.176 1.256 1.238 1.316 1.264 1.633 1.297 1.618 1.245 1.237

秋田 1.157 0.000 1.277 1.217 1.354 1.143 1.467 1.127 1.203 1.339 1.278 1.188 1.258 1.233 1.191 1.176 1.193

山形 1.165 1.276 0.000 1.307 1.421 1.333 1.293 1.200 1.302 1.280 1.352 1.315 1.250 1.319 1.284 1.281 1.301

福島 1.180 1.190 1.266 0.000 1.393 1.263 1.392 1.258 1.324 1.299 1.384 1.399 1.301 1.385 1.411 1.379 1.321

新潟 1.542 1.375 1.434 1.385 0.000 1.396 1.616 1.438 1.447 1.425 1.536 1.480 1.401 1.447 1.509 1.493 1.455

富山 1.229 1.167 1.308 1.290 1.384 0.000 1.237 1.346 1.440 1.313 1.436 1.317 1.301 1.296 1.498 1.448 1.341

北海道 2.007 1.963 1.313 1.403 1.438 1.310 1.230 1.908 2.019 1.313 1.647 1.773 1.323 1.412 1.308 1.328 1.286

岩手 1.172 1.130 1.225 1.241 1.491 1.417 1.577 0.000 1.337 1.257 1.355 1.283 1.244 1.338 1.297 1.294 1.260

宮城 1.280 1.221 1.322 1.353 1.495 1.364 1.753 1.381 0.000 1.374 1.492 1.383 1.334 1.478 1.428 1.455 1.371

北関東 1.215 1.260 1.326 1.291 1.421 1.303 1.307 1.356 1.352 1.335 1.442 1.374 1.318 1.438 1.449 1.409 1.383

南関東 1.287 1.259 1.351 1.356 1.501 1.413 1.427 1.311 1.425 1.440 0.000 1.438 1.450 1.524 1.633 1.519 1.470

石川福井 1.312 1.375 1.310 1.310 1.439 1.323 1.271 1.371 1.402 1.379 1.484 1.333 1.407 1.367 1.425 1.409 1.372

山梨⾧野 1.214 1.253 1.282 1.255 1.385 1.280 1.281 1.291 1.312 1.318 1.448 1.364 1.367 1.377 1.540 1.527 1.397

東海 1.241 1.196 1.266 1.313 1.444 1.337 1.308 1.268 1.387 1.378 1.509 1.359 1.378 1.429 1.472 1.500 1.456

関西 1.204 1.149 1.270 1.345 1.481 1.481 1.310 1.253 1.354 1.445 1.620 1.395 1.432 1.463 1.373 1.332 1.414

中国以西 1.224 1.161 1.264 1.332 1.522 1.523 1.297 1.277 1.407 1.406 1.515 1.446 1.454 1.480 1.362 1.359 1.367

 計 1.213 1.205 1.310 1.331 1.457 1.358 1.277 1.285 1.344 1.396 1.483 1.367 1.414 1.473 1.436 1.368 1.403

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.000 1.030 1.055 1.059 1.119 1.058 1.049 1.052 1.072 1.067 1.098 1.066 1.089 1.084 1.084 1.087 1.061

秋田 1.029 0.000 1.034 1.037 1.092 1.000 1.022 1.029 1.048 1.040 1.071 1.056 1.068 1.059 1.036 1.053 1.038

山形 1.056 1.032 0.000 1.062 1.111 1.059 1.058 1.054 1.073 1.064 1.099 1.064 1.096 1.092 1.061 1.068 1.070

福島 1.055 1.033 1.060 0.000 1.100 1.064 1.051 1.056 1.075 1.070 1.097 1.074 1.093 1.090 1.065 1.089 1.076

新潟 1.104 1.073 1.102 1.101 0.000 1.104 1.096 1.091 1.112 1.105 1.141 1.113 1.127 1.118 1.099 1.134 1.122

富山 1.054 1.000 1.063 1.072 1.104 0.000 1.062 1.061 1.077 1.070 1.102 1.075 1.088 1.070 1.067 1.081 1.079

北海道 1.052 1.028 1.069 1.064 1.113 1.063 1.049 1.053 1.074 1.068 1.097 1.068 1.087 1.084 1.056 1.082 1.056

岩手 1.051 1.029 1.055 1.061 1.105 1.063 1.046 0.000 1.071 1.060 1.097 1.063 1.087 1.085 1.054 1.073 1.062

宮城 1.075 1.049 1.076 1.082 1.120 1.080 1.074 1.072 0.000 1.083 1.119 1.088 1.110 1.109 1.075 1.104 1.082

北関東 1.062 1.035 1.064 1.068 1.107 1.071 1.060 1.060 1.080 1.070 1.104 1.080 1.092 1.091 1.072 1.089 1.087

南関東 1.092 1.068 1.096 1.099 1.141 1.105 1.091 1.092 1.115 1.104 0.000 1.112 1.123 1.114 1.100 1.122 1.110

石川福井 1.086 1.100 1.056 1.072 1.117 1.079 1.071 1.076 1.087 1.079 1.114 1.081 1.099 1.087 1.080 1.086 1.084

山梨⾧野 1.076 1.060 1.099 1.088 1.125 1.086 1.078 1.083 1.103 1.091 1.124 1.094 1.113 1.096 1.086 1.105 1.111

東海 1.077 1.059 1.075 1.082 1.129 1.081 1.073 1.076 1.096 1.086 1.113 1.088 1.102 1.100 1.092 1.102 1.100

関西 1.052 1.034 1.056 1.055 1.103 1.066 1.048 1.049 1.068 1.066 1.096 1.079 1.092 1.087 1.077 1.075 1.081

中国以西 1.071 1.044 1.072 1.076 1.134 1.080 1.067 1.074 1.096 1.091 1.120 1.083 1.102 1.101 1.081 1.083 1.084

 計 1.056 1.042 1.071 1.082 1.127 1.083 1.057 1.064 1.081 1.091 1.108 1.084 1.114 1.101 1.085 1.085 1.091
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【新幹線が整備された場合（with）】 

2045 年および 2060 年における分布交通量の変化は以下のとおりである。 

ケース3における羽越新幹線による増減はケース1の値を、奥羽新幹線による増減はケース2

の値を参照とする。 
 

表 分布交通量の需要予測結果（2045年、ケース1、ベース、千人/日） 

 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2045年、ケース1－without、ベース、千人/日） 

 

  

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 4.6 0.3 0.4 0.3 0.1 1.7 13.8 4.3 0.4 5.5 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3 33.7

秋田 9.6 0.0 6.1 1.0 0.3 0.0 0.4 10.1 5.6 0.5 4.7 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 39.2

山形 0.3 4.8 0.0 6.3 0.5 0.0 0.2 1.8 23.7 1.3 6.6 0.1 0.2 0.3 0.5 0.4 46.9

福島 1.4 1.0 11.2 0.0 6.2 0.2 0.5 1.9 36.0 49.3 23.1 0.3 1.4 0.9 1.2 0.9 135.5

新潟 0.3 0.2 0.4 8.0 0.0 4.9 0.6 0.3 1.5 13.6 26.0 3.5 17.4 2.3 2.5 0.9 82.6

富山 0.1 0.0 0.0 0.1 3.9 0.0 0.2 0.1 0.2 1.3 7.3 35.0 4.0 9.5 4.4 0.7 66.8

北海道 1.3 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 126.0 0.5 1.7 0.6 17.0 0.8 0.2 1.7 3.4 3.1 157.3

岩手 18.6 8.0 1.4 1.4 0.2 0.0 0.5 0.0 28.0 1.0 7.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.4 68.0

宮城 3.3 6.4 36.3 32.8 1.7 0.2 2.2 32.7 0.0 5.2 19.8 0.4 0.6 1.6 1.9 1.4 146.4

北関東 1.0 2.8 3.1 40.5 8.5 0.8 2.4 3.5 4.1 315.7 372.8 1.5 27.4 7.7 7.0 6.9 805.7

南関東 7.2 7.4 10.5 41.4 40.9 8.7 28.5 10.0 26.2 620.6 0.0 16.0 195.0 282.2 123.4 91.0 1,509.2

石川福井 0.1 0.1 0.0 0.1 2.3 32.0 0.3 0.1 0.2 1.2 9.6 32.9 2.5 13.6 33.0 2.1 130.2

山梨⾧野 0.1 0.3 0.1 0.5 11.4 1.7 0.7 0.2 0.3 14.8 50.0 2.0 30.3 21.3 3.9 2.1 139.7

東海 0.5 0.4 0.6 1.2 2.4 8.7 4.7 0.8 1.7 7.1 190.4 26.5 56.0 134.0 185.6 33.3 653.9

関西 0.7 0.6 0.5 1.4 3.7 6.8 7.9 0.7 2.7 5.0 102.4 50.2 14.2 172.3 299.7 146.4 815.1

中国以西 0.4 0.3 0.4 0.8 1.0 1.0 3.7 0.4 2.1 2.5 60.9 2.6 2.5 18.3 109.9 1,250.7 1,457.6

 計 45.0 37.4 70.9 136.2 83.5 65.6 180.3 76.8 138.5 1,040.0 903.1 172.3 352.8 666.4 778.0 1,540.9 6,287.7

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.5

秋田 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.2 0.0 0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

山形 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4

福島 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

新潟 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 -0.0 -0.1 -0.4 0.5 -0.0 -0.0 0.7 0.1 1.2

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.3

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1

岩手 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

北関東 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1

南関東 0.3 0.9 0.5 -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.8

石川福井 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.4 -0.0 0.7

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

東海 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

関西 0.1 0.1 0.0 -0.0 0.8 0.1 0.3 -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.5 -0.0 -0.2 -0.2 -0.2 1.2

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.1

 計 0.6 1.6 0.5 -0.2 2.0 0.4 0.5 -0.3 -0.3 -0.4 -0.0 1.4 -0.2 -0.3 1.0 -0.3 6.1
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表 分布交通量の需要予測結果（2060年、ケース1、ベース、千人/日） 

 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2060年、ケース1－without、ベース、千人/日） 

 
  

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 4.7 0.4 0.4 0.3 0.1 1.7 14.5 4.6 0.4 6.1 0.2 0.8 0.3 0.8 0.4 35.8

秋田 9.9 0.0 6.3 1.1 0.3 0.0 0.4 10.4 5.8 0.5 5.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 40.7

山形 0.3 5.0 0.0 6.7 0.5 0.0 0.2 1.9 25.4 1.4 7.2 0.1 0.2 0.3 0.5 0.4 50.2

福島 1.5 1.1 11.9 0.0 6.8 0.3 0.5 2.0 38.7 52.7 25.3 0.4 1.5 0.9 1.3 0.9 145.8

新潟 0.3 0.3 0.5 8.8 0.0 5.5 0.6 0.3 1.7 15.0 29.7 3.9 19.7 2.6 2.8 1.1 92.7

富山 0.1 0.0 0.0 0.1 4.3 0.0 0.2 0.1 0.2 1.4 8.0 37.6 4.4 10.1 4.7 0.8 72.0

北海道 1.4 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 132.2 0.5 1.8 0.6 18.6 0.8 0.3 1.8 3.6 3.3 166.0

岩手 19.5 8.2 1.5 1.5 0.3 0.0 0.5 0.0 30.0 1.0 7.8 0.1 0.3 0.5 0.5 0.4 72.2

宮城 3.5 6.8 39.0 35.5 1.9 0.2 2.4 35.1 0.0 5.6 22.2 0.4 0.6 1.8 2.1 1.5 158.4

北関東 1.0 2.9 3.3 43.3 9.4 0.9 2.5 3.7 4.5 337.7 411.5 1.6 30.0 8.4 7.5 7.5 875.6

南関東 7.9 7.9 11.5 45.5 46.7 9.7 31.1 10.9 29.3 685.2 0.0 17.8 219.0 314.2 135.8 102.2 1,674.6

石川福井 0.1 0.1 0.0 0.1 2.6 34.6 0.3 0.1 0.2 1.2 10.7 35.6 2.7 14.7 35.7 2.3 141.2

山梨⾧野 0.1 0.3 0.1 0.6 12.9 1.9 0.7 0.2 0.3 16.2 56.2 2.2 33.7 23.3 4.2 2.3 155.3

東海 0.6 0.4 0.6 1.2 2.7 9.4 5.0 0.8 1.9 7.7 211.8 28.9 61.7 147.4 202.6 36.7 719.5

関西 0.8 0.6 0.5 1.5 4.1 7.2 8.3 0.7 2.9 5.3 112.2 54.1 15.4 187.3 322.7 157.5 881.1

中国以西 0.5 0.4 0.4 0.9 1.1 1.1 4.0 0.4 2.3 2.7 68.2 2.9 2.7 20.2 118.8 1,353.9 1,580.4

 計 47.5 39.0 76.0 147.3 94.1 71.0 190.6 81.7 149.7 1,134.8 1,000.6 186.7 393.2 734.0 843.8 1,671.4 6,861.5

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.5

秋田 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.2 0.0 0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

山形 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5

福島 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

新潟 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 -0.0 -0.1 -0.5 0.6 -0.0 -0.0 0.8 0.1 1.3

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.3

北海道 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1

岩手 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.1

南関東 0.3 1.0 0.5 -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.9

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.4 -0.0 0.7

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1

東海 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

関西 0.1 0.1 0.0 -0.0 0.9 0.1 0.3 -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.5 -0.0 -0.2 -0.2 -0.2 1.3

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.1

 計 0.7 1.7 0.6 -0.2 2.2 0.4 0.5 -0.3 -0.3 -0.4 -0.1 1.6 -0.2 -0.4 1.0 -0.3 6.6
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表 分布交通量の需要予測結果（2045年ケース2、ベース、千人/日） 

 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2045年、ケース2－without、ベース、千人/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 4.5 0.3 0.4 0.1 0.1 1.6 14.0 4.3 0.4 5.4 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3 33.2

秋田 9.5 0.0 6.1 1.1 0.1 0.0 0.4 10.1 5.6 0.5 5.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 39.4

山形 0.3 4.8 0.0 6.3 0.4 0.0 0.2 1.8 23.5 1.4 7.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 47.2

福島 1.4 1.1 11.3 0.0 6.2 0.2 0.5 1.9 35.9 49.2 23.3 0.3 1.4 0.9 1.2 0.9 135.7

新潟 0.2 0.1 0.4 8.1 0.0 4.7 0.5 0.3 1.5 13.7 26.4 3.0 17.5 2.3 1.8 0.9 81.5

富山 0.1 0.0 0.0 0.1 3.7 0.0 0.2 0.1 0.2 1.3 7.4 34.9 4.0 9.5 4.3 0.7 66.5

北海道 1.3 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 126.1 0.5 1.7 0.6 17.0 0.7 0.2 1.7 3.4 3.1 157.1

岩手 18.6 8.0 1.4 1.4 0.2 0.0 0.5 0.0 28.0 1.0 7.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.4 68.0

宮城 3.2 6.6 36.2 32.8 1.7 0.2 2.2 32.7 0.0 5.2 19.8 0.4 0.6 1.6 1.9 1.4 146.4

北関東 0.9 2.9 3.1 40.5 8.5 0.8 2.4 3.5 4.1 315.6 373.0 1.5 27.4 7.7 7.0 6.9 805.9

南関東 7.0 8.4 11.2 41.9 40.9 8.8 28.4 10.0 26.2 620.6 0.0 15.9 195.0 281.9 123.3 90.9 1,510.4

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.1 2.1 32.1 0.2 0.1 0.2 1.2 9.7 32.8 2.5 13.5 32.7 2.1 129.5

山梨⾧野 0.1 0.3 0.1 0.5 11.4 1.7 0.7 0.2 0.3 14.8 50.1 2.0 30.3 21.3 3.9 2.1 139.7

東海 0.5 0.5 0.6 1.2 2.4 8.7 4.7 0.8 1.7 7.1 190.4 26.5 56.0 134.0 185.6 33.3 653.9

関西 0.7 0.5 0.5 1.4 2.9 6.7 7.6 0.7 2.7 5.0 102.6 49.7 14.2 172.4 299.9 146.6 814.0

中国以西 0.4 0.3 0.4 0.8 0.8 1.0 3.7 0.4 2.1 2.5 60.9 2.6 2.5 18.3 109.9 1,250.8 1,457.5

 計 44.2 38.4 71.7 136.9 81.4 65.2 179.8 76.9 138.2 1,040.0 905.5 170.8 352.9 666.4 776.8 1,540.9 6,286.0

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

秋田 -0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 0.1 1.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.9

山形 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

福島 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

新潟 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

富山 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

岩手 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 -0.0 0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

北関東 0.0 0.2 0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

南関東 -0.0 1.9 1.2 0.4 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.2 -0.4 -0.2 -0.2 2.1

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0

東海 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

関西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

 計 -0.1 2.5 1.3 0.5 -0.1 -0.0 -0.1 -0.2 -0.5 -0.4 2.4 -0.0 -0.1 -0.3 -0.2 -0.2 4.5
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表 分布交通量の需要予測結果（2060年、ケース2、ベース、千人/日） 

 

 

 

表 分布交通量の需要予測結果（2060年ケース2－without、ベース、千人/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 4.7 0.4 0.4 0.1 0.1 1.7 14.7 4.6 0.4 6.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.4 35.3

秋田 9.7 0.0 6.3 1.2 0.1 0.0 0.4 10.4 5.9 0.6 5.6 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 41.0

山形 0.3 4.9 0.0 6.7 0.4 0.0 0.2 1.9 25.2 1.4 7.9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 50.5

福島 1.5 1.2 12.0 0.0 6.8 0.3 0.5 2.0 38.6 52.7 25.6 0.4 1.5 1.0 1.3 0.9 146.1

新潟 0.2 0.1 0.4 8.9 0.0 5.2 0.5 0.3 1.7 15.2 30.1 3.3 19.7 2.6 2.0 1.0 91.4

富山 0.1 0.0 0.0 0.1 4.1 0.0 0.2 0.1 0.2 1.4 8.1 37.5 4.4 10.1 4.6 0.8 71.8

北海道 1.4 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 132.3 0.5 1.8 0.6 18.6 0.7 0.3 1.8 3.6 3.3 165.9

岩手 19.5 8.2 1.5 1.5 0.3 0.0 0.5 0.0 30.0 1.0 7.8 0.1 0.3 0.5 0.5 0.4 72.2

宮城 3.5 6.9 38.9 35.5 1.9 0.2 2.4 35.1 0.0 5.6 22.1 0.4 0.6 1.8 2.1 1.5 158.5

北関東 1.0 3.0 3.3 43.3 9.4 0.9 2.5 3.7 4.5 337.5 411.7 1.6 30.0 8.4 7.5 7.5 875.9

南関東 7.6 9.0 12.3 46.0 46.6 9.7 31.0 10.9 29.2 685.2 0.0 17.7 219.0 313.9 135.7 102.0 1,676.0

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.1 2.3 34.6 0.3 0.1 0.2 1.2 10.8 35.5 2.7 14.7 35.3 2.3 140.4

山梨⾧野 0.1 0.3 0.1 0.6 12.8 1.9 0.7 0.2 0.3 16.2 56.4 2.2 33.7 23.3 4.2 2.3 155.2

東海 0.6 0.5 0.7 1.3 2.7 9.4 5.0 0.8 1.9 7.7 211.8 28.8 61.7 147.4 202.6 36.7 719.5

関西 0.7 0.5 0.5 1.5 3.2 7.1 8.0 0.7 2.9 5.3 112.4 53.6 15.5 187.5 322.9 157.7 879.9

中国以西 0.5 0.3 0.4 0.9 0.9 1.1 4.0 0.4 2.3 2.7 68.2 2.9 2.7 20.2 118.8 1,354.0 1,580.3

 計 46.7 40.0 76.8 148.1 91.8 70.6 190.1 81.8 149.4 1,134.9 1,003.2 185.1 393.2 734.0 842.6 1,671.5 6,859.7

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

秋田 -0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 0.1 1.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.9

山形 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.4 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

福島 -0.0 0.1 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.3

新潟 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

富山 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

岩手 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 -0.0 0.2 -0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.0 0.2 0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.3

南関東 -0.0 2.0 1.3 0.5 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 -0.3 0.0 -0.0 -0.2 -0.4 -0.3 -0.2 2.2

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

東海 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

関西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

 計 -0.1 2.7 1.5 0.6 -0.1 -0.0 -0.1 -0.2 -0.6 -0.4 2.6 -0.0 -0.2 -0.4 -0.2 -0.2 4.8
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③ 交通機関分担の予測 

ア．鉄道利用OD表 

【新幹線が整備されていない場合（without）】 

  2015年から2060年にかけての、鉄道利用者数の変化は以下のとおりである。 
 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2015年、千人/日） 

 

 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2045年、ベース、千人/日） 

 

 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2060年、ベース、千人/日） 

 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.8 0.6 1.6 0.2 3.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 7.6

秋田 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.4 0.5 0.1 1.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 3.3

山形 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 2.1 0.2 3.5 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 6.9

福島 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 2.3 0.4 7.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 11.9

新潟 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 11.6 0.2 0.2 0.6 0.5 0.1 14.4

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 4.1 1.7 0.7 0.4 1.3 0.2 8.9

北海道 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 17.0

岩手 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 1.6 0.2 4.9 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 8.4

宮城 0.9 0.5 1.3 2.1 0.1 0.0 0.1 1.1 0.0 0.5 10.7 0.2 0.2 0.9 0.5 0.1 19.3

北関東 0.3 0.3 0.2 0.8 0.8 0.4 0.1 0.3 0.8 0.7 25.3 0.7 1.2 3.8 3.4 1.0 40.4

南関東 4.2 3.0 4.4 13.1 13.5 4.8 0.3 6.1 14.0 36.7 0.0 8.5 30.1 71.6 62.5 13.0 285.6

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 0.0 0.0 0.1 0.3 5.0 1.1 0.4 1.9 5.7 0.8 17.2

山梨⾧野 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.4 12.1 0.3 0.4 1.3 1.1 0.3 16.9

東海 0.2 0.2 0.3 0.6 0.8 0.7 0.1 0.4 0.9 2.8 66.6 2.4 3.1 14.5 36.4 8.7 138.7

関西 0.2 0.1 0.1 0.6 0.8 1.9 0.1 0.2 0.4 2.1 46.0 5.7 2.4 28.3 7.5 36.8 133.0

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0 0.1 0.3 0.5 10.2 0.9 0.7 6.2 30.7 96.3 146.5

 計 7.1 4.7 7.1 18.3 17.2 10.2 17.5 9.7 25.0 45.9 212.5 22.1 39.9 130.6 150.5 157.7 876.2

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 1.5 0.6 1.9 0.2 4.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 9.5

秋田 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.4 0.5 0.1 1.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 3.8

山形 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 2.6 0.2 4.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 8.4

福島 0.2 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 2.8 0.5 8.9 0.1 0.1 0.6 0.6 0.1 14.9

新潟 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.8 15.5 0.3 0.2 0.8 0.8 0.1 19.3

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 5.4 2.5 0.8 0.7 2.4 0.3 12.8

北海道 1.2 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 23.0 0.4 1.2 0.0 5.9 0.4 0.0 0.2 0.1 0.0 32.9

岩手 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.4 0.0 2.0 0.3 6.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 10.4

宮城 1.1 0.6 1.6 2.7 0.1 0.0 1.1 1.3 0.0 0.7 14.2 0.3 0.2 1.2 0.7 0.1 26.0

北関東 0.4 0.3 0.3 1.0 1.1 0.5 0.2 0.4 1.1 0.9 33.4 0.9 1.4 5.2 4.8 1.4 53.3

南関東 4.9 3.2 5.0 15.6 17.6 6.3 2.2 7.1 17.6 46.2 0.0 11.2 35.5 105.6 97.7 20.1 395.8

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 2.1 0.0 0.0 0.1 0.4 6.9 2.3 0.5 2.3 9.8 1.0 26.2

山梨⾧野 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.2 0.1 0.5 14.2 0.3 0.5 1.5 2.0 0.6 20.8

東海 0.3 0.2 0.4 0.8 1.0 1.1 0.3 0.5 1.2 3.6 99.1 2.8 3.5 18.8 52.3 11.1 196.8

関西 0.2 0.1 0.1 0.8 1.2 3.5 0.9 0.3 0.5 2.9 75.7 10.2 4.0 40.8 8.9 46.0 196.0

中国以西 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.6 0.0 0.1 0.4 0.6 15.9 1.3 1.0 7.8 39.3 126.6 194.2

 計 8.9 5.4 8.3 22.2 22.6 14.7 30.4 11.6 32.3 58.2 311.3 33.0 48.3 186.3 219.9 207.8 1,221.2

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 1.6 0.7 2.1 0.3 4.4 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 10.2

秋田 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.4 0.6 0.1 2.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 4.0

山形 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 2.8 0.3 4.6 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 9.1

福島 0.2 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 3.0 0.6 9.8 0.1 0.1 0.7 0.7 0.1 16.3

新潟 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.8 17.8 0.3 0.3 0.9 0.9 0.2 22.0

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 6.0 2.7 0.9 0.7 2.5 0.4 13.9

北海道 1.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 24.2 0.4 1.3 0.0 6.5 0.4 0.0 0.3 0.1 0.0 34.9

岩手 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.4 0.0 2.1 0.3 6.6 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 11.2

宮城 1.1 0.6 1.8 2.9 0.1 0.1 1.2 1.4 0.0 0.8 15.9 0.3 0.3 1.4 0.7 0.2 28.8

北関東 0.4 0.3 0.3 1.1 1.2 0.5 0.2 0.4 1.2 1.0 37.0 1.0 1.5 5.7 5.1 1.5 58.6

南関東 5.3 3.5 5.5 17.2 20.2 7.0 2.4 7.8 19.7 51.4 0.0 12.4 40.1 119.6 107.5 22.3 441.9

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 2.3 0.0 0.0 0.1 0.5 7.7 2.5 0.6 2.6 10.4 1.1 28.5

山梨⾧野 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.2 0.2 0.5 16.1 0.4 0.5 1.7 2.2 0.7 23.3

東海 0.3 0.2 0.4 0.8 1.1 1.2 0.4 0.6 1.3 4.0 111.3 3.1 3.8 20.7 56.5 12.2 217.9

関西 0.2 0.1 0.1 0.8 1.3 3.7 1.0 0.3 0.5 3.1 82.9 10.8 4.4 44.2 9.5 49.2 212.2

中国以西 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 0.0 0.1 0.4 0.6 17.7 1.4 1.2 8.6 42.1 138.3 211.8

 計 9.6 5.7 9.0 24.3 25.9 16.0 32.1 12.5 35.5 64.3 346.5 35.9 54.3 207.8 238.8 226.5 1,344.7
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【新幹線が整備された場合（with）】 

 2015年から2060年にかけての、鉄道利用者数の変化は以下のとおりである。 

ケース 3 における羽越新幹線による増減はケース 1 の値を、奥羽新幹線による増減はケース 2
の値を参照とする。 
 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2045年、ケース1、ベース、千人/日） 

 

 

 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2045年、ケース1－without、ベース、千人/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.4 0.1 0.2 0.2 0.1 1.5 0.6 1.9 0.3 4.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 10.6

秋田 0.4 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.4 0.4 0.6 0.1 2.9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 5.6

山形 0.1 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 2.6 0.3 4.8 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 9.3

福島 0.2 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 2.8 0.5 8.9 0.1 0.1 0.6 0.6 0.1 15.0

新潟 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.7 0.3 0.0 0.1 0.8 15.8 1.3 0.5 0.8 1.8 0.3 23.1

富山 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 5.3 2.8 0.8 0.7 2.5 0.3 13.6

北海道 1.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 23.0 0.4 1.2 0.0 5.9 0.5 0.0 0.2 0.1 0.0 33.2

岩手 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.4 0.0 2.0 0.3 6.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 10.4

宮城 1.1 0.7 1.6 2.7 0.1 0.0 1.1 1.3 0.0 0.7 14.2 0.3 0.2 1.2 0.7 0.1 26.1

北関東 0.4 0.5 0.3 1.0 1.1 0.5 0.2 0.4 1.1 0.9 33.4 0.9 1.4 5.2 4.8 1.4 53.5

南関東 5.2 4.8 5.9 15.6 18.2 6.2 2.3 7.1 17.6 46.2 0.0 11.3 35.3 105.5 97.6 20.1 398.8

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 2.4 0.1 0.0 0.1 0.5 6.9 2.6 0.5 2.4 10.4 1.0 27.9

山梨⾧野 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.0 0.2 0.1 0.5 14.1 0.3 0.5 1.5 2.0 0.6 21.0

東海 0.3 0.3 0.4 0.8 1.0 1.1 0.3 0.5 1.2 3.6 99.0 2.9 3.4 18.7 52.2 11.1 197.0

関西 0.3 0.2 0.1 0.8 2.4 3.7 1.5 0.3 0.5 2.9 75.5 11.0 4.0 40.7 9.0 45.9 198.8

中国以西 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.0 0.1 0.4 0.6 15.9 1.3 1.0 7.8 39.3 126.5 194.5

 計 9.9 8.2 9.4 22.2 26.2 15.8 31.4 11.6 32.3 58.2 312.9 35.8 48.5 186.2 222.0 207.9 1,238.3

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1

秋田 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.8

山形 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.0

福島 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

新潟 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.3 0.0 1.0 0.1 3.7

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.3 -0.0 0.0 0.1 -0.0 0.9

北海道 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

北関東 0.0 0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.3

南関東 0.3 1.6 0.9 -0.0 0.6 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 3.0

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.3 -0.0 0.0 0.6 -0.0 1.8

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

東海 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1

関西 0.1 0.2 0.0 0.0 1.2 0.2 0.5 -0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.8 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 2.7

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.2

 計 1.0 2.8 1.1 0.0 3.6 1.0 0.9 0.0 -0.0 0.0 1.6 2.8 0.2 -0.1 2.1 0.0 17.2
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表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2060年、ケース1、ベース、千人/日） 

 

 

 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2060年、ケース1－without、ベース、千人/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 1.6 0.7 2.1 0.3 4.7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 11.4

秋田 0.4 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.4 0.4 0.6 0.1 3.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 5.9

山形 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4 0.0 0.1 0.1 2.8 0.3 5.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 10.2

福島 0.2 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 3.0 0.6 9.8 0.1 0.1 0.7 0.7 0.1 16.3

新潟 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.7 0.3 0.0 0.1 0.9 18.1 1.5 0.6 0.9 2.0 0.3 26.2

富山 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 5.9 3.0 0.9 0.7 2.7 0.4 14.8

北海道 1.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 24.2 0.4 1.3 0.0 6.5 0.5 0.0 0.3 0.1 0.0 35.2

岩手 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.4 0.0 2.1 0.3 6.6 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 11.3

宮城 1.2 0.7 1.7 2.9 0.1 0.1 1.2 1.4 0.0 0.8 15.9 0.3 0.3 1.4 0.7 0.2 28.8

北関東 0.5 0.5 0.3 1.1 1.3 0.5 0.2 0.4 1.2 1.0 37.0 1.0 1.5 5.7 5.1 1.5 58.8

南関東 5.7 5.2 6.4 17.2 21.0 6.9 2.5 7.8 19.7 51.3 0.0 12.5 39.9 119.4 107.4 22.3 445.3

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 2.6 0.1 0.0 0.1 0.5 7.7 2.8 0.6 2.6 11.1 1.1 30.4

山梨⾧野 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4 0.3 0.0 0.2 0.2 0.5 15.9 0.4 0.5 1.7 2.2 0.7 23.5

東海 0.3 0.3 0.4 0.8 1.2 1.2 0.4 0.6 1.3 4.0 111.2 3.1 3.8 20.7 56.5 12.2 218.1

関西 0.3 0.2 0.1 0.8 2.6 3.9 1.6 0.3 0.5 3.1 82.8 11.7 4.4 44.1 9.6 49.1 215.1

中国以西 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 0.1 0.1 0.4 0.6 17.7 1.4 1.2 8.6 42.1 138.3 212.1

 計 10.7 8.6 10.2 24.3 29.9 17.1 33.1 12.6 35.5 64.4 348.2 38.9 54.5 207.7 241.1 226.5 1,363.4

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.0 1.1

秋田 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.9

山形 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1

福島 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

新潟 0.1 0.1 0.1 -0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 0.3 0.0 1.1 0.1 4.1

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.3 -0.0 0.0 0.1 -0.0 0.9

北海道 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 0.1 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1

北関東 0.1 0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.3

南関東 0.4 1.7 1.0 -0.0 0.7 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 3.3

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.3 -0.0 0.0 0.7 -0.0 1.9

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.2

東海 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

関西 0.1 0.2 0.0 0.0 1.3 0.2 0.6 -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.8 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 2.9

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.3

 計 1.1 2.9 1.2 0.0 4.0 1.1 1.0 0.0 -0.0 0.0 1.8 3.0 0.2 -0.1 2.3 0.0 18.7
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表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2045年、ケース2、ベース、千人/日） 

 

 

 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2045年、ケース2－without、ベース、千人/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 1.5 0.6 1.9 0.2 4.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 9.5

秋田 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.3 0.4 0.7 0.2 3.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 6.0

山形 0.1 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1 2.3 0.3 5.6 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 9.7

福島 0.2 0.3 0.5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 2.8 0.5 9.3 0.1 0.1 0.7 0.7 0.1 15.7

新潟 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.8 15.5 0.3 0.2 0.8 0.8 0.1 19.3

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 5.4 2.5 0.8 0.7 2.4 0.3 12.8

北海道 1.2 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 23.0 0.4 1.2 0.0 5.9 0.4 0.0 0.2 0.1 0.0 32.9

岩手 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.4 0.0 2.0 0.3 6.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 10.4

宮城 1.1 0.8 1.4 2.7 0.1 0.0 1.1 1.3 0.0 0.7 14.2 0.3 0.2 1.2 0.7 0.1 26.1

北関東 0.4 0.6 0.4 1.0 1.1 0.5 0.2 0.4 1.1 0.9 33.8 0.9 1.4 5.2 4.8 1.4 54.1

南関東 4.9 5.8 6.9 16.2 17.6 6.3 2.2 7.1 17.5 46.6 0.0 11.2 35.4 105.4 97.4 20.1 400.6

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 2.1 0.0 0.0 0.1 0.4 6.9 2.3 0.5 2.3 9.8 1.0 26.2

山梨⾧野 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.2 0.1 0.5 14.2 0.3 0.5 1.5 2.0 0.6 20.9

東海 0.3 0.3 0.5 0.8 1.0 1.1 0.3 0.5 1.2 3.7 99.0 2.8 3.4 18.7 52.3 11.1 197.1

関西 0.2 0.1 0.1 0.8 1.2 3.5 0.9 0.3 0.5 3.0 75.6 10.2 4.0 40.8 8.9 46.0 196.1

中国以西 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.6 0.0 0.1 0.4 0.6 15.9 1.3 1.0 7.8 39.3 126.6 194.3

 計 8.9 8.9 10.5 23.1 22.6 14.7 30.4 11.6 32.1 58.8 315.1 33.0 48.3 186.1 219.8 207.8 1,231.8

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

秋田 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.2 0.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

山形 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

福島 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

新潟 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北海道 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 -0.0 0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

北関東 0.0 0.3 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

南関東 -0.0 2.6 1.9 0.6 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.4 0.0 -0.0 -0.1 -0.3 -0.2 -0.0 4.8

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1

東海 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.2

関西 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

 計 0.0 3.6 2.2 1.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.6 3.8 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.0 10.6
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表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2060年、ケース2、ベース、千人/日） 

 

 

 

表 鉄道利用交通量の需要予測結果（2060年、ケース2－without、ベース、千人/日） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 1.6 0.7 2.1 0.3 4.4 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 10.3

秋田 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.3 0.4 0.7 0.2 3.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 6.3

山形 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 2.5 0.3 6.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 10.6

福島 0.2 0.3 0.6 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 3.0 0.6 10.3 0.1 0.1 0.7 0.7 0.1 17.1

新潟 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.8 17.8 0.3 0.3 0.9 0.9 0.2 22.0

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 6.0 2.7 0.9 0.7 2.5 0.4 13.9

北海道 1.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 24.2 0.4 1.3 0.0 6.5 0.4 0.0 0.3 0.1 0.0 34.9

岩手 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.4 0.0 2.1 0.3 6.6 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 11.3

宮城 1.1 0.9 1.5 2.9 0.1 0.1 1.2 1.4 0.0 0.8 16.0 0.3 0.3 1.4 0.7 0.2 28.8

北関東 0.4 0.6 0.4 1.1 1.2 0.5 0.2 0.4 1.2 1.0 37.5 1.0 1.5 5.7 5.2 1.5 59.4

南関東 5.3 6.2 7.6 17.9 20.2 6.9 2.4 7.8 19.6 51.8 0.0 12.4 40.1 119.3 107.3 22.3 447.2

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 2.3 0.0 0.0 0.1 0.5 7.7 2.5 0.6 2.6 10.4 1.1 28.5

山梨⾧野 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.2 0.2 0.5 16.1 0.4 0.5 1.7 2.2 0.7 23.4

東海 0.3 0.3 0.5 0.8 1.1 1.2 0.4 0.6 1.3 4.0 111.2 3.1 3.8 20.7 56.5 12.2 218.1

関西 0.2 0.1 0.1 0.9 1.3 3.7 1.0 0.3 0.5 3.1 82.9 10.8 4.4 44.2 9.5 49.2 212.3

中国以西 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 0.0 0.1 0.4 0.6 17.7 1.4 1.2 8.6 42.1 138.3 211.9

 計 9.6 9.5 11.4 25.4 25.8 16.0 32.1 12.5 35.3 65.0 350.6 35.9 54.3 207.6 238.7 226.4 1,356.1

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

秋田 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.2 0.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

山形 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

福島 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

新潟 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0

富山 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 -0.0 0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.0 0.3 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.9

南関東 -0.0 2.7 2.1 0.7 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.4 0.0 -0.0 -0.1 -0.3 -0.2 -0.0 5.3

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

山梨⾧野 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1

東海 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.2

関西 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1

中国以西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

 計 0.0 3.8 2.4 1.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.7 4.1 0.0 -0.0 -0.2 -0.1 -0.0 11.5
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イ．主要ＯＤの交通機関別交通量 

    主要ＯＤにおける交通機関別交通量の変化は、以下のとおりである。 
 

 

図 山形県～南関東の交通機関別交通量（ベース） 

 

 

 

 

図 秋田県～南関東の交通機関別交通量（ベース） 
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図 新潟県～関西地方の交通機関別交通量（ベース） 

 
 

 
図 北海道～関西地方の交通機関別交通量（ベース） 
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図 青森県～南関東の交通機関別交通量（ベース） 

 

 
図 福島県～南関東の交通機関別交通量（ベース） 
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図 富山県～新潟県の交通機関別交通量（ベース） 

 

 
 

 
図 富山県～関西地方の交通機関別交通量（ベース） 
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④ 経路別（新幹線）配分交通量の予測 

ア．輸送密度 

    羽越・奥羽新幹線が整備された場合、沿線6県における各路線の輸送密度は以下のとおり

である。 

 

 
図 羽越・奥羽新幹線の輸送密度（2045 年、ベース） 

 

 

 
図 羽越・奥羽新幹線の輸送密度（2060 年、ベース） 
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イ．断面交通量 

    羽越・奥羽新幹線が整備された場合の沿線6県における主要区間の断面交通量は以下のと

おりである。 

 

ⅰ. 新青森～上越妙高間 

【2045年】 

 
図 羽越新幹線の断面交通量（2045 年、ベース） 

  【2060 年】 

 
図 羽越新幹線の断面交通量（2060 年、ベース） 
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ⅱ．福島～秋田間 
【2045 年】  

 
図 奥羽新幹線の断面交通量（2045 年、ベース） 

【2060年】 

 
図 奥羽新幹線の断面交通量（2060 年、ベース） 
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⑤ 主要区間の断面交通量 

   羽越・奥羽新幹線と周辺路線における、主要区間の断面交通量は以下のとおりである。 

 

 
図 主要区間の断面交通量（2045 年 without、ベース、千人/日） 

 

 
図 主要区間の断面交通量（2045 年、ケース 1 、ベース、千人/日） 
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図 主要区間の断面交通量（2045 年・ケース 2 、ベース、千人/日） 

 

 
図 主要区間の断面交通量（2045 年・ケース 3 、ベース、千人/日） 
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図 主要区間の断面交通量（2060 年 without、ベース、千人/日） 

 

 
図 主要区間の断面交通量（2060 年、ケース 1 、ベース、千人/日） 
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図 主要区間の断面交通量（2060 年、ケース 2 、ベース、千人/日） 

 

 
図 主要区間の断面交通量（2060 年、ケース 3 、ベース、千人/日） 
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⑥ 羽越・奥羽新幹線利用者の発着OD  

2045年における羽越新幹線・奥羽新幹線利用者の発着地について下記に記す。 

ケース3における羽越新幹線による増減はケース1の値を、奥羽新幹線による増減はケース2の

値を参照とする。 

 

【羽越新幹線のみ開業：ケース1（ベース）】 

ⅰ．村上～鶴岡間 

    2045年における羽越新幹線（村上～鶴岡間）利用者の発着地について、秋田～南関東間が

5.5千人/日（秋田発～南関東着：2.1千人／日、南関東発～秋田着：3.4千人／日）、山形～南関

東間が3.0千人/日（山形発～南関東着：1.3千人／日、南関東発～山形着：1.7千人／日）で最

も多い。 

 

表 羽越新幹線村上～鶴岡間利用者の発着OD（2045年、ベース、千人/日） 

 

 

 

表 羽越新幹線村上～鶴岡間利用者の発着OD（2060年、ベース、千人/日） 

 

 

 

 

 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 1.3

秋田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 2.8

山形 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 2.1

福島 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

新潟 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

富山 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

宮城 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

南関東 0.4 3.4 1.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

山梨⾧野 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

東海 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

関西 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

中国以西 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

 計 1.1 4.7 2.1 0.0 0.9 0.2 2.0 0.0 0.0 0.1 3.9 0.8 0.2 0.1 0.6 0.1 16.9

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 1.4

秋田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 3.0

山形 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 2.3

福島 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

新潟 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

富山 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

宮城 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

南関東 0.5 3.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

山梨⾧野 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

東海 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

関西 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

中国以西 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

 計 1.2 5.0 2.4 0.0 1.0 0.2 2.2 0.0 0.0 0.1 4.3 0.8 0.2 0.1 0.6 0.1 18.3
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ⅱ．柏崎～長岡間 

柏崎～長岡間の利用者の発着地について、新潟～関西間の利用が3.1千人/日（新潟発～関

西着：1.4千人／日、関西発～新潟着：1.7千人／日）で、最も多い。 

このほか、新潟～石川福井、新潟～南関東、北海道～関西などの利用も多くなっている。 

 

表 羽越新幹線柏崎～長岡間利用者の発着OD（2045年、ベース、千人/日） 

 

 

 

表 羽越新幹線柏崎～長岡間利用者の発着OD（2060年、ベース、千人/日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5

秋田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3

山形 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4

福島 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

新潟 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.2 0.4 0.1 1.4 0.2 4.4

富山 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

南関東 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

山梨⾧野 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

東海 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

関西 0.2 0.2 0.1 0.0 1.7 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5

中国以西 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

 計 0.3 0.5 0.1 0.1 4.1 0.8 1.6 0.0 0.0 0.1 0.5 2.1 0.6 0.1 2.0 0.2 13.2

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6

秋田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3

山形 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4

福島 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

新潟 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.3 0.5 0.1 1.6 0.2 4.9

富山 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北関東 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

南関東 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

石川福井 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

山梨⾧野 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

東海 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

関西 0.2 0.2 0.1 0.0 1.8 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8

中国以西 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

 計 0.4 0.6 0.1 0.1 4.6 0.9 1.7 0.0 0.0 0.1 0.5 2.3 0.7 0.1 2.2 0.3 14.5
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【奥羽新幹線のみ開業：ケース2（ベース）】 

ⅰ．福島～米沢間 

 2045年における奥羽新幹線（福島～米沢間）利用者の発着地について、山形～南関東間

が11.8千人/日（山形発～南関東：5.2千人／日、南関東発～山形着：6.6千人／日）、秋田～

南関東間が8.7千人/日（秋田発～南関東着：3.2千人／日、南関東着～秋田着：5.4千人／日）

と、この2区間で大部分を占める。 

 

表 奥羽新幹線福島～米沢間利用者の発着OD（2045年、ベース、千人/日） 

 

 

 

表 奥羽新幹線福島～米沢間利用者の発着OD（2060年、ベース、千人/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

秋田 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 3.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 4.5

山形 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 5.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 7.4

福島 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

新潟 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

北関東 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

南関東 0.0 5.4 6.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

山梨⾧野 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

東海 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

関西 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

中国以西 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

 計 0.1 7.5 8.7 0.8 0.1 0.0 0.1 0.0 1.3 0.5 8.7 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 28.8

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井山梨⾧野東海 関西 中国以西計

青森 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

秋田 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 3.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 4.7

山形 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 5.7 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 8.0

福島 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

新潟 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

富山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

岩手 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城 0.0 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

北関東 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

南関東 0.0 5.8 7.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3

石川福井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

山梨⾧野 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

東海 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

関西 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

中国以西 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

 計 0.1 8.0 9.5 0.9 0.2 0.0 0.1 0.0 1.3 0.5 9.4 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 31.1



 

 

129 

6 費用便益分析 

費用便益分析は、公共事業に要する費用とその事業から得られる便益を貨幣換算したもので、便

益を費用で除した費用便益比（Ｂ／Ｃ）は事業実施の可否の判断材料の一つとして用いられる。 

 

6-1 費用便益分析の実施方法 

基本的考え方 

本路線整備の費用便益分析を「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル2012年改訂版」に基

づいて実施した。なお、便益等については、県内等流動を含めて算定する。また、利用者便益の

貨幣換算値は、選好接近法により設定する。 

※選好接近法：人々の実際の交通行動や意向から時間価値を間接的に推定する方法。計量経

済学的手法により統計的に推定される。 

 

(2) 費用便益比の算出方法 

① 利用者便益、供給者便益及び環境改善便益 

「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル2012年改訂版」に沿って、需要推計結果を基に開 

業後50年間における次表の便益を求める。 

 

② 建設投資額、維持改良費・再投資額 

建設開始から完了までの建設費、用地関係費の年度区分を設定する。（4-1(7)参照）また、建 

設投資額と耐用年数をもとに、50年間の維持改良費・再投資額を設定する。 

 

(3) 結果整理 

現在価値化した便益及び建設費等から費用便益比（Ｂ／Ｃ）を算出する。 
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表 計測する便益・費用 

項目 内容 

利用者便益 

各ＯＤ間について、利用交通機関及び経路の所要時間あるいは運賃・

料金等を用いて、需要推計モデル（ロジットモデル）から導出される

ログサム変数に代入して一般化費用を算定し、一般化費用の変化と需

要量との積により計算（消費者余剰法） 

供給者便益 

各ＯＤ間の需要推計の結果と運賃・料金から、全国の鉄道事業者の営

業収益増加分を算出し、全国の鉄道事業者の営業費増加分を差し引い

て計算 

環境等改善便益 
各ＯＤ間の需要推計の結果から、局所的環境便益（NOx）、地球的環境

改善便益（CO2）及び道路交通事故減少便益を計算 

建設費 建設費、用地関係費を計算 

車両費 運行・更新に必要となる車両費を計算 

期末残存価値 建設費、車両費の残存価値を計算期末に便益として計上 

消費税 
消費税は除外して計算。ただし、利用者便益計測の際の旅客の運賃・

料金に係る消費税は考慮 

 

(4) 算出にあたっての主な前提条件 

① 計算期間 

計算期間は対象路線の開業後50年間とし、この間に発生する便益、経費などを計上する。 
 

② 価格評価の基準年次 

基準年次は平成30年（2018年）とする。 
 

③ 社会的割引率 

便益・費用の当該年度発生額を現在価値に割り戻す割引率として4％を使用する。割引率と

は、現在手に入る財と、同じ財だが将来手に入ることになっている財との交換比率をいう。割

引率の指標としては投資資金の生産性を示す指標が一般的に用いられ、市場利子率がこれを反

映している。 

なお、社会的割引率について、国の指針（「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指

針」（H16.2 国土交通省））では、過去の国債利回り等をもとに4％と設定している。 

しかしながら、近年の国債利回り（1％前後で推移）を踏まえた状況から、公的事業評価に

適用される社会的割引率の適正値については度々問題提起されており、また、海外の主要先

進国においても引下げが実施されたケースがある。 

以上より、本調査では、参考値として社会的割引率を段階的に変更した場合の費用便益比

についても示す。 
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表 過去の国債の実質利回り 

 

※出典：公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（平成16年2月 国土交通省）から抜粋 
 

表・図  最近の国債（10 年もの）実質利回り平均 

 
 
 

 

 

 

  

%

%

%20年平均（①、②） 2000(H12)～H31(H31) 1.42

10年平均-① 2000(H12)～2009(H21) 2.51

10年平均-② 2010(H22)～2019(H31) 0.34

※ 出典：金融統計経済月報（日本銀行統計局）、国内総生産（支出側）デフレーター原系列（四半期・前年同期比） 

の各年の第４四半期（10月-12月期）値を基に作成 

【10 年もの】 

10 年平均－①：2.51％ 

10 年平均－②：0.34％ 

20 年平均：1.42％ 
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図 費用便益比算出のイメージ 

 
※出典 一般財団法人 運輸政策研究機構 『鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル 2012 年改訂版』 

 

表 主要先進国の社会的割引率の数値及び算出方法等 

 
※出典 大谷悟・佐渡周子・今野水己・土谷和之・牧浩太郎 土木学会論文集 D3 
（土木計画学）,Vol.69,No.5（土木計画学研究・論文集第 30 巻）,I_163-I_171,2013 
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6-2 費用便益分析結果      

利用者便益【便益（Ｂ）の算定】 

【ケース1（羽越）・展望】 

  秋田～南関東、山形～南関東、新潟～南関東、新潟～関西などの利用者便益が多くなっている。

また、石川福井～関西の利用者便益も比較的多いが、これは北陸新幹線新大阪～富山間におけ 

る本数増の効果である。 

 

 
表 ケース 1（展望）のＯＤ別利用者便益（2045 年、億円/年） 

 

 

 
表 ケース 1（展望）のＯＤ別利用者便益（2060 年、億円/年） 

 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井 山梨⾧野 東海 関西 中国以西 計

青森 0.9 9.1 1.3 0.4 12.5 3.5 2.3 0.4 2.9 1.4 11.9 5.9 1.3 0.6 5.3 0.0 59.8

秋田 7.6 0.8 0.5 0.6 10.6 1.4 5.4 1.0 1.9 0.9 41.8 0.6 3.0 1.1 5.4 0.5 83.0

山形 0.6 1.4 0.2 0.4 5.6 0.6 0.4 0.4 0.1 1.1 32.9 2.3 2.4 0.8 8.9 1.4 59.6

福島 0.4 0.6 0.2 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 2.5

新潟 6.7 7.0 3.0 0.3 1.0 17.5 13.7 0.6 0.3 2.0 54.0 34.9 7.5 3.1 53.2 5.0 209.8

富山 1.2 1.3 0.1 0.3 16.4 0.0 1.0 0.1 0.0 0.1 0.4 9.0 0.0 0.1 8.7 0.0 38.8

北海道 1.7 3.9 0.5 0.0 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 0.1 0.8 0.0 18.5

岩手 0.0 0.2 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

宮城 1.1 1.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

北関東 3.0 8.7 1.9 0.1 4.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5

南関東 11.3 64.0 32.6 0.0 62.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 177.8

石川福井 3.4 2.1 0.5 0.0 19.9 7.4 1.7 0.1 0.0 1.1 4.4 7.3 0.0 0.2 30.5 0.0 78.5

山梨⾧野 0.4 7.0 0.5 0.1 5.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2

東海 0.8 3.4 1.8 0.0 3.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9

関西 4.3 8.0 2.1 0.6 58.5 12.2 30.3 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 151.7

中国以西 0.3 1.5 0.8 0.1 9.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5

 計 43.8 120.3 46.5 2.8 210.6 44.0 56.7 2.6 5.2 6.6 145.5 113.4 14.4 6.0 113.2 7.0 938.7

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井 山梨⾧野 東海 関西 中国以西 計

青森 0.9 10.4 1.6 0.5 15.7 4.2 2.7 0.5 3.5 1.7 14.6 7.0 1.6 0.7 6.4 0.0 72.1

秋田 8.7 0.8 0.6 0.6 12.9 1.6 6.2 1.2 2.2 1.1 49.9 0.7 3.6 1.3 6.1 0.5 97.8

山形 0.7 1.6 0.2 0.5 6.9 0.7 0.5 0.4 0.1 1.3 40.5 2.8 3.0 1.0 10.5 1.6 72.3

福島 0.4 0.7 0.3 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 2.9

新潟 8.5 8.5 3.7 0.3 1.0 21.8 16.5 0.7 0.4 2.5 69.1 43.6 9.5 3.9 65.6 6.3 262.0

富山 1.4 1.5 0.2 0.4 20.5 0.0 1.1 0.1 0.0 0.2 0.5 10.6 0.0 0.1 10.3 0.0 47.0

北海道 2.0 4.5 0.6 0.0 0.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.1 0.9 0.0 21.8

岩手 0.0 0.2 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

宮城 1.3 1.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6

北関東 3.5 10.2 2.3 0.1 5.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0

南関東 13.8 76.4 40.1 0.0 80.7 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 220.0

石川福井 4.1 2.5 0.6 0.0 25.3 9.0 2.0 0.1 0.0 1.3 5.4 8.8 0.0 0.2 36.1 0.0 95.5

山梨⾧野 0.5 8.4 0.6 0.1 6.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1

東海 0.9 4.1 2.2 0.2 4.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3

関西 5.1 9.6 2.5 0.7 72.7 14.4 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.3 0.0 0.0 0.0 0.0 183.3

中国以西 0.4 1.8 1.0 0.1 11.5 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5

 計 52.3 142.7 56.8 3.5 265.6 53.6 67.3 3.1 6.2 8.0 180.2 137.1 17.8 7.5 136.3 8.6 1,146.5

※以下は全て社会的割引率を4％とした場合で算定 
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【ケース2（奥羽）・展望】 

秋田～南関東、山形～南関東の利用者便益が最も多い。次いで福島～南関東となっているが、

これは東北新幹線東京～福島間における本数増と、所要時間の短縮（大宮～福島間ノンストップ

列車の運行）による効果である。 

 
表 ケース 2（展望）のＯＤ別利用者便益（2045 年、億円/年） 

 

 

 
表 ケース 2（展望）のＯＤ別利用者便益（2060 年、億円/年） 

 
  

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井 山梨⾧野 東海 関西 中国以西 計

青森 0.0 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

秋田 0.6 0.4 2.4 7.8 0.1 0.1 0.3 0.9 6.2 4.7 65.4 0.0 1.2 1.2 1.8 0.1 93.4

山形 0.4 0.4 0.6 3.3 0.3 0.4 0.6 0.4 3.0 3.4 75.0 1.8 2.4 2.7 1.6 1.2 97.5

福島 0.0 6.0 4.7 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 16.5 0.0 0.0 1.4 0.8 0.0 30.3

新潟 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

富山 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

北海道 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

岩手 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

宮城 0.0 8.0 1.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4

北関東 0.0 12.2 4.6 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6

南関東 0.2 102.7 91.8 27.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 223.6

石川福井 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

山梨⾧野 0.0 3.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8

東海 0.0 5.7 5.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5

関西 0.0 2.1 1.7 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5

中国以西 0.0 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

 計 1.4 143.1 115.7 42.7 1.7 0.8 1.0 1.3 9.4 8.3 160.3 1.9 3.6 5.4 4.3 1.3 502.1

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井 山梨⾧野 東海 関西 中国以西 計

青森 0.0 0.9 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

秋田 0.7 0.4 2.7 9.0 0.1 0.2 0.4 1.0 7.3 5.4 78.1 0.0 1.4 1.4 2.1 0.1 110.3

山形 0.5 0.5 0.6 3.8 0.3 0.6 0.7 0.5 3.6 4.0 92.2 2.2 3.0 3.2 1.9 1.4 118.9

福島 0.1 6.9 5.5 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.2 20.3 0.0 0.0 1.8 1.0 0.0 36.4

新潟 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

富山 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

北海道 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

岩手 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

宮城 0.0 9.4 1.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 13.7

北関東 0.0 14.1 5.5 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5

南関東 0.2 122.6 112.4 33.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 269.8

石川福井 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

山梨⾧野 0.0 3.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5

東海 0.0 6.7 6.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7

関西 0.0 2.5 2.0 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5

中国以西 0.0 0.6 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

 計 1.6 169.8 140.5 50.5 2.1 1.0 1.2 1.5 11.0 9.7 194.7 2.2 4.4 6.6 5.0 1.5 603.4
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【ケース3（羽越・奥羽）・展望】 

 利用者便益は、概ね上記ケース1とケース2を合わせたものに類似している。 

 
表 ケース 3（展望）のＯＤ別利用者便益（2045 年、億円/年） 

 

 

 
表 ケース 3（展望）のＯＤ別利用者便益（2060 年、億円/年） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井 山梨⾧野 東海 関西 中国以西 計

青森 0.9 9.2 2.8 1.8 12.0 3.4 2.3 0.5 3.6 2.2 22.8 5.6 1.4 1.0 5.0 0.0 74.3

秋田 7.7 1.2 2.9 8.6 10.3 1.3 5.0 1.9 9.0 5.3 85.8 0.6 3.0 2.2 5.3 0.5 150.5

山形 2.3 1.9 0.9 3.0 5.4 0.8 1.5 0.6 1.6 3.7 99.6 3.2 4.6 3.3 9.4 2.3 143.9

福島 1.1 6.8 4.5 0.0 0.3 0.2 0.5 0.0 0.1 0.2 16.5 0.2 0.1 1.5 1.1 0.0 33.3

新潟 6.5 6.9 3.0 0.4 1.0 17.5 13.3 0.9 0.4 2.0 54.2 34.9 7.5 3.1 53.2 5.0 209.6

富山 1.2 1.3 0.2 0.3 16.4 0.0 0.9 0.1 0.0 0.1 0.4 9.0 0.0 0.1 8.7 0.0 38.7

北海道 4.1 3.6 1.0 0.1 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 9.1 0.0 0.2 0.6 0.0 24.4

岩手 0.0 0.6 0.3 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6

宮城 2.1 9.9 0.9 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 15.7

北関東 3.9 16.5 5.8 0.7 4.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8

南関東 21.9 130.5 114.9 27.6 62.7 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 365.9

石川福井 3.2 2.0 0.7 0.0 19.9 7.4 1.6 0.1 0.0 1.1 4.4 7.3 0.0 0.2 30.5 0.0 78.4

山梨⾧野 0.4 7.2 0.9 0.1 5.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7

東海 1.2 7.1 6.2 0.7 3.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2

関西 4.0 7.1 3.6 2.2 58.5 12.2 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 146.5

中国以西 0.3 1.6 1.6 0.1 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8

 計 60.8 213.1 150.2 45.9 210.3 44.0 50.9 4.2 14.7 14.6 290.2 113.5 16.6 11.5 113.9 7.9 1,362.3

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井 山梨⾧野 東海 関西 中国以西 計

青森 0.9 10.5 3.3 2.1 15.1 4.0 2.6 0.5 4.3 2.7 27.9 6.6 1.7 1.3 6.0 0.0 89.5

秋田 8.8 1.2 3.3 9.9 12.5 1.6 5.8 2.2 10.5 6.1 102.4 0.6 3.6 2.5 6.0 0.6 177.4

山形 2.6 2.1 0.9 3.5 6.6 1.0 1.8 0.7 1.9 4.4 122.4 3.8 5.7 4.0 11.1 2.7 175.1

福島 1.3 7.8 5.4 0.0 0.4 0.3 0.6 0.0 0.1 0.2 20.3 0.3 0.2 1.8 1.3 0.0 39.9

新潟 8.2 8.3 3.6 0.5 1.0 21.8 16.0 1.0 0.4 2.5 69.4 43.6 9.5 3.9 65.6 6.3 261.8

富山 1.4 1.5 0.2 0.3 20.5 0.0 1.1 0.2 0.0 0.2 0.5 10.6 0.0 0.1 10.3 0.0 46.9

北海道 4.8 4.1 1.2 0.1 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.0 10.7 0.0 0.2 0.8 0.0 28.9

岩手 0.1 0.7 0.4 0.0 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3

宮城 2.6 11.7 1.1 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 18.9

北関東 4.6 19.1 6.9 0.8 5.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 37.6

南関東 26.6 155.7 140.8 33.1 80.9 0.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 447.4

石川福井 3.9 2.4 0.8 0.0 25.3 9.0 1.9 0.2 0.0 1.3 5.4 8.8 0.0 0.2 36.1 0.0 95.5

山梨⾧野 0.5 8.6 1.0 0.2 6.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8

東海 1.4 8.4 7.5 1.0 4.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4

関西 4.8 8.5 4.2 2.6 72.7 14.4 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 42.3 0.0 0.0 0.0 0.0 176.9

中国以西 0.4 1.9 1.9 0.1 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9

 計 72.8 252.5 182.6 54.5 265.2 53.6 60.4 4.9 17.3 17.3 356.5 137.2 20.6 14.1 137.1 9.6 1,656.2
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【ケース1（羽越）・ベース】 

  秋田～南関東、山形～南関東、新潟～南関東、新潟～関西などの利用者便益が多くなっている。

また、石川福井～関西の利用者便益も比較的多いが、これは北陸新幹線新大阪～富山間におけ 

る本数増の効果である。 

 
表 ケース 1（ベース）のＯＤ別利用者便益（2045 年、億円/年） 

 

 

 
表 ケース 1（ベース）のＯＤ別利用者便益（2060 年、億円/年） 

 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井 山梨⾧野 東海 関西 中国以西 計

青森 0.9 7.9 1.1 0.4 10.7 3.0 2.0 0.4 2.6 1.2 10.3 5.0 1.1 0.5 4.5 0.0 51.9

秋田 6.7 0.8 0.5 0.5 9.2 1.2 4.7 0.9 1.6 0.8 36.2 0.5 2.5 1.0 4.7 0.4 72.2

山形 0.5 1.2 0.2 0.4 4.9 0.5 0.4 0.3 0.0 0.9 28.9 2.0 2.1 0.7 7.8 1.2 52.2

福島 0.3 0.5 0.2 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 2.1

新潟 5.8 6.0 2.7 0.2 1.0 15.3 12.0 0.5 0.3 1.8 47.5 30.7 6.6 2.7 46.9 4.4 184.4

富山 1.1 1.1 0.1 0.3 14.4 0.0 0.8 0.1 0.0 0.1 0.3 8.0 0.0 0.1 7.7 0.0 33.9

北海道 1.5 3.4 0.5 0.0 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 8.4 0.0 0.1 0.6 0.0 15.9

岩手 0.0 0.2 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

宮城 0.9 1.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6

北関東 2.6 7.5 1.7 0.0 3.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1

南関東 9.8 55.6 28.6 0.0 55.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 155.6

石川福井 2.8 1.8 0.4 0.0 17.4 6.5 1.5 0.0 0.0 0.9 3.9 6.4 0.0 0.2 27.0 0.0 69.0

山梨⾧野 0.3 6.0 0.4 0.1 4.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4

東海 0.7 3.0 1.6 0.0 2.7 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5

関西 3.6 6.8 1.8 0.5 51.5 10.7 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0 0.0 132.7

中国以西 0.3 1.3 0.7 0.1 7.9 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8

 計 37.9 104.3 40.7 2.5 184.9 38.5 49.0 2.3 4.6 5.8 127.2 99.7 12.5 5.2 99.5 6.1 820.6

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井 山梨⾧野 東海 関西 中国以西 計

青森 0.9 8.2 1.2 0.4 12.0 3.2 2.1 0.4 2.8 1.3 11.4 5.4 1.2 0.6 4.9 0.0 55.9

秋田 6.9 0.8 0.5 0.5 10.0 1.2 4.8 1.0 1.7 0.8 38.8 0.5 2.7 1.0 4.8 0.4 76.3

山形 0.6 1.2 0.2 0.4 5.5 0.6 0.4 0.3 0.0 1.0 31.8 2.2 2.3 0.8 8.2 1.3 56.8

福島 0.3 0.5 0.2 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 2.3

新潟 6.5 6.5 3.0 0.3 1.0 17.1 13.1 0.6 0.3 2.0 54.6 34.4 7.5 3.0 51.8 4.9 206.4

富山 1.1 1.2 0.1 0.3 16.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.1 0.3 8.6 0.0 0.1 8.1 0.0 36.8

北海道 1.6 3.5 0.5 0.0 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 8.9 0.0 0.1 0.7 0.0 16.9

岩手 0.0 0.2 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

宮城 1.0 1.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8

北関東 2.7 7.9 1.8 0.1 4.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2

南関東 10.7 59.5 31.5 0.0 63.7 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 172.5

石川福井 3.1 1.9 0.5 0.0 19.7 7.1 1.5 0.1 0.0 1.0 4.4 6.9 0.0 0.2 28.6 0.0 75.0

山梨⾧野 0.3 6.4 0.5 0.1 5.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4

東海 0.7 3.1 1.7 0.0 3.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4

関西 3.9 7.3 1.9 0.5 57.1 11.3 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 143.7

中国以西 0.3 1.4 0.8 0.1 8.9 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0

 計 40.7 110.7 44.5 2.7 208.3 41.8 52.5 2.4 4.9 6.3 141.3 108.3 13.9 5.8 107.4 6.7 898.1
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【ケース2（奥羽）・ベース】 

   秋田～南関東、山形～南関東の利用者便益が最も多い。次いで福島～南関東となっているが、

これは東北新幹線東京～福島間における本数増と、所要時間短縮（大宮～福島間ノンストップ

列車の運行）による効果である。 
 

表 ケース 2（ベース）のＯＤ別利用者便益（2045 年、億円/年） 

 

 

 
表 ケース 2（ベース）のＯＤ別利用者便益（2060 年、億円/年） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井 山梨⾧野 東海 関西 中国以西 計

青森 0.0 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

秋田 0.5 0.4 2.1 6.9 0.1 0.1 0.3 0.8 5.3 4.1 57.1 0.0 1.0 1.1 1.6 0.1 81.4

山形 0.4 0.4 0.6 2.9 0.2 0.4 0.5 0.4 2.6 3.0 66.4 1.6 2.1 2.3 1.4 1.0 86.2

福島 0.0 5.2 4.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 14.6 0.0 0.0 1.3 0.7 0.0 26.8

新潟 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

富山 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

北海道 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

岩手 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

宮城 0.0 6.7 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9

北関東 0.0 10.6 4.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3

南関東 0.1 89.4 81.6 23.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195.8

石川福井 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

山梨⾧野 0.0 2.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

東海 0.0 4.9 4.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

関西 0.0 1.8 1.5 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8

中国以西 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

 計 1.2 124.2 102.8 36.8 1.5 0.7 0.9 1.2 8.0 7.3 141.1 1.6 3.1 4.7 3.8 1.1 440.1

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井 山梨⾧野 東海 関西 中国以西 計

青森 0.0 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

秋田 0.5 0.4 2.2 7.1 0.1 0.1 0.3 0.8 5.5 4.3 61.1 0.0 1.1 1.1 1.6 0.1 86.3

山形 0.4 0.4 0.6 3.0 0.3 0.4 0.5 0.4 2.8 3.2 73.1 1.7 2.3 2.5 1.5 1.1 94.3

福島 0.0 5.4 4.5 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 16.1 0.0 0.0 1.4 0.8 0.0 28.9

新潟 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

富山 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

北海道 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

岩手 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

宮城 0.0 7.1 1.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6

北関東 0.0 11.0 4.3 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2

南関東 0.2 95.6 89.8 26.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213.5

石川福井 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

山梨⾧野 0.0 2.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5

東海 0.0 5.2 4.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7

関西 0.0 1.9 1.6 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

中国以西 0.0 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

 計 1.3 132.1 112.2 40.6 1.7 0.8 0.9 1.2 8.5 7.6 153.8 1.8 3.4 5.1 4.0 1.2 476.0
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【ケース3（羽越・奥羽）・ベース】 

利用者便益は、概ねケース1とケース2を合わせたものとなっている。 
 

表 ケース 3（ベース）のＯＤ別利用者便益（2045 年、億円/年） 

 

 

 
表 ケース 3（ベース）のＯＤ別利用者便益（2060 年、億円/年） 

 

 

上記より、各ケースにおける利用者便益の推計期間の合計は以下のとおりである。 
 

表 利用者便益（50 年間）の算定結果 

（単位：億円） 

 
 
 
 
 
 
 
 

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井 山梨⾧野 東海 関西 中国以西 計

青森 0.9 8.1 2.5 1.6 10.3 2.9 2.0 0.4 3.1 1.8 19.4 4.8 1.1 0.9 4.3 0.0 64.0

秋田 6.8 1.2 2.6 7.6 9.0 1.1 4.4 1.7 7.7 4.6 74.8 0.5 2.6 1.9 4.6 0.4 131.5

山形 2.0 1.7 0.9 2.6 4.7 0.7 1.3 0.5 1.4 3.2 87.0 2.8 4.0 2.8 8.2 2.0 125.9

福島 0.9 5.9 4.1 0.0 0.3 0.2 0.4 0.0 0.1 0.2 14.2 0.2 0.1 1.3 1.0 0.0 29.0

新潟 5.6 5.9 2.6 0.4 1.0 15.3 11.7 0.8 0.3 1.8 47.3 30.7 6.6 2.7 46.9 4.4 183.9

富山 1.0 1.0 0.2 0.3 14.4 0.0 0.8 0.1 0.0 0.1 0.3 8.0 0.0 0.1 7.7 0.0 33.8

北海道 3.6 3.1 0.9 0.1 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 7.8 0.0 0.1 0.5 0.0 19.7

岩手 0.0 0.5 0.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1

宮城 1.8 8.4 0.8 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 13.4

北関東 3.3 14.4 5.1 0.6 3.5 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6

南関東 18.8 114.1 100.7 23.6 55.3 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 319.7

石川福井 2.7 1.7 0.6 0.0 17.4 6.5 1.4 0.1 0.0 0.9 3.9 6.4 0.0 0.2 27.0 0.0 68.9

山梨⾧野 0.3 6.2 0.7 0.1 4.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8

東海 1.0 6.1 5.4 0.6 2.7 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7

関西 3.5 6.1 3.1 1.9 51.5 10.7 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0 0.0 128.3

中国以西 0.3 1.4 1.4 0.1 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1

 計 52.6 185.7 131.8 39.6 184.6 38.5 44.0 3.7 12.7 12.8 251.3 99.7 14.4 10.0 100.3 6.9 1,188.6

青森 秋田 山形 福島 新潟 富山 北海道 岩手 宮城 北関東 南関東 石川福井 山梨⾧野 東海 関西 中国以西 計

青森 0.9 8.3 2.6 1.6 11.5 3.1 2.1 0.4 3.3 2.0 21.3 5.1 1.3 1.0 4.7 0.0 69.1

秋田 6.9 1.2 2.6 7.9 9.7 1.2 4.5 1.7 8.0 4.8 80.1 0.5 2.8 2.0 4.7 0.4 139.1

山形 2.1 1.7 0.9 2.8 5.2 0.8 1.4 0.6 1.5 3.5 95.8 2.9 4.4 3.1 8.6 2.1 137.3

福島 1.0 6.1 4.4 0.0 0.3 0.2 0.4 0.0 0.1 0.2 15.7 0.2 0.1 1.4 1.0 0.0 31.2

新潟 6.2 6.4 2.9 0.4 1.0 17.1 12.7 0.8 0.3 2.0 54.3 34.4 7.5 3.0 51.8 4.9 205.8

富山 1.1 1.1 0.2 0.3 16.0 0.0 0.8 0.1 0.0 0.1 0.3 8.6 0.0 0.1 8.1 0.0 36.8

北海道 3.8 3.2 0.9 0.1 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 8.3 0.0 0.2 0.6 0.0 20.9

岩手 0.0 0.5 0.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4

宮城 1.9 8.8 0.9 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 14.4

北関東 3.5 15.0 5.5 0.7 4.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4

南関東 20.6 122.1 110.8 26.7 63.9 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 351.9

石川福井 2.9 1.8 0.6 0.0 19.7 7.1 1.5 0.1 0.0 1.0 4.4 6.9 0.0 0.2 28.6 0.0 75.0

山梨⾧野 0.3 6.5 0.8 0.1 5.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9

東海 1.1 6.5 5.8 0.7 3.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0

関西 3.8 6.5 3.2 2.0 57.1 11.3 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 138.9

中国以西 0.3 1.4 1.5 0.1 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4

 計 56.5 197.1 143.8 43.5 208.0 41.8 47.2 3.8 13.4 13.6 276.8 108.4 16.1 10.9 108.2 7.5 1,296.6

ケース１
羽越

(展望）

ケース２
奥羽

（展望）

ケース３
羽越・奥羽
（展望）

ケース１
羽越

（ベース）

ケース２
奥羽

（ベース）

ケース３
羽越・奥羽
（ベース）

利用者便益(50年間計） 55,661 29,359 80,461 44,283 23,513 63,965

利用者便益(50年間計）

※現在価値化後
7,049 3,749 10,1868,734 4,617 12,633

開業想定時点と設定した「2045年」、政府・自治体等の公表資料等により推計可能な「2060年」の２点間を推計し線形補間により

積上げ（2060年以降の利用者便益は一定として積上げ）
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供給者便益【便益（Ｂ）の算定】 

① 供給者便益の計測方法 

供給者便益は、事業を実施した場合と実施しない場合の交通サービス供給者の利益の差とし

て計測する。ここでの利益とは、物価高騰等を考慮せず基準年度価格で、営業収入と営業支出の

差として算出された値を指している。 

本調査では、下記のように年間の収益増加分から年間の営業費増加分を差し引いて、供給者

便益を算出する。なお、供給者便益計測時には消費税を控除する。 

 

         供給者便益 ＝ 年間の収益増加分 － 年間の営業費増加分 

 

ア．年間の収益増加分 

    当該区間における需要予測結果による輸送人キロに、賃率を乗じることによって交通サー

ビス供給者における収益増加分を算定する。 

 

イ．年間の営業費増加分 

    運営コストについては、営業費を固定費・変動費に分類し、「平成28年度鉄道統計年報」

（国土交通省鉄道局監修）からＪＲ6社の原単位を求め、これらの原単位から営業費を推計

する。なお、輸送管理費及び一般管理費（案内宣伝費、厚生福利施設費、一般管理費）は、

運輸費と運転費の比率から固定費相当分と変動費相当分に按分したうえで算定する。また、

固定費は単位営業キロあたり、変動費は旅客人キロ当たりとする。 

 

表 固定費と変動費の分類項目 

 

 

表 固定費と変動費の設定費用 

 

 

費目 原単位

線路保存費

電路保存費

運輸費

保守管理費

輸送管理費（固定費相当分）

一般管理費（固定費相当分）

車両保存費

運転費

輸送管理費（変動費相当分）

一般管理費（変動費相当分）

固定費
固定費原単位
（千円/㎞）

変動費原単位
（円/旅客人キロ）

変動費

JR6社平均

固定費（千円/km） 77,073

変動費（円/人キロ） 3.68
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② 供給者便益の計測 

各ケースにおける供給者便益は下記のとおりである。 

表 供給者便益（50年間）の算定結果（整備手法を適用しない場合） 

（単位：億円） 

 
 

なお、効率的な整備手法として単線整備を適用すると仮定した場合、建設設備の削減等によ

り線路・電路保存費や保守管理費等で構成される固定経費の削減効果が期待される。そのため、

単線新幹線における維持管理費用の詳細データが現状乏しいため、複線整備と単線整備の建設

工事費の比率から概算的に削減効果の試算を行う。 

 

【計算方法】 

複線整備の場合の固定費・・・77,073千円/km 

→羽越新幹線の固定費算定：77,073千円／㎞×486.1km＝37,465百万円／年 

奥羽新幹線の固定費算定：77,073千円／㎞×265.6km＝20,470百万円／年 

 

この固定費部分について、単線整備を適用すると仮定した場合、複線整備と単線整備の建設

工事費の比率（整備単価割合）に応じて削減が可能になると仮定する。 

 

【整備単価割合（対複線比）】 

羽越新幹線の整備単価割合（単線整備効果のみ）： 

単線キロ単価：57.0億円／km ÷ 複線キロ単価：70.9億円／km ＝ 80.4％ 

奥羽新幹線の整備単価割合（単線整備効果のみ） 

単線キロ単価：58.0億円／km ÷ 複線キロ単価：71.9億円／km ＝ 80.7％ 

 

   上記より、単線整備による固定費削減効果を以下のとおり算定する。 

       

 羽越新幹線の単線整備による固定費の削減分： 

37,465百万円×（1－80.4％）＝ 7,326百万円/年の固定費削減効果  

 奥羽新幹線の単線整備による固定費の削減分： 

20,470百万円×（1－80.7％）＝ 3,948百万円/年の固定費削減効果  

 

 

 

ケース１
羽越

(展望）

ケース２
奥羽

（展望）

ケース３
羽越・奥羽
（展望）

ケース１
羽越

（ベース）

ケース２
奥羽

（ベース）

ケース３
羽越・奥羽
（ベース）

収益増加分(50年間計） 39,017 20,862 54,973 30,992 16,640 43,546

営業費増加分(50年間計） 24,431 13,997 38,497 23,281 13,240 36,551

差引(50年間計）

（供給者便益）※割引前

供給者便益(50年間計）

　　　　※現在価値化後
1,192 526 1,0612,213 1,040 2,470

7,711 3,400 6,99414,586 6,865 16,476
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上記より、単線整備を適用すると仮定した場合の供給者便益の算定結果は以下のとおりであ

る。 

表 供給者便益（50年間）の算定結果（整備手法を適用した場合） 

（単位：億円） 

 

 

環境改善便益【便益（Ｂ）の算定】 

各ＯＤ間の需要推計の結果から、局所的環境便益（NOx）、地球的環境改善便益（CO2）及び

道路交通事故減少便益を算定する。 

表 環境改善便益（50年間）の算定結果 

（単位：億円） 

 

 

期末残存価値【便益（Ｂ）の算定】 

建設費、用地関係費、車両費等に対応する資産を対象として計算期末（50年間）終了後、価値

の残存分を便益として計上する。 

なお、効率的な整備手法が適用された場合の推計として、単線の整備等により建設投資額等

が抑制された場合における、期末残存価値は下記のとおりである。 
 

表 期末残存価値（計算期末）の算定結果（整備手法を適用しない場合） 

（単位：億円） 

 

 

ケース１
羽越

(展望）

ケース２
奥羽

（展望）

ケース３
羽越・奥羽
（展望）

ケース１
羽越

（ベース）

ケース２
奥羽

（ベース）

ケース３
羽越・奥羽
（ベース）

収益増加分(50年間計） 39,017 20,862 54,973 30,992 16,640 43,546

営業費増加分(50年間計） 24,431 13,997 38,497 23,281 13,240 36,551

固定費削減効果(50年間計） 3,663 1,974 5,637 3,663 1,974 5,637

差引(50年間計）

（供給者便益）※割引前

供給者便益(50年間計）

　　　　※現在価値化後
1,783 844 1,9702,803 1,358 3,378

11,374 5,374 12,63118,249 8,839 22,113

ケース１
羽越

(展望）

ケース２
奥羽

（展望）

ケース３
羽越・奥羽
（展望）

ケース１
羽越

（ベース）

ケース２
奥羽

（ベース）

ケース３
羽越・奥羽
（ベース）

環境改善便益
(50年間計)  ※割引前

289 170 437 231 137 349

環境改善便益
(50年間計) ※現在価値化後

45 27 69 37 22 56

ケース１
羽越

(展望）

ケース２
奥羽

（展望）

ケース３
羽越・奥羽
（展望）

ケース１
羽越

（ベース）

ケース２
奥羽

（ベース）

ケース３
羽越・奥羽
（ベース）

期末残存価値   ※割引前 4,104 2,247 6,408 4,123 2,247 6,408

期末残存価値 ※現在価値化後 217 119 338 218 119 338

固定費（百万円／年） 整備単価割合（対複線比） 固定費削減効果（百万円／年）

羽越新幹線 37,465 80.4% 7,326

奥羽新幹線 20,470 80.7% 3,948

※羽越・奥羽は上記の合計値
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表 期末残存価値（計算期末）の算定結果（整備手法を適用した場合） 

（単位：億円） 

 

 

建設投資額【費用（Ｃ）の算定】 

建設費について、「2 路線計画の設定」及び「4 事業費の算定」に基づき、着工年を 2030 年、

工期を 15 年として期間配分する。 

なお、効率的な整備手法が適用された場合の推計として、4-3 により検討した単線等の整備に

より建設投資額等が抑制された場合の建設投資額も併せて算出する。 
 

表 建設投資額（50年間）の算定結果（整備手法を適用しない場合） 

（単位：億円） 

 
 

表 建設投資額（50年間）の算定結果（整備手法を適用した場合） 

（単位：億円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ケース１
羽越

(展望）

ケース２
奥羽

（展望）

ケース３
羽越・奥羽
（展望）

ケース１
羽越

（ベース）

ケース２
奥羽

（ベース）

ケース３
羽越・奥羽
（ベース）

期末残存価値   ※割引前 2,950 1,616 4,623 2,969 1,616 4,623

期末残存価値 ※現在価値化後 156 85 244 157 85 244

ケース１
羽越

(展望）

ケース２
奥羽

（展望）

ケース３
羽越・奥羽
（展望）

ケース１
羽越

（ベース）

ケース２
奥羽

（ベース）

ケース３
羽越・奥羽
（ベース）

建設投資額　※割引前 30,848 17,128 47,976 30,848 17,128 47,976

建設投資額　※現在価値化後 13,642 7,575 21,217 13,642 7,575 21,217

ケース１
羽越

(展望）

ケース２
奥羽

（展望）

ケース３
羽越・奥羽
（展望）

ケース１
羽越

（ベース）

ケース２
奥羽

（ベース）

ケース３
羽越・奥羽
（ベース）

建設投資額
単線化等＋土構造（路盤）①

※割引前
24,640 13,735 38,375 24,640 13,735 38,375

建設投資額
単線化等＋土構造（路盤）①

※現在価値化後
10,897 6,074 16,971 10,897 6,074 16,971

建設投資額
単線化等＋土構造（路盤）②

※割引前
23,510 13,117 36,627 23,510 13,117 36,627

建設投資額
単線化等＋土構造（路盤）②

※現在価値化後
10,397 5,801 16,198 10,397 5,801 16,198
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その他費用(車両費) 

車両費について、「4 事業費の算定」に基づき、開業の前年に一括配分する。また、車両の耐

用年数（15 年と想定）にあわせて、更新を行っていくと仮定する。 
 

表 その他費用（車両費）（50年間）の算定結果 

（単位：億円） 

 
 

用地費 

用地費について、「2 路線計画の設定」及び「4 事業費の算定」に基づき、着工年を 2030 年、

工期を 15 年として期間配分する。なお、効率的な整備手法が適用された場合の推計として、単

線の整備等により用地費等が抑制された場合の用地費額も併せて算出する。 
 

表 用地費（50年間）の算定結果（整備手法を適用しない場合） 

（単位：億円） 

 
 

表  用地費（50年間）の算定結果（整備手法を適用した場合） 

（単位：億円） 

 
 

上記(1)～(7)により計測した各項目を基に算定した費用便益分析の結果は次ページのとおりと

なる。なお、現在の実勢金利や今後の経済成長等に伴う現行からの将来的な金利上昇の可能性等

も考慮し、社会的割引率を段階的に変更した場合の費用便益比も試算する。

ケース１
羽越

(展望）

ケース２
奥羽

（展望）

ケース３
羽越・奥羽
（展望）

ケース１
羽越

（ベース）

ケース２
奥羽

（ベース）

ケース３
羽越・奥羽
（ベース）

その他費用（車両費）
※割引前

3,110 1,728 5,184 3,226 1,728 5,184

その他費用（車両費）
※現在価値化後

594 330 989 616 330 989

ケース１
羽越

(展望）

ケース２
奥羽

（展望）

ケース３
羽越・奥羽
（展望）

ケース１
羽越

（ベース）

ケース２
奥羽

（ベース）

ケース３
羽越・奥羽
（ベース）

用地費 ※割引前 3,596 1,965 5,561 3,596 1,965 5,561

用地費
※現在価値化後

1,748 955 2,704 1,748 955 2,704

ケース１
羽越

(展望）

ケース２
奥羽

（展望）

ケース３
羽越・奥羽
（展望）

ケース１
羽越

（ベース）

ケース２
奥羽

（ベース）

ケース３
羽越・奥羽
（ベース）

用地費  ※割引前 2,442 1,334 3,775 2,442 1,334 3,775

用地費
※現在価値化後

1,187 648 1,836 1,187 648 1,836
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費用便益分析結果                               表 費用便益分析結果総括表                            

（単位：億円・数値） 

項目 算定項目 ケース1（展望） 

（羽越新幹線） 

ケース2（展望） 

（奥羽新幹線） 

ケース3（展望） 

（羽越・奥羽新幹線） 

整備手法未適用 整備手法適用 整備手法未適用 整備手法適用 整備手法未適用 整備手法適用 

土構造(路盤)① 土構造(路盤)② 土構造(路盤)① 土構造(路盤) ② 土構造(路盤)① 土構造(路盤) ② 

総便益 利用者便益 8,734 8,734 8,734 4,617 4,617 4,617 12,633 12,633 12,633 

【Ｂ】  供給者便益 2,213 2,803 2,803 1,040 1,358 1,358 2,470 3,378 3,378 

 環境改善便益 45 45 45 27 27 27 69 69 69 

 期末残存価値 217 156 156 119 85 85 338 244 244 

 計 11,209 11,739 11,739 5,802 6,087 6,087 15,510 16,324 16,324 

総費用 建設投資額 13,642 10,897 10,397  7,575 6,074 5,801 21,217 16,971 16,198 

【Ｃ】 車両費 594 594 594 330 330 330 989 989 989 

 用地費 1,748 1,187 1,187 955 648 648 2,704 1,836 1,836 

 計 15,984 12,678 12,178 8,860 7,052 6,779 24,910 19,796 19,023 

B/C 0.70 0.93 0.96 0.65 0.86 0.90 0.62 0.82 0.86 

 

B/C（3％） 0.89 1.16 1.21 0.83 1.08 1.13 0.79 1.04 1.08 

B/C（2％） 1.14 1.49 1.55 1.06 1.39 1.44 1.01 1.32 1.38 

（単位：億円） 

項目 算定項目 ケース1（ベース） 

（羽越新幹線） 

ケース2（ベース） 

（奥羽新幹線） 

ケース3（ベース） 

（羽越・奥羽新幹線） 

整備手法未適用 整備手法適用 整備手法未適用 整備手法適用 整備手法未適用 整備手法適用 

土構造(路盤)① 土構造(路盤)② 土構造(路盤)① 土構造(路盤) ② 土構造(路盤)① 土構造(路盤) ② 

総便益 利用者便益 7,049 7,049 7,049 3,749 3,749 3,749 10,186 10,186 10,186 

【Ｂ】  供給者便益 1,192 1,783 1,783 526 844 844 1,061 1,970 1,970 

 環境改善便益 37 37 37 22 22 22 56 56 56 

 期末残存価値 218 157 157 119 85 85 338 244 244 

 計 8,496 9,025 9,025 4,415 4,700 4,700 11,641 12,455 12,455 

総費用 建設投資額 13,642 10,897 10,397 7,575 6,074 5,801 21,217 16,971 16,198 

【Ｃ】 車両費 616 616 616 330 330 330 989 989 989 

 用地費 1,748 1,187 1,187 955 648 648 2,704 1,836 1,836 

 計 16,006 12,700 12,200 8,860 7,052 6,779 24,910 19,796 19,023 

B/C 0.53 0.71 0.74 0.50 0.67 0.69 0.47 0.63 0.65 

  

B/C（3％） 0.67 0.89 0.93 0.63 0.84 0.87 0.59 0.79 0.82 

B/C（2％） 0.86 1.14 1.18 0.81 1.06 1.11 0.76 1.01 1.05 
※評価基準年度：平成30年（2018年価格）。BとCの各項目は算定期間における合計（現在価値化後）。 

※上記推計においては、単線等の新たな整備手法を適用した場合における行違いや待ち時間の発生等、所要時間の増減が利用者便益の増減に影響を与える可能性は考慮していない。 

※四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合がある。 
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7 所要時間の短縮効果 

7-1 主要都市間の速達性向上 

所要時間の短縮による効果 

羽越・奥羽新幹線の整備により、主要都市間の速達性が向上する。その結果、首都圏や

関西圏を含む各都市間の所要時間が短縮されることにより、広域的な都市間連携の推進や

対流の活性化へつながることが期待される。羽越・奥羽新幹線を利用した場合における所

要時間の変化を把握するため、羽越・奥羽新幹線の沿線都市間における所要時間の変化に

加え、それぞれ通勤・通学圏、日帰り行動圏として想定される1時間、3時間の到達圏域の

変化を「等時間到達図」により図示する。 

 

所要時間の短縮効果の算出 

① 所要時間算定の考え方 

2019年3月現在の時刻表を使用し、1日の中で最も速く到着可能となるダイヤを探索し、

各駅から各市町村までの最短所要時間を算出する（将来の新路線については、仮想のダイ

ヤをもとに計算）。なお、羽越・奥羽新幹線の運行速度・所要時間、将来の交通ネットワー

クについては、本調査において設定した条件に基づき試算する。 
 

② 最短乗換時間の設定 

最短乗換時間は下表のとおり設定する。なお、当該設定値は乗換が可能となる最小値と

し、時刻表の探索結果が設定値より短い場合には乗り換えは不可、設定値よりも長い場合

にのみ乗換えが可能になるものと仮定している。 

表 最短乗換時間の設定 

対象 乗換時間 

新幹線⇔在来線 5分 

在来線⇔在来線 3分 

 

 
図 最短乗換時間のイメージ 

名古屋駅 新大阪駅 新幹線 在来線 

○在来線の乗換時間が設定未満のため、乗り換えられないパターン 

大阪駅 

名古屋 → 新大阪 → 大阪
10:02 のぞみ209号 10:53/10:54 新快速 10:58

○上記を受けて、選択されうるパターン 

名古屋 → 新大阪 → 大阪
10:02 のぞみ209号 10:53/10:58 普通 11:02

1分しかないため、乗換え想定不可 

5分あるため、乗換え想定可 



 

 

146 

③ 起点駅から自治体役場への所要時間の算出 

起点駅から各自治体役場までの所要時間を算出するに当たり、ア．起点駅から自治体

役場にアクセス可能な駅までの所要時間 イ．自治体役場にアクセス可能な駅から役場

までの所要時間 を算出する必要がある。 

ア．については、上記①で設定した時刻表より算出され、イ．については以下の条件の

もと算出する。アとイの合計が起点駅から自治体役場までの所要時間となる。 

 

表 自治体役場への所要時間算定の前提条件 

項目 設定条件 

道路ネットワーク 数値地図25000(空間データ基盤)の幅員3.0m以上の道路。 

自治体役場からアク

セス可能な駅 

GISを用いて、原則2駅以上取得できるまで半径を大きくしな

がら最大10駅まで探索。 

駅から近くの道路交

差点：ⅰ 

座標から直線距離を計測し、徒歩利用を想定して4km/hで計算。 

自治体役場から近く

の交差点：ⅱ 

座標から直線距離を計測し、徒歩利用を想定して4km/hで計算。 

交差点ⅰから交差点

ⅱまで 

道路上を経路探索し、自動車利用を想定して一律40km/hで計

算。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

自治体役場 

ア：A 駅、B 駅にもっとも近い交差点 

イ：自治体役場にもっとも近い交差点 

図 所要時間算出のイメージ 

A駅 

B駅 

ⅰ 

ⅱ 

ⅰ 

起点駅 

ア ア 

イ 

ア：主要都市間（駅間）の所要時間の変化：下記(3)により例示 

イ：起点駅から自治体役場までの所要時間：下記7-2【等時間到達図】により図示 
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主要都市間（駅間）における所要時間 

  新幹線の整備による所要時間の変化について、羽越・奥羽新幹線の沿線都市間の所要時

間を比較する。なお、新幹線整備後の所要時間については、本調査において設定した「速

達タイプによる停車駅」、「速度向上パターン」による短縮効果を図示するものとする。 

 

① 羽越新幹線整備による沿線都市間の時間短縮効果 

羽越新幹線の整備により、日本海側沿線都市間の大幅な所要時間の短縮が期待される。富

山駅～新青森駅間の所要時間は86分短縮の3時間2分となり、ほぼ日帰りでの移動が可能とな

る。また、新潟駅～秋田駅間や新潟駅～富山駅間の所要時間は、それぞれ約149分短縮の1時

間1分、約72分短縮の1時間13分となり、いずれも近隣県でありながら、現況、普通列車及び

特急列車・新幹線の乗り継ぎ等により時間を要していたものが、羽越新幹線の開業によりほ

ぼ通勤・通学圏となるなど大幅な時間短縮が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 羽越新幹線の沿線都市間の所要時間短縮効果 

新潟駅～秋田駅間の所要時間 

富山駅～新青森駅間の所要時間 

富山駅～新潟駅間の所要時間 

▲86分 

▲149分 

▲72分 

新幹線 

 

羽越新幹線 

 

奥羽新幹線 
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② 奥羽新幹線整備による沿線都市間の時間短縮効果 

 奥羽新幹線の整備により、福島駅～秋田駅間の所要時間は1時間5分となり、88分もの大幅

な時間短縮が見込まれる。また、福島駅～山形駅間、山形駅～秋田駅間の所要時間はそれぞ

れ、39分短縮の22分、161分短縮の42分となり、これら3都市間がほぼ通勤・通学圏となる。

特に山形駅～秋田駅間については、現状、新庄以北の特急列車が運行されていないため、隣

県でありながら、山形新幹線や在来線普通列車の乗り継ぎ等により、3時間以上の所要時間

を要していたものが、奥羽新幹線整備により移動利便性の大幅な向上が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 奥羽新幹線の沿線都市間の所要時間短縮効果 

山形駅～秋田駅間の所要時間 福島駅～山形駅間の所要時間 

福島駅～秋田駅間の所要時間 

▲88分 

▲39分 
▲161分 

新幹線 

 

羽越新幹線 

 

奥羽新幹線 
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③ 東京駅～関係県の県庁所在地駅間の時間短縮効果   

  羽越・奥羽新幹線の整備により、東京駅を起点とした関係県の県庁所在地駅への所要時

間の短縮効果は以下のとおりである。東京駅～秋田駅間の所要時間は2時間23分、東京駅

～山形駅間については所要時間が1時間40分と、秋田駅については一般的に鉄道が有利と

される3時間を大きく下回り、山形駅については2時間を切ることが想定される。また、奥

羽新幹線の開通により秋田については東北新幹線で同距離帯にある東京駅～盛岡駅間、山

形については東京駅～仙台駅間の所要時間に近づき、対東京との時間距離では劣らないレ

ベルとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 東京駅～関係県の県庁所在地駅の所要時間短縮効果 

※東京駅～富山駅の所要時間は 

増減なし（北陸新幹線経由） 

東京駅～山形駅間の所要時間 東京駅～秋田駅間の所要時間 

東京駅～新潟駅の所要時間 

 東京駅～福島駅間の所要時間 東京駅～新青森駅間（新潟駅経由）の所要時間 

▲74分 

新幹線 

 

羽越新幹線 

 

奥羽新幹線 

 

▲46分 
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7-2 等時間到達圏域の変化 

起点別の等時間到達圏域の変化 

① 東京駅を起点とした等時間到達圏の変化 

羽越・奥羽新幹線が整備された場合の所要時間改善効果として、山形県・秋田県の日

本海側を中心として3時間到達圏域（概ね日帰りによる移動が可能となる圏域。以下同じ）

が大幅に拡大する。 

◆3時間到達圏域・人口の変化         ※1時間到達圏域・人口の変化はなし 

1 → 12 +11  28  → 807 +779  

17 → 30 +13  720  → 1,082 +362  

※人口は平成27年国勢調査に基づく 

 

 

  

注）所要時間は市町村役場所在地までの時間 

図 東京駅を起点とした等時間到達圏の変化（現況） 

●羽越・奥羽新幹線整備前 
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注）所要時間は市町村役場所在地までの時間、「速達タイプによる停車駅」「速度向上パターン」による短縮効果 

図 東京駅を起点とした等時間到達圏の変化（羽越・奥羽新幹線整備後） 

〇羽越・奥羽新幹線整備後 
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② 6県の県庁所在地駅を起点とした等時間到達圏の変化 

ア．新青森駅起点 

秋田市周辺が1時間到達圏域（概ね通勤・通学による移動が可能となる圏域。以下同

じ）となるほか、新潟県が3時間到達圏域となるなど、日本海側を中心として移動可能

圏域の拡大が見込まれる。 

◆1時間到達圏域・人口の変化（関係6県のみ記載）           

0 4 4  0  478 +478  

※人口は平成27年国勢調査に基づく 

◆3時間到達圏域・人口の変化（関係6県のみ記載）  

20 25 5  872 1,023 +152  

1 33 32  86 1,088 1,002

0 30 30  0 2,160 2,160

※人口は平成27年国勢調査に基づく 

 

 

 

注）所要時間は市町村役場所在地までの時間 

図 新青森駅を起点とした等時間到達圏の変化（現況） 

●羽越・奥羽新幹線整備前 
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注）所要時間は市町村役場所在地までの時間、「速達タイプによる停車駅」「速度向上パターン」による短縮効果 

図 新青森駅を起点とした等時間到達圏の変化（羽越・奥羽新幹線整備後） 

 

〇羽越・奥羽新幹線整備後 
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イ．秋田駅起点 

羽越新幹線、奥羽新幹線の結節点となるため、日本海側内陸部、日本海側沿岸部を

中心として通勤・通学圏、日帰り圏の大幅な拡大が見込まれる。 
 

◆1時間到達圏域・人口の変化（関係6県のみ記載）           

0 7 7   0  544 +544  

15 21 6  801  981 +180  

0 9 9  0  632 +632  

0 1 1  0  62 +62  

 ※人口は平成27年国勢調査に基づく 

◆3時間到達圏域・人口の変化           

   20 34 14  966  1,223 +257  

   13 35 22  356  1,124 +768  

   3 32 29  692  1,218 +526  

   1 34 33  62  2,237 +2,174  

   0 13 13  0  967 +967  

   46 255 209  2,896  32,416 +29,520  

※人口は平成27年国勢調査に基づく 

 

 

 

注）所要時間は市町村役場所在地までの時間 

図 秋田駅を起点とした等時間到達圏の変化（現況） 

●羽越・奥羽新幹線整備前 
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注）所要時間は市町村役場所在地までの時間、「速達タイプによる停車駅」「速度向上パターン」による短縮効果 

図 秋田駅を起点とした等時間到達圏の変化（羽越・奥羽新幹線整備後） 

〇羽越・奥羽新幹線整備後 
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ウ．山形駅起点 

羽越・奥羽新幹線の開業に伴い福島県及び秋田県の所要時間が大幅に短縮されるなど、

日本海側内陸部を縦貫する各都市や首都圏との交流活発化が期待される。 

◆1時間到達圏域・人口の変化（関係6県のみ記載）           

0 4 4  0  470 +470  

22 26 4  770  795 +25  

0 10 10  0  946 +946  

※人口は平成27年国勢調査に基づく 

◆3時間到達圏域・人口の変化             

    6 30 24  589  1,183 +594  

    6 25 19  285  1,023 +738  

   41 47 6  1,421  1,866 +446  

    1 27 26  6  1,905 +1,899  

  185 375 190  25,088  46,090 +21,002  

※人口は平成27年国勢調査に基づく 

 

 

注）所要時間は市町村役場所在地までの時間 

図 山形駅を起点とした等時間到達圏の変化（現況） 

●羽越・奥羽新幹線整備前 
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注）所要時間は市町村役場所在地までの時間、「速達タイプによる停車駅」「速度向上パターン」による短縮効果 

図 山形駅を起点とした等時間到達圏の変化（羽越・奥羽新幹線整備後） 

〇羽越・奥羽新幹線整備後 
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エ．福島駅起点 

   羽越・奥羽新幹線の整備により、山形県への到達圏域が大幅に拡大するなど、山形県・

秋田県のエリアを中心として、1時間到達圏域及び3時間到達圏域が大幅に拡大する。 

◆1時間到達圏域・人口の変化（関係6県のみ記載）           

5 13 8  189  664 +474  

※人口は平成27年国勢調査に基づく 

◆3時間到達圏域・人口の変化（関係6県のみ記載）          

    24 28 4  1,077  1,180 +103  

   7 25 18  588  1,023 +435  

   30 35 5  844  1,124 +279  

   16 27 11  1,192  2,063 +871  

   0 3 3  0  594 +594  

※人口は平成27年国勢調査に基づく 

 

 

 

注）所要時間は市町村役場所在地までの時間 

図 福島駅を起点とした等時間到達圏の変化（現況） 

●羽越・奥羽新幹線整備前 
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注）所要時間は市町村役場所在地までの時間、「速達タイプによる停車駅」「速度向上パターン」による短縮効果 

図 福島駅を起点とした等時間到達圏の変化（羽越・奥羽新幹線整備後） 

〇羽越・奥羽新幹線整備後 
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オ．新潟駅起点 

山形県の日本海側が1時間到達圏域となるほか、また青森県や秋田県が3時間到達圏

域となるなど、日本海側を中心として、移動可能圏域の大幅な拡大が見込まれる。 

◆1時間到達圏域・人口の変化（関係6県のみ記載）           

    0 4 4  0   265 +265  

   25 29 4  1,794 2,115 +322  

※人口は平成27年国勢調査に基づく 

◆3時間到達圏域・人口の変化（関係6県のみ記載）    

   0 26 26  0  1,151 +1,151  

   1 25 24  25  1,023 +998  

  16 34 18  520  1,118 +598  

  23 27 4  1,194  1,280 +87  

   8 15 7  742  1,066 +325  

※人口は平成27年国勢調査に基づく 

 

 

 

注）所要時間は市町村役場所在地までの時間 

図 新潟駅を起点とした等時間到達圏の変化（現況） 

●羽越・奥羽新幹線整備前 
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注）所要時間は市町村役場所在地までの時間、「速達タイプによる停車駅」「速度向上パターン」による短縮効果 

図 新潟駅を起点とした等時間到達圏の変化（羽越・奥羽新幹線整備後） 

〇羽越・奥羽新幹線整備後 
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カ．富山駅起点 

1時間到達圏域が新潟県中越地域まで拡大するほか、羽越新幹線沿線を中心に3時間

到達圏域が拡大し、山形県・秋田県を含め、青森県の一部まで移動可能圏域が拡大す

る。   

◆1時間到達圏域・人口の変化（関係6県のみ記載）           

3 5 2  274 636 +362  

※人口は平成27年国勢調査に基づく 

◆3時間到達圏域・人口の変化（関係６県のみ記載）           

0 1 1  0  177 +177  

0 13 13  0  813 +813  

0 6 6  0  284 +284  

27 34 7  1,818  2,235 +417  

※人口は平成27年国勢調査に基づく 

 

 

注）所要時間は市町村役場所在地までの時間 

図 富山駅を起点とした等時間到達圏の変化（現況）  

●羽越・奥羽新幹線整備前 
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注）所要時間は市町村役場所在地までの時間、「速達タイプによる停車駅」「速度向上パターン」による短縮効果 

図 富山駅を起点とした等時間到達圏の変化（羽越・奥羽新幹線整備後） 

〇羽越・奥羽新幹線整備後 
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8 羽越・奥羽新幹線に期待される効果 

羽越・奥羽新幹線整備により期待される整備効果のうち、7で整理した所要時間の短縮効果

以外の事項について、主なものを整理する。 

 

表 新幹線整備の効果体系 

利用者への効果・影響 所要時間・乗換回数等 ・所要時間・乗換回数の変化 

供給者への効果・影響 
運賃収入 

営業費用 

・運賃・料金収入の変化 

・営業費用の変化 

社 

会 

全 

体 

へ 

の 

効 

果 

・ 

影 

響 

 

住民生活 
大都市圏・中核都市等へ

のアクセス性向上 

・大都市圏での滞在時間の増加、日

帰り圏の拡大 

地域経済 
地域の活性化・企業立地

の促進 

・生産額の変化 

・駅周辺の発展 

・観光入込客数の変化 

環境 環境の影響 ・CO²の排出量の変化 

安全・安心 安全性 ・安全性 

その他上記以外の効果 防災性 

・冬季の輸送の安定性 

・非常時のリダンダンシー効果 

・高規格化による防災機能の向上 

※出典：国土交通省「交通政策審議会鉄道部会第１回整備新幹線小委員会資料（平成24年1月27日）」を基に作成
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利用者への効果・影響 

所要時間の短縮や混雑の緩和等、鉄道事業整備の実施により鉄道利用者へのサービス改善に直

接つながる効果である。なお具体的な効果は、「5.需要予測」及び「7.所要時間の短縮効果」にお

いて整理している。 

 

① 移動の利便性向上 

フル規格新幹線が整備されていない地域においては、県内の各拠点間距離の長さ、山間部・

海岸部を走行する地形的な特性に起因する運行速度の低下等の理由により、県内や隣県との移

動に時間を要している。特に日本海側の各都市においては、首都圏からの距離が太平洋側の各

都市よりも近い地域であっても所要時間を要しているのが現状である。羽越・奥羽新幹線が整

備されることにより、首都圏における所要時間の大幅な短縮が図られるとともに、在来線と新

幹線区間との乗換えの解消が期待される。 

 

供給者への効果・影響 

鉄道事業者にとっての効果・影響として、利用者数の変化や運輸収支の増減等が見込まれる。

なお具体的効果については、「5.需要予測」において整理したとおりである。 

  

社会全体への効果・影響 

上記(1)、(2)に示した利用者及び供給者への効果・影響に加え、下記「住民生活」「地域経済」

「環境」「安全・安心」等の各分野において、社会全体に対する効果・影響も期待される。 

① 住民生活 

ア．通勤・通学圏の拡大 

新幹線整備によって、他都市への所要時間短縮が図られることにより、通勤・通学圏域の

拡大が見込まれる。九州新幹線（川内～鹿児島中央）や北陸新幹線（上田～長野、佐久平・

安中榛名～東京方面）などにおいては、沿線自治体における補助施策と相まって、通勤・通

学の需要の増加がみられた。 

こうした通勤・通学圏域の拡大は、地域外への人口流出に悩む地方の人口減少の抑制につ

ながることも期待される。 

 

イ．移住・定住の促進 

   新幹線整備によって、沿線地域への移住・定住の促進が期待される。 

北陸新幹線の安中榛名駅では、JR東日本の開発により、新幹線駅前という好立地を活かし

て、定住型のリゾートシティーが展開された。周辺の良好な環境と、東京まで60分という近

さから、「東京で働き通勤する」「週末・休日の別荘利用」など多様なライフスタイルを提案

しており、移住者の約75％が1都3県（東京・神奈川・千葉・埼玉）からの転入であるなど、

定時性・安定輸送に優れ、他地域との交通アクセスの利便性を向上するフル規格新幹線の存

在が定住を促進した事例といえる。 

また、移住・定住の促進による人口増加は、沿線自治体における税収増、消費行動の活性

化、新たな商業施設の立地による地域経済の活性化などにつながることが期待される。 
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② 地域経済 

ア．企業の誘致、ビジネス機会の増加 

新幹線整備を契機として、沿線への新たな企業誘致の効果が期待される。 

青森県や鹿児島県では、新幹線の開業1年前から開業後2～3年目にかけて、工場立地件数

が新幹線開業前と比較し2倍以上の増加が見られた。 

地方における働く場の創出は、社会減少の抑制につながるほか、首都圏からのＵターンの

促進等を通じて転入人口の増加にも資するものである。また、企業が集積することにより、

地方における産業の高度化にも資するとともに、地方への生産拠点の分散は、災害等のリス

ク軽減や東京一極集中の是正を通じ、政府が目指す地方創生にも寄与するものである。 

また、沿線に所在する既存の企業にとっても、移動利便性向上により、営業活動範囲が拡

大し、情報収集もしやすくなるなど、交流の促進や拡大による企業活動への好影響も期待さ

れる。 

 

イ．駅周辺の発展 

新幹線整備を契機として、新たな駅の開発や既存駅の区画整理事業や民間の開発が促進さ

れることにより、活気ある新たな街の形成とにぎわいの創出が期待される。 

九州新幹線の鹿児島中央駅や博多駅においては、大型の駅商業ビルを建設し、飲食店も充

実し、アミューズメント施設も備え、来訪者が駅で楽しめる空間づくりが行われている。実

際、鹿児島中央駅に併設するアミュプラザでは、開業から来場者が増加を続け平成26年には

1,563万人/年となった。 

このように駅を拠点とした新たなまちの形成は、人や産業等の集積をもたらし、様々な交

流が活発となることで、地域の活性化につながることが期待される。 

 

ウ．観光入込客数の変化 

新幹線の開通により滞在時間の増加が図られることにより、交流人口の増加や新たな旅行

機会の創出が期待される。 

フル規格新幹線が整備された青森県では約10％、富山県では約20％の観光客数の増加効果

がみられた。また、平日の宿泊者や年末年始の観光客が増加するなど、旅行時期の多様化が

みられたほか、個人客だけでなく団体客も増加するなど、フル規格新幹線開業による心理的

距離の短縮や輸送力の高さなども寄与したと考えられる。 

また、フル規格新幹線により、高齢者や障がい者など多様な人々の旅行機会の増加が期待

される。九州新幹線においては、例えば中国地方と南九州といった、これまで交流が少なか

った地域間において、開業（H23年の全線開業）を契機に交流範囲が大幅に増加するなど、

新幹線ネットワークが強化されたことにより新たな交流の創出につながっている 

加えて、新幹線整備による移動利便性向上、知名度向上・イメージアップなどの直接的な

効果とともに、新幹線開業を契機としたデスティネーションキャンペーンやポスター・メデ

ィアを利用したＰＲなどを通して、沿線地域における魅力向上なども併せて期待される。 
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エ．新たな観光資源の発掘や二次交通の整備による観光の広域化 

新幹線の整備を契機として、新たな観光資源を発掘し、二次交通を合わせて整備すること

で、それらを組み込んだ広域的な周遊ルートの形成が期待される。 

九州新幹線では、阿蘇や天草などで広域的な観光周遊ルートが形成された。そして、新幹

線駅から地域を結ぶ新たな観光列車が登場し、好評を博しており、鉄道自体が観光資源化し

ている。また、新幹線整備を契機として、レンタカーや周遊バスルートの新設など、二次交

通を充実させることにより、滞在先での利用者の移動利便性や回遊性の向上を図る取組みも

見られる。 

また、隣町に東北新幹線の停車駅ができた十和田市は、新幹線開業後も通過型の観光地で、

滞在時間の短さや観光入込み客数の減少に悩んでいたが、「新幹線開業効果活用促進アクシ

ョンプラン」を策定し、新たな観光資源の発掘に取り組んでいる。 

新幹線開業による沿線の知名度の向上効果は大変大きいと考えられる。その知名度や発信

力を活かして、更なる交流拡大の促進や新たな商業分野の拡大、地域ブランドの確立に貢献

することが期待される。 

 

オ．インバウンドによる活力の取り込み 

新幹線を活用した周遊ルートの整備により、インバウンド誘客への効果が期待される。 

 観光庁においては、外国人旅行者の地方への誘客を図るため、広域観光周遊ルートを認定

しており、東北地方では「日本の奥の院・東北探訪ルート」が認定されている。これは、福

島から青森まで山形新幹線と東北新幹線を利用して北上し、青森から新潟まで奥羽本線と羽

越本線を利用して南下するルートとなっている。  

 羽越・奥羽新幹線整備により、青森から新潟に南下する際の移動時間の短縮が図られるほ

か、日本海側内陸部を含む周遊性や回遊性の向上が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「日本の奥の院・東北探訪ルート」  

※出典 観光庁ホームページ 
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③ 環境への効果（CO²の削減効果） 

鉄道は環境にやさしい交通手段であり、鉄道が旅客1人を1km 運ぶのに排出するCO²は、航

空の1/6、自家用乗用車の1/8とされている（2019年現在）。さらに、航空機と新幹線を比較する

と、1座席あたりエネルギー消費量が約1/8、CO²排出量は約1/12とされている。新幹線整備によ

る航空、自動車から鉄道への転換によりCO²削減効果等の環境保全効果が期待できる。 

 

④ 安全・安心 

ア．移動確実性の向上 

奥羽新幹線の想定ルートとした奥羽本線においては、大雪や大雨、強風、野生動物との衝

突などによる運休・遅延が頻発している。また、羽越本線については、平成17年12月に発生

した脱線事故、平成18年7月の土砂崩れを受け、防風柵の設置や強風時における運行基準の

見直しなど、鉄道事業者において安全対策などが行われきたものの、定時性や安定性、確実

性の更なる向上が課題である。 

フル規格新幹線は在来線など他の列車の運行状況に影響されることも少なく、在来線に比

べ設備面も強化されており、雪や雨などに強いため、運休・遅延が少ない。実際に、列車キ

ロあたりの輸送障害件数は在来線の60分の1程度であり、東北新幹線や北陸新幹線も、豪雪

地帯など山形新幹線と類似する地域を通るが安定輸送を続けている。 

このように新幹線整備による定時性・安定性・確実性の向上は、運休・遅延への心理的負

担の解消を通し、旅行・商業等での目的地の選択性を高めることが期待される。 

 

イ．踏切の解消等による交通の円滑化 

フル規格新幹線は、高架区間等の専用空間を運行することから、道路交通との交差解消を

通して、踏切事故のリスクが排除される。これにより自動車交通の円滑化や事故リスクの軽

減が見込まれる。 

 

⑤ 上記以外の効果 

ア．冬季輸送の安定性の向上 

冬季間を中心として、秋田・山形新幹線、羽越本線等の運休に関する報道がたびたびなさ

れ、遅延リスクという心理的マイナスイメージが当該地域への移動需要の減退や目的地選択

に多大な影響を及ぼす可能性も否めない。 

④アで整理したとおり、フル規格新幹線の列車キロあたりの輸送障害発生件数は、在来線

の60分の1程度とされており、冬季間における定時性・安定性・確実性の向上は、遅延・運休

リスクの軽減を通して、目的地の選択性を高めることが期待される。 

 

イ．大規模災害時の代替経路（リダンダンシー機能）の確保 

日本海側の鉄道路線では運休・遅延に対するリスクが非常に高く、太平洋側で大規模災害

が発生し、交通機関が途絶した際の代替機能の確保が課題になる。 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、鉄道施設にも甚大な被害を及ぼし、東北地

方の旅客流動に大きな影響を及ぼした一方、被害の少なかった日本海側の幹線鉄道は、太平
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洋側の幹線鉄道に代わって、東北地域と首都圏や西日本とを結び、旅客の移動、被災地向け

の物資の輸送路として使用されるなどリダンダンシー（代替）機能を発揮した。 

東日本大震災の発生を受け、政府においては、大規模災害等に備えた強靭な国づくりを目

的とする「国土強靭化基本法」を制定し、平時、非常時を問わず機能する経済社会システム

の構築を目指している。 

フル規格新幹線による代替性の確保は、国土の強靭化を図る観点から重要であるとともに、

災害リスクの低減を考慮する場合には、本調査における想定年次に関わらず、可能な限り整

備工期の短縮を行うことや、部分開業により整備効果を前倒しすることなども考えられる。 

 

ウ．沿線都市間の連携強化 

東北地域には山形新幹線や秋田新幹線、東北新幹線が整備されているものの、主要都市間

のネットワーク機能という観点では課題が残る。 

羽越・奥羽新幹線整備により、青森県～富山県の日本海側が結ばれること、太平洋と日本

海を横断するループ状の高速鉄道ネットワークが形成される。これにより、近隣地域間等に

おける交流の活発化、地域経済の活性化につながることが期待される。 

また、速達性や安定性に優れた質の高い交通手段の整備は、各都市間における心理的な距

離の解消にも寄与することが期待され、自治体間や観光地間における広域連携を強化してい

くことで、新幹線の整備効果を最大限に活かし地域発展につなげていくことが求められる。 

 

エ．国土の均衡ある発展への寄与（5大都市圏からの3時間到達圏の拡大） 

羽越・奥羽新幹線の整備により、東京まで現状で4時間を超えている日本海側沿岸部にお

いても3時間程度での移動が可能になるなど、秋田県・山形県を中心として、3時間到達圏域

人口が約110万人程度拡大することが見込まれる。これにより運輸施策審議会答申第19号で

示された「5大都市（東京、大阪、名古屋、札幌及び福岡）から地方主要都市までの間につい

て、3時間程度で結ぶ」の方針に寄与することとなる。 

 また、東北新幹線が運行する太平洋側においては、県庁所在地間が約20～50分で結ばれる

など沿線各都市の連携や交流の基盤が整っている一方、日本海側における主要都市間のネッ

トワークは弱い。 

羽越・奥羽新幹線の整備により、日本海側における主要都市間の連携強化やネットワーク

性の向上を通し、国土の均衡ある発展や『国土のグランドデザイン2050』に掲げる「日本海・

太平洋2面活用型国土」の形成に資することが期待される。 
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図 羽越・奥羽新幹線整備に伴う東北地方の主要都市間距離の変化 
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おわりに 

費用便益比算定にあたっての留意事項 

本調査では、貨幣換算の手法が比較的確立されている所要時間の短縮等の効果を対象に貨幣換

算し、事業費等の費用と比較する費用便益分析を行った。 

鉄道プロジェクトの評価手法マニュアルにおいては、実務的にみて「貨幣換算手法がほぼ確立

されている効果」と「貨幣換算が現時点では困難な効果」とに分類することができる。 

本調査においては、下記のうち利用者便益、供給者便益、環境等改善便益を個別に計測し、合

算することを基本とした。 

 

表 費用便益分析で対象とする効果 

 
※出典 『鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル2012年改訂版』から抜粋 

 

費用便益分析の便益については、鉄道プロジェクトによる多種多様な効果のうち、貨幣換算

の手法が比較的確立されている所要時間の短縮等の効果を対象に貨幣換算しているが、本来、

鉄道プロジェクトの実施によって得られる効果は、所要時間の短縮、交通費用の減少、移動制

約者の利便性の向上、震災時の代替輸送、時間信頼性の確保、文化・観光への効果等、多岐に

わたる。 

最後に、本調査で算定が行われなかった事項を記載する。 

 

① 県内の観光流動の検討 

本調査では、県内等流動の把握データとして、国勢調査の市町村間通勤・通学状況を活用す

ることにより算定に反映した一方、県内地域間を移動する私事・観光交通については、資料等

の制約により反映することができなかった。 
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既存の新幹線においても、新幹線を利用した私事交通や観光流動など短距離トリップの増加

が，九州新幹線や北陸新幹線などで確認されており、東北地方や新潟県など県内の地域間距離

が長く高齢化率が相対的に高い県においては、自動車から公共交通への切り替えなどによる効

果と相まって、効果が期待される観点であると考えられる。 

 

② 二次交通などアクセス交通の改善や拠点施設整備による効果の検討 

二次交通など新幹線駅へのアクセス交通の改善は新幹線の経済効果を発揮するために不可

欠な視点である。また、新幹線開業を起爆剤とした地域開発効果も新幹線の需要動向に大きく

影響を与える。こうした効果は本調査では見込んでいないが，地域全体の取組みにより移動需

要も大きく左右されるものと考えられる。 

 

③ インバウンド効果の検討 

本調査では外国人旅客の将来的な増加を取り立てて見込んではいない。訪日外国人を増加さ

せる地域政策をとることにより，新幹線整備の経済効果を更に発現させていくことが可能にな

ると考えられる。 

 

④ 環境改善便益の取扱い 

本調査の総便益中、環境改善便益は全体便益の1%にも満たない。今後、低炭素化の必要性が

一層求められる中、環境負荷の小さい鉄道事業の環境改善便益はこれまで以上に重要視される

可能性が高いと考えられる。 

 

⑤ 輸送障害による遅延の軽減効果 

 マニュアルにおいては、輸送障害の計測方法として、期待損失額の差分による便益の計測が

可能である一方、本調査では、各県における所有資料等の制約等により輸送障害による遅延・

運休等の軽減効果を十分に反映することができなかった。 

輸送障害の計測にあたっては、大規模支障時に別経路への迂回が発生する場合については、

迂回時の経路と通常時経路との間の一般化費用の変化と迂回する需要量により消費者余剰を

計測する一方、大規模支障時の発生確率を乗じることから、費用便益比の改善に大きく貢献す

る余地は小さいと考えられる。 

加えて、羽越・奥羽新幹線が持つ東北新幹線の代替機能（リダンタンシー効果）や北陸新幹

線において確認された豪雪地帯における時間信頼性の向上など新幹線に特長的な効果は本調

査では計測されていない。現時点において計測が困難なこうした効果や影響、日本海側の地域

発展を通した国土の均衡ある発展など、国家的な意義あるいは制約等をどのように評価してい

くかが、今後重要な視点になると考えられる。 
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羽越・奥羽新幹線の実現に向けて 

 羽越・奥羽新幹線の実現に向けて、今後以下の取組みが求められる。 

 

① 沿線自治体間の連携による新幹線実現に向けた機運の醸成 

  これまでの整備新幹線が整備された地域では、官民一体となった運動が継続して行われてきて

おり、整備計画への格上げに向けて、機運醸成の取組みを効果的に展開していく必要がある。ま

た、羽越・奥羽新幹線は複数の県に跨る計画路線であることから、沿線県による連携した取り組

みも併せて求められる。 

 

② 調査検討の継続的深度化 

政府における調査・検討動向を踏まえながら、今後も事業費試算や整備効果など検討の深度化

を図っていく必要がある。本調査は、政府や各自治体における目標指標やこれまでの事業費実績

など一定の条件や仮定のもと試算を行ったものであることから、社会経済情勢等の変化など、以

下の項目を中心として、各種試算値に与える影響について注視していく必要がある。 

  ア．新幹線整備に要する事業費の精査（近年、整備費が高騰している現状や影響の分析） 

  イ．本調査で検討した整備手法を適用することによる影響の精査 

  ウ．費用便益比の算定にあたり設定した社会経済指標等の実現に向けたフォロー・モニタリン 

グ                       

  エ．今般被害が拡大しつつある新型コロナウイルス感染症の影響の分析 

など 

③ 新幹線を活用した将来像の策定 

  新幹線整備による地域への効果を踏まえながら、羽越・奥羽新幹線が沿線の発展にどのように

寄与するのか、本調査において十分に検討することができなかった定性的効果や国土形成に果た

す役割等を含め、羽越・奥羽新幹線を活用した地域の将来像を描いていく必要がある。 

 

  上記の観点を含め、今後も、事業の進捗や政府の検討動向等を踏まえながら、必要に応じ更なる 

検討・精査を行っていくことが求められる。 
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表 羽越新幹線開業に伴う運行本数の変化 

 

 

 

北陸新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 上越新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽越新幹線 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新大阪～新潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新大阪～新青森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京～新青森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 （16） 0 0

0 0 0 0 0 0 18 18 19 20 17

10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 （16） 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 41 41 10 0 0

0 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0

24 0 26 0 24 26 59 59 29 20 17

北陸新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 上越新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽越新幹線 32 32 48 32 0 16 0 0 0 0 0

新大阪～新潟 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0

新大阪～新青森 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0

東京～新青森 0 0 16 16 0 16 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 （16） 0 0

0 0 0 0 0 0 18 18 19 20 17

10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 ０ 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 41 41 10 0 0

0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0

56 32 58 32 24 26 59 59 29 20 17

北陸新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 上越新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽越新幹線 32 32 48 32 0 16 0 0 0 0 0

新大阪～新潟 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0

新大阪～新青森 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0

東京～新青森 0 0 16 16 0 16 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 (-16) 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -16 0 0 -16 0 0 0 0 0

32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0

※「こまち」は「はやぶさ」と連結して走行するため、東京～盛岡間は本数に計上しない。

     （北陸新幹線「つるぎ」の運行本数：1日18本(H31)）

※大都市近郊路線や都市間シャトル便の「なすの」・「たにがわ」・「あさま」・「つるぎ」は、上記本数には含まない。

福島～

仙台

仙台～

盛岡

盛岡～

新青森
新青森～
新函館北斗

合計本数

現区間(共用区間）

奥羽新幹線

こまち

はやぶさ

かがやき

はくたか

やまびこ

とき

つばさ

合計本数

東京～

新潟

東京～

福島

上越妙高～

⾧岡

新潟～

新青森

東京～

富山

東京～

新潟

富山～

上越妙高

上越妙高～

⾧岡

新潟～

新青森
運行本数増減

（Ｂ−Ａ）

⾧岡～

新潟

東京～

富山

東京～

福島

とき

かがやき

はやぶさ

こまち

とき

合計本数

羽越新幹線
開業後本数
（Ｂ）

つばさ

やまびこ

はくたか

つばさ

盛岡～

新青森

福島～

仙台

仙台～

盛岡
新青森～
新函館北斗

⾧岡～

新潟

盛岡～

新青森
新青森～
新函館北斗

東京～

新潟

東京～

福島

富山～

上越妙高

福島～

仙台

仙台～

盛岡

富山～

上越妙高

上越妙高～

⾧岡

新潟～

新青森

東京～

富山

⾧岡～

新潟
現行本数
（Ａ）

現区間

奥羽新幹線

こまち

はやぶさ

かがやき

はくたか

やまびこ

奥羽新幹線

現区間(共用区間）
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表 奥羽新幹開業に伴う運行本数の変化 

 

北陸新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 上越新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線

奥羽新幹線 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京～秋田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 （16） 0 0

0 0 0 0 18 0 18 19 20 17

10 0 10 0 0 0 0 0 0 0

14 0 14 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 （16） 0 0 0 0 0

0 0 0 0 41 0 41 10 0 0

0 26 0 26 0 0 0 0 0 0

24 26 24 26 59 0 59 29 20 17

北陸新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 上越新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線

奥羽新幹線 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0

東京～秋田 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 （16） 0 0

0 0 0 0 18 0 18 19 20 17

10 0 10 0 0 0 0 0 0 0

14 0 14 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 ０ 0 0 0 0 0

0 0 0 0 41 0 41 10 0 0

0 26 0 26 0 0 0 0 0 0

24 26 24 26 91 32 59 29 20 17

北陸新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 上越新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線

奥羽新幹線 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0

東京～秋田 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 (-16) 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 32 32 0 0 0 0

※「こまち」は「はやぶさ」と連結して走行するため、東京～盛岡間は本数に計上しない。

     （北陸新幹線「つるぎ」の運行本数：1日18本(H31)）

※大都市近郊路線や都市間シャトル便の「なすの」・「たにがわ」・「あさま」・「つるぎ」は、上記本数には含まない。

合計本数

羽越新幹線

羽越新幹線

はやぶさ

かがやき

はくたか

やまびこ

とき

仙台～

盛岡

盛岡～

新青森
新青森～
新函館北斗

現区間(共用区間）

こまち

運行本数増減

（Ｂ−Ａ）

東京～

福島

福島～

秋田

福島～

仙台

やまびこ

とき

合計本数

東京～

富山

東京～

新潟

富山～

上越妙高

⾧岡～

新潟

盛岡～

新青森
新青森～
新函館北斗

現区間

こまち

現行本数

（Ａ）

東京～

福島

福島～

秋田

福島～

仙台

仙台～

盛岡

東京～

富山

東京～

新潟

新青森～
新函館北斗

はやぶさ

かがやき

はくたか

やまびこ

とき

福島～

仙台

仙台～

盛岡

盛岡～

新青森

東京～

新潟

合計本数

奥羽新幹線
開業後本数
（Ｂ）

つばさ

東京～

富山

東京～

福島

福島～

秋田

羽越新幹線

現区間(共用区間）

富山～

上越妙高

⾧岡～

新潟

つばさ

つばさ

こまち

はやぶさ

かがやき

はくたか

富山～

上越妙高

⾧岡～

新潟
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表 羽越・奥羽新幹開業に伴う運行本数の変化 

 

 

 

 

 

北陸新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 上越新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線

奥羽新幹線 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京～新青森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京～秋田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽越新幹線 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新大阪～新潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新大阪～新青森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京～新青森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （16） 0 0

0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 19 20 17

10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 （16） 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41 10 0 0

0 0 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0

24 0 26 0 0 24 26 59 0 0 59 29 20 17

北陸新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 上越新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線

奥羽新幹線 0 0 0 0 0 0 0 32 32 16 0 0 0 0

東京～新青森 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0

東京～秋田 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0

羽越新幹線 32 32 48 32 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0

新大阪～新潟 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新大阪～新青森 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京～新青森 0 0 16 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （16） 0 0

0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 19 20 17

10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 ０ 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41 10 0 0

0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

56 32 58 32 16 24 26 91 32 16 59 29 20 17

北陸新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 上越新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線 東北新幹線

奥羽新幹線 0 0 0 0 0 0 0 32 32 16 0 0 0 0

東京～新青森 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0

東京～秋田 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0

羽越新幹線 32 32 48 32 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0

新大阪～新潟 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新大阪～新青森 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京～新青森 0 0 16 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 (-16) 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -16 0 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 0

32 32 32 32 16 0 0 32 32 16 0 0 0 0

※「こまち」は「はやぶさ」と連結して走行するため、東京～盛岡間は本数に計上しない。

※大都市近郊路線や都市間シャトル便の「なすの」・「あさま」・「たにがわ」・「つるぎ」は、上記本数には含まない。  （北陸新幹線「つるぎ」の運行本数：1日18本(H31)）

かがやき

はくたか

やまびこ

とき

合計本数

つばさ

新青森～
新函館北斗

現区間(共用区間）

こまち

はやぶさ

福島～

秋田

秋田～

新青森

福島～

仙台

仙台～

盛岡

盛岡～

新青森

新潟～

秋田

秋田～

新青森

東京～

富山

東京～

新潟

東京～

福島

合計本数

運行本数増減

（Ｂ−Ａ）

富山～

上越妙高

上越妙高～

⾧岡

⾧岡～

新潟

はやぶさ

かがやき

はくたか

やまびこ

とき

つばさ

新青森～
新函館北斗

現区間(共用区間）

こまち

東京～

福島

福島～

秋田

秋田～

新青森

福島～

仙台

仙台～

盛岡

⾧岡～

新潟

新潟～

秋田

秋田～

新青森

東京～

富山

東京～

新潟

合計本数

羽越新幹線
開業後本数
（Ｂ）

富山～

上越妙高

上越妙高～

⾧岡

盛岡～

新青森

かがやき

はくたか

やまびこ

つばさ

とき

新潟～

秋田

秋田～

新青森

東京～

富山

こまち

はやぶさ

現行本数

（Ａ）

富山～

上越妙高

仙台～

盛岡

盛岡～

新青森
新青森～
新函館北斗

福島～

仙台

現区間

東京～

新潟

東京～

福島

福島～

秋田

秋田～

新青森

上越妙高～

⾧岡

⾧岡～

新潟
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◆整備新幹線３線の用地費推移 

表 整備新幹線3線における用地費の配分実績 

実績年 

東北新幹線 
（八戸～新青森間） 

九州新幹線 
（博多～新八代間） 

北陸新幹線 
（長野～金沢間） 

決算額 

（百万円） 
年別割合 

決算額 

（百万円） 
年別割合 

決算額 

（百万円） 
年別割合 

1 年目 0 0.000% 0 0.000% 670 0.353% 

2 年目 0 0.000% 46 0.044% 2,904 1.532% 

3 年目 892 4.812% 859 0.828% 2,950 1.556% 

4 年目 2,309 12.455% 1,687 1.626% 9,582 5.054% 

5 年目 1,200 6.473% 4,402 4.244% 4,021 2.121% 

6 年目 2,941 15.865% 8,397 8.096% 5,572 2.939% 

7 年目 4,917 26.524% 18,008 17.362% 4,729 2.494% 

8 年目 2,369 12.779% 25,488 24.574% 5,259 2.774% 

9 年目 1,388 7.487% 22,363 21.561% 2,333 1.230% 

10 年目 1,911 10.309% 14,633 14.108% 5,211 2.748% 

11 年目 328 1.769% 6,847 6.601% 3,790 1.999% 

12 年目 191 1.030% 603 0.581% 5,866 3.094% 

13 年目 92 0.496% 197 0.190% 14,051 7.411% 

14 年目   190 0.183% 16,759 8.839% 

15 年目     15,402 8.123% 

16 年目     28,936 15.261% 

17 年目     37,512 19.784% 

18 年目     19,161 10.106% 

19 年目     3,341 1.762% 

20 年目     990 0.522% 

21 年目     140 0.074% 

22 年目     211 0.111% 

23 年目     219 0.116% 

合計 18,538 100% 103,720 100% 189,609 100% 

※出典 各新幹線工事誌を基に作成 
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◆整備新幹線3線の建設工事費推移 

表 整備新幹線3線における建設工事費の配分実績 

実績年 

東北新幹線 
（八戸～新青森間） 

九州新幹線 
（博多～新八代間） 

新幹線 
（長野～金沢間） 

決算額 

（百万円） 
年別割合 

決算額 

（百万円） 
年別割合 

決算額 

（百万円） 
年別割合 

1 年目 18 0.004% 17 0.002% 3,164 0.216% 

2 年目 2,814 0.671% 2,728 0.359% 5,461 0.373% 

3 年目 10,957 2.614% 9,161 1.206% 5,655 0.386% 

4 年目 15,894 3.792% 11,862 1.562% 9,667 0.660% 

5 年目 18,439 4.399% 25,338 3.337% 11,975 0.818% 

6 年目 22,937 5.472% 20,480 2.697% 17,033 1.163% 

7 年目 31,614 7.543% 33,369 4.395% 32,682 2.232% 

8 年目 43,978 10.492% 58,437 7.696% 36,366 2.484% 

9 年目 45,550 10.867% 70,621 9.300% 46,441 3.172% 

10 年目 58,085 13.858% 79,678 10.493% 49,320 3.368% 

11 年目 61,192 14.599% 99,705 13.131% 45,481 3.106% 

12 年目 68,031 16.231% 126,214 16.622% 54,532 3.724% 

13 年目 39,633 9.456% 151,430 19.943% 64,371 4.396% 

14 年目   70,287 9.256% 59,240 4.046% 

15 年目     66,822 4.564% 

16 年目     55,989 3.824% 

17 年目     59,335 4.052% 

18 年目     112,223 7.664% 

19 年目     177,049 12.092% 

20 年目     181,397 12.389% 

21 年目     156,150 10.665% 

22 年目     133,726 9.133% 

23 年目     80,117 5.472% 

合計 419,142 100% 759,327 100% 1,464,196 100% 

※出典 各新幹線工事誌を基に作成 

 

 

 

 

 

 



 

 

180 

 

 

◆用地費の年別配分割合 

表 整備新幹線3線における用地費の推移（15年換算）と3線平均年別割合 

15 年 
換算 

東北新幹線 
（八戸～新青森間） 

九州新幹線 
（博多～新八代間） 

北陸新幹線 
（長野～金沢） 3 線平均 

決算額 

（百万円） 

年別 

割合 

決算額 

（百万円） 

年別 

割合 

決算額 

（百万円） 

年別 

割合 

年別 

割合 

1 年目 0 0.0% 0 0.0% 2,219 1.2% 0.4% 

2 年目 0 0.0% 40 0.0% 4,944 2.6% 0.9% 

3 年目 535 2.9% 693 0.7% 11,356 6.0% 3.2% 

4 年目 1,434 7.7% 1,409 1.4% 7,811 4.1% 4.4% 

5 年目 1,631 8.8% 3,385 3.3% 7,604 4.0% 5.4% 

6 年目 1,388 7.5% 6,506 6.3% 5,128 2.7% 5.5% 

7 年目 2,681 14.5% 12,963 12.5% 6,948 3.7% 10.2% 

8 年目 4,261 23.0% 20,298 19.6% 10,624 5.6% 16.1% 

9 年目 2,223 12.0% 22,539 21.7% 23,711 12.5% 15.4% 

10 年目 1,399 7.5% 18,295 17.6% 28,399 15.0% 13.4% 

11 年目 1,482 8.0% 11,581 11.2% 51,801 27.3% 15.5% 

12 年目 1,023 5.5% 5,142 5.0% 25,499 13.4% 8.0% 

13 年目 248 1.3% 509 0.5% 2,929 1.5% 1.1% 

14 年目 152 0.8% 183 0.2% 304 0.2% 0.4% 

15 年目 80 0.4% 177 0.2% 332 0.2% 0.3% 

合計 18,538 100% 103,720 100% 189,609 100% 100% 
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図 整備新幹線3線における用地費の年別割合推移（15年間換算） 

  ◆建設工事費の年別配分割合 

表 整備新幹線3線における建設工事費の推移（15年換算）と3線平均年別割合 

15 年 
換算 

東北新幹線 
（八戸～新青森間） 

九州新幹線 
（博多～新八代間） 

北陸新幹線 
（長野～金沢間） 3 線平均 

決算額 

（百万円） 

年度別 

割合 

決算額 

（百万円） 

年度別 

割合 

決算額 

（百万円） 

年度別 

割合 

年別 

割合 

1 年目 16 0.0% 16 0.0% 6,077 0.4% 0.1% 

2 年目 2,066 0.5% 2,365 0.3% 8,848 0.6% 0.5% 

3 年目 7,325 1.7% 7,693 1.0% 16,208 1.1% 1.3% 

4 年目 11,800 2.8% 10,531 1.4% 26,181 1.8% 2.0% 

5 年目 14,623 3.5% 20,055 2.6% 52,568 3.6% 3.2% 

6 年目 16,880 4.0% 20,734 2.7% 68,427 4.7% 3.8% 

7 年目 20,457 4.9% 25,989 3.4% 72,809 5.0% 4.4% 

8 年目 27,399 6.5% 42,843 5.6% 83,826 5.7% 6.0% 

9 年目 37,290 8.9% 59,415 7.8% 94,597 6.5% 7.7% 

10 年目 39,162 9.3% 68,932 9.1% 97,333 6.6% 8.4% 

11 年目 46,162 11.0% 79,707 10.5% 88,750 6.1% 9.2% 

12 年目 51,583 12.3% 98,360 13.0% 190,954 13.0% 12.8% 

13 年目 54,857 13.1% 121,162 16.0% 275,533 18.8% 16.0% 

14 年目 55,174 13.2% 135,925 17.9% 230,649 15.8% 15.6% 

15 年目 34,349 8.2% 65,601 8.6% 151,438 10.3% 9.1% 

合計 419,142 100% 759,327 100% 1,464,196 100% 100% 

 

 
図 整備新幹線3線の建設工事費年別割合推移（15年間換算） 
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「フリーゲージトレインの導入に向けた深度化調査」での需要予測モデル 

  

１ 作成年度   

平成20年度  

  

２ 所有者    

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構  

  

３ 調査概要  

   平成20年当時のフリーゲージトレイン車両開発状況を踏まえ、新幹線と在来線の直通運転に

フリーゲージトレイン車両を導入した場合の整備効果を検討することを目的としている。  

 

 【主な調査項目】  

 ・平成11～12年度に実施された「新幹線直通運転化事業調査」の再確認  

 ・フリーゲージトレインに係る技術開発の現状調査  

  ・整備効果の計測手法について検討（需要予測）  

  

４ 調査委員会の設置  

  国土交通省、鉄道・運輸機構、有識者等による委員会を設置して検討 

  

５ 需要予測モデルの背景  

   平成11～12年度に実施された「新幹線直通運転化事業調査」で作成された需要予測モデルを

基に平成17年幹線旅客純流動調査、平成17年国勢調査、新幹線と在来線の乗換抵抗を分析す

るアンケート調査結果の各データを反映させてモデルを作成している。  

  

６ 需要予測モデルの概要  

    全国の各幹線鉄道を対象とした需要予測を行えることを目的に構築されたモデルである。幹

線旅客純流動調査を基礎データとし、全国の交通ネットワーク条件（鉄道・航空のダイヤや

金額等）を元に設定しているため、幹線における移動条件（交通機関、金額、時間、乗換え

回数等）と利用者数の関係が把握できる。新在直通運転やフリーゲージトレインのためだけ

ではなく、幹線鉄道のためのモデルとして構築されている。 

  なお、当該モデルにおける鉄道経路選択モデルの時間価値は、下記表のとおりである。  

 

 

表 鉄道経路選択モデルにおける目的別時間価値 

業務目的 75.7円/分 観光目的 69.5円/分 私用目的 65.2円/分 

参考4 
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表 各都道府県の将来人口推計（「地方ビジョン」） 

  

参考5 

公表値① 公表値 差引(ア) 5年分計② 令和27年

2040 2060 2040-2060
線形補間

'（ア＊5/20)
2045

(①＋②)

全 国 116,985 107,108 -9,904 -2,476 114,536

7,388 6,626 -762 -190 7,197

109,597 100,482 -9,142 -2,286 107,339

北 海 道 4,600 3,908 -692 -173 4,427 北海道人口ビジョン　～北海道の人口の現状と展望～　平成27年10月北海道  仮定１

青 森 県 1,003 859 -144 -36 967 まち・ひと・しごと創生 青森県長期人口ビジョン 平成 27 年８月 青森県

岩 手 県 1,039 890 -149 -37 1,002 岩手県人口ビジョン～地方が主役になる日本を岩手から～ 平成27年10月　岩手県

宮 城 県 2,150 1,944 -206 -52 2,099 宮城県地方創生総合戦略 平成27年10月 宮城県（ケース3）

秋 田 県 760 611 -149 -37 723 秋田県人口ビジョン 平成27年10月 秋田県

山 形 県 910 790 -120 -30 880 山形県人口ビジョン 平成27年9月 山形県

福 島 県 1,620 1,420 -200 -50 1,570 福島県人口ビジョン　平成27年11月　福島県

茨 城 県 2,640 2,410 -230 -58 2,583 茨城県人口ビジョン　平成27年10月　茨城県

栃 木 県 1,750 1,520 -230 -58 1,693 とちぎ創生15戦略　平成27年10月　栃木県

群 馬 県 1,800 1,600 -200 -50 1,750 はばたけ群馬プランⅡ　平成28年3月　群馬県

埼 玉 県 7,000 6,700 -300 -75 6,925 埼玉県の人口の状況と将来見通し（案）

千 葉 県 6,095 5,762 -333 -83 6,012 地方創生千葉県人口ビジョン平成27年10月　千葉県　（パターン3）

東 京 都 13,458 13,120 -338 -85 13,374 2060 年までの東京の人口推計(第9回東京都死因究明推進協議会（30.11.27）資料

神 奈 川 県 8,800 8,334 -466 -117 8,684 神奈川県人口ビジョン 平成28年3月 神奈川県 

新 潟 県 2,180 2,140 -40 -10 2,170 新潟県人口ビジョン 平成２７年１０月 新潟県 パターン3

富 山 県 915 806 -109 -27 888 富山県人口ビジョン 平成２７年１０月 富山県

石 川 県 1,030 931 -99 -25 1,005 いしかわ創生人口ビジョン（中間とりまとめ案）平成２７年８月 石川県

福 井 県 682 605 -77 -19 663 福井県の人口の動向と将来見通し 福井県 平成27年10月

山 梨 県 792 750 -42 -11 782 山梨県まち･ひと･しごと創生人口ビジョン 平成27年9月 山梨県 （パターン③）

長 野 県 1,700 1,605 -95 -24 1,676 長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略（改訂版）平成28年3月　長野県

岐 阜 県 1,690 1,470 -220 -55 1,635 岐阜県人口ビジョン平成29年7月　岐阜県

静 岡 県 3,400 3,052 -348 -87 3,313 美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生長期人口ビジョン　平成27年10月静岡県

愛 知 県 7,345 7,008 -337 -84 7,261 愛知県人口ビジョン案 平成27年7月 愛知県 （ケース2）

三 重 県 1,510 1,420 -90 -23 1,488 三重県人口ビジョン 平成27年10月 三重県 （パターン1）

滋 賀 県 1,382 1,280 -102 -26 1,357 県内市町の将来推計人口（シミュレーション1）

京 都 府 2,440 2,310 -130 -33 2,408 京都府人口ビジョン 平成27年10月 京都府（府推計2）

大 阪 府 8,370 6,680 -1,690 -423 7,948 大阪府人口ビジョン（素案） 平成27年8月　大阪府

兵 庫 県 4,690 4,500 -190 -48 4,643 21世紀兵庫長期ビジョン 平成23年12月　兵庫県

奈 良 県 1,200 1,051 -149 -37 1,163 奈良県の人口ビジョン 平成27年12月 (奈良県)

和 歌 山 県 807 703 -104 -26 781 和歌山県長期人口ビジョン 平成27年6月 和歌山県

鳥 取 県 489 434 -55 -14 475 鳥取県人口ビジョン 平成27年10月 鳥取県

島 根 県 550 470 -80 -20 530 島根県人口ビジョン 平成27年10月 島根県

岡 山 県 1,700 1,550 -150 -38 1,663 岡山県人口ビジョン 平成27年10月 岡山県

広 島 県 2,694 2,358 -336 -84 2,610 広島県人口ビジョン

山 口 県 1,200 1,010 -190 -48 1,153 山口県人口ビジョン(案) 平成27年(2015年)9月 山口県

徳 島 県 652 600 -52 -13 639 とくしま人口ビジョン 平成27年7月 徳島県(シミュレーション2)

香 川 県 840 740 -100 -25 815 かがわ人口ビジョン案 平成27年8月 香川県 （パターン③）

愛 媛 県 1,300 1,034 -266 -67 1,234 愛媛県人口ビジョン （案） 平成27年10月 愛媛県

高 知 県 617 580 -37 -9 608 高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略　平成29年4月

福 岡 県 4,840 4,630 -210 -53 4,788 福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略（素案）平成27年10月　福岡県

佐 賀 県 720 657 -63 -16 704 佐賀県における人口の将来推計　平成27年6月　佐賀県

長 崎 県 1,154 1,008 -146 -37 1,118 長崎県長期人口ビジョン 平成27年10月 長崎県

熊 本 県 1,543 1,346 -197 -49 1,494 熊本県人口ビジョン 平成27年10月 熊本県

大 分 県 1,036 960 -76 -19 1,017 大分県人口ビジョン 平成27年10月 大分県

宮 崎 県 948 802 -146 -37 912 宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略 平成27年9月 宮崎県

鹿 児 島 県 1,378 1,157 -221 -55 1,323 鹿児島県まち・ひと・しごと創生総合戦略 平成28年3月 鹿児島県

沖 縄 県 1,566 1,593 - - 1,593 沖縄県人口増加計画 平成26年3月 沖縄県 （推計1）　

注1) 岩手県、埼玉県は2060年の数値が公表されていないため、県公表資料のグラフから2060年の数値を推計

注2) 沖縄県は2035年154万人、2050年162万人から線形補間し、2040年の数値を156.6万人、2045年の数値を159.3万人と推計

人口ビジョンの出典

6県
６県以外

地域

各県人口ビジョン
（Ｈ27政府総合戦略準拠版）

推計値
（各県人口ビジョン準拠）
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表 経済成長率の年別一覧 

年 
成長実現ケース ベースラインケース 

備考 
成長率 指数 成長率 指数 

2015 
 

100.000 
 

100.000 

実績値 
2016 1.2 101.200 1.2 101.200 

2017 1.9 103.123 1.9 103.123 

2018 0.9 104.051 0.9 104.051 

2019 1.3 105.404 1.3 105.404 

推計値 

（公表値） 

2020 1.6 107.090 1.6 107.090 

2021 1.5 108.696 1.5 108.696 

2022 1.7 110.544 1.7 110.544 

2023 2.0 112.755 2.0 112.755 

2024 2.0 115.010 2.0 115.010 

2025 2.0 117.310 2.0 117.310 

2026 2.0 119.657 2.0 119.657 

2027 1.9 121.930 1.9 121.930 

2028 1.9 124.247 1.9 124.247 

2029 1.9 126.607 0.9 125.365 

仮定値 

… 

2045 1.9 171.098 0.9 144.689 

… 

2060 1.9 226.913 0.9 165.502 
※出典：（公表値） 「中長期の経済財政に関する試算」（平成31年1月30日 内閣府） 

 
 

A 県の将来県民所得＝A 県の現在 1 人あたり県民所得(a)り将来伸び率(b)び将来人口(c) 
(a) 県民所得は、平成 27 年を使用 
(b) 将来伸び率は、現在年次から予測年次までの経済成長率（年率）の累積 
(c) 将来人口は国立社会保障・人口問題研究所のものを用いる 
(d) なお、全国合計についても同様の計算を行い、都道府県ごとの値の合計が全国値と一致する

ように補正を行う 

参考6 
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図 ゾーニングの設定 

＜ゾーニング（青森・秋田・岩手県）＞ 
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＜ゾーニング（山形・宮城・福島県）＞ 
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＜ゾーニング（新潟・富山県）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

188 

＜ゾーニング（関東・甲信地方）＞ 
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＜ゾーニング（関西地方）＞ 
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 費用便益分析の考え方 

 

◆評価方法 

費用便益分析の考え方は、財務分析の考え方（鉄道の場合でいえば鉄道事業者の財務分析）とは

異なり、施設を整備することによって発生する利用者、事業者など全ての便益（benefit）と費用（cost）

を計算して金額で表示し、それを比較することにより施設整備に係る妥当性の評価・判断を行うも

のである。 

費用便益分析では以下の指標を用いて投資効率性が評価される。 

 

・純現在価値：    

       0
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NPV

n
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t
tt**  

 
 

   
 

－ＣＢ  

・費用便益比：    

       1
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*
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・経済的内部収益率 ＥＩＲＲ＝純現在価値ＮＰＶが０となる利潤ｉ 

ここで、 Ｂ＊：便益（benefit）  

Ｃ＊：費用（cost）  である。 

 

◆利用者便益の算出方法 

 利用者便益の概要 

路線整備によって発生する利用者便益は、「消費者余剰分析」によって計測する。 

「消費者余剰分析」とは、事業実施に伴う交通サービスの改善の便益を需要１単位あたりの費

用（＝一般化費用：所要時間、運賃、旅客快適性を金額換算した値。後述。）の変化分に需要を

乗じた値で算出する手法である。 

具体的には、利用者便益の計測は、以下に示すような計測式によって年度ごとに算出される。 

    1010

, 2 ijijijij
ji

tb GCGCQQUB   
 

   

ここで、 

tbUB ：各tb年度の利用者便益（円／年） 
0
ijQ ：鉄道整備無のゾーンiからゾーンjへのOD交通量（人／日） 
1
ijQ ：鉄道整備有のゾーンiからゾーンjへのOD交通量（人／日） 
0
ijGC ：鉄道整備無のゾーンiからゾーンjへの一般化費用（円） 
1
ijGC ：鉄道整備有のゾーンiからゾーンjへの一般化費用（円） 

 ：年間拡大係数（日／年） 

である。 

 

参考8 



 

 

191 

前式のうち特定のＯＤペアについての利用者便益をグラフで示す。 

下図において、Withoutケース及びWithケースのＯＤ需要量と一般化費用を表す点Ｗ０（Ｑ

０、Ｃ０）と点Ｗ１（Ｑ１、Ｃ１）のデータを用いて、利用者便益を台形の面積で算出する。同

様の計算を全てのＯＤペアについて実施し、足し合わせたものが鉄道整備によって特定の年度に

発生する利用者便益である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 利用者便益のイメージ 

 

◆一般化費用 

一般化費用とは、所要時間や運賃等の交通サービス変数を金額換算し、合算した数値のことを指

す。一般化費用は、交通機関選択モデルにおいて推定された効用関数をもとに設定される。 

ゾーン ij間の一般化費用 ijGC は次式で表される。 

 

    bVGC ijm
m

ij /)(expln
 
 
 

 
 
 

    

                 
ここで、 

ijGC ：発ゾーン iから着ゾーン jへの一般化費用（円） 

ijmV ：交通機関選択モデルによる発ゾーン iから着ゾーン jへの交通機関 mの効用 

b ：交通機関選択モデルの費用パラメータ    である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一
般
化
費
用

C0

C1
W1

W 0
0

Q0 Q1
OD需要量

利用者便益

事業無しの需要曲線

Ｘ Ｙ

事業有りの需要曲線
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【ケース1・羽越・展望】 

【整備手法未適用】                            割引率4％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 4,327 2,811 0 1,403 911 0

2031 0 0 0 14,485 9,047 0 3,172 1,981 0

2032 0 0 0 39,768 23,884 0 11,441 6,871 0

2033 0 0 0 61,595 35,570 0 15,841 9,148 0

2034 0 0 0 99,950 55,499 0 19,268 10,699 0

2035 0 0 0 117,543 62,757 0 19,736 10,537 0

2036 0 0 0 136,512 70,082 0 36,706 18,844 0

2037 0 0 0 184,102 90,878 0 57,728 28,496 0

2038 0 0 0 238,374 113,142 0 55,411 26,301 0

2039 0 0 0 257,776 117,646 0 48,144 21,972 0

2040 0 0 0 283,512 124,414 0 55,713 24,449 0

2041 0 0 0 393,846 166,185 0 28,677 12,100 0

2042 0 0 0 492,153 199,680 0 4,041 1,640 0

2043 0 0 0 481,402 187,805 0 1,389 542 0

2044 0 0 0 279,453 104,827 77,760 29,169 930 349 0

1 2045 93,869 33,857 66,194 47,205 18,989 6,849 487 176 0 0 0 0 開業

2 2046 95,254 33,036 67,134 47,337 19,797 6,866 494 171 0 0 0 0

3 2047 96,639 32,227 68,074 47,468 20,606 6,871 501 167 0 0 0 0

4 2048 98,025 31,432 69,013 47,599 21,414 6,866 509 163 0 0 0 0

5 2049 99,410 30,650 69,953 47,731 22,222 6,851 516 159 0 0 0 0

6 2050 100,795 29,882 70,892 47,862 23,030 6,827 523 155 0 0 0 0

7 2051 102,180 29,127 71,832 47,994 23,838 6,795 530 151 0 0 0 0

8 2052 103,566 28,387 72,771 48,125 24,646 6,755 538 147 0 0 0 0

9 2053 104,951 27,660 73,711 48,257 25,455 6,709 545 144 0 0 0 0

10 2054 106,336 26,947 74,651 48,388 26,263 6,655 552 140 0 0 0 0

11 2055 107,721 26,248 75,590 48,519 27,071 6,596 559 136 0 0 0 0

12 2056 109,107 25,563 76,530 48,651 27,879 6,532 567 133 0 0 0 0

13 2057 110,492 24,892 77,469 48,782 28,687 6,463 574 129 0 0 0 0

14 2058 111,877 24,235 78,409 48,914 29,495 6,389 581 126 0 0 0 0

15 2059 113,262 23,591 79,348 49,045 30,303 6,312 588 123 0 77,760 16,197 0 0

16 2060 114,648 22,961 80,288 49,176 31,112 6,231 595 119 0 0 0 0

17 2061 114,648 22,078 80,288 49,176 31,112 5,991 595 115 0 0 0 0

18 2062 114,648 21,229 80,288 49,176 31,112 5,761 595 110 0 0 0 0

19 2063 114,648 20,413 80,288 49,176 31,112 5,539 595 106 0 0 0 0

20 2064 114,648 19,627 80,288 49,176 31,112 5,326 595 102 0 0 0 0

21 2065 114,648 18,873 80,288 49,176 31,112 5,121 595 98 0 0 0 0

22 2066 114,648 18,147 80,288 49,176 31,112 4,924 595 94 0 0 0 0

23 2067 114,648 17,449 80,288 49,176 31,112 4,735 595 91 0 0 0 0

24 2068 114,648 16,778 80,288 49,176 31,112 4,553 595 87 0 0 0 0

25 2069 114,648 16,132 80,288 49,176 31,112 4,378 595 84 0 0 0 0

26 2070 114,648 15,512 80,288 49,176 31,112 4,209 595 81 0 0 0 0

27 2071 114,648 14,915 80,288 49,176 31,112 4,048 595 77 0 0 0 0

28 2072 114,648 14,342 80,288 49,176 31,112 3,892 595 74 0 0 0 0

29 2073 114,648 13,790 80,288 49,176 31,112 3,742 595 72 0 0 0 0

30 2074 114,648 13,260 80,288 49,176 31,112 3,598 595 69 0 77,760 8,993 0 0

31 2075 114,648 12,750 80,288 49,176 31,112 3,460 595 66 0 0 0 0

32 2076 114,648 12,259 80,288 49,176 31,112 3,327 595 64 0 0 0 0

33 2077 114,648 11,788 80,288 49,176 31,112 3,199 595 61 0 0 0 0

34 2078 114,648 11,334 80,288 49,176 31,112 3,076 595 59 0 0 0 0

35 2079 114,648 10,898 80,288 49,176 31,112 2,957 595 57 0 0 0 0

36 2080 114,648 10,479 80,288 49,176 31,112 2,844 595 54 0 0 0 0

37 2081 114,648 10,076 80,288 49,176 31,112 2,734 595 52 0 0 0 0

38 2082 114,648 9,689 80,288 49,176 31,112 2,629 595 50 0 0 0 0

39 2083 114,648 9,316 80,288 49,176 31,112 2,528 595 48 0 0 0 0

40 2084 114,648 8,958 80,288 49,176 31,112 2,431 595 47 0 0 0 0

41 2085 114,648 8,613 80,288 49,176 31,112 2,337 595 45 0 0 0 0

42 2086 114,648 8,282 80,288 49,176 31,112 2,247 595 43 0 0 0 0

43 2087 114,648 7,963 80,288 49,176 31,112 2,161 595 41 0 0 0 0

44 2088 114,648 7,657 80,288 49,176 31,112 2,078 595 40 0 0 0 0

45 2089 114,648 7,363 80,288 49,176 31,112 1,998 595 38 0 77,760 4,994 0 0

46 2090 114,648 7,079 80,288 49,176 31,112 1,921 595 37 0 0 0 0

47 2091 114,648 6,807 80,288 49,176 31,112 1,847 595 35 0 0 0 0

48 2092 114,648 6,545 80,288 49,176 31,112 1,776 595 34 0 0 0 0

49 2093 114,648 6,294 80,288 49,176 31,112 1,708 595 33 0 0 0 0

50 2094 114,648 6,052 80,288 49,176 31,112 1,642 595 31 0 0 0 410,443 21,665

5,566,149 873,443 3,901,654 2,443,053 1,458,601 221,289 28,906 4,535 3,084,800 1,364,228 311,040 59,353 359,600 174,840 410,443 21,665

47,557.6

3,084,800 77,760 359,600

費用便益分析結果 （百万円）

229,627

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 873,443

供給者便益 221,289

環境改善便益 4,535

期末残存価値 21,665

　便益計 1,120,932

建設投資額等 1,598,420

　費用計 1,598,420

費用便益比 0.70

純現在価値 -477,488

計

参考9 
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【ケース1・羽越・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                 割引率4％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,456 2,245 0 0 952 619 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,570 7,227 0 0 2,154 1,345 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,765 19,077 0 0 7,768 4,665 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,200 28,412 0 0 10,756 6,211 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,836 44,330 0 0 13,083 7,265 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,888 50,128 0 0 13,401 7,155 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,040 55,978 0 0 24,924 12,795 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147,053 72,589 0 0 39,198 19,349 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,402 90,373 0 0 37,624 17,858 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,900 93,970 0 0 32,690 14,919 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,456 99,377 0 0 37,830 16,601 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314,587 132,742 0 0 19,472 8,216 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393,110 159,495 0 0 2,744 1,113 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384,522 150,010 0 0 943 368 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223,214 83,731 77,760 29,169 632 237 0 0

1 2045 93,869 33,857 66,194 47,205 7,326 26,315 9,492 487 176 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 95,254 33,036 67,134 47,337 7,326 27,123 9,407 494 171 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 96,639 32,227 68,074 47,468 7,326 27,932 9,315 501 167 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 98,025 31,432 69,013 47,599 7,326 28,740 9,215 509 163 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 99,410 30,650 69,953 47,731 7,326 29,548 9,110 516 159 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 100,795 29,882 70,892 47,862 7,326 30,356 8,999 523 155 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 102,180 29,127 71,832 47,994 7,326 31,164 8,884 530 151 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 103,566 28,387 72,771 48,125 7,326 31,972 8,763 538 147 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 104,951 27,660 73,711 48,257 7,326 32,781 8,639 545 144 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 106,336 26,947 74,651 48,388 7,326 33,589 8,512 552 140 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 107,721 26,248 75,590 48,519 7,326 34,397 8,381 559 136 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 109,107 25,563 76,530 48,651 7,326 35,205 8,248 567 133 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 110,492 24,892 77,469 48,782 7,326 36,013 8,113 574 129 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 111,877 24,235 78,409 48,914 7,326 36,821 7,976 581 126 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 113,262 23,591 79,348 49,045 7,326 37,629 7,838 588 123 0 0 77,760 16,197 0 0 0 0

16 2060 114,648 22,961 80,288 49,176 7,326 38,438 7,698 595 119 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 114,648 22,078 80,288 49,176 7,326 38,438 7,402 595 115 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 114,648 21,229 80,288 49,176 7,326 38,438 7,117 595 110 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 114,648 20,413 80,288 49,176 7,326 38,438 6,844 595 106 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 114,648 19,627 80,288 49,176 7,326 38,438 6,580 595 102 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 114,648 18,873 80,288 49,176 7,326 38,438 6,327 595 98 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 114,648 18,147 80,288 49,176 7,326 38,438 6,084 595 94 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 114,648 17,449 80,288 49,176 7,326 38,438 5,850 595 91 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 114,648 16,778 80,288 49,176 7,326 38,438 5,625 595 87 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 114,648 16,132 80,288 49,176 7,326 38,438 5,409 595 84 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 114,648 15,512 80,288 49,176 7,326 38,438 5,201 595 81 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 114,648 14,915 80,288 49,176 7,326 38,438 5,001 595 77 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 114,648 14,342 80,288 49,176 7,326 38,438 4,808 595 74 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 114,648 13,790 80,288 49,176 7,326 38,438 4,623 595 72 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 114,648 13,260 80,288 49,176 7,326 38,438 4,446 595 69 0 0 77,760 8,993 0 0 0 0

31 2075 114,648 12,750 80,288 49,176 7,326 38,438 4,275 595 66 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 114,648 12,259 80,288 49,176 7,326 38,438 4,110 595 64 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 114,648 11,788 80,288 49,176 7,326 38,438 3,952 595 61 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 114,648 11,334 80,288 49,176 7,326 38,438 3,800 595 59 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 114,648 10,898 80,288 49,176 7,326 38,438 3,654 595 57 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 114,648 10,479 80,288 49,176 7,326 38,438 3,513 595 54 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 114,648 10,076 80,288 49,176 7,326 38,438 3,378 595 52 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 114,648 9,689 80,288 49,176 7,326 38,438 3,248 595 50 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 114,648 9,316 80,288 49,176 7,326 38,438 3,123 595 48 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 114,648 8,958 80,288 49,176 7,326 38,438 3,003 595 47 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 114,648 8,613 80,288 49,176 7,326 38,438 2,888 595 45 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 114,648 8,282 80,288 49,176 7,326 38,438 2,777 595 43 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 114,648 7,963 80,288 49,176 7,326 38,438 2,670 595 41 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 114,648 7,657 80,288 49,176 7,326 38,438 2,567 595 40 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 114,648 7,363 80,288 49,176 7,326 38,438 2,468 595 38 0 0 77,760 4,994 0 0 0 0

46 2090 114,648 7,079 80,288 49,176 7,326 38,438 2,373 595 37 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 114,648 6,807 80,288 49,176 7,326 38,438 2,282 595 35 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 114,648 6,545 80,288 49,176 7,326 38,438 2,194 595 34 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 114,648 6,294 80,288 49,176 7,326 38,438 2,110 595 33 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 114,648 6,052 80,288 49,176 7,326 38,438 2,029 595 31 0 0 0 0 0 0 295,013 15,572

5,566,149 873,443 3,901,654 2,443,053 366,300 1,824,901 280,325 28,906 4,535 2,464,000 1,089,684 311,040 59,353 244,170 118,717 295,013 15,572

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 873,443

供給者便益 280,325

環境改善便益 4,535

期末残存価値 15,572

　便益計 1,173,874

建設投資額等 1,267,754

　費用計 1,267,754

費用便益比 0.93

純現在価値 -93,879

計
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【ケース1・羽越・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                 割引率4％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,298 2,142 0 0 952 619 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,040 6,895 0 0 2,154 1,345 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,308 18,202 0 0 7,768 4,665 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,943 27,109 0 0 10,756 6,211 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,174 42,297 0 0 13,083 7,265 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,583 47,829 0 0 13,401 7,155 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,039 53,411 0 0 24,924 12,795 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,309 69,260 0 0 39,198 19,349 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,671 86,229 0 0 37,624 17,858 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,457 89,661 0 0 32,690 14,919 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216,071 94,819 0 0 37,830 16,601 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,160 126,654 0 0 19,472 8,216 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375,082 152,181 0 0 2,744 1,113 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366,888 143,131 0 0 943 368 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,978 79,892 77,760 29,169 632 237 0 0

1 2045 93,869 33,857 66,194 47,205 7,326 26,315 9,492 487 176 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 95,254 33,036 67,134 47,337 7,326 27,123 9,407 494 171 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 96,639 32,227 68,074 47,468 7,326 27,932 9,315 501 167 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 98,025 31,432 69,013 47,599 7,326 28,740 9,215 509 163 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 99,410 30,650 69,953 47,731 7,326 29,548 9,110 516 159 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 100,795 29,882 70,892 47,862 7,326 30,356 8,999 523 155 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 102,180 29,127 71,832 47,994 7,326 31,164 8,884 530 151 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 103,566 28,387 72,771 48,125 7,326 31,972 8,763 538 147 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 104,951 27,660 73,711 48,257 7,326 32,781 8,639 545 144 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 106,336 26,947 74,651 48,388 7,326 33,589 8,512 552 140 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 107,721 26,248 75,590 48,519 7,326 34,397 8,381 559 136 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 109,107 25,563 76,530 48,651 7,326 35,205 8,248 567 133 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 110,492 24,892 77,469 48,782 7,326 36,013 8,113 574 129 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 111,877 24,235 78,409 48,914 7,326 36,821 7,976 581 126 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 113,262 23,591 79,348 49,045 7,326 37,629 7,838 588 123 0 0 77,760 16,197 0 0 0 0

16 2060 114,648 22,961 80,288 49,176 7,326 38,438 7,698 595 119 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 114,648 22,078 80,288 49,176 7,326 38,438 7,402 595 115 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 114,648 21,229 80,288 49,176 7,326 38,438 7,117 595 110 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 114,648 20,413 80,288 49,176 7,326 38,438 6,844 595 106 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 114,648 19,627 80,288 49,176 7,326 38,438 6,580 595 102 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 114,648 18,873 80,288 49,176 7,326 38,438 6,327 595 98 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 114,648 18,147 80,288 49,176 7,326 38,438 6,084 595 94 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 114,648 17,449 80,288 49,176 7,326 38,438 5,850 595 91 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 114,648 16,778 80,288 49,176 7,326 38,438 5,625 595 87 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 114,648 16,132 80,288 49,176 7,326 38,438 5,409 595 84 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 114,648 15,512 80,288 49,176 7,326 38,438 5,201 595 81 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 114,648 14,915 80,288 49,176 7,326 38,438 5,001 595 77 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 114,648 14,342 80,288 49,176 7,326 38,438 4,808 595 74 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 114,648 13,790 80,288 49,176 7,326 38,438 4,623 595 72 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 114,648 13,260 80,288 49,176 7,326 38,438 4,446 595 69 0 0 77,760 8,993 0 0 0 0

31 2075 114,648 12,750 80,288 49,176 7,326 38,438 4,275 595 66 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 114,648 12,259 80,288 49,176 7,326 38,438 4,110 595 64 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 114,648 11,788 80,288 49,176 7,326 38,438 3,952 595 61 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 114,648 11,334 80,288 49,176 7,326 38,438 3,800 595 59 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 114,648 10,898 80,288 49,176 7,326 38,438 3,654 595 57 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 114,648 10,479 80,288 49,176 7,326 38,438 3,513 595 54 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 114,648 10,076 80,288 49,176 7,326 38,438 3,378 595 52 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 114,648 9,689 80,288 49,176 7,326 38,438 3,248 595 50 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 114,648 9,316 80,288 49,176 7,326 38,438 3,123 595 48 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 114,648 8,958 80,288 49,176 7,326 38,438 3,003 595 47 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 114,648 8,613 80,288 49,176 7,326 38,438 2,888 595 45 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 114,648 8,282 80,288 49,176 7,326 38,438 2,777 595 43 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 114,648 7,963 80,288 49,176 7,326 38,438 2,670 595 41 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 114,648 7,657 80,288 49,176 7,326 38,438 2,567 595 40 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 114,648 7,363 80,288 49,176 7,326 38,438 2,468 595 38 0 0 77,760 4,994 0 0 0 0

46 2090 114,648 7,079 80,288 49,176 7,326 38,438 2,373 595 37 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 114,648 6,807 80,288 49,176 7,326 38,438 2,282 595 35 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 114,648 6,545 80,288 49,176 7,326 38,438 2,194 595 34 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 114,648 6,294 80,288 49,176 7,326 38,438 2,110 595 33 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 114,648 6,052 80,288 49,176 7,326 38,438 2,029 595 31 0 0 0 0 0 0 295,013 15,572

5,566,149 873,443 3,901,654 2,443,053 366,300 1,824,901 280,325 28,906 4,535 2,351,000 1,039,711 311,040 59,353 244,170 118,717 295,013 15,572

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 873,443

供給者便益 280,325

環境改善便益 4,535

期末残存価値 15,572

　便益計 1,173,874

建設投資額等 1,217,780

　費用計 1,217,780

費用便益比 0.96

純現在価値 -43,906

計
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【ケース1・羽越・展望】 

【整備手法未適用】                            割引率3％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 4,327 2,838 0 1,403 920 0

2031 0 0 0 14,485 9,224 0 3,172 2,020 0

2032 0 0 0 39,768 24,586 0 11,441 7,073 0

2033 0 0 0 61,595 36,971 0 15,841 9,508 0

2034 0 0 0 99,950 58,246 0 19,268 11,228 0

2035 0 0 0 117,543 66,503 0 19,736 11,166 0

2036 0 0 0 136,512 74,986 0 36,706 20,163 0

2037 0 0 0 184,102 98,181 0 57,728 30,786 0

2038 0 0 0 238,374 123,421 0 55,411 28,690 0

2039 0 0 0 257,776 129,580 0 48,144 24,201 0

2040 0 0 0 283,512 138,366 0 55,713 27,190 0

2041 0 0 0 393,846 186,615 0 28,677 13,588 0

2042 0 0 0 492,153 226,403 0 4,041 1,859 0

2043 0 0 0 481,402 215,007 0 1,389 621 0

2044 0 0 0 279,453 121,176 77,760 33,718 930 403 0

1 2045 93,869 39,518 66,194 47,205 18,989 7,994 487 205 0 0 0 0 開業

2 2046 95,254 38,933 67,134 47,337 19,797 8,092 494 202 0 0 0 0

3 2047 96,639 38,349 68,074 47,468 20,606 8,177 501 199 0 0 0 0

4 2048 98,025 37,765 69,013 47,599 21,414 8,250 509 196 0 0 0 0

5 2049 99,410 37,184 69,953 47,731 22,222 8,312 516 193 0 0 0 0

6 2050 100,795 36,604 70,892 47,862 23,030 8,363 523 190 0 0 0 0

7 2051 102,180 36,026 71,832 47,994 23,838 8,405 530 187 0 0 0 0

8 2052 103,566 35,451 72,771 48,125 24,646 8,437 538 184 0 0 0 0

9 2053 104,951 34,879 73,711 48,257 25,455 8,459 545 181 0 0 0 0

10 2054 106,336 34,310 74,651 48,388 26,263 8,474 552 178 0 0 0 0

11 2055 107,721 33,744 75,590 48,519 27,071 8,480 559 175 0 0 0 0

12 2056 109,107 33,183 76,530 48,651 27,879 8,479 567 172 0 0 0 0

13 2057 110,492 32,625 77,469 48,782 28,687 8,471 574 169 0 0 0 0

14 2058 111,877 32,072 78,409 48,914 29,495 8,456 581 167 0 0 0 0

15 2059 113,262 31,524 79,348 49,045 30,303 8,434 588 164 0 77,760 21,642 0 0

16 2060 114,648 30,980 80,288 49,176 31,112 8,407 595 161 0 0 0 0

17 2061 114,648 30,077 80,288 49,176 31,112 8,162 595 156 0 0 0 0

18 2062 114,648 29,201 80,288 49,176 31,112 7,924 595 152 0 0 0 0

19 2063 114,648 28,351 80,288 49,176 31,112 7,693 595 147 0 0 0 0

20 2064 114,648 27,525 80,288 49,176 31,112 7,469 595 143 0 0 0 0

21 2065 114,648 26,723 80,288 49,176 31,112 7,252 595 139 0 0 0 0

22 2066 114,648 25,945 80,288 49,176 31,112 7,041 595 135 0 0 0 0

23 2067 114,648 25,189 80,288 49,176 31,112 6,836 595 131 0 0 0 0

24 2068 114,648 24,456 80,288 49,176 31,112 6,636 595 127 0 0 0 0

25 2069 114,648 23,743 80,288 49,176 31,112 6,443 595 123 0 0 0 0

26 2070 114,648 23,052 80,288 49,176 31,112 6,256 595 120 0 0 0 0

27 2071 114,648 22,380 80,288 49,176 31,112 6,073 595 116 0 0 0 0

28 2072 114,648 21,729 80,288 49,176 31,112 5,896 595 113 0 0 0 0

29 2073 114,648 21,096 80,288 49,176 31,112 5,725 595 110 0 0 0 0

30 2074 114,648 20,481 80,288 49,176 31,112 5,558 595 106 0 77,760 13,891 0 0

31 2075 114,648 19,885 80,288 49,176 31,112 5,396 595 103 0 0 0 0

32 2076 114,648 19,306 80,288 49,176 31,112 5,239 595 100 0 0 0 0

33 2077 114,648 18,743 80,288 49,176 31,112 5,086 595 97 0 0 0 0

34 2078 114,648 18,197 80,288 49,176 31,112 4,938 595 95 0 0 0 0

35 2079 114,648 17,667 80,288 49,176 31,112 4,794 595 92 0 0 0 0

36 2080 114,648 17,153 80,288 49,176 31,112 4,655 595 89 0 0 0 0

37 2081 114,648 16,653 80,288 49,176 31,112 4,519 595 86 0 0 0 0

38 2082 114,648 16,168 80,288 49,176 31,112 4,387 595 84 0 0 0 0

39 2083 114,648 15,697 80,288 49,176 31,112 4,260 595 82 0 0 0 0

40 2084 114,648 15,240 80,288 49,176 31,112 4,136 595 79 0 0 0 0

41 2085 114,648 14,796 80,288 49,176 31,112 4,015 595 77 0 0 0 0

42 2086 114,648 14,365 80,288 49,176 31,112 3,898 595 75 0 0 0 0

43 2087 114,648 13,947 80,288 49,176 31,112 3,785 595 72 0 0 0 0

44 2088 114,648 13,541 80,288 49,176 31,112 3,674 595 70 0 0 0 0

45 2089 114,648 13,146 80,288 49,176 31,112 3,567 595 68 0 77,760 8,916 0 0

46 2090 114,648 12,763 80,288 49,176 31,112 3,464 595 66 0 0 0 0

47 2091 114,648 12,391 80,288 49,176 31,112 3,363 595 64 0 0 0 0

48 2092 114,648 12,031 80,288 49,176 31,112 3,265 595 62 0 0 0 0

49 2093 114,648 11,680 80,288 49,176 31,112 3,170 595 61 0 0 0 0

50 2094 114,648 11,340 80,288 49,176 31,112 3,077 595 59 0 0 0 410,443 40,598

5,566,149 1,217,803 3,901,654 2,443,053 1,458,601 311,341 28,906 6,323 3,084,800 1,512,104 311,040 78,168 359,600 189,416 410,443 40,598

47,557.6

3,084,800 77,760 359,600

費用便益分析結果 （百万円）

229,627

開業年 2,045

割引率 1.03 3%

利用者便益 1,217,803

供給者便益 311,341

環境改善便益 6,323

期末残存価値 40,598

　便益計 1,576,065

建設投資額等 1,779,688

　費用計 1,779,688

費用便益比 0.89

純現在価値 -203,623

計
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【ケース1・羽越・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                 割引率3％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,456 2,497 0 0 952 688 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,570 8,115 0 0 2,154 1,510 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,765 21,631 0 0 7,768 5,290 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,200 32,527 0 0 10,756 7,111 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,836 51,244 0 0 13,083 8,397 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,888 58,508 0 0 13,401 8,351 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,040 65,971 0 0 24,924 15,079 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147,053 86,378 0 0 39,198 23,025 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,402 108,584 0 0 37,624 21,457 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,900 114,002 0 0 32,690 18,100 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,456 121,731 0 0 37,830 20,335 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314,587 164,180 0 0 19,472 10,162 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393,110 199,186 0 0 2,744 1,390 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384,522 189,159 0 0 943 464 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223,214 106,608 77,760 37,139 632 302 0 0

1 2045 93,869 43,527 66,194 47,205 7,326 26,315 12,202 487 226 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 95,254 42,882 67,134 47,337 7,326 27,123 12,211 494 222 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 96,639 42,239 68,074 47,468 7,326 27,932 12,208 501 219 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 98,025 41,596 69,013 47,599 7,326 28,740 12,196 509 216 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 99,410 40,956 69,953 47,731 7,326 29,548 12,173 516 213 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 100,795 40,317 70,892 47,862 7,326 30,356 12,142 523 209 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 102,180 39,680 71,832 47,994 7,326 31,164 12,102 530 206 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 103,566 39,047 72,771 48,125 7,326 31,972 12,054 538 203 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 104,951 38,417 73,711 48,257 7,326 32,781 11,999 545 199 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 106,336 37,790 74,651 48,388 7,326 33,589 11,937 552 196 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 107,721 37,167 75,590 48,519 7,326 34,397 11,868 559 193 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 109,107 36,549 76,530 48,651 7,326 35,205 11,793 567 190 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 110,492 35,935 77,469 48,782 7,326 36,013 11,712 574 187 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 111,877 35,326 78,409 48,914 7,326 36,821 11,626 581 183 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 113,262 34,721 79,348 49,045 7,326 37,629 11,536 588 180 0 0 77,760 23,838 0 0 0 0

16 2060 114,648 34,122 80,288 49,176 7,326 38,438 11,440 595 177 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 114,648 33,128 80,288 49,176 7,326 38,438 11,107 595 172 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 114,648 32,164 80,288 49,176 7,326 38,438 10,783 595 167 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 114,648 31,227 80,288 49,176 7,326 38,438 10,469 595 162 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 114,648 30,317 80,288 49,176 7,326 38,438 10,164 595 157 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 114,648 29,434 80,288 49,176 7,326 38,438 9,868 595 153 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 114,648 28,577 80,288 49,176 7,326 38,438 9,581 595 148 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 114,648 27,745 80,288 49,176 7,326 38,438 9,302 595 144 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 114,648 26,936 80,288 49,176 7,326 38,438 9,031 595 140 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 114,648 26,152 80,288 49,176 7,326 38,438 8,768 595 136 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 114,648 25,390 80,288 49,176 7,326 38,438 8,513 595 132 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 114,648 24,651 80,288 49,176 7,326 38,438 8,265 595 128 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 114,648 23,933 80,288 49,176 7,326 38,438 8,024 595 124 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 114,648 23,236 80,288 49,176 7,326 38,438 7,790 595 121 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 114,648 22,559 80,288 49,176 7,326 38,438 7,563 595 117 0 0 77,760 15,301 0 0 0 0

31 2075 114,648 21,902 80,288 49,176 7,326 38,438 7,343 595 114 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 114,648 21,264 80,288 49,176 7,326 38,438 7,129 595 110 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 114,648 20,645 80,288 49,176 7,326 38,438 6,921 595 107 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 114,648 20,043 80,288 49,176 7,326 38,438 6,720 595 104 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 114,648 19,459 80,288 49,176 7,326 38,438 6,524 595 101 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 114,648 18,893 80,288 49,176 7,326 38,438 6,334 595 98 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 114,648 18,342 80,288 49,176 7,326 38,438 6,150 595 95 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 114,648 17,808 80,288 49,176 7,326 38,438 5,971 595 92 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 114,648 17,290 80,288 49,176 7,326 38,438 5,797 595 90 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 114,648 16,786 80,288 49,176 7,326 38,438 5,628 595 87 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 114,648 16,297 80,288 49,176 7,326 38,438 5,464 595 85 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 114,648 15,822 80,288 49,176 7,326 38,438 5,305 595 82 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 114,648 15,361 80,288 49,176 7,326 38,438 5,150 595 80 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 114,648 14,914 80,288 49,176 7,326 38,438 5,000 595 77 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 114,648 14,480 80,288 49,176 7,326 38,438 4,855 595 75 0 0 77,760 9,821 0 0 0 0

46 2090 114,648 14,058 80,288 49,176 7,326 38,438 4,713 595 73 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 114,648 13,648 80,288 49,176 7,326 38,438 4,576 595 71 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 114,648 13,251 80,288 49,176 7,326 38,438 4,443 595 69 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 114,648 12,865 80,288 49,176 7,326 38,438 4,313 595 67 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 114,648 12,490 80,288 49,176 7,326 38,438 4,188 595 65 0 0 0 0 0 0 295,013 32,140

5,566,149 1,341,338 3,901,654 2,443,053 366,300 1,824,901 432,951 28,906 6,965 2,464,000 1,330,321 311,040 86,098 244,170 141,661 295,013 32,140

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 1,341,338

供給者便益 432,951

環境改善便益 6,965

期末残存価値 32,140

　便益計 1,813,394

建設投資額等 1,558,080

　費用計 1,558,080

費用便益比 1.16

純現在価値 255,314

計
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【ケース1・羽越・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                 割引率3％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,298 2,382 0 0 952 688 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,040 7,743 0 0 2,154 1,510 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,308 20,639 0 0 7,768 5,290 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,943 31,035 0 0 10,756 7,111 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,174 48,893 0 0 13,083 8,397 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,583 55,825 0 0 13,401 8,351 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,039 62,945 0 0 24,924 15,079 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,309 82,417 0 0 39,198 23,025 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,671 103,604 0 0 37,624 21,457 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,457 108,774 0 0 32,690 18,100 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216,071 116,149 0 0 37,830 20,335 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,160 156,651 0 0 19,472 10,162 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375,082 190,051 0 0 2,744 1,390 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366,888 180,485 0 0 943 464 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,978 101,719 77,760 37,139 632 302 0 0

1 2045 93,869 43,527 66,194 47,205 7,326 26,315 12,202 487 226 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 95,254 42,882 67,134 47,337 7,326 27,123 12,211 494 222 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 96,639 42,239 68,074 47,468 7,326 27,932 12,208 501 219 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 98,025 41,596 69,013 47,599 7,326 28,740 12,196 509 216 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 99,410 40,956 69,953 47,731 7,326 29,548 12,173 516 213 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 100,795 40,317 70,892 47,862 7,326 30,356 12,142 523 209 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 102,180 39,680 71,832 47,994 7,326 31,164 12,102 530 206 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 103,566 39,047 72,771 48,125 7,326 31,972 12,054 538 203 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 104,951 38,417 73,711 48,257 7,326 32,781 11,999 545 199 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 106,336 37,790 74,651 48,388 7,326 33,589 11,937 552 196 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 107,721 37,167 75,590 48,519 7,326 34,397 11,868 559 193 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 109,107 36,549 76,530 48,651 7,326 35,205 11,793 567 190 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 110,492 35,935 77,469 48,782 7,326 36,013 11,712 574 187 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 111,877 35,326 78,409 48,914 7,326 36,821 11,626 581 183 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 113,262 34,721 79,348 49,045 7,326 37,629 11,536 588 180 0 0 77,760 23,838 0 0 0 0

16 2060 114,648 34,122 80,288 49,176 7,326 38,438 11,440 595 177 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 114,648 33,128 80,288 49,176 7,326 38,438 11,107 595 172 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 114,648 32,164 80,288 49,176 7,326 38,438 10,783 595 167 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 114,648 31,227 80,288 49,176 7,326 38,438 10,469 595 162 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 114,648 30,317 80,288 49,176 7,326 38,438 10,164 595 157 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 114,648 29,434 80,288 49,176 7,326 38,438 9,868 595 153 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 114,648 28,577 80,288 49,176 7,326 38,438 9,581 595 148 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 114,648 27,745 80,288 49,176 7,326 38,438 9,302 595 144 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 114,648 26,936 80,288 49,176 7,326 38,438 9,031 595 140 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 114,648 26,152 80,288 49,176 7,326 38,438 8,768 595 136 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 114,648 25,390 80,288 49,176 7,326 38,438 8,513 595 132 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 114,648 24,651 80,288 49,176 7,326 38,438 8,265 595 128 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 114,648 23,933 80,288 49,176 7,326 38,438 8,024 595 124 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 114,648 23,236 80,288 49,176 7,326 38,438 7,790 595 121 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 114,648 22,559 80,288 49,176 7,326 38,438 7,563 595 117 0 0 77,760 15,301 0 0 0 0

31 2075 114,648 21,902 80,288 49,176 7,326 38,438 7,343 595 114 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 114,648 21,264 80,288 49,176 7,326 38,438 7,129 595 110 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 114,648 20,645 80,288 49,176 7,326 38,438 6,921 595 107 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 114,648 20,043 80,288 49,176 7,326 38,438 6,720 595 104 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 114,648 19,459 80,288 49,176 7,326 38,438 6,524 595 101 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 114,648 18,893 80,288 49,176 7,326 38,438 6,334 595 98 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 114,648 18,342 80,288 49,176 7,326 38,438 6,150 595 95 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 114,648 17,808 80,288 49,176 7,326 38,438 5,971 595 92 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 114,648 17,290 80,288 49,176 7,326 38,438 5,797 595 90 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 114,648 16,786 80,288 49,176 7,326 38,438 5,628 595 87 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 114,648 16,297 80,288 49,176 7,326 38,438 5,464 595 85 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 114,648 15,822 80,288 49,176 7,326 38,438 5,305 595 82 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 114,648 15,361 80,288 49,176 7,326 38,438 5,150 595 80 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 114,648 14,914 80,288 49,176 7,326 38,438 5,000 595 77 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 114,648 14,480 80,288 49,176 7,326 38,438 4,855 595 75 0 0 77,760 9,821 0 0 0 0

46 2090 114,648 14,058 80,288 49,176 7,326 38,438 4,713 595 73 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 114,648 13,648 80,288 49,176 7,326 38,438 4,576 595 71 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 114,648 13,251 80,288 49,176 7,326 38,438 4,443 595 69 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 114,648 12,865 80,288 49,176 7,326 38,438 4,313 595 67 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 114,648 12,490 80,288 49,176 7,326 38,438 4,188 595 65 0 0 0 0 0 0 295,013 32,140

5,566,149 1,341,338 3,901,654 2,443,053 366,300 1,824,901 432,951 28,906 6,965 2,351,000 1,269,312 311,040 86,098 244,170 141,661 295,013 32,140

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 1,341,338

供給者便益 432,951

環境改善便益 6,965

期末残存価値 32,140

　便益計 1,813,394

建設投資額等 1,497,071

　費用計 1,497,071

費用便益比 1.21

純現在価値 316,323

計
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【ケース1・羽越・展望】 

【整備手法未適用】                            割引率2％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 4,327 2,866 1,403 929

2031 14,485 9,406 3,172 2,059

2032 39,768 25,317 11,441 7,283

2033 61,595 38,443 15,841 9,886

2034 99,950 61,157 19,268 11,790

2035 117,543 70,512 19,736 11,839

2036 136,512 80,285 36,706 21,588

2037 0 0 0 184,102 106,151 0 57,728 33,285 0

2038 0 0 0 238,374 134,748 0 55,411 31,323 0

2039 0 0 0 257,776 142,859 0 48,144 26,681 0

2040 0 0 0 283,512 154,041 0 55,713 30,271 0

2041 0 0 0 393,846 209,793 0 28,677 15,275 0

2042 0 0 0 492,153 257,019 0 4,041 2,110 0

2043 0 0 0 481,402 246,474 0 1,389 711 0

2044 0 0 0 279,453 140,272 77,760 39,032 930 467 0

1 2045 93,869 46,194 66,194 47,205 18,989 9,345 487 240 0 0 0 0 開業

2 2046 95,254 45,957 67,134 47,337 19,797 9,552 494 238 0 0 0 0

3 2047 96,639 45,711 68,074 47,468 20,606 9,746 501 237 0 0 0 0

4 2048 98,025 45,457 69,013 47,599 21,414 9,930 509 236 0 0 0 0

5 2049 99,410 45,195 69,953 47,731 22,222 10,103 516 235 0 0 0 0

6 2050 100,795 44,926 70,892 47,862 23,030 10,265 523 233 0 0 0 0

7 2051 102,180 44,651 71,832 47,994 23,838 10,417 530 232 0 0 0 0

8 2052 103,566 44,369 72,771 48,125 24,646 10,559 538 230 0 0 0 0

9 2053 104,951 44,081 73,711 48,257 25,455 10,691 545 229 0 0 0 0

10 2054 106,336 43,787 74,651 48,388 26,263 10,814 552 227 0 0 0 0

11 2055 107,721 43,487 75,590 48,519 27,071 10,929 559 226 0 0 0 0

12 2056 109,107 43,183 76,530 48,651 27,879 11,034 567 224 0 0 0 0

13 2057 110,492 42,874 77,469 48,782 28,687 11,131 574 223 0 0 0 0

14 2058 111,877 42,560 78,409 48,914 29,495 11,221 581 221 0 0 0 0

15 2059 113,262 42,242 79,348 49,045 30,303 11,302 588 219 0 77,760 29,001 0 0

16 2060 114,648 41,920 80,288 49,176 31,112 11,376 595 218 0 0 0 0

17 2061 114,648 41,099 80,288 49,176 31,112 11,153 595 213 0 0 0 0

18 2062 114,648 40,293 80,288 49,176 31,112 10,934 595 209 0 0 0 0

19 2063 114,648 39,503 80,288 49,176 31,112 10,720 595 205 0 0 0 0

20 2064 114,648 38,728 80,288 49,176 31,112 10,510 595 201 0 0 0 0

21 2065 114,648 37,969 80,288 49,176 31,112 10,303 595 197 0 0 0 0

22 2066 114,648 37,224 80,288 49,176 31,112 10,101 595 193 0 0 0 0

23 2067 114,648 36,494 80,288 49,176 31,112 9,903 595 190 0 0 0 0

24 2068 114,648 35,779 80,288 49,176 31,112 9,709 595 186 0 0 0 0

25 2069 114,648 35,077 80,288 49,176 31,112 9,519 595 182 0 0 0 0

26 2070 114,648 34,389 80,288 49,176 31,112 9,332 595 179 0 0 0 0

27 2071 114,648 33,715 80,288 49,176 31,112 9,149 595 175 0 0 0 0

28 2072 114,648 33,054 80,288 49,176 31,112 8,970 595 172 0 0 0 0

29 2073 114,648 32,406 80,288 49,176 31,112 8,794 595 168 0 0 0 0

30 2074 114,648 31,770 80,288 49,176 31,112 8,621 595 165 0 77,760 21,548 0 0

31 2075 114,648 31,148 80,288 49,176 31,112 8,452 595 162 0 0 0 0

32 2076 114,648 30,537 80,288 49,176 31,112 8,287 595 159 0 0 0 0

33 2077 114,648 29,938 80,288 49,176 31,112 8,124 595 156 0 0 0 0

34 2078 114,648 29,351 80,288 49,176 31,112 7,965 595 152 0 0 0 0

35 2079 114,648 28,776 80,288 49,176 31,112 7,809 595 149 0 0 0 0

36 2080 114,648 28,211 80,288 49,176 31,112 7,656 595 147 0 0 0 0

37 2081 114,648 27,658 80,288 49,176 31,112 7,506 595 144 0 0 0 0

38 2082 114,648 27,116 80,288 49,176 31,112 7,358 595 141 0 0 0 0

39 2083 114,648 26,584 80,288 49,176 31,112 7,214 595 138 0 0 0 0

40 2084 114,648 26,063 80,288 49,176 31,112 7,073 595 135 0 0 0 0

41 2085 114,648 25,552 80,288 49,176 31,112 6,934 595 133 0 0 0 0

42 2086 114,648 25,051 80,288 49,176 31,112 6,798 595 130 0 0 0 0

43 2087 114,648 24,560 80,288 49,176 31,112 6,665 595 128 0 0 0 0

44 2088 114,648 24,078 80,288 49,176 31,112 6,534 595 125 0 0 0 0

45 2089 114,648 23,606 80,288 49,176 31,112 6,406 595 123 0 77,760 16,011 0 0

46 2090 114,648 23,143 80,288 49,176 31,112 6,280 595 120 0 0 0 0

47 2091 114,648 22,689 80,288 49,176 31,112 6,157 595 118 0 0 0 0

48 2092 114,648 22,244 80,288 49,176 31,112 6,036 595 116 0 0 0 0

49 2093 114,648 21,808 80,288 49,176 31,112 5,918 595 113 0 0 0 0

50 2094 114,648 21,381 80,288 49,176 31,112 5,802 595 111 0 0 0 410,443 76,544

5,566,149 1,733,587 3,901,654 2,443,053 1,458,601 447,107 28,906 9,002 3,084,800 1,679,344 311,040 105,592 359,600 205,499 410,443 76,544

47,557.6

3,084,800 77,760 359,600

費用便益分析結果 （百万円）

229,627

開業年 2,045

割引率 1.02 2%

利用者便益 1,733,587

供給者便益 447,107

環境改善便益 9,002

期末残存価値 76,544

　便益計 2,266,239

建設投資額等 1,990,436

　費用計 1,990,436

費用便益比 1.14

純現在価値 275,803

計
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【ケース1・羽越・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                割引率2％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,456 2,780 0 0 952 766 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,570 9,123 0 0 2,154 1,698 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,765 24,556 0 0 7,768 6,005 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,200 37,287 0 0 10,756 8,152 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,836 59,319 0 0 13,083 9,721 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,888 68,393 0 0 13,401 9,762 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,040 77,872 0 0 24,924 17,800 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147,053 102,960 0 0 39,198 27,445 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,402 130,698 0 0 37,624 25,827 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,900 138,565 0 0 32,690 21,999 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,456 149,410 0 0 37,830 24,959 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314,587 203,487 0 0 19,472 12,595 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393,110 249,293 0 0 2,744 1,740 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384,522 239,066 0 0 943 587 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223,214 136,056 77,760 47,397 632 385 0 0

1 2045 93,869 56,094 66,194 47,205 7,326 26,315 15,725 487 291 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 95,254 55,806 67,134 47,337 7,326 27,123 15,891 494 289 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 96,639 55,507 68,074 47,468 7,326 27,932 16,043 501 288 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 98,025 55,199 69,013 47,599 7,326 28,740 16,184 509 286 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 99,410 54,881 69,953 47,731 7,326 29,548 16,313 516 285 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 100,795 54,555 70,892 47,862 7,326 30,356 16,430 523 283 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 102,180 54,220 71,832 47,994 7,326 31,164 16,537 530 281 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 103,566 53,878 72,771 48,125 7,326 31,972 16,633 538 280 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 104,951 53,528 73,711 48,257 7,326 32,781 16,719 545 278 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 106,336 53,171 74,651 48,388 7,326 33,589 16,795 552 276 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 107,721 52,807 75,590 48,519 7,326 34,397 16,862 559 274 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 109,107 52,438 76,530 48,651 7,326 35,205 16,920 567 272 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 110,492 52,062 77,469 48,782 7,326 36,013 16,969 574 270 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 111,877 51,681 78,409 48,914 7,326 36,821 17,010 581 268 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 113,262 51,295 79,348 49,045 7,326 37,629 17,042 588 266 0 0 77,760 35,217 0 0 0 0

16 2060 114,648 50,905 80,288 49,176 7,326 38,438 17,067 595 264 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 114,648 49,907 80,288 49,176 7,326 38,438 16,732 595 259 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 114,648 48,928 80,288 49,176 7,326 38,438 16,404 595 254 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 114,648 47,969 80,288 49,176 7,326 38,438 16,082 595 249 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 114,648 47,028 80,288 49,176 7,326 38,438 15,767 595 244 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 114,648 46,106 80,288 49,176 7,326 38,438 15,458 595 239 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 114,648 45,202 80,288 49,176 7,326 38,438 15,155 595 235 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 114,648 44,316 80,288 49,176 7,326 38,438 14,858 595 230 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 114,648 43,447 80,288 49,176 7,326 38,438 14,566 595 226 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 114,648 42,595 80,288 49,176 7,326 38,438 14,281 595 221 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 114,648 41,760 80,288 49,176 7,326 38,438 14,001 595 217 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 114,648 40,941 80,288 49,176 7,326 38,438 13,726 595 213 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 114,648 40,138 80,288 49,176 7,326 38,438 13,457 595 208 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 114,648 39,351 80,288 49,176 7,326 38,438 13,193 595 204 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 114,648 38,579 80,288 49,176 7,326 38,438 12,934 595 200 0 0 77,760 26,167 0 0 0 0

31 2075 114,648 37,823 80,288 49,176 7,326 38,438 12,681 595 196 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 114,648 37,081 80,288 49,176 7,326 38,438 12,432 595 193 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 114,648 36,354 80,288 49,176 7,326 38,438 12,188 595 189 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 114,648 35,641 80,288 49,176 7,326 38,438 11,949 595 185 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 114,648 34,943 80,288 49,176 7,326 38,438 11,715 595 181 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 114,648 34,257 80,288 49,176 7,326 38,438 11,485 595 178 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 114,648 33,586 80,288 49,176 7,326 38,438 11,260 595 174 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 114,648 32,927 80,288 49,176 7,326 38,438 11,039 595 171 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 114,648 32,282 80,288 49,176 7,326 38,438 10,823 595 168 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 114,648 31,649 80,288 49,176 7,326 38,438 10,611 595 164 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 114,648 31,028 80,288 49,176 7,326 38,438 10,403 595 161 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 114,648 30,420 80,288 49,176 7,326 38,438 10,199 595 158 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 114,648 29,823 80,288 49,176 7,326 38,438 9,999 595 155 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 114,648 29,238 80,288 49,176 7,326 38,438 9,803 595 152 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 114,648 28,665 80,288 49,176 7,326 38,438 9,610 595 149 0 0 77,760 19,442 0 0 0 0

46 2090 114,648 28,103 80,288 49,176 7,326 38,438 9,422 595 146 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 114,648 27,552 80,288 49,176 7,326 38,438 9,237 595 143 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 114,648 27,012 80,288 49,176 7,326 38,438 9,056 595 140 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 114,648 26,482 80,288 49,176 7,326 38,438 8,879 595 138 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 114,648 25,963 80,288 49,176 7,326 38,438 8,704 595 135 0 0 0 0 0 0 295,013 66,808

5,566,149 2,105,122 3,901,654 2,443,053 366,300 1,824,901 683,248 28,906 10,931 2,464,000 1,628,865 311,040 128,223 244,170 169,439 295,013 66,808

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 2,105,122

供給者便益 683,248

環境改善便益 10,931

期末残存価値 66,808

　便益計 2,866,109

建設投資額等 1,926,527

　費用計 1,926,527

費用便益比 1.49

純現在価値 939,582

計
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【ケース1・羽越・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                割引率2％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,298 2,652 0 0 952 766 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,040 8,705 0 0 2,154 1,698 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,308 23,429 0 0 7,768 6,005 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,943 35,577 0 0 10,756 8,152 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,174 56,599 0 0 13,083 9,721 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,583 65,256 0 0 13,401 9,762 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,039 74,301 0 0 24,924 17,800 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,309 98,238 0 0 39,198 27,445 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,671 124,704 0 0 37,624 25,827 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,457 132,210 0 0 32,690 21,999 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216,071 142,558 0 0 37,830 24,959 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,160 194,155 0 0 19,472 12,595 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375,082 237,860 0 0 2,744 1,740 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366,888 228,102 0 0 943 587 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,978 129,816 77,760 47,397 632 385 0 0

1 2045 93,869 56,094 66,194 47,205 7,326 26,315 15,725 487 291 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 95,254 55,806 67,134 47,337 7,326 27,123 15,891 494 289 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 96,639 55,507 68,074 47,468 7,326 27,932 16,043 501 288 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 98,025 55,199 69,013 47,599 7,326 28,740 16,184 509 286 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 99,410 54,881 69,953 47,731 7,326 29,548 16,313 516 285 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 100,795 54,555 70,892 47,862 7,326 30,356 16,430 523 283 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 102,180 54,220 71,832 47,994 7,326 31,164 16,537 530 281 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 103,566 53,878 72,771 48,125 7,326 31,972 16,633 538 280 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 104,951 53,528 73,711 48,257 7,326 32,781 16,719 545 278 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 106,336 53,171 74,651 48,388 7,326 33,589 16,795 552 276 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 107,721 52,807 75,590 48,519 7,326 34,397 16,862 559 274 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 109,107 52,438 76,530 48,651 7,326 35,205 16,920 567 272 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 110,492 52,062 77,469 48,782 7,326 36,013 16,969 574 270 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 111,877 51,681 78,409 48,914 7,326 36,821 17,010 581 268 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 113,262 51,295 79,348 49,045 7,326 37,629 17,042 588 266 0 0 77,760 35,217 0 0 0 0

16 2060 114,648 50,905 80,288 49,176 7,326 38,438 17,067 595 264 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 114,648 49,907 80,288 49,176 7,326 38,438 16,732 595 259 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 114,648 48,928 80,288 49,176 7,326 38,438 16,404 595 254 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 114,648 47,969 80,288 49,176 7,326 38,438 16,082 595 249 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 114,648 47,028 80,288 49,176 7,326 38,438 15,767 595 244 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 114,648 46,106 80,288 49,176 7,326 38,438 15,458 595 239 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 114,648 45,202 80,288 49,176 7,326 38,438 15,155 595 235 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 114,648 44,316 80,288 49,176 7,326 38,438 14,858 595 230 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 114,648 43,447 80,288 49,176 7,326 38,438 14,566 595 226 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 114,648 42,595 80,288 49,176 7,326 38,438 14,281 595 221 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 114,648 41,760 80,288 49,176 7,326 38,438 14,001 595 217 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 114,648 40,941 80,288 49,176 7,326 38,438 13,726 595 213 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 114,648 40,138 80,288 49,176 7,326 38,438 13,457 595 208 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 114,648 39,351 80,288 49,176 7,326 38,438 13,193 595 204 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 114,648 38,579 80,288 49,176 7,326 38,438 12,934 595 200 0 0 77,760 26,167 0 0 0 0

31 2075 114,648 37,823 80,288 49,176 7,326 38,438 12,681 595 196 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 114,648 37,081 80,288 49,176 7,326 38,438 12,432 595 193 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 114,648 36,354 80,288 49,176 7,326 38,438 12,188 595 189 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 114,648 35,641 80,288 49,176 7,326 38,438 11,949 595 185 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 114,648 34,943 80,288 49,176 7,326 38,438 11,715 595 181 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 114,648 34,257 80,288 49,176 7,326 38,438 11,485 595 178 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 114,648 33,586 80,288 49,176 7,326 38,438 11,260 595 174 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 114,648 32,927 80,288 49,176 7,326 38,438 11,039 595 171 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 114,648 32,282 80,288 49,176 7,326 38,438 10,823 595 168 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 114,648 31,649 80,288 49,176 7,326 38,438 10,611 595 164 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 114,648 31,028 80,288 49,176 7,326 38,438 10,403 595 161 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 114,648 30,420 80,288 49,176 7,326 38,438 10,199 595 158 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 114,648 29,823 80,288 49,176 7,326 38,438 9,999 595 155 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 114,648 29,238 80,288 49,176 7,326 38,438 9,803 595 152 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 114,648 28,665 80,288 49,176 7,326 38,438 9,610 595 149 0 0 77,760 19,442 0 0 0 0

46 2090 114,648 28,103 80,288 49,176 7,326 38,438 9,422 595 146 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 114,648 27,552 80,288 49,176 7,326 38,438 9,237 595 143 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 114,648 27,012 80,288 49,176 7,326 38,438 9,056 595 140 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 114,648 26,482 80,288 49,176 7,326 38,438 8,879 595 138 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 114,648 25,963 80,288 49,176 7,326 38,438 8,704 595 135 0 0 0 0 0 0 295,013 66,808

5,566,149 2,105,122 3,901,654 2,443,053 366,300 1,824,901 683,248 28,906 10,931 2,351,000 1,554,164 311,040 128,223 244,170 169,439 295,013 66,808

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 2,105,122

供給者便益 683,248

環境改善便益 10,931

期末残存価値 66,808

　便益計 2,866,109

建設投資額等 1,851,826

　費用計 1,851,826

費用便益比 1.55

純現在価値 1,014,283

計
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【ケース2・奥羽・展望】 

【整備手法未適用】                            割引率4％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 2,403 1,561 0 766 498 0

2031 0 0 0 8,043 5,024 0 1,733 1,082 0

2032 0 0 0 22,081 13,261 0 6,252 3,755 0

2033 0 0 0 34,200 19,750 0 8,656 4,999 0

2034 0 0 0 55,496 30,815 0 10,529 5,846 0

2035 0 0 0 65,265 34,845 0 10,785 5,758 0

2036 0 0 0 75,797 38,912 0 20,058 10,297 0

2037 0 0 0 102,221 50,459 0 31,545 15,572 0

2038 0 0 0 132,354 62,821 0 30,279 14,372 0

2039 0 0 0 143,127 65,321 0 26,308 12,006 0

2040 0 0 0 157,417 69,080 0 30,444 13,360 0

2041 0 0 0 218,679 92,273 0 15,670 6,612 0

2042 0 0 0 273,263 110,870 0 2,208 896 0

2043 0 0 0 267,293 104,277 0 759 296 0

2044 0 0 0 155,163 58,204 43,200 16,205 508 191 0

1 2045 50,214 18,112 35,767 26,924 8,843 3,190 292 105 0 0 0 0 開業

2 2046 50,889 17,649 36,240 27,008 9,231 3,201 296 103 0 0 0 0

3 2047 51,564 17,195 36,712 27,093 9,619 3,208 299 100 0 0 0 0

4 2048 52,239 16,750 37,185 27,178 10,007 3,209 303 97 0 0 0 0

5 2049 52,914 16,314 37,658 27,263 10,395 3,205 307 95 0 0 0 0

6 2050 53,589 15,887 38,130 27,348 10,782 3,197 311 92 0 0 0 0

7 2051 54,263 15,468 38,603 27,433 11,170 3,184 315 90 0 0 0 0

8 2052 54,938 15,058 39,076 27,518 11,558 3,168 319 87 0 0 0 0

9 2053 55,613 14,657 39,549 27,603 11,946 3,148 322 85 0 0 0 0

10 2054 56,288 14,264 40,021 27,688 12,334 3,126 326 83 0 0 0 0

11 2055 56,963 13,880 40,494 27,773 12,721 3,100 330 80 0 0 0 0

12 2056 57,638 13,504 40,967 27,858 13,109 3,071 334 78 0 0 0 0

13 2057 58,313 13,137 41,440 27,943 13,497 3,041 338 76 0 0 0 0

14 2058 58,988 12,778 41,912 28,027 13,885 3,008 341 74 0 0 0 0

15 2059 59,662 12,427 42,385 28,112 14,273 2,973 345 72 0 43,200 8,998 0 0

16 2060 60,337 12,084 42,858 28,197 14,660 2,936 349 70 0 0 0 0

17 2061 60,337 11,619 42,858 28,197 14,660 2,823 349 67 0 0 0 0

18 2062 60,337 11,173 42,858 28,197 14,660 2,715 349 65 0 0 0 0

19 2063 60,337 10,743 42,858 28,197 14,660 2,610 349 62 0 0 0 0

20 2064 60,337 10,330 42,858 28,197 14,660 2,510 349 60 0 0 0 0

21 2065 60,337 9,932 42,858 28,197 14,660 2,413 349 57 0 0 0 0

22 2066 60,337 9,550 42,858 28,197 14,660 2,320 349 55 0 0 0 0

23 2067 60,337 9,183 42,858 28,197 14,660 2,231 349 53 0 0 0 0

24 2068 60,337 8,830 42,858 28,197 14,660 2,145 349 51 0 0 0 0

25 2069 60,337 8,490 42,858 28,197 14,660 2,063 349 49 0 0 0 0

26 2070 60,337 8,164 42,858 28,197 14,660 1,984 349 47 0 0 0 0

27 2071 60,337 7,850 42,858 28,197 14,660 1,907 349 45 0 0 0 0

28 2072 60,337 7,548 42,858 28,197 14,660 1,834 349 44 0 0 0 0

29 2073 60,337 7,257 42,858 28,197 14,660 1,763 349 42 0 0 0 0

30 2074 60,337 6,978 42,858 28,197 14,660 1,696 349 40 0 43,200 4,996 0 0

31 2075 60,337 6,710 42,858 28,197 14,660 1,630 349 39 0 0 0 0

32 2076 60,337 6,452 42,858 28,197 14,660 1,568 349 37 0 0 0 0

33 2077 60,337 6,204 42,858 28,197 14,660 1,507 349 36 0 0 0 0

34 2078 60,337 5,965 42,858 28,197 14,660 1,449 349 35 0 0 0 0

35 2079 60,337 5,736 42,858 28,197 14,660 1,394 349 33 0 0 0 0

36 2080 60,337 5,515 42,858 28,197 14,660 1,340 349 32 0 0 0 0

37 2081 60,337 5,303 42,858 28,197 14,660 1,288 349 31 0 0 0 0

38 2082 60,337 5,099 42,858 28,197 14,660 1,239 349 29 0 0 0 0

39 2083 60,337 4,903 42,858 28,197 14,660 1,191 349 28 0 0 0 0

40 2084 60,337 4,714 42,858 28,197 14,660 1,145 349 27 0 0 0 0

41 2085 60,337 4,533 42,858 28,197 14,660 1,101 349 26 0 0 0 0

42 2086 60,337 4,359 42,858 28,197 14,660 1,059 349 25 0 0 0 0

43 2087 60,337 4,191 42,858 28,197 14,660 1,018 349 24 0 0 0 0

44 2088 60,337 4,030 42,858 28,197 14,660 979 349 23 0 0 0 0

45 2089 60,337 3,875 42,858 28,197 14,660 941 349 22 0 43,200 2,774 0 0

46 2090 60,337 3,726 42,858 28,197 14,660 905 349 22 0 0 0 0

47 2091 60,337 3,582 42,858 28,197 14,660 870 349 21 0 0 0 0

48 2092 60,337 3,445 42,858 28,197 14,660 837 349 20 0 0 0 0

49 2093 60,337 3,312 42,858 28,197 14,660 805 349 19 0 0 0 0

50 2094 60,337 3,185 42,858 28,197 14,660 774 349 18 0 0 0 224,746 11,863

計 2,935,882 461,652 2,086,157 1,399,676 686,482 104,021 16,994 2,674 1,712,800 757,472 172,800 32,974 196,500 95,539 224,746 11,863

27,294.0

1,712,800 43,200 196,500

費用便益分析結果 （百万円）

127,287

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 461,652

供給者便益 104,021

環境改善便益 2,674

期末残存価値 11,863

　便益計 580,210

建設投資額等 885,985

　費用計 885,985

費用便益比 0.65

純現在価値 -305,775
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【ケース2・奥羽・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                 割引率4％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,927 1,252 0 0 520 338 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,450 4,028 0 0 1,176 735 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,707 10,634 0 0 4,243 2,548 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,425 15,837 0 0 5,875 3,393 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,503 24,711 0 0 7,146 3,968 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,336 27,943 0 0 7,320 3,908 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,782 31,204 0 0 13,614 6,989 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,971 40,463 0 0 21,411 10,569 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,135 50,376 0 0 20,551 9,754 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,774 52,381 0 0 17,856 8,149 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,233 55,395 0 0 20,663 9,068 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,359 73,994 0 0 10,636 4,488 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219,130 88,907 0 0 1,499 608 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214,343 83,620 0 0 515 201 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,426 46,674 43,200 16,205 345 129 0 0

1 2045 50,214 18,112 35,767 26,924 3,948 12,791 4,614 292 105 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 50,889 17,649 36,240 27,008 3,948 13,179 4,571 296 103 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 51,564 17,195 36,712 27,093 3,948 13,567 4,524 299 100 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 52,239 16,750 37,185 27,178 3,948 13,955 4,475 303 97 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 52,914 16,314 37,658 27,263 3,948 14,343 4,422 307 95 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 53,589 15,887 38,130 27,348 3,948 14,730 4,367 311 92 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 54,263 15,468 38,603 27,433 3,948 15,118 4,310 315 90 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 54,938 15,058 39,076 27,518 3,948 15,506 4,250 319 87 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 55,613 14,657 39,549 27,603 3,948 15,894 4,189 322 85 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 56,288 14,264 40,021 27,688 3,948 16,282 4,126 326 83 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 56,963 13,880 40,494 27,773 3,948 16,669 4,062 330 80 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 57,638 13,504 40,967 27,858 3,948 17,057 3,996 334 78 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 58,313 13,137 41,440 27,943 3,948 17,445 3,930 338 76 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 58,988 12,778 41,912 28,027 3,948 17,833 3,863 341 74 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 59,662 12,427 42,385 28,112 3,948 18,221 3,795 345 72 0 0 43,200 8,998 0 0 0 0

16 2060 60,337 12,084 42,858 28,197 3,948 18,608 3,727 349 70 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 60,337 11,619 42,858 28,197 3,948 18,608 3,584 349 67 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 60,337 11,173 42,858 28,197 3,948 18,608 3,446 349 65 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 60,337 10,743 42,858 28,197 3,948 18,608 3,313 349 62 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 60,337 10,330 42,858 28,197 3,948 18,608 3,186 349 60 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 60,337 9,932 42,858 28,197 3,948 18,608 3,063 349 57 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 60,337 9,550 42,858 28,197 3,948 18,608 2,945 349 55 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 60,337 9,183 42,858 28,197 3,948 18,608 2,832 349 53 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 60,337 8,830 42,858 28,197 3,948 18,608 2,723 349 51 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 60,337 8,490 42,858 28,197 3,948 18,608 2,618 349 49 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 60,337 8,164 42,858 28,197 3,948 18,608 2,518 349 47 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 60,337 7,850 42,858 28,197 3,948 18,608 2,421 349 45 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 60,337 7,548 42,858 28,197 3,948 18,608 2,328 349 44 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 60,337 7,257 42,858 28,197 3,948 18,608 2,238 349 42 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 60,337 6,978 42,858 28,197 3,948 18,608 2,152 349 40 0 0 43,200 4,996 0 0 0 0

31 2075 60,337 6,710 42,858 28,197 3,948 18,608 2,069 349 39 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 60,337 6,452 42,858 28,197 3,948 18,608 1,990 349 37 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 60,337 6,204 42,858 28,197 3,948 18,608 1,913 349 36 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 60,337 5,965 42,858 28,197 3,948 18,608 1,840 349 35 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 60,337 5,736 42,858 28,197 3,948 18,608 1,769 349 33 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 60,337 5,515 42,858 28,197 3,948 18,608 1,701 349 32 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 60,337 5,303 42,858 28,197 3,948 18,608 1,635 349 31 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 60,337 5,099 42,858 28,197 3,948 18,608 1,573 349 29 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 60,337 4,903 42,858 28,197 3,948 18,608 1,512 349 28 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 60,337 4,714 42,858 28,197 3,948 18,608 1,454 349 27 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 60,337 4,533 42,858 28,197 3,948 18,608 1,398 349 26 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 60,337 4,359 42,858 28,197 3,948 18,608 1,344 349 25 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 60,337 4,191 42,858 28,197 3,948 18,608 1,293 349 24 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 60,337 4,030 42,858 28,197 3,948 18,608 1,243 349 23 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 60,337 3,875 42,858 28,197 3,948 18,608 1,195 349 22 0 0 43,200 2,774 0 0 0 0

46 2090 60,337 3,726 42,858 28,197 3,948 18,608 1,149 349 22 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 60,337 3,582 42,858 28,197 3,948 18,608 1,105 349 21 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 60,337 3,445 42,858 28,197 3,948 18,608 1,062 349 20 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 60,337 3,312 42,858 28,197 3,948 18,608 1,022 349 19 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 60,337 3,185 42,858 28,197 3,948 18,608 982 349 18 0 0 0 0 0 0 161,616 8,531

2,935,882 461,652 2,086,157 1,399,676 197,400 883,882 135,836 16,994 2,674 1,373,500 607,419 172,800 32,974 133,370 64,845 161,616 8,531

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 461,652

供給者便益 135,836

環境改善便益 2,674

期末残存価値 8,531

　便益計 608,692

建設投資額等 705,238

　費用計 705,238

費用便益比 0.86

純現在価値 -96,547

計
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【ケース2・奥羽・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                 割引率4％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840 1,195 0 0 520 338 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,159 3,847 0 0 1,176 735 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,910 10,156 0 0 4,243 2,548 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,191 15,125 0 0 5,875 3,393 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,500 23,599 0 0 7,146 3,968 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,981 26,685 0 0 7,320 3,908 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,047 29,800 0 0 13,614 6,989 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,283 38,643 0 0 21,411 10,569 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,360 48,110 0 0 20,551 9,754 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,610 50,025 0 0 17,856 8,149 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,553 52,903 0 0 20,663 9,068 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,469 70,664 0 0 10,636 4,488 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209,270 84,907 0 0 1,499 608 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204,699 79,857 0 0 515 201 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,827 44,574 43,200 16,205 345 129 0 0

1 2045 50,214 18,112 35,767 26,924 3,948 12,791 4,614 292 105 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 50,889 17,649 36,240 27,008 3,948 13,179 4,571 296 103 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 51,564 17,195 36,712 27,093 3,948 13,567 4,524 299 100 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 52,239 16,750 37,185 27,178 3,948 13,955 4,475 303 97 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 52,914 16,314 37,658 27,263 3,948 14,343 4,422 307 95 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 53,589 15,887 38,130 27,348 3,948 14,730 4,367 311 92 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 54,263 15,468 38,603 27,433 3,948 15,118 4,310 315 90 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 54,938 15,058 39,076 27,518 3,948 15,506 4,250 319 87 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 55,613 14,657 39,549 27,603 3,948 15,894 4,189 322 85 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 56,288 14,264 40,021 27,688 3,948 16,282 4,126 326 83 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 56,963 13,880 40,494 27,773 3,948 16,669 4,062 330 80 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 57,638 13,504 40,967 27,858 3,948 17,057 3,996 334 78 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 58,313 13,137 41,440 27,943 3,948 17,445 3,930 338 76 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 58,988 12,778 41,912 28,027 3,948 17,833 3,863 341 74 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 59,662 12,427 42,385 28,112 3,948 18,221 3,795 345 72 0 0 43,200 8,998 0 0 0 0

16 2060 60,337 12,084 42,858 28,197 3,948 18,608 3,727 349 70 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 60,337 11,619 42,858 28,197 3,948 18,608 3,584 349 67 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 60,337 11,173 42,858 28,197 3,948 18,608 3,446 349 65 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 60,337 10,743 42,858 28,197 3,948 18,608 3,313 349 62 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 60,337 10,330 42,858 28,197 3,948 18,608 3,186 349 60 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 60,337 9,932 42,858 28,197 3,948 18,608 3,063 349 57 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 60,337 9,550 42,858 28,197 3,948 18,608 2,945 349 55 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 60,337 9,183 42,858 28,197 3,948 18,608 2,832 349 53 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 60,337 8,830 42,858 28,197 3,948 18,608 2,723 349 51 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 60,337 8,490 42,858 28,197 3,948 18,608 2,618 349 49 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 60,337 8,164 42,858 28,197 3,948 18,608 2,518 349 47 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 60,337 7,850 42,858 28,197 3,948 18,608 2,421 349 45 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 60,337 7,548 42,858 28,197 3,948 18,608 2,328 349 44 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 60,337 7,257 42,858 28,197 3,948 18,608 2,238 349 42 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 60,337 6,978 42,858 28,197 3,948 18,608 2,152 349 40 0 0 43,200 4,996 0 0 0 0

31 2075 60,337 6,710 42,858 28,197 3,948 18,608 2,069 349 39 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 60,337 6,452 42,858 28,197 3,948 18,608 1,990 349 37 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 60,337 6,204 42,858 28,197 3,948 18,608 1,913 349 36 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 60,337 5,965 42,858 28,197 3,948 18,608 1,840 349 35 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 60,337 5,736 42,858 28,197 3,948 18,608 1,769 349 33 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 60,337 5,515 42,858 28,197 3,948 18,608 1,701 349 32 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 60,337 5,303 42,858 28,197 3,948 18,608 1,635 349 31 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 60,337 5,099 42,858 28,197 3,948 18,608 1,573 349 29 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 60,337 4,903 42,858 28,197 3,948 18,608 1,512 349 28 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 60,337 4,714 42,858 28,197 3,948 18,608 1,454 349 27 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 60,337 4,533 42,858 28,197 3,948 18,608 1,398 349 26 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 60,337 4,359 42,858 28,197 3,948 18,608 1,344 349 25 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 60,337 4,191 42,858 28,197 3,948 18,608 1,293 349 24 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 60,337 4,030 42,858 28,197 3,948 18,608 1,243 349 23 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 60,337 3,875 42,858 28,197 3,948 18,608 1,195 349 22 0 0 43,200 2,774 0 0 0 0

46 2090 60,337 3,726 42,858 28,197 3,948 18,608 1,149 349 22 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 60,337 3,582 42,858 28,197 3,948 18,608 1,105 349 21 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 60,337 3,445 42,858 28,197 3,948 18,608 1,062 349 20 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 60,337 3,312 42,858 28,197 3,948 18,608 1,022 349 19 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 60,337 3,185 42,858 28,197 3,948 18,608 982 349 18 0 0 0 0 0 0 161,616 8,531

2,935,882 461,652 2,086,157 1,399,676 197,400 883,882 135,836 16,994 2,674 1,311,700 580,089 172,800 32,974 133,370 64,845 161,616 8,531

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 461,652

供給者便益 135,836

環境改善便益 2,674

期末残存価値 8,531

　便益計 608,692

建設投資額等 677,908

　費用計 677,908

費用便益比 0.90

純現在価値 -69,216

計
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【ケース2・奥羽・展望】 

【整備手法未適用】                            割引率3％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 2,403 1,576 0 766 503 0

2031 0 0 0 8,043 5,122 0 1,733 1,104 0

2032 0 0 0 22,081 13,651 0 6,252 3,865 0

2033 0 0 0 34,200 20,528 0 8,656 5,196 0

2034 0 0 0 55,496 32,340 0 10,529 6,136 0

2035 0 0 0 65,265 36,925 0 10,785 6,102 0

2036 0 0 0 75,797 41,635 0 20,058 11,018 0

2037 0 0 0 102,221 54,514 0 31,545 16,823 0

2038 0 0 0 132,354 68,528 0 30,279 15,677 0

2039 0 0 0 143,127 71,948 0 26,308 13,224 0

2040 0 0 0 157,417 76,826 0 30,444 14,858 0

2041 0 0 0 218,679 103,616 0 15,670 7,425 0

2042 0 0 0 273,263 125,708 0 2,208 1,016 0

2043 0 0 0 267,293 119,380 0 759 339 0

2044 0 0 0 155,163 67,282 43,200 18,732 508 220 0

1 2045 50,214 21,140 35,767 26,924 8,843 3,723 292 123 0 0 0 0 開業

2 2046 50,889 20,800 36,240 27,008 9,231 3,773 296 121 0 0 0 0

3 2047 51,564 20,462 36,712 27,093 9,619 3,817 299 119 0 0 0 0

4 2048 52,239 20,126 37,185 27,178 10,007 3,855 303 117 0 0 0 0

5 2049 52,914 19,792 37,658 27,263 10,395 3,888 307 115 0 0 0 0

6 2050 53,589 19,461 38,130 27,348 10,782 3,916 311 113 0 0 0 0

7 2051 54,263 19,132 38,603 27,433 11,170 3,938 315 111 0 0 0 0

8 2052 54,938 18,806 39,076 27,518 11,558 3,956 319 109 0 0 0 0

9 2053 55,613 18,482 39,549 27,603 11,946 3,970 322 107 0 0 0 0

10 2054 56,288 18,162 40,021 27,688 12,334 3,979 326 105 0 0 0 0

11 2055 56,963 17,844 40,494 27,773 12,721 3,985 330 103 0 0 0 0

12 2056 57,638 17,529 40,967 27,858 13,109 3,987 334 102 0 0 0 0

13 2057 58,313 17,218 41,440 27,943 13,497 3,985 338 100 0 0 0 0

14 2058 58,988 16,910 41,912 28,027 13,885 3,980 341 98 0 0 0 0

15 2059 59,662 16,605 42,385 28,112 14,273 3,972 345 96 0 43,200 12,024 0 0

16 2060 60,337 16,304 42,858 28,197 14,660 3,961 349 94 0 0 0 0

17 2061 60,337 15,829 42,858 28,197 14,660 3,846 349 92 0 0 0 0

18 2062 60,337 15,368 42,858 28,197 14,660 3,734 349 89 0 0 0 0

19 2063 60,337 14,921 42,858 28,197 14,660 3,625 349 86 0 0 0 0

20 2064 60,337 14,486 42,858 28,197 14,660 3,520 349 84 0 0 0 0

21 2065 60,337 14,064 42,858 28,197 14,660 3,417 349 81 0 0 0 0

22 2066 60,337 13,654 42,858 28,197 14,660 3,318 349 79 0 0 0 0

23 2067 60,337 13,257 42,858 28,197 14,660 3,221 349 77 0 0 0 0

24 2068 60,337 12,871 42,858 28,197 14,660 3,127 349 74 0 0 0 0

25 2069 60,337 12,496 42,858 28,197 14,660 3,036 349 72 0 0 0 0

26 2070 60,337 12,132 42,858 28,197 14,660 2,948 349 70 0 0 0 0

27 2071 60,337 11,778 42,858 28,197 14,660 2,862 349 68 0 0 0 0

28 2072 60,337 11,435 42,858 28,197 14,660 2,779 349 66 0 0 0 0

29 2073 60,337 11,102 42,858 28,197 14,660 2,698 349 64 0 0 0 0

30 2074 60,337 10,779 42,858 28,197 14,660 2,619 349 62 0 43,200 7,717 0 0

31 2075 60,337 10,465 42,858 28,197 14,660 2,543 349 61 0 0 0 0

32 2076 60,337 10,160 42,858 28,197 14,660 2,469 349 59 0 0 0 0

33 2077 60,337 9,864 42,858 28,197 14,660 2,397 349 57 0 0 0 0

34 2078 60,337 9,577 42,858 28,197 14,660 2,327 349 55 0 0 0 0

35 2079 60,337 9,298 42,858 28,197 14,660 2,259 349 54 0 0 0 0

36 2080 60,337 9,027 42,858 28,197 14,660 2,193 349 52 0 0 0 0

37 2081 60,337 8,764 42,858 28,197 14,660 2,129 349 51 0 0 0 0

38 2082 60,337 8,509 42,858 28,197 14,660 2,067 349 49 0 0 0 0

39 2083 60,337 8,261 42,858 28,197 14,660 2,007 349 48 0 0 0 0

40 2084 60,337 8,021 42,858 28,197 14,660 1,949 349 46 0 0 0 0

41 2085 60,337 7,787 42,858 28,197 14,660 1,892 349 45 0 0 0 0

42 2086 60,337 7,560 42,858 28,197 14,660 1,837 349 44 0 0 0 0

43 2087 60,337 7,340 42,858 28,197 14,660 1,783 349 42 0 0 0 0

44 2088 60,337 7,126 42,858 28,197 14,660 1,731 349 41 0 0 0 0

45 2089 60,337 6,919 42,858 28,197 14,660 1,681 349 40 0 43,200 4,954 0 0

46 2090 60,337 6,717 42,858 28,197 14,660 1,632 349 39 0 0 0 0

47 2091 60,337 6,521 42,858 28,197 14,660 1,585 349 38 0 0 0 0

48 2092 60,337 6,332 42,858 28,197 14,660 1,538 349 37 0 0 0 0

49 2093 60,337 6,147 42,858 28,197 14,660 1,494 349 36 0 0 0 0

50 2094 60,337 5,968 42,858 28,197 14,660 1,450 349 35 0 0 0 224,746 22,230

計 2,935,882 643,309 2,086,157 1,399,676 686,482 146,401 16,994 3,725 1,712,800 839,578 172,800 43,427 196,500 103,505 224,746 22,230

27,294.0

1,712,800 43,200 196,500

費用便益分析結果 （百万円）

127,287

開業年 2,045

割引率 1.03 3%

利用者便益 643,309

供給者便益 146,401

環境改善便益 3,725

期末残存価値 22,230

　便益計 815,665

建設投資額等 986,510

　費用計 986,510

費用便益比 0.83

純現在価値 -170,845
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【ケース2・奥羽・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                 割引率3％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,927 1,392 0 0 520 376 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,450 4,524 0 0 1,176 825 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,707 12,057 0 0 4,243 2,889 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,425 18,131 0 0 5,875 3,884 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,503 28,565 0 0 7,146 4,587 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,336 32,614 0 0 7,320 4,562 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,782 36,774 0 0 13,614 8,237 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,971 48,149 0 0 21,411 12,576 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,135 60,528 0 0 20,551 11,720 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,774 63,548 0 0 17,856 9,886 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,233 67,856 0 0 20,663 11,107 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,359 91,519 0 0 10,636 5,551 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219,130 111,031 0 0 1,499 759 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214,343 105,443 0 0 515 253 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,426 59,426 43,200 20,633 345 165 0 0

1 2045 50,214 23,284 35,767 26,924 3,948 12,791 5,931 292 135 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 50,889 22,910 36,240 27,008 3,948 13,179 5,933 296 133 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 51,564 22,537 36,712 27,093 3,948 13,567 5,930 299 131 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 52,239 22,167 37,185 27,178 3,948 13,955 5,922 303 129 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 52,914 21,800 37,658 27,263 3,948 14,343 5,909 307 127 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 53,589 21,435 38,130 27,348 3,948 14,730 5,892 311 124 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 54,263 21,073 38,603 27,433 3,948 15,118 5,871 315 122 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 54,938 20,713 39,076 27,518 3,948 15,506 5,846 319 120 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 55,613 20,357 39,549 27,603 3,948 15,894 5,818 322 118 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 56,288 20,004 40,021 27,688 3,948 16,282 5,786 326 116 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 56,963 19,654 40,494 27,773 3,948 16,669 5,751 330 114 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 57,638 19,308 40,967 27,858 3,948 17,057 5,714 334 112 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 58,313 18,965 41,440 27,943 3,948 17,445 5,674 338 110 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 58,988 18,626 41,912 28,027 3,948 17,833 5,631 341 108 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 59,662 18,290 42,385 28,112 3,948 18,221 5,586 345 106 0 0 43,200 13,243 0 0 0 0

16 2060 60,337 17,958 42,858 28,197 3,948 18,608 5,538 349 104 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 60,337 17,435 42,858 28,197 3,948 18,608 5,377 349 101 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 60,337 16,927 42,858 28,197 3,948 18,608 5,220 349 98 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 60,337 16,434 42,858 28,197 3,948 18,608 5,068 349 95 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 60,337 15,956 42,858 28,197 3,948 18,608 4,921 349 92 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 60,337 15,491 42,858 28,197 3,948 18,608 4,777 349 90 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 60,337 15,040 42,858 28,197 3,948 18,608 4,638 349 87 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 60,337 14,602 42,858 28,197 3,948 18,608 4,503 349 84 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 60,337 14,176 42,858 28,197 3,948 18,608 4,372 349 82 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 60,337 13,763 42,858 28,197 3,948 18,608 4,245 349 80 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 60,337 13,363 42,858 28,197 3,948 18,608 4,121 349 77 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 60,337 12,973 42,858 28,197 3,948 18,608 4,001 349 75 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 60,337 12,595 42,858 28,197 3,948 18,608 3,885 349 73 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 60,337 12,229 42,858 28,197 3,948 18,608 3,771 349 71 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 60,337 11,872 42,858 28,197 3,948 18,608 3,662 349 69 0 0 43,200 8,500 0 0 0 0

31 2075 60,337 11,527 42,858 28,197 3,948 18,608 3,555 349 67 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 60,337 11,191 42,858 28,197 3,948 18,608 3,451 349 65 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 60,337 10,865 42,858 28,197 3,948 18,608 3,351 349 63 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 60,337 10,548 42,858 28,197 3,948 18,608 3,253 349 61 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 60,337 10,241 42,858 28,197 3,948 18,608 3,158 349 59 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 60,337 9,943 42,858 28,197 3,948 18,608 3,066 349 58 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 60,337 9,653 42,858 28,197 3,948 18,608 2,977 349 56 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 60,337 9,372 42,858 28,197 3,948 18,608 2,890 349 54 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 60,337 9,099 42,858 28,197 3,948 18,608 2,806 349 53 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 60,337 8,834 42,858 28,197 3,948 18,608 2,725 349 51 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 60,337 8,577 42,858 28,197 3,948 18,608 2,645 349 50 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 60,337 8,327 42,858 28,197 3,948 18,608 2,568 349 48 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 60,337 8,085 42,858 28,197 3,948 18,608 2,493 349 47 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 60,337 7,849 42,858 28,197 3,948 18,608 2,421 349 45 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 60,337 7,620 42,858 28,197 3,948 18,608 2,350 349 44 0 0 43,200 5,456 0 0 0 0

46 2090 60,337 7,398 42,858 28,197 3,948 18,608 2,282 349 43 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 60,337 7,183 42,858 28,197 3,948 18,608 2,215 349 42 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 60,337 6,974 42,858 28,197 3,948 18,608 2,151 349 40 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 60,337 6,771 42,858 28,197 3,948 18,608 2,088 349 39 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 60,337 6,573 42,858 28,197 3,948 18,608 2,027 349 38 0 0 0 0 0 0 161,616 17,607

2,935,882 708,567 2,086,157 1,399,676 197,400 883,882 209,767 16,994 4,103 1,373,500 741,557 172,800 47,832 133,370 77,378 161,616 17,607

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 708,567

供給者便益 209,767

環境改善便益 4,103

期末残存価値 17,607

　便益計 940,045

建設投資額等 866,767

　費用計 866,767

費用便益比 1.08

純現在価値 73,278

計
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【ケース2・奥羽・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                割引率3％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840 1,329 0 0 520 376 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,159 4,320 0 0 1,176 825 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,910 11,515 0 0 4,243 2,889 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,191 17,315 0 0 5,875 3,884 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,500 27,279 0 0 7,146 4,587 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,981 31,147 0 0 7,320 4,562 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,047 35,119 0 0 13,614 8,237 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,283 45,983 0 0 21,411 12,576 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,360 57,804 0 0 20,551 11,720 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,610 60,688 0 0 17,856 9,886 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,553 64,803 0 0 20,663 11,107 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,469 87,401 0 0 10,636 5,551 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209,270 106,036 0 0 1,499 759 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204,699 100,698 0 0 515 253 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,827 56,753 43,200 20,633 345 165 0 0

1 2045 50,214 23,284 35,767 26,924 3,948 12,791 5,931 292 135 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 50,889 22,910 36,240 27,008 3,948 13,179 5,933 296 133 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 51,564 22,537 36,712 27,093 3,948 13,567 5,930 299 131 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 52,239 22,167 37,185 27,178 3,948 13,955 5,922 303 129 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 52,914 21,800 37,658 27,263 3,948 14,343 5,909 307 127 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 53,589 21,435 38,130 27,348 3,948 14,730 5,892 311 124 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 54,263 21,073 38,603 27,433 3,948 15,118 5,871 315 122 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 54,938 20,713 39,076 27,518 3,948 15,506 5,846 319 120 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 55,613 20,357 39,549 27,603 3,948 15,894 5,818 322 118 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 56,288 20,004 40,021 27,688 3,948 16,282 5,786 326 116 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 56,963 19,654 40,494 27,773 3,948 16,669 5,751 330 114 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 57,638 19,308 40,967 27,858 3,948 17,057 5,714 334 112 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 58,313 18,965 41,440 27,943 3,948 17,445 5,674 338 110 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 58,988 18,626 41,912 28,027 3,948 17,833 5,631 341 108 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 59,662 18,290 42,385 28,112 3,948 18,221 5,586 345 106 0 0 43,200 13,243 0 0 0 0

16 2060 60,337 17,958 42,858 28,197 3,948 18,608 5,538 349 104 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 60,337 17,435 42,858 28,197 3,948 18,608 5,377 349 101 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 60,337 16,927 42,858 28,197 3,948 18,608 5,220 349 98 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 60,337 16,434 42,858 28,197 3,948 18,608 5,068 349 95 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 60,337 15,956 42,858 28,197 3,948 18,608 4,921 349 92 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 60,337 15,491 42,858 28,197 3,948 18,608 4,777 349 90 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 60,337 15,040 42,858 28,197 3,948 18,608 4,638 349 87 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 60,337 14,602 42,858 28,197 3,948 18,608 4,503 349 84 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 60,337 14,176 42,858 28,197 3,948 18,608 4,372 349 82 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 60,337 13,763 42,858 28,197 3,948 18,608 4,245 349 80 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 60,337 13,363 42,858 28,197 3,948 18,608 4,121 349 77 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 60,337 12,973 42,858 28,197 3,948 18,608 4,001 349 75 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 60,337 12,595 42,858 28,197 3,948 18,608 3,885 349 73 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 60,337 12,229 42,858 28,197 3,948 18,608 3,771 349 71 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 60,337 11,872 42,858 28,197 3,948 18,608 3,662 349 69 0 0 43,200 8,500 0 0 0 0

31 2075 60,337 11,527 42,858 28,197 3,948 18,608 3,555 349 67 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 60,337 11,191 42,858 28,197 3,948 18,608 3,451 349 65 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 60,337 10,865 42,858 28,197 3,948 18,608 3,351 349 63 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 60,337 10,548 42,858 28,197 3,948 18,608 3,253 349 61 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 60,337 10,241 42,858 28,197 3,948 18,608 3,158 349 59 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 60,337 9,943 42,858 28,197 3,948 18,608 3,066 349 58 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 60,337 9,653 42,858 28,197 3,948 18,608 2,977 349 56 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 60,337 9,372 42,858 28,197 3,948 18,608 2,890 349 54 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 60,337 9,099 42,858 28,197 3,948 18,608 2,806 349 53 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 60,337 8,834 42,858 28,197 3,948 18,608 2,725 349 51 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 60,337 8,577 42,858 28,197 3,948 18,608 2,645 349 50 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 60,337 8,327 42,858 28,197 3,948 18,608 2,568 349 48 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 60,337 8,085 42,858 28,197 3,948 18,608 2,493 349 47 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 60,337 7,849 42,858 28,197 3,948 18,608 2,421 349 45 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 60,337 7,620 42,858 28,197 3,948 18,608 2,350 349 44 0 0 43,200 5,456 0 0 0 0

46 2090 60,337 7,398 42,858 28,197 3,948 18,608 2,282 349 43 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 60,337 7,183 42,858 28,197 3,948 18,608 2,215 349 42 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 60,337 6,974 42,858 28,197 3,948 18,608 2,151 349 40 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 60,337 6,771 42,858 28,197 3,948 18,608 2,088 349 39 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 60,337 6,573 42,858 28,197 3,948 18,608 2,027 349 38 0 0 0 0 0 0 161,616 17,607

2,935,882 708,567 2,086,157 1,399,676 197,400 883,882 209,767 16,994 4,103 1,311,700 708,191 172,800 47,832 133,370 77,378 161,616 17,607

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 708,567

供給者便益 209,767

環境改善便益 4,103

期末残存価値 17,607

　便益計 940,045

建設投資額等 833,401

　費用計 833,401

費用便益比 1.13

純現在価値 106,644

計
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【ケース2・奥羽・展望】 

【整備手法未適用】                           割引率2％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 2,403 1,591 0 766 508 0

2031 0 0 0 8,043 5,222 0 1,733 1,125 0

2032 0 0 0 22,081 14,057 0 6,252 3,980 0

2033 0 0 0 34,200 21,345 0 8,656 5,402 0

2034 0 0 0 55,496 33,957 0 10,529 6,442 0

2035 0 0 0 65,265 39,151 0 10,785 6,470 0

2036 0 0 0 75,797 44,578 0 20,058 11,796 0

2037 0 0 0 102,221 58,939 0 31,545 18,188 0

2038 0 0 0 132,354 74,818 0 30,279 17,116 0

2039 0 0 0 143,127 79,321 0 26,308 14,580 0

2040 0 0 0 157,417 85,529 0 30,444 16,541 0

2041 0 0 0 218,679 116,485 0 15,670 8,347 0

2042 0 0 0 273,263 142,707 0 2,208 1,153 0

2043 0 0 0 267,293 136,852 0 759 389 0

2044 0 0 0 155,163 77,885 43,200 21,684 508 255 0

1 2045 50,214 24,711 35,767 26,924 8,843 4,352 292 144 0 0 0 0 開業

2 2046 50,889 24,552 36,240 27,008 9,231 4,454 296 143 0 0 0 0

3 2047 51,564 24,390 36,712 27,093 9,619 4,550 299 142 0 0 0 0

4 2048 52,239 24,225 37,185 27,178 10,007 4,640 303 141 0 0 0 0

5 2049 52,914 24,056 37,658 27,263 10,395 4,726 307 140 0 0 0 0

6 2050 53,589 23,886 38,130 27,348 10,782 4,806 311 139 0 0 0 0

7 2051 54,263 23,712 38,603 27,433 11,170 4,881 315 138 0 0 0 0

8 2052 54,938 23,536 39,076 27,518 11,558 4,952 319 136 0 0 0 0

9 2053 55,613 23,358 39,549 27,603 11,946 5,017 322 135 0 0 0 0

10 2054 56,288 23,178 40,021 27,688 12,334 5,079 326 134 0 0 0 0

11 2055 56,963 22,996 40,494 27,773 12,721 5,136 330 133 0 0 0 0

12 2056 57,638 22,812 40,967 27,858 13,109 5,188 334 132 0 0 0 0

13 2057 58,313 22,627 41,440 27,943 13,497 5,237 338 131 0 0 0 0

14 2058 58,988 22,440 41,912 28,027 13,885 5,282 341 130 0 0 0 0

15 2059 59,662 22,252 42,385 28,112 14,273 5,323 345 129 0 43,200 16,112 0 0

16 2060 60,337 22,062 42,858 28,197 14,660 5,361 349 128 0 0 0 0

17 2061 60,337 21,630 42,858 28,197 14,660 5,255 349 125 0 0 0 0

18 2062 60,337 21,205 42,858 28,197 14,660 5,152 349 123 0 0 0 0

19 2063 60,337 20,790 42,858 28,197 14,660 5,051 349 120 0 0 0 0

20 2064 60,337 20,382 42,858 28,197 14,660 4,952 349 118 0 0 0 0

21 2065 60,337 19,982 42,858 28,197 14,660 4,855 349 116 0 0 0 0

22 2066 60,337 19,591 42,858 28,197 14,660 4,760 349 113 0 0 0 0

23 2067 60,337 19,206 42,858 28,197 14,660 4,667 349 111 0 0 0 0

24 2068 60,337 18,830 42,858 28,197 14,660 4,575 349 109 0 0 0 0

25 2069 60,337 18,461 42,858 28,197 14,660 4,485 349 107 0 0 0 0

26 2070 60,337 18,099 42,858 28,197 14,660 4,397 349 105 0 0 0 0

27 2071 60,337 17,744 42,858 28,197 14,660 4,311 349 103 0 0 0 0

28 2072 60,337 17,396 42,858 28,197 14,660 4,227 349 101 0 0 0 0

29 2073 60,337 17,055 42,858 28,197 14,660 4,144 349 99 0 0 0 0

30 2074 60,337 16,720 42,858 28,197 14,660 4,063 349 97 0 43,200 11,971 0 0

31 2075 60,337 16,392 42,858 28,197 14,660 3,983 349 95 0 0 0 0

32 2076 60,337 16,071 42,858 28,197 14,660 3,905 349 93 0 0 0 0

33 2077 60,337 15,756 42,858 28,197 14,660 3,828 349 91 0 0 0 0

34 2078 60,337 15,447 42,858 28,197 14,660 3,753 349 89 0 0 0 0

35 2079 60,337 15,144 42,858 28,197 14,660 3,680 349 88 0 0 0 0

36 2080 60,337 14,847 42,858 28,197 14,660 3,607 349 86 0 0 0 0

37 2081 60,337 14,556 42,858 28,197 14,660 3,537 349 84 0 0 0 0

38 2082 60,337 14,271 42,858 28,197 14,660 3,467 349 83 0 0 0 0

39 2083 60,337 13,991 42,858 28,197 14,660 3,399 349 81 0 0 0 0

40 2084 60,337 13,717 42,858 28,197 14,660 3,333 349 79 0 0 0 0

41 2085 60,337 13,448 42,858 28,197 14,660 3,267 349 78 0 0 0 0

42 2086 60,337 13,184 42,858 28,197 14,660 3,203 349 76 0 0 0 0

43 2087 60,337 12,925 42,858 28,197 14,660 3,141 349 75 0 0 0 0

44 2088 60,337 12,672 42,858 28,197 14,660 3,079 349 73 0 0 0 0

45 2089 60,337 12,423 42,858 28,197 14,660 3,019 349 72 0 43,200 8,895 0 0

46 2090 60,337 12,180 42,858 28,197 14,660 2,959 349 70 0 0 0 0

47 2091 60,337 11,941 42,858 28,197 14,660 2,901 349 69 0 0 0 0

48 2092 60,337 11,707 42,858 28,197 14,660 2,844 349 68 0 0 0 0

49 2093 60,337 11,477 42,858 28,197 14,660 2,789 349 66 0 0 0 0

50 2094 60,337 11,252 42,858 28,197 14,660 2,734 349 65 0 0 0 224,746 41,913

計 2,935,882 915,285 2,086,157 1,399,676 686,482 210,308 16,994 5,300 1,712,800 932,437 172,800 58,662 196,500 112,293 224,746 41,913

27,294.0

1,712,800 43,200 196,500

費用便益分析結果 （百万円）

127,287

開業年 2,045

割引率 1.02 2%

利用者便益 915,285

供給者便益 210,308

環境改善便益 5,300

期末残存価値 41,913

　便益計 1,172,805

建設投資額等 1,103,392

　費用計 1,103,392

費用便益比 1.06

純現在価値 69,413
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【ケース2・奥羽・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                割引率2％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,927 1,550 0 0 520 418 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,450 5,085 0 0 1,176 927 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,707 13,688 0 0 4,243 3,280 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,425 20,785 0 0 5,875 4,453 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,503 33,066 0 0 7,146 5,310 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,336 38,124 0 0 7,320 5,332 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,782 43,408 0 0 13,614 9,722 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,971 57,393 0 0 21,411 14,991 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,135 72,855 0 0 20,551 14,107 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,774 77,240 0 0 17,856 12,016 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,233 83,285 0 0 20,663 13,633 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,359 113,429 0 0 10,636 6,880 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219,130 138,963 0 0 1,499 950 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214,343 133,262 0 0 515 320 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,426 75,841 43,200 26,332 345 210 0 0

1 2045 50,214 30,007 35,767 26,924 3,948 12,791 7,644 292 174 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 50,889 29,814 36,240 27,008 3,948 13,179 7,721 296 173 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 51,564 29,617 36,712 27,093 3,948 13,567 7,792 299 172 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 52,239 29,416 37,185 27,178 3,948 13,955 7,858 303 171 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 52,914 29,212 37,658 27,263 3,948 14,343 7,918 307 170 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 53,589 29,005 38,130 27,348 3,948 14,730 7,973 311 168 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 54,263 28,794 38,603 27,433 3,948 15,118 8,022 315 167 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 54,938 28,580 39,076 27,518 3,948 15,506 8,067 319 166 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 55,613 28,364 39,549 27,603 3,948 15,894 8,106 322 164 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 56,288 28,146 40,021 27,688 3,948 16,282 8,141 326 163 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 56,963 27,925 40,494 27,773 3,948 16,669 8,172 330 162 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 57,638 27,701 40,967 27,858 3,948 17,057 8,198 334 160 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 58,313 27,476 41,440 27,943 3,948 17,445 8,220 338 159 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 58,988 27,249 41,912 28,027 3,948 17,833 8,238 341 158 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 59,662 27,021 42,385 28,112 3,948 18,221 8,252 345 156 0 0 43,200 19,565 0 0 0 0

16 2060 60,337 26,790 42,858 28,197 3,948 18,608 8,262 349 155 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 60,337 26,265 42,858 28,197 3,948 18,608 8,100 349 152 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 60,337 25,750 42,858 28,197 3,948 18,608 7,941 349 149 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 60,337 25,245 42,858 28,197 3,948 18,608 7,786 349 146 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 60,337 24,750 42,858 28,197 3,948 18,608 7,633 349 143 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 60,337 24,265 42,858 28,197 3,948 18,608 7,483 349 140 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 60,337 23,789 42,858 28,197 3,948 18,608 7,337 349 138 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 60,337 23,323 42,858 28,197 3,948 18,608 7,193 349 135 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 60,337 22,865 42,858 28,197 3,948 18,608 7,052 349 132 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 60,337 22,417 42,858 28,197 3,948 18,608 6,914 349 130 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 60,337 21,977 42,858 28,197 3,948 18,608 6,778 349 127 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 60,337 21,547 42,858 28,197 3,948 18,608 6,645 349 125 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 60,337 21,124 42,858 28,197 3,948 18,608 6,515 349 122 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 60,337 20,710 42,858 28,197 3,948 18,608 6,387 349 120 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 60,337 20,304 42,858 28,197 3,948 18,608 6,262 349 117 0 0 43,200 14,537 0 0 0 0

31 2075 60,337 19,906 42,858 28,197 3,948 18,608 6,139 349 115 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 60,337 19,515 42,858 28,197 3,948 18,608 6,019 349 113 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 60,337 19,133 42,858 28,197 3,948 18,608 5,901 349 111 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 60,337 18,758 42,858 28,197 3,948 18,608 5,785 349 109 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 60,337 18,390 42,858 28,197 3,948 18,608 5,671 349 106 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 60,337 18,029 42,858 28,197 3,948 18,608 5,560 349 104 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 60,337 17,676 42,858 28,197 3,948 18,608 5,451 349 102 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 60,337 17,329 42,858 28,197 3,948 18,608 5,344 349 100 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 60,337 16,989 42,858 28,197 3,948 18,608 5,240 349 98 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 60,337 16,656 42,858 28,197 3,948 18,608 5,137 349 96 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 60,337 16,330 42,858 28,197 3,948 18,608 5,036 349 94 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 60,337 16,009 42,858 28,197 3,948 18,608 4,937 349 93 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 60,337 15,695 42,858 28,197 3,948 18,608 4,841 349 91 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 60,337 15,388 42,858 28,197 3,948 18,608 4,746 349 89 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 60,337 15,086 42,858 28,197 3,948 18,608 4,653 349 87 0 0 43,200 10,801 0 0 0 0

46 2090 60,337 14,790 42,858 28,197 3,948 18,608 4,561 349 86 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 60,337 14,500 42,858 28,197 3,948 18,608 4,472 349 84 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 60,337 14,216 42,858 28,197 3,948 18,608 4,384 349 82 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 60,337 13,937 42,858 28,197 3,948 18,608 4,298 349 81 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 60,337 13,664 42,858 28,197 3,948 18,608 4,214 349 79 0 0 0 0 0 0 161,616 36,599

2,935,882 1,111,445 2,086,157 1,399,676 197,400 883,882 330,999 16,994 6,435 1,373,500 907,973 172,800 71,235 133,370 92,551 161,616 36,599

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 1,111,445

供給者便益 330,999

環境改善便益 6,435

期末残存価値 36,599

　便益計 1,485,478

建設投資額等 1,071,759

　費用計 1,071,759

費用便益比 1.39

純現在価値 413,719

計



 

 

209 

【ケース2・奥羽・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                割引率2％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840 1,480 0 0 520 418 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,159 4,857 0 0 1,176 927 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,910 13,072 0 0 4,243 3,280 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,191 19,850 0 0 5,875 4,453 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,500 31,578 0 0 7,146 5,310 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,981 36,409 0 0 7,320 5,332 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,047 41,455 0 0 13,614 9,722 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,283 54,810 0 0 21,411 14,991 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,360 69,577 0 0 20,551 14,107 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,610 73,764 0 0 17,856 12,016 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,553 79,538 0 0 20,663 13,633 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,469 108,325 0 0 10,636 6,880 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209,270 132,710 0 0 1,499 950 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204,699 127,266 0 0 515 320 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,827 72,429 43,200 26,332 345 210 0 0

1 2045 50,214 30,007 35,767 26,924 3,948 12,791 7,644 292 174 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 50,889 29,814 36,240 27,008 3,948 13,179 7,721 296 173 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 51,564 29,617 36,712 27,093 3,948 13,567 7,792 299 172 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 52,239 29,416 37,185 27,178 3,948 13,955 7,858 303 171 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 52,914 29,212 37,658 27,263 3,948 14,343 7,918 307 170 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 53,589 29,005 38,130 27,348 3,948 14,730 7,973 311 168 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 54,263 28,794 38,603 27,433 3,948 15,118 8,022 315 167 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 54,938 28,580 39,076 27,518 3,948 15,506 8,067 319 166 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 55,613 28,364 39,549 27,603 3,948 15,894 8,106 322 164 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 56,288 28,146 40,021 27,688 3,948 16,282 8,141 326 163 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 56,963 27,925 40,494 27,773 3,948 16,669 8,172 330 162 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 57,638 27,701 40,967 27,858 3,948 17,057 8,198 334 160 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 58,313 27,476 41,440 27,943 3,948 17,445 8,220 338 159 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 58,988 27,249 41,912 28,027 3,948 17,833 8,238 341 158 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 59,662 27,021 42,385 28,112 3,948 18,221 8,252 345 156 0 0 43,200 19,565 0 0 0 0

16 2060 60,337 26,790 42,858 28,197 3,948 18,608 8,262 349 155 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 60,337 26,265 42,858 28,197 3,948 18,608 8,100 349 152 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 60,337 25,750 42,858 28,197 3,948 18,608 7,941 349 149 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 60,337 25,245 42,858 28,197 3,948 18,608 7,786 349 146 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 60,337 24,750 42,858 28,197 3,948 18,608 7,633 349 143 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 60,337 24,265 42,858 28,197 3,948 18,608 7,483 349 140 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 60,337 23,789 42,858 28,197 3,948 18,608 7,337 349 138 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 60,337 23,323 42,858 28,197 3,948 18,608 7,193 349 135 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 60,337 22,865 42,858 28,197 3,948 18,608 7,052 349 132 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 60,337 22,417 42,858 28,197 3,948 18,608 6,914 349 130 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 60,337 21,977 42,858 28,197 3,948 18,608 6,778 349 127 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 60,337 21,547 42,858 28,197 3,948 18,608 6,645 349 125 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 60,337 21,124 42,858 28,197 3,948 18,608 6,515 349 122 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 60,337 20,710 42,858 28,197 3,948 18,608 6,387 349 120 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 60,337 20,304 42,858 28,197 3,948 18,608 6,262 349 117 0 0 43,200 14,537 0 0 0 0

31 2075 60,337 19,906 42,858 28,197 3,948 18,608 6,139 349 115 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 60,337 19,515 42,858 28,197 3,948 18,608 6,019 349 113 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 60,337 19,133 42,858 28,197 3,948 18,608 5,901 349 111 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 60,337 18,758 42,858 28,197 3,948 18,608 5,785 349 109 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 60,337 18,390 42,858 28,197 3,948 18,608 5,671 349 106 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 60,337 18,029 42,858 28,197 3,948 18,608 5,560 349 104 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 60,337 17,676 42,858 28,197 3,948 18,608 5,451 349 102 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 60,337 17,329 42,858 28,197 3,948 18,608 5,344 349 100 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 60,337 16,989 42,858 28,197 3,948 18,608 5,240 349 98 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 60,337 16,656 42,858 28,197 3,948 18,608 5,137 349 96 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 60,337 16,330 42,858 28,197 3,948 18,608 5,036 349 94 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 60,337 16,009 42,858 28,197 3,948 18,608 4,937 349 93 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 60,337 15,695 42,858 28,197 3,948 18,608 4,841 349 91 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 60,337 15,388 42,858 28,197 3,948 18,608 4,746 349 89 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 60,337 15,086 42,858 28,197 3,948 18,608 4,653 349 87 0 0 43,200 10,801 0 0 0 0

46 2090 60,337 14,790 42,858 28,197 3,948 18,608 4,561 349 86 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 60,337 14,500 42,858 28,197 3,948 18,608 4,472 349 84 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 60,337 14,216 42,858 28,197 3,948 18,608 4,384 349 82 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 60,337 13,937 42,858 28,197 3,948 18,608 4,298 349 81 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 60,337 13,664 42,858 28,197 3,948 18,608 4,214 349 79 0 0 0 0 0 0 161,616 36,599

2,935,882 1,111,445 2,086,157 1,399,676 197,400 883,882 330,999 16,994 6,435 1,311,700 867,119 172,800 71,235 133,370 92,551 161,616 36,599

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 1,111,445

供給者便益 330,999

環境改善便益 6,435

期末残存価値 36,599

　便益計 1,485,478

建設投資額等 1,030,905

　費用計 1,030,905

費用便益比 1.44

純現在価値 454,573

計
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【ケース3・羽越奥羽・展望】 

【整備手法未適用】                            割引率4％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 6,730 4,372 0 2,169 1,409 0

2031 0 0 0 22,528 14,071 0 4,905 3,063 0

2032 0 0 0 61,849 37,145 0 17,692 10,626 0

2033 0 0 0 95,796 55,320 0 24,496 14,146 0

2034 0 0 0 155,446 86,314 0 29,797 16,545 0

2035 0 0 0 182,808 97,603 0 30,521 16,295 0

2036 0 0 0 212,309 108,994 0 56,764 29,141 0

2037 0 0 0 286,323 141,337 0 89,273 44,068 0

2038 0 0 0 370,728 175,963 0 85,690 40,672 0

2039 0 0 0 400,904 182,967 0 74,451 33,979 0

2040 0 0 0 440,928 193,494 0 86,157 37,809 0

2041 0 0 0 612,525 258,458 0 44,347 18,712 0

2042 0 0 0 765,416 310,549 0 6,249 2,536 0

2043 0 0 0 748,695 292,082 0 2,149 838 0

2044 0 0 0 434,616 163,032 129,600 48,615 1,438 540 0

1 2045 136,233 49,138 93,473 74,223 19,250 6,943 740 267 0 0 0 0 開業

2 2046 138,193 47,928 94,780 74,443 20,337 7,053 751 260 0 0 0 0

3 2047 140,152 46,738 96,088 74,663 21,425 7,145 761 254 0 0 0 0

4 2048 142,111 45,568 97,395 74,883 22,512 7,219 772 248 0 0 0 0

5 2049 144,071 44,420 98,703 75,103 23,599 7,276 783 241 0 0 0 0

6 2050 146,030 43,292 100,010 75,323 24,687 7,319 793 235 0 0 0 0

7 2051 147,989 42,186 101,318 75,543 25,774 7,347 804 229 0 0 0 0

8 2052 149,949 41,100 102,625 75,763 26,862 7,363 814 223 0 0 0 0

9 2053 151,908 40,036 103,932 75,983 27,949 7,366 825 217 0 0 0 0

10 2054 153,867 38,992 105,240 76,203 29,037 7,358 836 212 0 0 0 0

11 2055 155,827 37,970 106,547 76,423 30,124 7,340 846 206 0 0 0 0

12 2056 157,786 36,969 107,855 76,643 31,212 7,313 857 201 0 0 0 0

13 2057 159,745 35,988 109,162 76,863 32,299 7,277 867 195 0 0 0 0

14 2058 161,705 35,029 110,470 77,083 33,387 7,232 878 190 0 0 0 0

15 2059 163,664 34,089 111,777 77,303 34,474 7,181 888 185 0 129,600 26,994 0 0

16 2060 165,623 33,171 113,085 77,523 35,562 7,122 899 180 0 0 0 0

17 2061 165,623 31,895 113,085 77,523 35,562 6,848 899 173 0 0 0 0

18 2062 165,623 30,668 113,085 77,523 35,562 6,585 899 166 0 0 0 0

19 2063 165,623 29,489 113,085 77,523 35,562 6,332 899 160 0 0 0 0

20 2064 165,623 28,354 113,085 77,523 35,562 6,088 899 154 0 0 0 0

21 2065 165,623 27,264 113,085 77,523 35,562 5,854 899 148 0 0 0 0

22 2066 165,623 26,215 113,085 77,523 35,562 5,629 899 142 0 0 0 0

23 2067 165,623 25,207 113,085 77,523 35,562 5,412 899 137 0 0 0 0

24 2068 165,623 24,238 113,085 77,523 35,562 5,204 899 132 0 0 0 0

25 2069 165,623 23,305 113,085 77,523 35,562 5,004 899 127 0 0 0 0

26 2070 165,623 22,409 113,085 77,523 35,562 4,812 899 122 0 0 0 0

27 2071 165,623 21,547 113,085 77,523 35,562 4,626 899 117 0 0 0 0

28 2072 165,623 20,718 113,085 77,523 35,562 4,449 899 112 0 0 0 0

29 2073 165,623 19,921 113,085 77,523 35,562 4,277 899 108 0 0 0 0

30 2074 165,623 19,155 113,085 77,523 35,562 4,113 899 104 0 129,600 14,989 0 0

31 2075 165,623 18,419 113,085 77,523 35,562 3,955 899 100 0 0 0 0

32 2076 165,623 17,710 113,085 77,523 35,562 3,803 899 96 0 0 0 0

33 2077 165,623 17,029 113,085 77,523 35,562 3,656 899 92 0 0 0 0

34 2078 165,623 16,374 113,085 77,523 35,562 3,516 899 89 0 0 0 0

35 2079 165,623 15,744 113,085 77,523 35,562 3,380 899 85 0 0 0 0

36 2080 165,623 15,139 113,085 77,523 35,562 3,250 899 82 0 0 0 0

37 2081 165,623 14,556 113,085 77,523 35,562 3,125 899 79 0 0 0 0

38 2082 165,623 13,997 113,085 77,523 35,562 3,005 899 76 0 0 0 0

39 2083 165,623 13,458 113,085 77,523 35,562 2,890 899 73 0 0 0 0

40 2084 165,623 12,941 113,085 77,523 35,562 2,779 899 70 0 0 0 0

41 2085 165,623 12,443 113,085 77,523 35,562 2,672 899 68 0 0 0 0

42 2086 165,623 11,964 113,085 77,523 35,562 2,569 899 65 0 0 0 0

43 2087 165,623 11,504 113,085 77,523 35,562 2,470 899 62 0 0 0 0

44 2088 165,623 11,062 113,085 77,523 35,562 2,375 899 60 0 0 0 0

45 2089 165,623 10,636 113,085 77,523 35,562 2,284 899 58 0 129,600 8,323 0 0

46 2090 165,623 10,227 113,085 77,523 35,562 2,196 899 56 0 0 0 0

47 2091 165,623 9,834 113,085 77,523 35,562 2,111 899 53 0 0 0 0

48 2092 165,623 9,456 113,085 77,523 35,562 2,030 899 51 0 0 0 0

49 2093 165,623 9,092 113,085 77,523 35,562 1,952 899 49 0 0 0 0

50 2094 165,623 8,742 113,085 77,523 35,562 1,877 899 47 0 0 0 640,838 33,826

計 8,046,052 1,263,325 5,497,334 3,849,750 1,647,584 246,982 43,681 6,859 4,797,600 2,121,700 518,400 98,921 556,100 270,379 640,838 33,826

74,875.7

4,797,600 129,600 556,100

費用便益分析結果 （百万円）

356,913

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 1,263,325 12,633.3

供給者便益 246,982 2,469.8

環境改善便益 6,859 68.6

期末残存価値 33,826 338.3

　便益計 1,550,992 15,509.9

0.0

建設投資額等 2,491,000 24,910.0

　費用計 2,491,000 24,910.0

費用便益比 0.62

純現在価値 -940,008
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【ケース3・羽越奥羽・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                割引率4％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,383 3,497 0 0 1,473 957 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,020 11,255 0 0 3,330 2,080 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,472 29,712 0 0 12,012 7,214 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,625 44,249 0 0 16,631 9,604 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,338 69,041 0 0 20,229 11,233 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,224 78,070 0 0 20,721 11,063 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,822 87,182 0 0 38,538 19,784 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,024 113,053 0 0 60,608 29,918 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296,538 140,749 0 0 58,176 27,613 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320,674 146,352 0 0 50,546 23,068 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352,689 154,772 0 0 58,493 25,669 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489,946 206,735 0 0 30,107 12,704 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612,240 248,402 0 0 4,243 1,721 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598,865 233,630 0 0 1,459 569 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347,640 130,406 129,600 48,615 976 366 0 0

1 2045 136,233 49,138 93,473 74,223 11,274 30,524 11,010 740 267 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 138,193 47,928 94,780 74,443 11,274 31,611 10,963 751 260 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 140,152 46,738 96,088 74,663 11,274 32,699 10,904 761 254 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 142,111 45,568 97,395 74,883 11,274 33,786 10,834 772 248 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 144,071 44,420 98,703 75,103 11,274 34,873 10,752 783 241 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 146,030 43,292 100,010 75,323 11,274 35,961 10,661 793 235 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 147,989 42,186 101,318 75,543 11,274 37,048 10,561 804 229 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 149,949 41,100 102,625 75,763 11,274 38,136 10,453 814 223 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 151,908 40,036 103,932 75,983 11,274 39,223 10,337 825 217 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 153,867 38,992 105,240 76,203 11,274 40,311 10,215 836 212 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 155,827 37,970 106,547 76,423 11,274 41,398 10,087 846 206 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 157,786 36,969 107,855 76,643 11,274 42,486 9,954 857 201 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 159,745 35,988 109,162 76,863 11,274 43,573 9,816 867 195 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 161,705 35,029 110,470 77,083 11,274 44,661 9,674 878 190 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 163,664 34,089 111,777 77,303 11,274 45,748 9,529 888 185 0 0 129,600 26,994 0 0 0 0

16 2060 165,623 33,171 113,085 77,523 11,274 46,836 9,380 899 180 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 165,623 31,895 113,085 77,523 11,274 46,836 9,019 899 173 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 165,623 30,668 113,085 77,523 11,274 46,836 8,672 899 166 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 165,623 29,489 113,085 77,523 11,274 46,836 8,339 899 160 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 165,623 28,354 113,085 77,523 11,274 46,836 8,018 899 154 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 165,623 27,264 113,085 77,523 11,274 46,836 7,710 899 148 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 165,623 26,215 113,085 77,523 11,274 46,836 7,413 899 142 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 165,623 25,207 113,085 77,523 11,274 46,836 7,128 899 137 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 165,623 24,238 113,085 77,523 11,274 46,836 6,854 899 132 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 165,623 23,305 113,085 77,523 11,274 46,836 6,590 899 127 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 165,623 22,409 113,085 77,523 11,274 46,836 6,337 899 122 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 165,623 21,547 113,085 77,523 11,274 46,836 6,093 899 117 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 165,623 20,718 113,085 77,523 11,274 46,836 5,859 899 112 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 165,623 19,921 113,085 77,523 11,274 46,836 5,633 899 108 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 165,623 19,155 113,085 77,523 11,274 46,836 5,417 899 104 0 0 129,600 14,989 0 0 0 0

31 2075 165,623 18,419 113,085 77,523 11,274 46,836 5,208 899 100 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 165,623 17,710 113,085 77,523 11,274 46,836 5,008 899 96 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 165,623 17,029 113,085 77,523 11,274 46,836 4,816 899 92 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 165,623 16,374 113,085 77,523 11,274 46,836 4,630 899 89 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 165,623 15,744 113,085 77,523 11,274 46,836 4,452 899 85 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 165,623 15,139 113,085 77,523 11,274 46,836 4,281 899 82 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 165,623 14,556 113,085 77,523 11,274 46,836 4,116 899 79 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 165,623 13,997 113,085 77,523 11,274 46,836 3,958 899 76 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 165,623 13,458 113,085 77,523 11,274 46,836 3,806 899 73 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 165,623 12,941 113,085 77,523 11,274 46,836 3,659 899 70 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 165,623 12,443 113,085 77,523 11,274 46,836 3,519 899 68 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 165,623 11,964 113,085 77,523 11,274 46,836 3,383 899 65 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 165,623 11,504 113,085 77,523 11,274 46,836 3,253 899 62 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 165,623 11,062 113,085 77,523 11,274 46,836 3,128 899 60 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 165,623 10,636 113,085 77,523 11,274 46,836 3,008 899 58 0 0 129,600 8,323 0 0 0 0

46 2090 165,623 10,227 113,085 77,523 11,274 46,836 2,892 899 56 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 165,623 9,834 113,085 77,523 11,274 46,836 2,781 899 53 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 165,623 9,456 113,085 77,523 11,274 46,836 2,674 899 51 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 165,623 9,092 113,085 77,523 11,274 46,836 2,571 899 49 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 165,623 8,742 113,085 77,523 11,274 46,836 2,472 899 47 0 0 0 0 0 0 462,278 24,401

8,046,052 1,263,325 5,497,334 3,849,750 563,700 2,211,284 337,831 43,681 6,859 3,837,500 1,697,104 518,400 98,921 377,540 183,562 462,278 24,401

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 1,263,325

供給者便益 337,831

環境改善便益 6,859

期末残存価値 24,401

　便益計 1,632,417

建設投資額等 1,979,587

　費用計 1,979,587

費用便益比 0.82

純現在価値 -347,170

計
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【ケース3・羽越奥羽・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                割引率4％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,138 3,337 0 0 1,473 957 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,199 10,742 0 0 3,330 2,080 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,219 28,358 0 0 12,012 7,214 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,135 42,233 0 0 16,631 9,604 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,675 65,896 0 0 20,229 11,233 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139,564 74,514 0 0 20,721 11,063 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,086 83,211 0 0 38,538 19,784 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218,592 107,903 0 0 60,608 29,918 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,030 134,338 0 0 58,176 27,613 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306,067 139,685 0 0 50,546 23,068 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,624 147,722 0 0 58,493 25,669 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467,628 197,318 0 0 30,107 12,704 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584,352 237,087 0 0 4,243 1,721 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571,587 222,988 0 0 1,459 569 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331,805 124,466 129,600 48,615 976 366 0 0

1 2045 136,233 49,138 93,473 74,223 11,274 30,524 11,010 740 267 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 138,193 47,928 94,780 74,443 11,274 31,611 10,963 751 260 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 140,152 46,738 96,088 74,663 11,274 32,699 10,904 761 254 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 142,111 45,568 97,395 74,883 11,274 33,786 10,834 772 248 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 144,071 44,420 98,703 75,103 11,274 34,873 10,752 783 241 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 146,030 43,292 100,010 75,323 11,274 35,961 10,661 793 235 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 147,989 42,186 101,318 75,543 11,274 37,048 10,561 804 229 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 149,949 41,100 102,625 75,763 11,274 38,136 10,453 814 223 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 151,908 40,036 103,932 75,983 11,274 39,223 10,337 825 217 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 153,867 38,992 105,240 76,203 11,274 40,311 10,215 836 212 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 155,827 37,970 106,547 76,423 11,274 41,398 10,087 846 206 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 157,786 36,969 107,855 76,643 11,274 42,486 9,954 857 201 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 159,745 35,988 109,162 76,863 11,274 43,573 9,816 867 195 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 161,705 35,029 110,470 77,083 11,274 44,661 9,674 878 190 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 163,664 34,089 111,777 77,303 11,274 45,748 9,529 888 185 0 0 129,600 26,994 0 0 0 0

16 2060 165,623 33,171 113,085 77,523 11,274 46,836 9,380 899 180 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 165,623 31,895 113,085 77,523 11,274 46,836 9,019 899 173 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 165,623 30,668 113,085 77,523 11,274 46,836 8,672 899 166 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 165,623 29,489 113,085 77,523 11,274 46,836 8,339 899 160 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 165,623 28,354 113,085 77,523 11,274 46,836 8,018 899 154 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 165,623 27,264 113,085 77,523 11,274 46,836 7,710 899 148 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 165,623 26,215 113,085 77,523 11,274 46,836 7,413 899 142 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 165,623 25,207 113,085 77,523 11,274 46,836 7,128 899 137 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 165,623 24,238 113,085 77,523 11,274 46,836 6,854 899 132 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 165,623 23,305 113,085 77,523 11,274 46,836 6,590 899 127 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 165,623 22,409 113,085 77,523 11,274 46,836 6,337 899 122 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 165,623 21,547 113,085 77,523 11,274 46,836 6,093 899 117 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 165,623 20,718 113,085 77,523 11,274 46,836 5,859 899 112 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 165,623 19,921 113,085 77,523 11,274 46,836 5,633 899 108 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 165,623 19,155 113,085 77,523 11,274 46,836 5,417 899 104 0 0 129,600 14,989 0 0 0 0

31 2075 165,623 18,419 113,085 77,523 11,274 46,836 5,208 899 100 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 165,623 17,710 113,085 77,523 11,274 46,836 5,008 899 96 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 165,623 17,029 113,085 77,523 11,274 46,836 4,816 899 92 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 165,623 16,374 113,085 77,523 11,274 46,836 4,630 899 89 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 165,623 15,744 113,085 77,523 11,274 46,836 4,452 899 85 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 165,623 15,139 113,085 77,523 11,274 46,836 4,281 899 82 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 165,623 14,556 113,085 77,523 11,274 46,836 4,116 899 79 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 165,623 13,997 113,085 77,523 11,274 46,836 3,958 899 76 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 165,623 13,458 113,085 77,523 11,274 46,836 3,806 899 73 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 165,623 12,941 113,085 77,523 11,274 46,836 3,659 899 70 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 165,623 12,443 113,085 77,523 11,274 46,836 3,519 899 68 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 165,623 11,964 113,085 77,523 11,274 46,836 3,383 899 65 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 165,623 11,504 113,085 77,523 11,274 46,836 3,253 899 62 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 165,623 11,062 113,085 77,523 11,274 46,836 3,128 899 60 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 165,623 10,636 113,085 77,523 11,274 46,836 3,008 899 58 0 0 129,600 8,323 0 0 0 0

46 2090 165,623 10,227 113,085 77,523 11,274 46,836 2,892 899 56 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 165,623 9,834 113,085 77,523 11,274 46,836 2,781 899 53 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 165,623 9,456 113,085 77,523 11,274 46,836 2,674 899 51 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 165,623 9,092 113,085 77,523 11,274 46,836 2,571 899 49 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 165,623 8,742 113,085 77,523 11,274 46,836 2,472 899 47 0 0 0 0 0 0 462,278 24,401

8,046,052 1,263,325 5,497,334 3,849,750 563,700 2,211,284 337,831 43,681 6,859 3,662,700 1,619,800 518,400 98,921 377,540 183,562 462,278 24,401

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 1,263,325

供給者便益 337,831

環境改善便益 6,859

期末残存価値 24,401

　便益計 1,632,417

建設投資額等 1,902,283

　費用計 1,902,283

費用便益比 0.86

純現在価値 -269,866

計
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【ケース3・羽越奥羽・展望】 

【整備手法未適用】                           割引率3％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 6,730 4,414 0 2,169 1,423 0

2031 0 0 0 22,528 14,346 0 4,905 3,123 0

2032 0 0 0 61,849 38,238 0 17,692 10,938 0

2033 0 0 0 95,796 57,499 0 24,496 14,704 0

2034 0 0 0 155,446 90,586 0 29,797 17,364 0

2035 0 0 0 182,808 103,428 0 30,521 17,268 0

2036 0 0 0 212,309 116,620 0 56,764 31,180 0

2037 0 0 0 286,323 152,695 0 89,273 47,609 0

2038 0 0 0 370,728 191,950 0 85,690 44,367 0

2039 0 0 0 400,904 201,527 0 74,451 37,425 0

2040 0 0 0 440,928 215,191 0 86,157 42,048 0

2041 0 0 0 612,525 290,231 0 44,347 21,013 0

2042 0 0 0 765,416 352,111 0 6,249 2,875 0

2043 0 0 0 748,695 334,388 0 2,149 960 0

2044 0 0 0 434,616 188,458 129,600 56,197 1,438 624 0

1 2045 136,233 57,353 93,473 74,223 19,250 8,104 740 312 0 0 0 0 開業

2 2046 138,193 56,483 94,780 74,443 20,337 8,312 751 307 0 0 0 0

3 2047 140,152 55,616 96,088 74,663 21,425 8,502 761 302 0 0 0 0

4 2048 142,111 54,751 97,395 74,883 22,512 8,673 772 297 0 0 0 0

5 2049 144,071 53,889 98,703 75,103 23,599 8,827 783 293 0 0 0 0

6 2050 146,030 53,031 100,010 75,323 24,687 8,965 793 288 0 0 0 0

7 2051 147,989 52,177 101,318 75,543 25,774 9,087 804 283 0 0 0 0

8 2052 149,949 51,328 102,625 75,763 26,862 9,195 814 279 0 0 0 0

9 2053 151,908 50,484 103,932 75,983 27,949 9,288 825 274 0 0 0 0

10 2054 153,867 49,646 105,240 76,203 29,037 9,369 836 270 0 0 0 0

11 2055 155,827 48,814 106,547 76,423 30,124 9,437 846 265 0 0 0 0

12 2056 157,786 47,988 107,855 76,643 31,212 9,492 857 261 0 0 0 0

13 2057 159,745 47,169 109,162 76,863 32,299 9,537 867 256 0 0 0 0

14 2058 161,705 46,356 110,470 77,083 33,387 9,571 878 252 0 0 0 0

15 2059 163,664 45,552 111,777 77,303 34,474 9,595 888 247 0 129,600 36,071 0 0

16 2060 165,623 44,754 113,085 77,523 35,562 9,609 899 243 0 0 0 0

17 2061 165,623 43,451 113,085 77,523 35,562 9,329 899 236 0 0 0 0

18 2062 165,623 42,185 113,085 77,523 35,562 9,058 899 229 0 0 0 0

19 2063 165,623 40,956 113,085 77,523 35,562 8,794 899 222 0 0 0 0

20 2064 165,623 39,764 113,085 77,523 35,562 8,538 899 216 0 0 0 0

21 2065 165,623 38,605 113,085 77,523 35,562 8,289 899 210 0 0 0 0

22 2066 165,623 37,481 113,085 77,523 35,562 8,048 899 203 0 0 0 0

23 2067 165,623 36,389 113,085 77,523 35,562 7,813 899 198 0 0 0 0

24 2068 165,623 35,329 113,085 77,523 35,562 7,586 899 192 0 0 0 0

25 2069 165,623 34,300 113,085 77,523 35,562 7,365 899 186 0 0 0 0

26 2070 165,623 33,301 113,085 77,523 35,562 7,150 899 181 0 0 0 0

27 2071 165,623 32,331 113,085 77,523 35,562 6,942 899 175 0 0 0 0

28 2072 165,623 31,390 113,085 77,523 35,562 6,740 899 170 0 0 0 0

29 2073 165,623 30,475 113,085 77,523 35,562 6,543 899 165 0 0 0 0

30 2074 165,623 29,588 113,085 77,523 35,562 6,353 899 161 0 129,600 23,152 0 0

31 2075 165,623 28,726 113,085 77,523 35,562 6,168 899 156 0 0 0 0

32 2076 165,623 27,889 113,085 77,523 35,562 5,988 899 151 0 0 0 0

33 2077 165,623 27,077 113,085 77,523 35,562 5,814 899 147 0 0 0 0

34 2078 165,623 26,288 113,085 77,523 35,562 5,644 899 143 0 0 0 0

35 2079 165,623 25,523 113,085 77,523 35,562 5,480 899 139 0 0 0 0

36 2080 165,623 24,779 113,085 77,523 35,562 5,320 899 135 0 0 0 0

37 2081 165,623 24,058 113,085 77,523 35,562 5,165 899 131 0 0 0 0

38 2082 165,623 23,357 113,085 77,523 35,562 5,015 899 127 0 0 0 0

39 2083 165,623 22,677 113,085 77,523 35,562 4,869 899 123 0 0 0 0

40 2084 165,623 22,016 113,085 77,523 35,562 4,727 899 120 0 0 0 0

41 2085 165,623 21,375 113,085 77,523 35,562 4,589 899 116 0 0 0 0

42 2086 165,623 20,752 113,085 77,523 35,562 4,456 899 113 0 0 0 0

43 2087 165,623 20,148 113,085 77,523 35,562 4,326 899 109 0 0 0 0

44 2088 165,623 19,561 113,085 77,523 35,562 4,200 899 106 0 0 0 0

45 2089 165,623 18,991 113,085 77,523 35,562 4,078 899 103 0 129,600 14,861 0 0

46 2090 165,623 18,438 113,085 77,523 35,562 3,959 899 100 0 0 0 0

47 2091 165,623 17,901 113,085 77,523 35,562 3,844 899 97 0 0 0 0

48 2092 165,623 17,380 113,085 77,523 35,562 3,732 899 94 0 0 0 0

49 2093 165,623 16,874 113,085 77,523 35,562 3,623 899 92 0 0 0 0

50 2094 165,623 16,382 113,085 77,523 35,562 3,517 899 89 0 0 0 640,838 63,386

計 8,046,052 1,761,128 5,497,334 3,849,750 1,647,584 348,627 43,681 9,562 4,797,600 2,351,682 518,400 130,281 556,100 292,921 640,838 63,386

74,875.7

4,797,600 129,600 556,100

費用便益分析結果 （百万円）

356,913

開業年 2,045

割引率 1.03 3%

利用者便益 1,761,128 17,611.3

供給者便益 348,627 3,486.3

環境改善便益 9,562 95.6

期末残存価値 63,386 633.9

　便益計 2,182,704 21,827.0

0.0

建設投資額等 2,774,884 27,748.8

　費用計 2,774,884 27,748.8

費用便益比 0.79

純現在価値 -592,180
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【ケース3・羽越奥羽・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】               割引率3％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,383 3,889 0 0 1,473 1,064 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,020 12,639 0 0 3,330 2,335 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,472 33,688 0 0 12,012 8,179 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,625 50,658 0 0 16,631 10,995 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,338 79,808 0 0 20,229 12,984 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,224 91,122 0 0 20,721 12,913 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,822 102,745 0 0 38,538 23,316 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,024 134,527 0 0 60,608 35,601 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296,538 169,111 0 0 58,176 33,177 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320,674 177,550 0 0 50,546 27,986 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352,689 189,588 0 0 58,493 31,443 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489,946 255,699 0 0 30,107 15,713 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612,240 310,217 0 0 4,243 2,150 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598,865 294,602 0 0 1,459 718 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347,640 166,035 129,600 61,898 976 466 0 0

1 2045 136,233 63,171 93,473 74,223 11,274 30,524 14,154 740 343 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 138,193 62,213 94,780 74,443 11,274 31,611 14,231 751 338 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 140,152 61,257 96,088 74,663 11,274 32,699 14,292 761 333 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 142,111 60,304 97,395 74,883 11,274 33,786 14,337 772 328 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 144,071 59,355 98,703 75,103 11,274 34,873 14,367 783 322 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 146,030 58,410 100,010 75,323 11,274 35,961 14,384 793 317 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 147,989 57,470 101,318 75,543 11,274 37,048 14,387 804 312 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 149,949 56,535 102,625 75,763 11,274 38,136 14,378 814 307 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 151,908 55,605 103,932 75,983 11,274 39,223 14,358 825 302 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 153,867 54,682 105,240 76,203 11,274 40,311 14,326 836 297 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 155,827 53,765 106,547 76,423 11,274 41,398 14,284 846 292 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 157,786 52,856 107,855 76,643 11,274 42,486 14,232 857 287 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 159,745 51,953 109,162 76,863 11,274 43,573 14,171 867 282 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 161,705 51,059 110,470 77,083 11,274 44,661 14,102 878 277 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 163,664 50,172 111,777 77,303 11,274 45,748 14,024 888 272 0 0 129,600 39,730 0 0 0 0

16 2060 165,623 49,294 113,085 77,523 11,274 46,836 13,940 899 268 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 165,623 47,858 113,085 77,523 11,274 46,836 13,534 899 260 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 165,623 46,464 113,085 77,523 11,274 46,836 13,139 899 252 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 165,623 45,111 113,085 77,523 11,274 46,836 12,757 899 245 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 165,623 43,797 113,085 77,523 11,274 46,836 12,385 899 238 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 165,623 42,522 113,085 77,523 11,274 46,836 12,024 899 231 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 165,623 41,283 113,085 77,523 11,274 46,836 11,674 899 224 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 165,623 40,081 113,085 77,523 11,274 46,836 11,334 899 218 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 165,623 38,913 113,085 77,523 11,274 46,836 11,004 899 211 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 165,623 37,780 113,085 77,523 11,274 46,836 10,684 899 205 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 165,623 36,680 113,085 77,523 11,274 46,836 10,372 899 199 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 165,623 35,611 113,085 77,523 11,274 46,836 10,070 899 193 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 165,623 34,574 113,085 77,523 11,274 46,836 9,777 899 188 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 165,623 33,567 113,085 77,523 11,274 46,836 9,492 899 182 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 165,623 32,589 113,085 77,523 11,274 46,836 9,216 899 177 0 0 129,600 25,501 0 0 0 0

31 2075 165,623 31,640 113,085 77,523 11,274 46,836 8,947 899 172 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 165,623 30,719 113,085 77,523 11,274 46,836 8,687 899 167 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 165,623 29,824 113,085 77,523 11,274 46,836 8,434 899 162 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 165,623 28,955 113,085 77,523 11,274 46,836 8,188 899 157 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 165,623 28,112 113,085 77,523 11,274 46,836 7,950 899 153 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 165,623 27,293 113,085 77,523 11,274 46,836 7,718 899 148 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 165,623 26,498 113,085 77,523 11,274 46,836 7,493 899 144 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 165,623 25,726 113,085 77,523 11,274 46,836 7,275 899 140 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 165,623 24,977 113,085 77,523 11,274 46,836 7,063 899 136 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 165,623 24,249 113,085 77,523 11,274 46,836 6,857 899 132 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 165,623 23,543 113,085 77,523 11,274 46,836 6,658 899 128 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 165,623 22,857 113,085 77,523 11,274 46,836 6,464 899 124 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 165,623 22,192 113,085 77,523 11,274 46,836 6,275 899 120 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 165,623 21,545 113,085 77,523 11,274 46,836 6,093 899 117 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 165,623 20,918 113,085 77,523 11,274 46,836 5,915 899 114 0 0 129,600 16,368 0 0 0 0

46 2090 165,623 20,309 113,085 77,523 11,274 46,836 5,743 899 110 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 165,623 19,717 113,085 77,523 11,274 46,836 5,576 899 107 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 165,623 19,143 113,085 77,523 11,274 46,836 5,413 899 104 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 165,623 18,585 113,085 77,523 11,274 46,836 5,256 899 101 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 165,623 18,044 113,085 77,523 11,274 46,836 5,103 899 98 0 0 0 0 0 0 462,278 50,363

8,046,052 1,939,778 5,497,334 3,849,750 563,700 2,211,284 522,535 43,681 10,532 3,837,500 2,071,878 518,400 143,497 377,540 219,039 462,278 50,363

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 1,939,778

供給者便益 522,535

環境改善便益 10,532

期末残存価値 50,363

　便益計 2,523,208

建設投資額等 2,434,413

　費用計 2,434,413

費用便益比 1.04

純現在価値 88,795

計
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【ケース3・羽越奥羽・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                割引率3％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,138 3,712 0 0 1,473 1,064 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,199 12,063 0 0 3,330 2,335 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,219 32,154 0 0 12,012 8,179 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,135 48,351 0 0 16,631 10,995 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,675 76,173 0 0 20,229 12,984 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139,564 86,971 0 0 20,721 12,913 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,086 98,065 0 0 38,538 23,316 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218,592 128,399 0 0 60,608 35,601 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,030 161,408 0 0 58,176 33,177 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306,067 169,462 0 0 50,546 27,986 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,624 180,952 0 0 58,493 31,443 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467,628 244,052 0 0 30,107 15,713 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584,352 296,086 0 0 4,243 2,150 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571,587 281,183 0 0 1,459 718 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331,805 158,472 129,600 61,898 976 466 0 0

1 2045 136,233 63,171 93,473 74,223 11,274 30,524 14,154 740 343 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 138,193 62,213 94,780 74,443 11,274 31,611 14,231 751 338 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 140,152 61,257 96,088 74,663 11,274 32,699 14,292 761 333 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 142,111 60,304 97,395 74,883 11,274 33,786 14,337 772 328 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 144,071 59,355 98,703 75,103 11,274 34,873 14,367 783 322 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 146,030 58,410 100,010 75,323 11,274 35,961 14,384 793 317 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 147,989 57,470 101,318 75,543 11,274 37,048 14,387 804 312 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 149,949 56,535 102,625 75,763 11,274 38,136 14,378 814 307 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 151,908 55,605 103,932 75,983 11,274 39,223 14,358 825 302 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 153,867 54,682 105,240 76,203 11,274 40,311 14,326 836 297 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 155,827 53,765 106,547 76,423 11,274 41,398 14,284 846 292 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 157,786 52,856 107,855 76,643 11,274 42,486 14,232 857 287 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 159,745 51,953 109,162 76,863 11,274 43,573 14,171 867 282 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 161,705 51,059 110,470 77,083 11,274 44,661 14,102 878 277 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 163,664 50,172 111,777 77,303 11,274 45,748 14,024 888 272 0 0 129,600 39,730 0 0 0 0

16 2060 165,623 49,294 113,085 77,523 11,274 46,836 13,940 899 268 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 165,623 47,858 113,085 77,523 11,274 46,836 13,534 899 260 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 165,623 46,464 113,085 77,523 11,274 46,836 13,139 899 252 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 165,623 45,111 113,085 77,523 11,274 46,836 12,757 899 245 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 165,623 43,797 113,085 77,523 11,274 46,836 12,385 899 238 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 165,623 42,522 113,085 77,523 11,274 46,836 12,024 899 231 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 165,623 41,283 113,085 77,523 11,274 46,836 11,674 899 224 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 165,623 40,081 113,085 77,523 11,274 46,836 11,334 899 218 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 165,623 38,913 113,085 77,523 11,274 46,836 11,004 899 211 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 165,623 37,780 113,085 77,523 11,274 46,836 10,684 899 205 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 165,623 36,680 113,085 77,523 11,274 46,836 10,372 899 199 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 165,623 35,611 113,085 77,523 11,274 46,836 10,070 899 193 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 165,623 34,574 113,085 77,523 11,274 46,836 9,777 899 188 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 165,623 33,567 113,085 77,523 11,274 46,836 9,492 899 182 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 165,623 32,589 113,085 77,523 11,274 46,836 9,216 899 177 0 0 129,600 25,501 0 0 0 0

31 2075 165,623 31,640 113,085 77,523 11,274 46,836 8,947 899 172 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 165,623 30,719 113,085 77,523 11,274 46,836 8,687 899 167 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 165,623 29,824 113,085 77,523 11,274 46,836 8,434 899 162 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 165,623 28,955 113,085 77,523 11,274 46,836 8,188 899 157 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 165,623 28,112 113,085 77,523 11,274 46,836 7,950 899 153 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 165,623 27,293 113,085 77,523 11,274 46,836 7,718 899 148 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 165,623 26,498 113,085 77,523 11,274 46,836 7,493 899 144 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 165,623 25,726 113,085 77,523 11,274 46,836 7,275 899 140 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 165,623 24,977 113,085 77,523 11,274 46,836 7,063 899 136 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 165,623 24,249 113,085 77,523 11,274 46,836 6,857 899 132 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 165,623 23,543 113,085 77,523 11,274 46,836 6,658 899 128 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 165,623 22,857 113,085 77,523 11,274 46,836 6,464 899 124 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 165,623 22,192 113,085 77,523 11,274 46,836 6,275 899 120 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 165,623 21,545 113,085 77,523 11,274 46,836 6,093 899 117 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 165,623 20,918 113,085 77,523 11,274 46,836 5,915 899 114 0 0 129,600 16,368 0 0 0 0

46 2090 165,623 20,309 113,085 77,523 11,274 46,836 5,743 899 110 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 165,623 19,717 113,085 77,523 11,274 46,836 5,576 899 107 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 165,623 19,143 113,085 77,523 11,274 46,836 5,413 899 104 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 165,623 18,585 113,085 77,523 11,274 46,836 5,256 899 101 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 165,623 18,044 113,085 77,523 11,274 46,836 5,103 899 98 0 0 0 0 0 0 462,278 50,363

8,046,052 1,939,778 5,497,334 3,849,750 563,700 2,211,284 522,535 43,681 10,532 3,662,700 1,977,503 518,400 143,497 377,540 219,039 462,278 50,363

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 1,939,778

供給者便益 522,535

環境改善便益 10,532

期末残存価値 50,363

　便益計 2,523,208

建設投資額等 2,340,038

　費用計 2,340,038

費用便益比 1.08

純現在価値 183,170

計
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【ケース3・羽越奥羽・展望】 

【整備手法未適用】                            割引率2％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 6,730 4,457 0 2,169 1,437 0

2031 0 0 0 22,528 14,628 0 4,905 3,185 0

2032 0 0 0 61,849 39,373 0 17,692 11,263 0

2033 0 0 0 95,796 59,788 0 24,496 15,289 0

2034 0 0 0 155,446 95,114 0 29,797 18,232 0

2035 0 0 0 182,808 109,663 0 30,521 18,309 0

2036 0 0 0 212,309 124,863 0 56,764 33,384 0

2037 0 0 0 286,323 165,090 0 89,273 51,474 0

2038 0 0 0 370,728 209,566 0 85,690 48,439 0

2039 0 0 0 400,904 222,180 0 74,451 41,261 0

2040 0 0 0 440,928 239,570 0 86,157 46,812 0

2041 0 0 0 612,525 326,278 0 44,347 23,623 0

2042 0 0 0 765,416 399,725 0 6,249 3,264 0

2043 0 0 0 748,695 383,327 0 2,149 1,100 0

2044 0 0 0 434,616 218,157 129,600 65,053 1,438 722 0

1 2045 136,233 67,042 93,473 74,223 19,250 9,473 740 364 0 0 0 0 開業

2 2046 138,193 66,673 94,780 74,443 20,337 9,812 751 362 0 0 0 0

3 2047 140,152 66,292 96,088 74,663 21,425 10,134 761 360 0 0 0 0

4 2048 142,111 65,901 97,395 74,883 22,512 10,439 772 358 0 0 0 0

5 2049 144,071 65,500 98,703 75,103 23,599 10,729 783 356 0 0 0 0

6 2050 146,030 65,089 100,010 75,323 24,687 11,003 793 354 0 0 0 0

7 2051 147,989 64,669 101,318 75,543 25,774 11,263 804 351 0 0 0 0

8 2052 149,949 64,240 102,625 75,763 26,862 11,508 814 349 0 0 0 0

9 2053 151,908 63,803 103,932 75,983 27,949 11,739 825 346 0 0 0 0

10 2054 153,867 63,359 105,240 76,203 29,037 11,957 836 344 0 0 0 0

11 2055 155,827 62,908 106,547 76,423 30,124 12,161 846 342 0 0 0 0

12 2056 157,786 62,450 107,855 76,643 31,212 12,353 857 339 0 0 0 0

13 2057 159,745 61,986 109,162 76,863 32,299 12,533 867 337 0 0 0 0

14 2058 161,705 61,515 110,470 77,083 33,387 12,701 878 334 0 0 0 0

15 2059 163,664 61,040 111,777 77,303 34,474 12,857 888 331 0 129,600 48,336 0 0

16 2060 165,623 60,560 113,085 77,523 35,562 13,003 899 329 0 0 0 0

17 2061 165,623 59,372 113,085 77,523 35,562 12,748 899 322 0 0 0 0

18 2062 165,623 58,208 113,085 77,523 35,562 12,498 899 316 0 0 0 0

19 2063 165,623 57,067 113,085 77,523 35,562 12,253 899 310 0 0 0 0

20 2064 165,623 55,948 113,085 77,523 35,562 12,013 899 304 0 0 0 0

21 2065 165,623 54,851 113,085 77,523 35,562 11,777 899 298 0 0 0 0

22 2066 165,623 53,775 113,085 77,523 35,562 11,546 899 292 0 0 0 0

23 2067 165,623 52,721 113,085 77,523 35,562 11,320 899 286 0 0 0 0

24 2068 165,623 51,687 113,085 77,523 35,562 11,098 899 281 0 0 0 0

25 2069 165,623 50,674 113,085 77,523 35,562 10,880 899 275 0 0 0 0

26 2070 165,623 49,680 113,085 77,523 35,562 10,667 899 270 0 0 0 0

27 2071 165,623 48,706 113,085 77,523 35,562 10,458 899 264 0 0 0 0

28 2072 165,623 47,751 113,085 77,523 35,562 10,253 899 259 0 0 0 0

29 2073 165,623 46,815 113,085 77,523 35,562 10,052 899 254 0 0 0 0

30 2074 165,623 45,897 113,085 77,523 35,562 9,855 899 249 0 129,600 35,914 0 0

31 2075 165,623 44,997 113,085 77,523 35,562 9,661 899 244 0 0 0 0

32 2076 165,623 44,114 113,085 77,523 35,562 9,472 899 239 0 0 0 0

33 2077 165,623 43,249 113,085 77,523 35,562 9,286 899 235 0 0 0 0

34 2078 165,623 42,401 113,085 77,523 35,562 9,104 899 230 0 0 0 0

35 2079 165,623 41,570 113,085 77,523 35,562 8,926 899 226 0 0 0 0

36 2080 165,623 40,755 113,085 77,523 35,562 8,751 899 221 0 0 0 0

37 2081 165,623 39,956 113,085 77,523 35,562 8,579 899 217 0 0 0 0

38 2082 165,623 39,172 113,085 77,523 35,562 8,411 899 213 0 0 0 0

39 2083 165,623 38,404 113,085 77,523 35,562 8,246 899 208 0 0 0 0

40 2084 165,623 37,651 113,085 77,523 35,562 8,084 899 204 0 0 0 0

41 2085 165,623 36,913 113,085 77,523 35,562 7,926 899 200 0 0 0 0

42 2086 165,623 36,189 113,085 77,523 35,562 7,770 899 196 0 0 0 0

43 2087 165,623 35,480 113,085 77,523 35,562 7,618 899 193 0 0 0 0

44 2088 165,623 34,784 113,085 77,523 35,562 7,469 899 189 0 0 0 0

45 2089 165,623 34,102 113,085 77,523 35,562 7,322 899 185 0 129,600 26,685 0 0

46 2090 165,623 33,433 113,085 77,523 35,562 7,179 899 181 0 0 0 0

47 2091 165,623 32,778 113,085 77,523 35,562 7,038 899 178 0 0 0 0

48 2092 165,623 32,135 113,085 77,523 35,562 6,900 899 174 0 0 0 0

49 2093 165,623 31,505 113,085 77,523 35,562 6,765 899 171 0 0 0 0

50 2094 165,623 30,887 113,085 77,523 35,562 6,632 899 168 0 0 0 640,838 119,510

計 8,046,052 2,506,651 5,497,334 3,849,750 1,647,584 502,221 43,681 13,609 4,797,600 2,611,781 518,400 175,987 556,100 317,792 640,838 119,510

74,875.7

4,797,600 129,600 556,100

費用便益分析結果 （百万円）

356,913

開業年 2,045

割引率 1.02 2%

利用者便益 2,506,651 25,066.5

供給者便益 502,221 5,022.2

環境改善便益 13,609 136.1

期末残存価値 119,510 1,195.1

　便益計 3,141,991 31,419.9

0.0

建設投資額等 3,105,560 31,055.6

　費用計 3,105,560 31,055.6

費用便益比 1.01

純現在価値 36,431
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【ケース3・羽越奥羽・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                割引率2％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,383 4,329 0 0 1,473 1,184 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,020 14,208 0 0 3,330 2,626 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,472 38,243 0 0 12,012 9,285 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,625 58,072 0 0 16,631 12,604 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,338 92,385 0 0 20,229 15,031 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,224 106,516 0 0 20,721 15,094 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,822 121,280 0 0 38,538 27,522 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,024 160,353 0 0 60,608 42,435 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296,538 203,553 0 0 58,176 39,934 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320,674 215,805 0 0 50,546 34,016 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352,689 232,696 0 0 58,493 38,592 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489,946 316,916 0 0 30,107 19,475 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612,240 388,256 0 0 4,243 2,691 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598,865 372,327 0 0 1,459 907 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347,640 211,897 129,600 78,995 976 595 0 0

1 2045 136,233 81,410 93,473 74,223 11,274 30,524 18,240 740 442 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 138,193 80,962 94,780 74,443 11,274 31,611 18,520 751 440 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 140,152 80,500 96,088 74,663 11,274 32,699 18,781 761 437 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 142,111 80,025 97,395 74,883 11,274 33,786 19,025 772 435 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 144,071 79,537 98,703 75,103 11,274 34,873 19,253 783 432 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 146,030 79,038 100,010 75,323 11,274 35,961 19,464 793 429 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 147,989 78,528 101,318 75,543 11,274 37,048 19,659 804 427 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 149,949 78,008 102,625 75,763 11,274 38,136 19,839 814 424 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 151,908 77,477 103,932 75,983 11,274 39,223 20,005 825 421 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 153,867 76,938 105,240 76,203 11,274 40,311 20,157 836 418 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 155,827 76,390 106,547 76,423 11,274 41,398 20,294 846 415 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 157,786 75,834 107,855 76,643 11,274 42,486 20,419 857 412 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 159,745 75,270 109,162 76,863 11,274 43,573 20,531 867 409 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 161,705 74,699 110,470 77,083 11,274 44,661 20,631 878 406 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 163,664 74,122 111,777 77,303 11,274 45,748 20,719 888 402 0 0 129,600 58,695 0 0 0 0

16 2060 165,623 73,539 113,085 77,523 11,274 46,836 20,795 899 399 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 165,623 72,097 113,085 77,523 11,274 46,836 20,388 899 391 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 165,623 70,683 113,085 77,523 11,274 46,836 19,988 899 384 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 165,623 69,297 113,085 77,523 11,274 46,836 19,596 899 376 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 165,623 67,938 113,085 77,523 11,274 46,836 19,212 899 369 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 165,623 66,606 113,085 77,523 11,274 46,836 18,835 899 362 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 165,623 65,300 113,085 77,523 11,274 46,836 18,466 899 354 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 165,623 64,020 113,085 77,523 11,274 46,836 18,104 899 348 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 165,623 62,764 113,085 77,523 11,274 46,836 17,749 899 341 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 165,623 61,534 113,085 77,523 11,274 46,836 17,401 899 334 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 165,623 60,327 113,085 77,523 11,274 46,836 17,060 899 327 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 165,623 59,144 113,085 77,523 11,274 46,836 16,725 899 321 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 165,623 57,985 113,085 77,523 11,274 46,836 16,397 899 315 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 165,623 56,848 113,085 77,523 11,274 46,836 16,076 899 309 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 165,623 55,733 113,085 77,523 11,274 46,836 15,760 899 303 0 0 129,600 43,611 0 0 0 0

31 2075 165,623 54,640 113,085 77,523 11,274 46,836 15,451 899 297 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 165,623 53,569 113,085 77,523 11,274 46,836 15,148 899 291 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 165,623 52,518 113,085 77,523 11,274 46,836 14,851 899 285 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 165,623 51,489 113,085 77,523 11,274 46,836 14,560 899 279 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 165,623 50,479 113,085 77,523 11,274 46,836 14,275 899 274 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 165,623 49,489 113,085 77,523 11,274 46,836 13,995 899 269 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 165,623 48,519 113,085 77,523 11,274 46,836 13,720 899 263 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 165,623 47,568 113,085 77,523 11,274 46,836 13,451 899 258 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 165,623 46,635 113,085 77,523 11,274 46,836 13,188 899 253 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 165,623 45,720 113,085 77,523 11,274 46,836 12,929 899 248 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 165,623 44,824 113,085 77,523 11,274 46,836 12,675 899 243 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 165,623 43,945 113,085 77,523 11,274 46,836 12,427 899 239 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 165,623 43,083 113,085 77,523 11,274 46,836 12,183 899 234 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 165,623 42,239 113,085 77,523 11,274 46,836 11,944 899 229 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 165,623 41,410 113,085 77,523 11,274 46,836 11,710 899 225 0 0 129,600 32,404 0 0 0 0

46 2090 165,623 40,598 113,085 77,523 11,274 46,836 11,481 899 220 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 165,623 39,802 113,085 77,523 11,274 46,836 11,255 899 216 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 165,623 39,022 113,085 77,523 11,274 46,836 11,035 899 212 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 165,623 38,257 113,085 77,523 11,274 46,836 10,818 899 208 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 165,623 37,507 113,085 77,523 11,274 46,836 10,606 899 204 0 0 0 0 0 0 462,278 104,687

8,046,052 3,043,866 5,497,334 3,849,750 563,700 2,211,284 825,793 43,681 16,526 3,837,500 2,536,838 518,400 213,704 377,540 261,990 462,278 104,687

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 3,043,866

供給者便益 825,793

環境改善便益 16,526

期末残存価値 104,687

　便益計 3,990,871

建設投資額等 3,012,532

　費用計 3,012,532

費用便益比 1.32

純現在価値 978,339

計
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【ケース3・羽越奥羽・展望】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                割引率2％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,138 4,132 0 0 1,473 1,184 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,199 13,561 0 0 3,330 2,626 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,219 36,501 0 0 12,012 9,285 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,135 55,427 0 0 16,631 12,604 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,675 88,177 0 0 20,229 15,031 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139,564 101,665 0 0 20,721 15,094 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,086 115,756 0 0 38,538 27,522 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218,592 153,049 0 0 60,608 42,435 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,030 194,281 0 0 58,176 39,934 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306,067 205,975 0 0 50,546 34,016 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,624 222,096 0 0 58,493 38,592 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467,628 302,480 0 0 30,107 19,475 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584,352 370,570 0 0 4,243 2,691 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571,587 355,368 0 0 1,459 907 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331,805 202,245 129,600 78,995 976 595 0 0

1 2045 136,233 81,410 93,473 74,223 11,274 30,524 18,240 740 442 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 138,193 80,962 94,780 74,443 11,274 31,611 18,520 751 440 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 140,152 80,500 96,088 74,663 11,274 32,699 18,781 761 437 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 142,111 80,025 97,395 74,883 11,274 33,786 19,025 772 435 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 144,071 79,537 98,703 75,103 11,274 34,873 19,253 783 432 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 146,030 79,038 100,010 75,323 11,274 35,961 19,464 793 429 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 147,989 78,528 101,318 75,543 11,274 37,048 19,659 804 427 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 149,949 78,008 102,625 75,763 11,274 38,136 19,839 814 424 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 151,908 77,477 103,932 75,983 11,274 39,223 20,005 825 421 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 153,867 76,938 105,240 76,203 11,274 40,311 20,157 836 418 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 155,827 76,390 106,547 76,423 11,274 41,398 20,294 846 415 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 157,786 75,834 107,855 76,643 11,274 42,486 20,419 857 412 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 159,745 75,270 109,162 76,863 11,274 43,573 20,531 867 409 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 161,705 74,699 110,470 77,083 11,274 44,661 20,631 878 406 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 163,664 74,122 111,777 77,303 11,274 45,748 20,719 888 402 0 0 129,600 58,695 0 0 0 0

16 2060 165,623 73,539 113,085 77,523 11,274 46,836 20,795 899 399 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 165,623 72,097 113,085 77,523 11,274 46,836 20,388 899 391 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 165,623 70,683 113,085 77,523 11,274 46,836 19,988 899 384 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 165,623 69,297 113,085 77,523 11,274 46,836 19,596 899 376 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 165,623 67,938 113,085 77,523 11,274 46,836 19,212 899 369 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 165,623 66,606 113,085 77,523 11,274 46,836 18,835 899 362 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 165,623 65,300 113,085 77,523 11,274 46,836 18,466 899 354 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 165,623 64,020 113,085 77,523 11,274 46,836 18,104 899 348 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 165,623 62,764 113,085 77,523 11,274 46,836 17,749 899 341 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 165,623 61,534 113,085 77,523 11,274 46,836 17,401 899 334 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 165,623 60,327 113,085 77,523 11,274 46,836 17,060 899 327 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 165,623 59,144 113,085 77,523 11,274 46,836 16,725 899 321 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 165,623 57,985 113,085 77,523 11,274 46,836 16,397 899 315 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 165,623 56,848 113,085 77,523 11,274 46,836 16,076 899 309 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 165,623 55,733 113,085 77,523 11,274 46,836 15,760 899 303 0 0 129,600 43,611 0 0 0 0

31 2075 165,623 54,640 113,085 77,523 11,274 46,836 15,451 899 297 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 165,623 53,569 113,085 77,523 11,274 46,836 15,148 899 291 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 165,623 52,518 113,085 77,523 11,274 46,836 14,851 899 285 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 165,623 51,489 113,085 77,523 11,274 46,836 14,560 899 279 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 165,623 50,479 113,085 77,523 11,274 46,836 14,275 899 274 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 165,623 49,489 113,085 77,523 11,274 46,836 13,995 899 269 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 165,623 48,519 113,085 77,523 11,274 46,836 13,720 899 263 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 165,623 47,568 113,085 77,523 11,274 46,836 13,451 899 258 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 165,623 46,635 113,085 77,523 11,274 46,836 13,188 899 253 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 165,623 45,720 113,085 77,523 11,274 46,836 12,929 899 248 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 165,623 44,824 113,085 77,523 11,274 46,836 12,675 899 243 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 165,623 43,945 113,085 77,523 11,274 46,836 12,427 899 239 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 165,623 43,083 113,085 77,523 11,274 46,836 12,183 899 234 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 165,623 42,239 113,085 77,523 11,274 46,836 11,944 899 229 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 165,623 41,410 113,085 77,523 11,274 46,836 11,710 899 225 0 0 129,600 32,404 0 0 0 0

46 2090 165,623 40,598 113,085 77,523 11,274 46,836 11,481 899 220 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 165,623 39,802 113,085 77,523 11,274 46,836 11,255 899 216 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 165,623 39,022 113,085 77,523 11,274 46,836 11,035 899 212 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 165,623 38,257 113,085 77,523 11,274 46,836 10,818 899 208 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 165,623 37,507 113,085 77,523 11,274 46,836 10,606 899 204 0 0 0 0 0 0 462,278 104,687

8,046,052 3,043,866 5,497,334 3,849,750 563,700 2,211,284 825,793 43,681 16,526 3,662,700 2,421,284 518,400 213,704 377,540 261,990 462,278 104,687

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 3,043,866

供給者便益 825,793

環境改善便益 16,526

期末残存価値 104,687

　便益計 3,990,871

建設投資額等 2,896,978

　費用計 2,896,978

費用便益比 1.38

純現在価値 1,093,893

計
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【ケース1・羽越・ベース】 

【整備手法未適用】                            割引率4％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収入増 費用増 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 4,327 2,811 1,403 911 0

2031 0 0 0 14,485 9,047 3,172 1,981 0

2032 0 0 0 39,768 23,884 11,441 6,871 0

2033 0 0 0 61,595 35,570 15,841 9,148 0

2034 0 0 0 99,950 55,499 19,268 10,699 0

2035 0 0 0 117,543 62,757 19,736 10,537 0

2036 0 0 0 136,512 70,082 36,706 18,844 0

2037 0 0 0 184,102 90,878 0 57,728 28,496 0

2038 0 0 0 238,374 113,142 0 55,411 26,301 0

2039 0 0 0 257,776 117,646 0 48,144 21,972 0

2040 0 0 0 283,512 124,414 0 55,713 24,449 0

2041 0 0 0 393,846 166,185 0 28,677 12,100 0

2042 0 0 0 492,153 199,680 0 4,041 1,640 0

2043 0 0 0 481,402 187,805 0 1,389 542 0

2044 0 0 0 279,453 104,827 80,640 30,249 930 349 0

1 2045 82,063 29,599 57,680 45,971 11,710 4,224 428 154 0 0 0 0 開業

2 2046 82,579 28,640 58,022 46,017 12,004 4,163 431 149 0 0 0 0

3 2047 83,095 27,710 58,363 46,064 12,299 4,101 434 145 0 0 0 0

4 2048 83,611 26,810 58,705 46,111 12,594 4,038 436 140 0 0 0 0

5 2049 84,127 25,938 59,046 46,158 12,888 3,974 439 135 0 0 0 0

6 2050 84,643 25,093 59,388 46,205 13,183 3,908 442 131 0 0 0 0

7 2051 85,160 24,275 59,729 46,252 13,477 3,842 445 127 0 0 0 0

8 2052 85,676 23,483 60,071 46,299 13,772 3,775 447 123 0 0 0 0

9 2053 86,192 22,716 60,412 46,346 14,067 3,707 450 119 0 0 0 0

10 2054 86,708 21,973 60,754 46,393 14,361 3,639 453 115 0 0 0 0

11 2055 87,224 21,254 61,095 46,439 14,656 3,571 456 111 0 0 0 0

12 2056 87,740 20,557 61,437 46,486 14,951 3,503 458 107 0 0 0 0

13 2057 88,257 19,883 61,778 46,533 15,245 3,435 461 104 0 0 0 0

14 2058 88,773 19,230 62,120 46,580 15,540 3,366 464 100 0 0 0 0

15 2059 89,289 18,598 62,461 46,627 15,834 3,298 467 97 0 80,640 16,796 0 0

16 2060 89,805 17,986 62,803 46,674 16,129 3,230 469 94 0 0 0 0

17 2061 89,805 17,294 62,803 46,674 16,129 3,106 469 90 0 0 0 0

18 2062 89,805 16,629 62,803 46,674 16,129 2,987 469 87 0 0 0 0

19 2063 89,805 15,989 62,803 46,674 16,129 2,872 469 84 0 0 0 0

20 2064 89,805 15,374 62,803 46,674 16,129 2,761 469 80 0 0 0 0

21 2065 89,805 14,783 62,803 46,674 16,129 2,655 469 77 0 0 0 0

22 2066 89,805 14,215 62,803 46,674 16,129 2,553 469 74 0 0 0 0

23 2067 89,805 13,668 62,803 46,674 16,129 2,455 469 71 0 0 0 0

24 2068 89,805 13,142 62,803 46,674 16,129 2,360 469 69 0 0 0 0

25 2069 89,805 12,637 62,803 46,674 16,129 2,270 469 66 0 0 0 0

26 2070 89,805 12,151 62,803 46,674 16,129 2,182 469 64 0 0 0 0

27 2071 89,805 11,683 62,803 46,674 16,129 2,098 469 61 0 0 0 0

28 2072 89,805 11,234 62,803 46,674 16,129 2,018 469 59 0 0 0 0

29 2073 89,805 10,802 62,803 46,674 16,129 1,940 469 56 0 0 0 0

30 2074 89,805 10,386 62,803 46,674 16,129 1,865 469 54 0 80,640 9,326 0 0

31 2075 89,805 9,987 62,803 46,674 16,129 1,794 469 52 0 0 0 0

32 2076 89,805 9,603 62,803 46,674 16,129 1,725 469 50 0 0 0 0

33 2077 89,805 9,234 62,803 46,674 16,129 1,658 469 48 0 0 0 0

34 2078 89,805 8,878 62,803 46,674 16,129 1,595 469 46 0 0 0 0

35 2079 89,805 8,537 62,803 46,674 16,129 1,533 469 45 0 0 0 0

36 2080 89,805 8,209 62,803 46,674 16,129 1,474 469 43 0 0 0 0

37 2081 89,805 7,893 62,803 46,674 16,129 1,418 469 41 0 0 0 0

38 2082 89,805 7,589 62,803 46,674 16,129 1,363 469 40 0 0 0 0

39 2083 89,805 7,297 62,803 46,674 16,129 1,311 469 38 0 0 0 0

40 2084 89,805 7,017 62,803 46,674 16,129 1,260 469 37 0 0 0 0

41 2085 89,805 6,747 62,803 46,674 16,129 1,212 469 35 0 0 0 0

42 2086 89,805 6,487 62,803 46,674 16,129 1,165 469 34 0 0 0 0

43 2087 89,805 6,238 62,803 46,674 16,129 1,120 469 33 0 0 0 0

44 2088 89,805 5,998 62,803 46,674 16,129 1,077 469 31 0 0 0 0

45 2089 89,805 5,767 62,803 46,674 16,129 1,036 469 30 0 80,640 5,179 0 0

46 2090 89,805 5,545 62,803 46,674 16,129 996 469 29 0 0 0 0

47 2091 89,805 5,332 62,803 46,674 16,129 958 469 28 0 0 0 0

48 2092 89,805 5,127 62,803 46,674 16,129 921 469 27 0 0 0 0

49 2093 89,805 4,930 62,803 46,674 16,129 885 469 26 0 0 0 0

50 2094 89,805 4,740 62,803 46,674 16,129 851 469 25 0 0 0 412,326 21,764

計 4,428,317 704,890 3,099,161 2,328,066 771,094 119,248 23,139 3,682 3,084,800 1,364,228 322,560 61,551 359,600 174,840 412,326 21,764

47,557.6

3,084,800 80,640 359,600

費用便益分析結果 （百万円）

229,627

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 704,890

供給者便益 119,248

環境改善便益 3,682

期末残存価値 21,764

　便益計 849,585

建設投資額 1,600,619

　費用計 1,600,619

費用便益比 0.53

純現在価値 -751,034
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【ケース1・羽越・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                割引率4％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 619 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,154 1,345 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,768 4,665 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,756 6,211 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,083 7,265 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,401 7,155 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,924 12,795 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,198 19,349 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,624 17,858 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,690 14,919 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,456 2,245 0 0 37,830 16,601 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,570 7,227 0 0 19,472 8,216 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,765 19,077 0 0 2,744 1,113 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,200 28,412 0 0 943 368 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,836 44,330 80,640 30,249 632 237 0 0

1 2045 82,063 29,599 57,680 45,971 7,326 19,036 6,866 428 154 93,888 50,128 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 82,579 28,640 58,022 46,017 7,326 19,330 6,704 431 149 109,040 55,978 0 0 0 0 0 0

3 2047 83,095 27,710 58,363 46,064 7,326 19,625 6,545 434 145 147,053 72,589 0 0 0 0 0 0

4 2048 83,611 26,810 58,705 46,111 7,326 19,920 6,387 436 140 190,402 90,373 0 0 0 0 0 0

5 2049 84,127 25,938 59,046 46,158 7,326 20,214 6,232 439 135 205,900 93,970 0 0 0 0 0 0

6 2050 84,643 25,093 59,388 46,205 7,326 20,509 6,080 442 131 226,456 99,377 0 0 0 0 0 0

7 2051 85,160 24,275 59,729 46,252 7,326 20,803 5,930 445 127 314,587 132,742 0 0 0 0 0 0

8 2052 85,676 23,483 60,071 46,299 7,326 21,098 5,783 447 123 393,110 159,495 0 0 0 0 0 0

9 2053 86,192 22,716 60,412 46,346 7,326 21,393 5,638 450 119 384,522 150,010 0 0 0 0 0 0

10 2054 86,708 21,973 60,754 46,393 7,326 21,687 5,496 453 115 223,214 83,731 0 0 0 0 0 0

11 2055 87,224 21,254 61,095 46,439 7,326 21,982 5,356 456 111 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 87,740 20,557 61,437 46,486 7,326 22,277 5,219 458 107 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 88,257 19,883 61,778 46,533 7,326 22,571 5,085 461 104 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 88,773 19,230 62,120 46,580 7,326 22,866 4,953 464 100 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 89,289 18,598 62,461 46,627 7,326 23,160 4,824 467 97 0 0 80,640 16,796 0 0 0 0

16 2060 89,805 17,986 62,803 46,674 7,326 23,455 4,698 469 94 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 89,805 17,294 62,803 46,674 7,326 23,455 4,517 469 90 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 89,805 16,629 62,803 46,674 7,326 23,455 4,343 469 87 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 89,805 15,989 62,803 46,674 7,326 23,455 4,176 469 84 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 89,805 15,374 62,803 46,674 7,326 23,455 4,015 469 80 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 89,805 14,783 62,803 46,674 7,326 23,455 3,861 469 77 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 89,805 14,215 62,803 46,674 7,326 23,455 3,713 469 74 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 89,805 13,668 62,803 46,674 7,326 23,455 3,570 469 71 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 89,805 13,142 62,803 46,674 7,326 23,455 3,432 469 69 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 89,805 12,637 62,803 46,674 7,326 23,455 3,300 469 66 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 89,805 12,151 62,803 46,674 7,326 23,455 3,173 469 64 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 89,805 11,683 62,803 46,674 7,326 23,455 3,051 469 61 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 89,805 11,234 62,803 46,674 7,326 23,455 2,934 469 59 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 89,805 10,802 62,803 46,674 7,326 23,455 2,821 469 56 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 89,805 10,386 62,803 46,674 7,326 23,455 2,713 469 54 0 0 80,640 9,326 0 0 0 0

31 2075 89,805 9,987 62,803 46,674 7,326 23,455 2,608 469 52 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 89,805 9,603 62,803 46,674 7,326 23,455 2,508 469 50 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 89,805 9,234 62,803 46,674 7,326 23,455 2,412 469 48 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 89,805 8,878 62,803 46,674 7,326 23,455 2,319 469 46 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 89,805 8,537 62,803 46,674 7,326 23,455 2,230 469 45 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 89,805 8,209 62,803 46,674 7,326 23,455 2,144 469 43 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 89,805 7,893 62,803 46,674 7,326 23,455 2,061 469 41 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 89,805 7,589 62,803 46,674 7,326 23,455 1,982 469 40 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 89,805 7,297 62,803 46,674 7,326 23,455 1,906 469 38 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 89,805 7,017 62,803 46,674 7,326 23,455 1,833 469 37 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 89,805 6,747 62,803 46,674 7,326 23,455 1,762 469 35 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 89,805 6,487 62,803 46,674 7,326 23,455 1,694 469 34 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 89,805 6,238 62,803 46,674 7,326 23,455 1,629 469 33 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 89,805 5,998 62,803 46,674 7,326 23,455 1,567 469 31 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 89,805 5,767 62,803 46,674 7,326 23,455 1,506 469 30 0 0 80,640 5,179 0 0 0 0

46 2090 89,805 5,545 62,803 46,674 7,326 23,455 1,448 469 29 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 89,805 5,332 62,803 46,674 7,326 23,455 1,393 469 28 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 89,805 5,127 62,803 46,674 7,326 23,455 1,339 469 27 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 89,805 4,930 62,803 46,674 7,326 23,455 1,288 469 26 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 89,805 4,740 62,803 46,674 7,326 23,455 1,238 469 25 0 0 0 0 0 0 296,896 15,671

計 4,428,317 704,890 3,099,161 2,328,066 366,300 1,137,394 178,284 23,139 3,682 2,464,000 1,089,684 322,560 61,551 244,170 118,717 296,896 15,671

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 704,890

供給者便益 178,284

環境改善便益 3,682

期末残存価値 15,671

　便益計 902,527

建設投資額 1,269,952

　費用計 1,269,952

費用便益比 0.71

純現在価値 -367,425
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【ケース1・羽越・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                割引率4％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 619 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,154 1,345 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,768 4,665 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,756 6,211 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,083 7,265 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,401 7,155 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,924 12,795 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,198 19,349 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,624 17,858 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,690 14,919 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,298 2,142 0 0 37,830 16,601 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,040 6,895 0 0 19,472 8,216 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,308 18,202 0 0 2,744 1,113 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,943 27,109 0 0 943 368 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,174 42,297 80,640 30,249 632 237 0 0

1 2045 82,063 29,599 57,680 45,971 7,326 19,036 6,866 428 154 89,583 47,829 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 82,579 28,640 58,022 46,017 7,326 19,330 6,704 431 149 104,039 53,411 0 0 0 0 0 0

3 2047 83,095 27,710 58,363 46,064 7,326 19,625 6,545 434 145 140,309 69,260 0 0 0 0 0 0

4 2048 83,611 26,810 58,705 46,111 7,326 19,920 6,387 436 140 181,671 86,229 0 0 0 0 0 0

5 2049 84,127 25,938 59,046 46,158 7,326 20,214 6,232 439 135 196,457 89,661 0 0 0 0 0 0

6 2050 84,643 25,093 59,388 46,205 7,326 20,509 6,080 442 131 216,071 94,819 0 0 0 0 0 0

7 2051 85,160 24,275 59,729 46,252 7,326 20,803 5,930 445 127 300,160 126,654 0 0 0 0 0 0

8 2052 85,676 23,483 60,071 46,299 7,326 21,098 5,783 447 123 375,082 152,181 0 0 0 0 0 0

9 2053 86,192 22,716 60,412 46,346 7,326 21,393 5,638 450 119 366,888 143,131 0 0 0 0 0 0

10 2054 86,708 21,973 60,754 46,393 7,326 21,687 5,496 453 115 212,978 79,892 0 0 0 0 0 0

11 2055 87,224 21,254 61,095 46,439 7,326 21,982 5,356 456 111 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 87,740 20,557 61,437 46,486 7,326 22,277 5,219 458 107 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 88,257 19,883 61,778 46,533 7,326 22,571 5,085 461 104 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 88,773 19,230 62,120 46,580 7,326 22,866 4,953 464 100 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 89,289 18,598 62,461 46,627 7,326 23,160 4,824 467 97 0 0 80,640 16,796 0 0 0 0

16 2060 89,805 17,986 62,803 46,674 7,326 23,455 4,698 469 94 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 89,805 17,294 62,803 46,674 7,326 23,455 4,517 469 90 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 89,805 16,629 62,803 46,674 7,326 23,455 4,343 469 87 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 89,805 15,989 62,803 46,674 7,326 23,455 4,176 469 84 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 89,805 15,374 62,803 46,674 7,326 23,455 4,015 469 80 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 89,805 14,783 62,803 46,674 7,326 23,455 3,861 469 77 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 89,805 14,215 62,803 46,674 7,326 23,455 3,713 469 74 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 89,805 13,668 62,803 46,674 7,326 23,455 3,570 469 71 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 89,805 13,142 62,803 46,674 7,326 23,455 3,432 469 69 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 89,805 12,637 62,803 46,674 7,326 23,455 3,300 469 66 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 89,805 12,151 62,803 46,674 7,326 23,455 3,173 469 64 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 89,805 11,683 62,803 46,674 7,326 23,455 3,051 469 61 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 89,805 11,234 62,803 46,674 7,326 23,455 2,934 469 59 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 89,805 10,802 62,803 46,674 7,326 23,455 2,821 469 56 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 89,805 10,386 62,803 46,674 7,326 23,455 2,713 469 54 0 0 80,640 9,326 0 0 0 0

31 2075 89,805 9,987 62,803 46,674 7,326 23,455 2,608 469 52 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 89,805 9,603 62,803 46,674 7,326 23,455 2,508 469 50 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 89,805 9,234 62,803 46,674 7,326 23,455 2,412 469 48 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 89,805 8,878 62,803 46,674 7,326 23,455 2,319 469 46 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 89,805 8,537 62,803 46,674 7,326 23,455 2,230 469 45 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 89,805 8,209 62,803 46,674 7,326 23,455 2,144 469 43 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 89,805 7,893 62,803 46,674 7,326 23,455 2,061 469 41 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 89,805 7,589 62,803 46,674 7,326 23,455 1,982 469 40 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 89,805 7,297 62,803 46,674 7,326 23,455 1,906 469 38 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 89,805 7,017 62,803 46,674 7,326 23,455 1,833 469 37 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 89,805 6,747 62,803 46,674 7,326 23,455 1,762 469 35 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 89,805 6,487 62,803 46,674 7,326 23,455 1,694 469 34 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 89,805 6,238 62,803 46,674 7,326 23,455 1,629 469 33 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 89,805 5,998 62,803 46,674 7,326 23,455 1,567 469 31 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 89,805 5,767 62,803 46,674 7,326 23,455 1,506 469 30 0 0 80,640 5,179 0 0 0 0

46 2090 89,805 5,545 62,803 46,674 7,326 23,455 1,448 469 29 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 89,805 5,332 62,803 46,674 7,326 23,455 1,393 469 28 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 89,805 5,127 62,803 46,674 7,326 23,455 1,339 469 27 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 89,805 4,930 62,803 46,674 7,326 23,455 1,288 469 26 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 89,805 4,740 62,803 46,674 7,326 23,455 1,238 469 25 0 0 0 0 0 0 296,896 15,671

計 4,428,317 704,890 3,099,161 2,328,066 366,300 1,137,394 178,284 23,139 3,682 2,351,000 1,039,711 322,560 61,551 244,170 118,717 296,896 15,671

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 704,890

供給者便益 178,284

環境改善便益 3,682

期末残存価値 15,671

　便益計 902,527

建設投資額 1,219,979

　費用計 1,219,979

費用便益比 0.74

純現在価値 -317,451
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【ケース1・羽越・ベース】 

【整備手法未適用】                            割引率3％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収入増 費用増 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 4,327 2,838 1,403 920 0

2031 0 0 0 14,485 9,224 3,172 2,020 0

2032 0 0 0 39,768 24,586 11,441 7,073 0

2033 0 0 0 61,595 36,971 15,841 9,508 0

2034 0 0 0 99,950 58,246 19,268 11,228 0

2035 0 0 0 117,543 66,503 19,736 11,166 0

2036 0 0 0 136,512 74,986 36,706 20,163 0

2037 0 0 0 184,102 98,181 0 57,728 30,786 0

2038 0 0 0 238,374 123,421 0 55,411 28,690 0

2039 0 0 0 257,776 129,580 0 48,144 24,201 0

2040 0 0 0 283,512 138,366 0 55,713 27,190 0

2041 0 0 0 393,846 186,615 0 28,677 13,588 0

2042 0 0 0 492,153 226,403 0 4,041 1,859 0

2043 0 0 0 481,402 215,007 0 1,389 621 0

2044 0 0 0 279,453 121,176 80,640 34,967 930 403 0

1 2045 82,063 34,547 57,680 45,971 11,710 4,930 428 180 0 0 0 0 開業

2 2046 82,579 33,752 58,022 46,017 12,004 4,907 431 176 0 0 0 0

3 2047 83,095 32,974 58,363 46,064 12,299 4,881 434 172 0 0 0 0

4 2048 83,611 32,212 58,705 46,111 12,594 4,852 436 168 0 0 0 0

5 2049 84,127 31,467 59,046 46,158 12,888 4,821 439 164 0 0 0 0

6 2050 84,643 30,738 59,388 46,205 13,183 4,787 442 160 0 0 0 0

7 2051 85,160 30,025 59,729 46,252 13,477 4,752 445 157 0 0 0 0

8 2052 85,676 29,327 60,071 46,299 13,772 4,714 447 153 0 0 0 0

9 2053 86,192 28,644 60,412 46,346 14,067 4,675 450 150 0 0 0 0

10 2054 86,708 27,977 60,754 46,393 14,361 4,634 453 146 0 0 0 0

11 2055 87,224 27,323 61,095 46,439 14,656 4,591 456 143 0 0 0 0

12 2056 87,740 26,685 61,437 46,486 14,951 4,547 458 139 0 0 0 0

13 2057 88,257 26,060 61,778 46,533 15,245 4,501 461 136 0 0 0 0

14 2058 88,773 25,449 62,120 46,580 15,540 4,455 464 133 0 0 0 0

15 2059 89,289 24,851 62,461 46,627 15,834 4,407 467 130 0 80,640 22,444 0 0

16 2060 89,805 24,267 62,803 46,674 16,129 4,358 469 127 0 0 0 0

17 2061 89,805 23,560 62,803 46,674 16,129 4,231 469 123 0 0 0 0

18 2062 89,805 22,874 62,803 46,674 16,129 4,108 469 120 0 0 0 0

19 2063 89,805 22,208 62,803 46,674 16,129 3,988 469 116 0 0 0 0

20 2064 89,805 21,561 62,803 46,674 16,129 3,872 469 113 0 0 0 0

21 2065 89,805 20,933 62,803 46,674 16,129 3,760 469 109 0 0 0 0

22 2066 89,805 20,323 62,803 46,674 16,129 3,650 469 106 0 0 0 0

23 2067 89,805 19,731 62,803 46,674 16,129 3,544 469 103 0 0 0 0

24 2068 89,805 19,156 62,803 46,674 16,129 3,440 469 100 0 0 0 0

25 2069 89,805 18,599 62,803 46,674 16,129 3,340 469 97 0 0 0 0

26 2070 89,805 18,057 62,803 46,674 16,129 3,243 469 94 0 0 0 0

27 2071 89,805 17,531 62,803 46,674 16,129 3,149 469 92 0 0 0 0

28 2072 89,805 17,020 62,803 46,674 16,129 3,057 469 89 0 0 0 0

29 2073 89,805 16,525 62,803 46,674 16,129 2,968 469 86 0 0 0 0

30 2074 89,805 16,043 62,803 46,674 16,129 2,881 469 84 0 80,640 14,406 0 0

31 2075 89,805 15,576 62,803 46,674 16,129 2,797 469 81 0 0 0 0

32 2076 89,805 15,122 62,803 46,674 16,129 2,716 469 79 0 0 0 0

33 2077 89,805 14,682 62,803 46,674 16,129 2,637 469 77 0 0 0 0

34 2078 89,805 14,254 62,803 46,674 16,129 2,560 469 74 0 0 0 0

35 2079 89,805 13,839 62,803 46,674 16,129 2,485 469 72 0 0 0 0

36 2080 89,805 13,436 62,803 46,674 16,129 2,413 469 70 0 0 0 0

37 2081 89,805 13,045 62,803 46,674 16,129 2,343 469 68 0 0 0 0

38 2082 89,805 12,665 62,803 46,674 16,129 2,275 469 66 0 0 0 0

39 2083 89,805 12,296 62,803 46,674 16,129 2,208 469 64 0 0 0 0

40 2084 89,805 11,938 62,803 46,674 16,129 2,144 469 62 0 0 0 0

41 2085 89,805 11,590 62,803 46,674 16,129 2,082 469 61 0 0 0 0

42 2086 89,805 11,252 62,803 46,674 16,129 2,021 469 59 0 0 0 0

43 2087 89,805 10,925 62,803 46,674 16,129 1,962 469 57 0 0 0 0

44 2088 89,805 10,606 62,803 46,674 16,129 1,905 469 55 0 0 0 0

45 2089 89,805 10,298 62,803 46,674 16,129 1,849 469 54 0 80,640 9,247 0 0

46 2090 89,805 9,998 62,803 46,674 16,129 1,796 469 52 0 0 0 0

47 2091 89,805 9,706 62,803 46,674 16,129 1,743 469 51 0 0 0 0

48 2092 89,805 9,424 62,803 46,674 16,129 1,692 469 49 0 0 0 0

49 2093 89,805 9,149 62,803 46,674 16,129 1,643 469 48 0 0 0 0

50 2094 89,805 8,883 62,803 46,674 16,129 1,595 469 46 0 0 0 412,326 40,784

計 4,428,317 979,103 3,099,161 2,328,066 771,094 166,910 23,139 5,115 3,084,800 1,512,104 322,560 81,064 359,600 189,416 412,326 40,784

47,557.6

3,084,800 80,640 359,600

費用便益分析結果 （百万円）

229,627

開業年 2,045

割引率 1.03 3%

利用者便益 979,103

供給者便益 166,910

環境改善便益 5,115

期末残存価値 40,784

　便益計 1,191,912

建設投資額 1,782,584

　費用計 1,782,584

費用便益比 0.67

純現在価値 -590,671



 

 

223 

【ケース1・羽越・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                割引率3％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,456 2,497 0 0 952 688 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,570 8,115 0 0 2,154 1,510 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,765 21,631 0 0 7,768 5,290 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,200 32,527 0 0 10,756 7,111 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,836 51,244 0 0 13,083 8,397 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,888 58,508 0 0 13,401 8,351 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,040 65,971 0 0 24,924 15,079 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147,053 86,378 0 0 39,198 23,025 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,402 108,584 0 0 37,624 21,457 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,900 114,002 0 0 32,690 18,100 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,456 121,731 0 0 37,830 20,335 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314,587 164,180 0 0 19,472 10,162 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393,110 199,186 0 0 2,744 1,390 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384,522 189,159 0 0 943 464 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223,214 106,608 80,640 38,514 632 302 0 0

1 2045 82,063 38,052 57,680 45,971 7,326 19,036 8,827 428 199 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 82,579 37,176 58,022 46,017 7,326 19,330 8,702 431 194 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 83,095 36,319 58,363 46,064 7,326 19,625 8,578 434 190 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 83,611 35,480 58,705 46,111 7,326 19,920 8,453 436 185 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 84,127 34,659 59,046 46,158 7,326 20,214 8,328 439 181 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 84,643 33,856 59,388 46,205 7,326 20,509 8,203 442 177 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 85,160 33,071 59,729 46,252 7,326 20,803 8,079 445 173 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 85,676 32,302 60,071 46,299 7,326 21,098 7,955 447 169 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 86,192 31,550 60,412 46,346 7,326 21,393 7,831 450 165 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 86,708 30,815 60,754 46,393 7,326 21,687 7,707 453 161 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 87,224 30,095 61,095 46,439 7,326 21,982 7,584 456 157 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 87,740 29,392 61,437 46,486 7,326 22,277 7,462 458 154 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 88,257 28,703 61,778 46,533 7,326 22,571 7,341 461 150 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 88,773 28,030 62,120 46,580 7,326 22,866 7,220 464 146 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 89,289 27,372 62,461 46,627 7,326 23,160 7,100 467 143 0 0 80,640 24,721 0 0 0 0

16 2060 89,805 26,729 62,803 46,674 7,326 23,455 6,981 469 140 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 89,805 25,950 62,803 46,674 7,326 23,455 6,778 469 136 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 89,805 25,194 62,803 46,674 7,326 23,455 6,580 469 132 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 89,805 24,460 62,803 46,674 7,326 23,455 6,388 469 128 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 89,805 23,748 62,803 46,674 7,326 23,455 6,202 469 124 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 89,805 23,056 62,803 46,674 7,326 23,455 6,022 469 121 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 89,805 22,385 62,803 46,674 7,326 23,455 5,846 469 117 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 89,805 21,733 62,803 46,674 7,326 23,455 5,676 469 114 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 89,805 21,100 62,803 46,674 7,326 23,455 5,511 469 110 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 89,805 20,485 62,803 46,674 7,326 23,455 5,350 469 107 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 89,805 19,889 62,803 46,674 7,326 23,455 5,194 469 104 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 89,805 19,309 62,803 46,674 7,326 23,455 5,043 469 101 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 89,805 18,747 62,803 46,674 7,326 23,455 4,896 469 98 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 89,805 18,201 62,803 46,674 7,326 23,455 4,754 469 95 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 89,805 17,671 62,803 46,674 7,326 23,455 4,615 469 92 0 0 80,640 15,867 0 0 0 0

31 2075 89,805 17,156 62,803 46,674 7,326 23,455 4,481 469 90 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 89,805 16,656 62,803 46,674 7,326 23,455 4,350 469 87 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 89,805 16,171 62,803 46,674 7,326 23,455 4,224 469 85 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 89,805 15,700 62,803 46,674 7,326 23,455 4,101 469 82 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 89,805 15,243 62,803 46,674 7,326 23,455 3,981 469 80 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 89,805 14,799 62,803 46,674 7,326 23,455 3,865 469 77 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 89,805 14,368 62,803 46,674 7,326 23,455 3,753 469 75 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 89,805 13,949 62,803 46,674 7,326 23,455 3,643 469 73 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 89,805 13,543 62,803 46,674 7,326 23,455 3,537 469 71 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 89,805 13,149 62,803 46,674 7,326 23,455 3,434 469 69 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 89,805 12,766 62,803 46,674 7,326 23,455 3,334 469 67 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 89,805 12,394 62,803 46,674 7,326 23,455 3,237 469 65 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 89,805 12,033 62,803 46,674 7,326 23,455 3,143 469 63 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 89,805 11,682 62,803 46,674 7,326 23,455 3,051 469 61 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 89,805 11,342 62,803 46,674 7,326 23,455 2,962 469 59 0 0 80,640 10,185 0 0 0 0

46 2090 89,805 11,012 62,803 46,674 7,326 23,455 2,876 469 58 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 89,805 10,691 62,803 46,674 7,326 23,455 2,792 469 56 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 89,805 10,380 62,803 46,674 7,326 23,455 2,711 469 54 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 89,805 10,077 62,803 46,674 7,326 23,455 2,632 469 53 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 89,805 9,784 62,803 46,674 7,326 23,455 2,555 469 51 0 0 0 0 0 0 296,896 32,345

計 4,428,317 1,078,424 3,099,161 2,328,066 366,300 1,137,394 273,869 23,139 5,634 2,464,000 1,330,321 322,560 89,287 244,170 141,661 296,896 32,345

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.03 3%

利用者便益 1,078,424

供給者便益 273,869

環境改善便益 5,634

期末残存価値 32,345

　便益計 1,390,272

建設投資額 1,561,269

　費用計 1,561,269

費用便益比 0.89

純現在価値 -170,997



 

 

224 

【ケース1・羽越・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                割引率3％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,298 2,382 0 0 952 688 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,040 7,743 0 0 2,154 1,510 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,308 20,639 0 0 7,768 5,290 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,943 31,035 0 0 10,756 7,111 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,174 48,893 0 0 13,083 8,397 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,583 55,825 0 0 13,401 8,351 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,039 62,945 0 0 24,924 15,079 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,309 82,417 0 0 39,198 23,025 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,671 103,604 0 0 37,624 21,457 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,457 108,774 0 0 32,690 18,100 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216,071 116,149 0 0 37,830 20,335 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,160 156,651 0 0 19,472 10,162 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375,082 190,051 0 0 2,744 1,390 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366,888 180,485 0 0 943 464 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,978 101,719 80,640 38,514 632 302 0 0

1 2045 82,063 38,052 57,680 45,971 7,326 19,036 8,827 428 199 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 82,579 37,176 58,022 46,017 7,326 19,330 8,702 431 194 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 83,095 36,319 58,363 46,064 7,326 19,625 8,578 434 190 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 83,611 35,480 58,705 46,111 7,326 19,920 8,453 436 185 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 84,127 34,659 59,046 46,158 7,326 20,214 8,328 439 181 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 84,643 33,856 59,388 46,205 7,326 20,509 8,203 442 177 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 85,160 33,071 59,729 46,252 7,326 20,803 8,079 445 173 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 85,676 32,302 60,071 46,299 7,326 21,098 7,955 447 169 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 86,192 31,550 60,412 46,346 7,326 21,393 7,831 450 165 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 86,708 30,815 60,754 46,393 7,326 21,687 7,707 453 161 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 87,224 30,095 61,095 46,439 7,326 21,982 7,584 456 157 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 87,740 29,392 61,437 46,486 7,326 22,277 7,462 458 154 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 88,257 28,703 61,778 46,533 7,326 22,571 7,341 461 150 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 88,773 28,030 62,120 46,580 7,326 22,866 7,220 464 146 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 89,289 27,372 62,461 46,627 7,326 23,160 7,100 467 143 0 0 80,640 24,721 0 0 0 0

16 2060 89,805 26,729 62,803 46,674 7,326 23,455 6,981 469 140 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 89,805 25,950 62,803 46,674 7,326 23,455 6,778 469 136 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 89,805 25,194 62,803 46,674 7,326 23,455 6,580 469 132 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 89,805 24,460 62,803 46,674 7,326 23,455 6,388 469 128 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 89,805 23,748 62,803 46,674 7,326 23,455 6,202 469 124 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 89,805 23,056 62,803 46,674 7,326 23,455 6,022 469 121 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 89,805 22,385 62,803 46,674 7,326 23,455 5,846 469 117 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 89,805 21,733 62,803 46,674 7,326 23,455 5,676 469 114 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 89,805 21,100 62,803 46,674 7,326 23,455 5,511 469 110 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 89,805 20,485 62,803 46,674 7,326 23,455 5,350 469 107 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 89,805 19,889 62,803 46,674 7,326 23,455 5,194 469 104 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 89,805 19,309 62,803 46,674 7,326 23,455 5,043 469 101 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 89,805 18,747 62,803 46,674 7,326 23,455 4,896 469 98 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 89,805 18,201 62,803 46,674 7,326 23,455 4,754 469 95 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 89,805 17,671 62,803 46,674 7,326 23,455 4,615 469 92 0 0 80,640 15,867 0 0 0 0

31 2075 89,805 17,156 62,803 46,674 7,326 23,455 4,481 469 90 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 89,805 16,656 62,803 46,674 7,326 23,455 4,350 469 87 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 89,805 16,171 62,803 46,674 7,326 23,455 4,224 469 85 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 89,805 15,700 62,803 46,674 7,326 23,455 4,101 469 82 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 89,805 15,243 62,803 46,674 7,326 23,455 3,981 469 80 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 89,805 14,799 62,803 46,674 7,326 23,455 3,865 469 77 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 89,805 14,368 62,803 46,674 7,326 23,455 3,753 469 75 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 89,805 13,949 62,803 46,674 7,326 23,455 3,643 469 73 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 89,805 13,543 62,803 46,674 7,326 23,455 3,537 469 71 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 89,805 13,149 62,803 46,674 7,326 23,455 3,434 469 69 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 89,805 12,766 62,803 46,674 7,326 23,455 3,334 469 67 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 89,805 12,394 62,803 46,674 7,326 23,455 3,237 469 65 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 89,805 12,033 62,803 46,674 7,326 23,455 3,143 469 63 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 89,805 11,682 62,803 46,674 7,326 23,455 3,051 469 61 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 89,805 11,342 62,803 46,674 7,326 23,455 2,962 469 59 0 0 80,640 10,185 0 0 0 0

46 2090 89,805 11,012 62,803 46,674 7,326 23,455 2,876 469 58 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 89,805 10,691 62,803 46,674 7,326 23,455 2,792 469 56 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 89,805 10,380 62,803 46,674 7,326 23,455 2,711 469 54 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 89,805 10,077 62,803 46,674 7,326 23,455 2,632 469 53 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 89,805 9,784 62,803 46,674 7,326 23,455 2,555 469 51 0 0 0 0 0 0 296,896 32,345

計 4,428,317 1,078,424 3,099,161 2,328,066 366,300 1,137,394 273,869 23,139 5,634 2,351,000 1,269,312 322,560 89,287 244,170 141,661 296,896 32,345

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.03 3%

利用者便益 1,078,424

供給者便益 273,869

環境改善便益 5,634

期末残存価値 32,345

　便益計 1,390,272

建設投資額 1,500,260

　費用計 1,500,260

費用便益比 0.93

純現在価値 -109,988



 

 

225 

【ケース1・羽越・ベース】 

【整備手法未適用】                            割引率2％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収入増 費用増 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 4,327 2,866 1,403 929 0

2031 0 0 0 14,485 9,406 3,172 2,059 0

2032 0 0 0 39,768 25,317 11,441 7,283 0

2033 0 0 0 61,595 38,443 15,841 9,886 0

2034 0 0 0 99,950 61,157 19,268 11,790 0

2035 0 0 0 117,543 70,512 19,736 11,839 0

2036 0 0 0 136,512 80,285 36,706 21,588 0

2037 0 0 0 184,102 106,151 0 57,728 33,285 0

2038 0 0 0 238,374 134,748 0 55,411 31,323 0

2039 0 0 0 257,776 142,859 0 48,144 26,681 0

2040 0 0 0 283,512 154,041 0 55,713 30,271 0

2041 0 0 0 393,846 209,793 0 28,677 15,275 0

2042 0 0 0 492,153 257,019 0 4,041 2,110 0

2043 0 0 0 481,402 246,474 0 1,389 711 0

2044 0 0 0 279,453 140,272 80,640 40,478 930 467 0

1 2045 82,063 40,384 57,680 45,971 11,710 5,763 428 211 0 0 0 0 開業

2 2046 82,579 39,841 58,022 46,017 12,004 5,792 431 208 0 0 0 0

3 2047 83,095 39,304 58,363 46,064 12,299 5,817 434 205 0 0 0 0

4 2048 83,611 38,773 58,705 46,111 12,594 5,840 436 202 0 0 0 0

5 2049 84,127 38,247 59,046 46,158 12,888 5,859 439 200 0 0 0 0

6 2050 84,643 37,727 59,388 46,205 13,183 5,876 442 197 0 0 0 0

7 2051 85,160 37,213 59,729 46,252 13,477 5,889 445 194 0 0 0 0

8 2052 85,676 36,705 60,071 46,299 13,772 5,900 447 192 0 0 0 0

9 2053 86,192 36,202 60,412 46,346 14,067 5,908 450 189 0 0 0 0

10 2054 86,708 35,704 60,754 46,393 14,361 5,914 453 186 0 0 0 0

11 2055 87,224 35,213 61,095 46,439 14,656 5,917 456 184 0 0 0 0

12 2056 87,740 34,727 61,437 46,486 14,951 5,917 458 181 0 0 0 0

13 2057 88,257 34,246 61,778 46,533 15,245 5,916 461 179 0 0 0 0

14 2058 88,773 33,771 62,120 46,580 15,540 5,912 464 176 0 0 0 0

15 2059 89,289 33,301 62,461 46,627 15,834 5,906 467 174 0 80,640 30,075 0 0

16 2060 89,805 32,837 62,803 46,674 16,129 5,897 469 172 0 0 0 0

17 2061 89,805 32,193 62,803 46,674 16,129 5,782 469 168 0 0 0 0

18 2062 89,805 31,562 62,803 46,674 16,129 5,668 469 165 0 0 0 0

19 2063 89,805 30,943 62,803 46,674 16,129 5,557 469 162 0 0 0 0

20 2064 89,805 30,336 62,803 46,674 16,129 5,448 469 159 0 0 0 0

21 2065 89,805 29,741 62,803 46,674 16,129 5,342 469 155 0 0 0 0

22 2066 89,805 29,158 62,803 46,674 16,129 5,237 469 152 0 0 0 0

23 2067 89,805 28,587 62,803 46,674 16,129 5,134 469 149 0 0 0 0

24 2068 89,805 28,026 62,803 46,674 16,129 5,033 469 146 0 0 0 0

25 2069 89,805 27,476 62,803 46,674 16,129 4,935 469 144 0 0 0 0

26 2070 89,805 26,938 62,803 46,674 16,129 4,838 469 141 0 0 0 0

27 2071 89,805 26,410 62,803 46,674 16,129 4,743 469 138 0 0 0 0

28 2072 89,805 25,892 62,803 46,674 16,129 4,650 469 135 0 0 0 0

29 2073 89,805 25,384 62,803 46,674 16,129 4,559 469 133 0 0 0 0

30 2074 89,805 24,886 62,803 46,674 16,129 4,470 469 130 0 80,640 22,346 0 0

31 2075 89,805 24,398 62,803 46,674 16,129 4,382 469 128 0 0 0 0

32 2076 89,805 23,920 62,803 46,674 16,129 4,296 469 125 0 0 0 0

33 2077 89,805 23,451 62,803 46,674 16,129 4,212 469 123 0 0 0 0

34 2078 89,805 22,991 62,803 46,674 16,129 4,129 469 120 0 0 0 0

35 2079 89,805 22,540 62,803 46,674 16,129 4,048 469 118 0 0 0 0

36 2080 89,805 22,098 62,803 46,674 16,129 3,969 469 115 0 0 0 0

37 2081 89,805 21,665 62,803 46,674 16,129 3,891 469 113 0 0 0 0

38 2082 89,805 21,240 62,803 46,674 16,129 3,815 469 111 0 0 0 0

39 2083 89,805 20,824 62,803 46,674 16,129 3,740 469 109 0 0 0 0

40 2084 89,805 20,415 62,803 46,674 16,129 3,667 469 107 0 0 0 0

41 2085 89,805 20,015 62,803 46,674 16,129 3,595 469 105 0 0 0 0

42 2086 89,805 19,623 62,803 46,674 16,129 3,524 469 103 0 0 0 0

43 2087 89,805 19,238 62,803 46,674 16,129 3,455 469 101 0 0 0 0

44 2088 89,805 18,861 62,803 46,674 16,129 3,387 469 99 0 0 0 0

45 2089 89,805 18,491 62,803 46,674 16,129 3,321 469 97 0 80,640 16,604 0 0

46 2090 89,805 18,128 62,803 46,674 16,129 3,256 469 95 0 0 0 0

47 2091 89,805 17,773 62,803 46,674 16,129 3,192 469 93 0 0 0 0

48 2092 89,805 17,424 62,803 46,674 16,129 3,129 469 91 0 0 0 0

49 2093 89,805 17,083 62,803 46,674 16,129 3,068 469 89 0 0 0 0

50 2094 89,805 16,748 62,803 46,674 16,129 3,008 469 88 0 0 0 412,326 76,895

計 4,428,317 1,388,653 3,099,161 2,328,066 771,094 238,503 23,139 7,255 3,084,800 1,679,344 322,560 109,503 359,600 205,499 412,326 76,895

47,557.6

3,084,800 80,640 359,600

費用便益分析結果 （百万円）

229,627

開業年 2,045

割引率 1.02 2%

利用者便益 1,388,653

供給者便益 238,503

環境改善便益 7,255

期末残存価値 76,895

　便益計 1,711,306

建設投資額 1,994,346

　費用計 1,994,346

費用便益比 0.86

純現在価値 -283,041



 

 

226 

【ケース1・羽越・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                割引率2％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,456 2,780 0 0 952 766 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,570 9,123 0 0 2,154 1,698 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,765 24,556 0 0 7,768 6,005 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,200 37,287 0 0 10,756 8,152 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,836 59,319 0 0 13,083 9,721 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,888 68,393 0 0 13,401 9,762 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,040 77,872 0 0 24,924 17,800 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147,053 102,960 0 0 39,198 27,445 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,402 130,698 0 0 37,624 25,827 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,900 138,565 0 0 32,690 21,999 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,456 149,410 0 0 37,830 24,959 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314,587 203,487 0 0 19,472 12,595 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393,110 249,293 0 0 2,744 1,740 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384,522 239,066 0 0 943 587 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223,214 136,056 80,640 49,153 632 385 0 0

1 2045 82,063 49,039 57,680 45,971 7,326 19,036 11,375 428 256 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 82,579 48,380 58,022 46,017 7,326 19,330 11,325 431 252 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 83,095 47,728 58,363 46,064 7,326 19,625 11,272 434 249 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 83,611 47,082 58,705 46,111 7,326 19,920 11,217 436 246 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 84,127 46,444 59,046 46,158 7,326 20,214 11,160 439 242 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 84,643 45,813 59,388 46,205 7,326 20,509 11,100 442 239 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 85,160 45,189 59,729 46,252 7,326 20,803 11,039 445 236 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 85,676 44,571 60,071 46,299 7,326 21,098 10,976 447 233 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 86,192 43,960 60,412 46,346 7,326 21,393 10,911 450 230 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 86,708 43,356 60,754 46,393 7,326 21,687 10,844 453 226 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 87,224 42,759 61,095 46,439 7,326 21,982 10,776 456 223 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 87,740 42,169 61,437 46,486 7,326 22,277 10,706 458 220 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 88,257 41,585 61,778 46,533 7,326 22,571 10,635 461 217 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 88,773 41,008 62,120 46,580 7,326 22,866 10,563 464 214 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 89,289 40,438 62,461 46,627 7,326 23,160 10,489 467 211 0 0 80,640 36,521 0 0 0 0

16 2060 89,805 39,874 62,803 46,674 7,326 23,455 10,414 469 208 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 89,805 39,093 62,803 46,674 7,326 23,455 10,210 469 204 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 89,805 38,326 62,803 46,674 7,326 23,455 10,010 469 200 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 89,805 37,575 62,803 46,674 7,326 23,455 9,814 469 196 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 89,805 36,838 62,803 46,674 7,326 23,455 9,621 469 193 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 89,805 36,115 62,803 46,674 7,326 23,455 9,432 469 189 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 89,805 35,407 62,803 46,674 7,326 23,455 9,248 469 185 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 89,805 34,713 62,803 46,674 7,326 23,455 9,066 469 181 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 89,805 34,032 62,803 46,674 7,326 23,455 8,888 469 178 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 89,805 33,365 62,803 46,674 7,326 23,455 8,714 469 174 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 89,805 32,711 62,803 46,674 7,326 23,455 8,543 469 171 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 89,805 32,070 62,803 46,674 7,326 23,455 8,376 469 168 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 89,805 31,441 62,803 46,674 7,326 23,455 8,212 469 164 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 89,805 30,824 62,803 46,674 7,326 23,455 8,051 469 161 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 89,805 30,220 62,803 46,674 7,326 23,455 7,893 469 158 0 0 80,640 27,136 0 0 0 0

31 2075 89,805 29,627 62,803 46,674 7,326 23,455 7,738 469 155 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 89,805 29,046 62,803 46,674 7,326 23,455 7,586 469 152 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 89,805 28,477 62,803 46,674 7,326 23,455 7,437 469 149 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 89,805 27,918 62,803 46,674 7,326 23,455 7,292 469 146 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 89,805 27,371 62,803 46,674 7,326 23,455 7,149 469 143 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 89,805 26,834 62,803 46,674 7,326 23,455 7,008 469 140 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 89,805 26,308 62,803 46,674 7,326 23,455 6,871 469 137 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 89,805 25,792 62,803 46,674 7,326 23,455 6,736 469 135 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 89,805 25,287 62,803 46,674 7,326 23,455 6,604 469 132 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 89,805 24,791 62,803 46,674 7,326 23,455 6,475 469 130 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 89,805 24,305 62,803 46,674 7,326 23,455 6,348 469 127 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 89,805 23,828 62,803 46,674 7,326 23,455 6,223 469 125 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 89,805 23,361 62,803 46,674 7,326 23,455 6,101 469 122 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 89,805 22,903 62,803 46,674 7,326 23,455 5,982 469 120 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 89,805 22,454 62,803 46,674 7,326 23,455 5,864 469 117 0 0 80,640 20,162 0 0 0 0

46 2090 89,805 22,013 62,803 46,674 7,326 23,455 5,749 469 115 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 89,805 21,582 62,803 46,674 7,326 23,455 5,637 469 113 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 89,805 21,159 62,803 46,674 7,326 23,455 5,526 469 111 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 89,805 20,744 62,803 46,674 7,326 23,455 5,418 469 108 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 89,805 20,337 62,803 46,674 7,326 23,455 5,312 469 106 0 0 0 0 0 0 296,896 67,234

計 4,428,317 1,686,264 3,099,161 2,328,066 366,300 1,137,394 429,937 23,139 8,810 2,464,000 1,628,865 322,560 132,972 244,170 169,439 296,896 67,234

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.02 2%

利用者便益 1,686,264

供給者便益 429,937

環境改善便益 8,810

期末残存価値 67,234

　便益計 2,192,246

建設投資額 1,931,276

　費用計 1,931,276

費用便益比 1.14

純現在価値 260,970



 

 

227 

【ケース1・羽越・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                割引率2％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,298 2,652 0 0 952 766 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,040 8,705 0 0 2,154 1,698 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,308 23,429 0 0 7,768 6,005 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,943 35,577 0 0 10,756 8,152 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,174 56,599 0 0 13,083 9,721 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,583 65,256 0 0 13,401 9,762 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,039 74,301 0 0 24,924 17,800 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,309 98,238 0 0 39,198 27,445 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,671 124,704 0 0 37,624 25,827 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,457 132,210 0 0 32,690 21,999 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216,071 142,558 0 0 37,830 24,959 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,160 194,155 0 0 19,472 12,595 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375,082 237,860 0 0 2,744 1,740 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366,888 228,102 0 0 943 587 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,978 129,816 80,640 49,153 632 385 0 0

1 2045 82,063 49,039 57,680 45,971 7,326 19,036 11,375 428 256 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 82,579 48,380 58,022 46,017 7,326 19,330 11,325 431 252 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 83,095 47,728 58,363 46,064 7,326 19,625 11,272 434 249 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 83,611 47,082 58,705 46,111 7,326 19,920 11,217 436 246 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 84,127 46,444 59,046 46,158 7,326 20,214 11,160 439 242 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 84,643 45,813 59,388 46,205 7,326 20,509 11,100 442 239 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 85,160 45,189 59,729 46,252 7,326 20,803 11,039 445 236 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 85,676 44,571 60,071 46,299 7,326 21,098 10,976 447 233 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 86,192 43,960 60,412 46,346 7,326 21,393 10,911 450 230 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 86,708 43,356 60,754 46,393 7,326 21,687 10,844 453 226 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 87,224 42,759 61,095 46,439 7,326 21,982 10,776 456 223 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 87,740 42,169 61,437 46,486 7,326 22,277 10,706 458 220 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 88,257 41,585 61,778 46,533 7,326 22,571 10,635 461 217 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 88,773 41,008 62,120 46,580 7,326 22,866 10,563 464 214 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 89,289 40,438 62,461 46,627 7,326 23,160 10,489 467 211 0 0 80,640 36,521 0 0 0 0

16 2060 89,805 39,874 62,803 46,674 7,326 23,455 10,414 469 208 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 89,805 39,093 62,803 46,674 7,326 23,455 10,210 469 204 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 89,805 38,326 62,803 46,674 7,326 23,455 10,010 469 200 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 89,805 37,575 62,803 46,674 7,326 23,455 9,814 469 196 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 89,805 36,838 62,803 46,674 7,326 23,455 9,621 469 193 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 89,805 36,115 62,803 46,674 7,326 23,455 9,432 469 189 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 89,805 35,407 62,803 46,674 7,326 23,455 9,248 469 185 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 89,805 34,713 62,803 46,674 7,326 23,455 9,066 469 181 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 89,805 34,032 62,803 46,674 7,326 23,455 8,888 469 178 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 89,805 33,365 62,803 46,674 7,326 23,455 8,714 469 174 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 89,805 32,711 62,803 46,674 7,326 23,455 8,543 469 171 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 89,805 32,070 62,803 46,674 7,326 23,455 8,376 469 168 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 89,805 31,441 62,803 46,674 7,326 23,455 8,212 469 164 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 89,805 30,824 62,803 46,674 7,326 23,455 8,051 469 161 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 89,805 30,220 62,803 46,674 7,326 23,455 7,893 469 158 0 0 80,640 27,136 0 0 0 0

31 2075 89,805 29,627 62,803 46,674 7,326 23,455 7,738 469 155 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 89,805 29,046 62,803 46,674 7,326 23,455 7,586 469 152 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 89,805 28,477 62,803 46,674 7,326 23,455 7,437 469 149 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 89,805 27,918 62,803 46,674 7,326 23,455 7,292 469 146 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 89,805 27,371 62,803 46,674 7,326 23,455 7,149 469 143 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 89,805 26,834 62,803 46,674 7,326 23,455 7,008 469 140 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 89,805 26,308 62,803 46,674 7,326 23,455 6,871 469 137 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 89,805 25,792 62,803 46,674 7,326 23,455 6,736 469 135 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 89,805 25,287 62,803 46,674 7,326 23,455 6,604 469 132 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 89,805 24,791 62,803 46,674 7,326 23,455 6,475 469 130 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 89,805 24,305 62,803 46,674 7,326 23,455 6,348 469 127 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 89,805 23,828 62,803 46,674 7,326 23,455 6,223 469 125 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 89,805 23,361 62,803 46,674 7,326 23,455 6,101 469 122 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 89,805 22,903 62,803 46,674 7,326 23,455 5,982 469 120 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 89,805 22,454 62,803 46,674 7,326 23,455 5,864 469 117 0 0 80,640 20,162 0 0 0 0

46 2090 89,805 22,013 62,803 46,674 7,326 23,455 5,749 469 115 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 89,805 21,582 62,803 46,674 7,326 23,455 5,637 469 113 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 89,805 21,159 62,803 46,674 7,326 23,455 5,526 469 111 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 89,805 20,744 62,803 46,674 7,326 23,455 5,418 469 108 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 89,805 20,337 62,803 46,674 7,326 23,455 5,312 469 106 0 0 0 0 0 0 296,896 67,234

計 4,428,317 1,686,264 3,099,161 2,328,066 366,300 1,137,394 429,937 23,139 8,810 2,351,000 1,554,164 322,560 132,972 244,170 169,439 296,896 67,234

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.02 2%

利用者便益 1,686,264

供給者便益 429,937

環境改善便益 8,810

期末残存価値 67,234

　便益計 2,192,246

建設投資額 1,856,575

　費用計 1,856,575

費用便益比 1.18

純現在価値 335,670



 

 

228 

【ケース2・奥羽・ベース】 

【整備手法未適用】                            割引率4％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収入増 費用増 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 2,403 1,561 0 766 498 0

2031 0 0 0 8,043 5,024 0 1,733 1,082 0

2032 0 0 0 22,081 13,261 0 6,252 3,755 0

2033 0 0 0 34,200 19,750 0 8,656 4,999 0

2034 0 0 0 55,496 30,815 0 10,529 5,846 0

2035 0 0 0 65,265 34,845 0 10,785 5,758 0

2036 0 0 0 75,797 38,912 0 20,058 10,297 0

2037 0 0 0 102,221 50,459 0 31,545 15,572 0

2038 0 0 0 132,354 62,821 0 30,279 14,372 0

2039 0 0 0 143,127 65,321 0 26,308 12,006 0

2040 0 0 0 157,417 69,080 0 30,444 13,360 0

2041 0 0 0 218,679 92,273 0 15,670 6,612 0

2042 0 0 0 273,263 110,870 0 2,208 896 0

2043 0 0 0 267,293 104,277 0 759 296 0

2044 0 0 0 155,163 58,204 43,200 16,205 508 191 0

1 2045 44,006 15,872 31,296 26,125 5,171 1,865 257 93 0 0 0 0 開業

2 2046 44,245 15,345 31,453 26,154 5,300 1,838 258 90 0 0 0 0

3 2047 44,485 14,835 31,611 26,182 5,429 1,810 259 87 0 0 0 0

4 2048 44,725 14,341 31,768 26,210 5,558 1,782 261 84 0 0 0 0

5 2049 44,964 13,863 31,926 26,238 5,688 1,754 262 81 0 0 0 0

6 2050 45,204 13,401 32,083 26,266 5,817 1,725 263 78 0 0 0 0

7 2051 45,443 12,954 32,241 26,294 5,946 1,695 265 75 0 0 0 0

8 2052 45,683 12,521 32,398 26,323 6,076 1,665 266 73 0 0 0 0

9 2053 45,923 12,103 32,556 26,351 6,205 1,635 267 70 0 0 0 0

10 2054 46,162 11,698 32,713 26,379 6,334 1,605 269 68 0 0 0 0

11 2055 46,402 11,307 32,871 26,407 6,464 1,575 270 66 0 0 0 0

12 2056 46,642 10,928 33,028 26,435 6,593 1,545 271 64 0 0 0 0

13 2057 46,881 10,562 33,186 26,464 6,722 1,514 272 61 0 0 0 0

14 2058 47,121 10,207 33,343 26,492 6,851 1,484 274 59 0 0 0 0

15 2059 47,361 9,865 33,501 26,520 6,981 1,454 275 57 0 43,200 8,998 0 0

16 2060 47,600 9,533 33,658 26,548 7,110 1,424 276 55 0 0 0 0

17 2061 47,600 9,167 33,658 26,548 7,110 1,369 276 53 0 0 0 0

18 2062 47,600 8,814 33,658 26,548 7,110 1,317 276 51 0 0 0 0

19 2063 47,600 8,475 33,658 26,548 7,110 1,266 276 49 0 0 0 0

20 2064 47,600 8,149 33,658 26,548 7,110 1,217 276 47 0 0 0 0

21 2065 47,600 7,836 33,658 26,548 7,110 1,170 276 45 0 0 0 0

22 2066 47,600 7,534 33,658 26,548 7,110 1,125 276 44 0 0 0 0

23 2067 47,600 7,245 33,658 26,548 7,110 1,082 276 42 0 0 0 0

24 2068 47,600 6,966 33,658 26,548 7,110 1,040 276 40 0 0 0 0

25 2069 47,600 6,698 33,658 26,548 7,110 1,000 276 39 0 0 0 0

26 2070 47,600 6,440 33,658 26,548 7,110 962 276 37 0 0 0 0

27 2071 47,600 6,193 33,658 26,548 7,110 925 276 36 0 0 0 0

28 2072 47,600 5,954 33,658 26,548 7,110 889 276 35 0 0 0 0

29 2073 47,600 5,725 33,658 26,548 7,110 855 276 33 0 0 0 0

30 2074 47,600 5,505 33,658 26,548 7,110 822 276 32 0 43,200 4,996 0 0

31 2075 47,600 5,293 33,658 26,548 7,110 791 276 31 0 0 0 0

32 2076 47,600 5,090 33,658 26,548 7,110 760 276 30 0 0 0 0

33 2077 47,600 4,894 33,658 26,548 7,110 731 276 28 0 0 0 0

34 2078 47,600 4,706 33,658 26,548 7,110 703 276 27 0 0 0 0

35 2079 47,600 4,525 33,658 26,548 7,110 676 276 26 0 0 0 0

36 2080 47,600 4,351 33,658 26,548 7,110 650 276 25 0 0 0 0

37 2081 47,600 4,184 33,658 26,548 7,110 625 276 24 0 0 0 0

38 2082 47,600 4,023 33,658 26,548 7,110 601 276 23 0 0 0 0

39 2083 47,600 3,868 33,658 26,548 7,110 578 276 22 0 0 0 0

40 2084 47,600 3,719 33,658 26,548 7,110 556 276 22 0 0 0 0

41 2085 47,600 3,576 33,658 26,548 7,110 534 276 21 0 0 0 0

42 2086 47,600 3,439 33,658 26,548 7,110 514 276 20 0 0 0 0

43 2087 47,600 3,306 33,658 26,548 7,110 494 276 19 0 0 0 0

44 2088 47,600 3,179 33,658 26,548 7,110 475 276 18 0 0 0 0

45 2089 47,600 3,057 33,658 26,548 7,110 457 276 18 0 43,200 2,774 0 0

46 2090 47,600 2,939 33,658 26,548 7,110 439 276 17 0 0 0 0

47 2091 47,600 2,826 33,658 26,548 7,110 422 276 16 0 0 0 0

48 2092 47,600 2,718 33,658 26,548 7,110 406 276 16 0 0 0 0

49 2093 47,600 2,613 33,658 26,548 7,110 390 276 15 0 0 0 0

50 2094 47,600 2,513 33,658 26,548 7,110 375 276 15 0 0 0 224,746 11,863

計 2,351,257 374,855 1,664,012 1,324,025 339,988 52,589 13,662 2,180 1,712,800 757,472 172,800 32,974 196,500 95,539 224,746 11,863

27,294.0

1,712,800 43,200 196,500

費用便益分析結果 （百万円）

127,287

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 374,855

供給者便益 52,589

環境改善便益 2,180

期末残存価値 11,863

　便益計 441,486

建設投資額 885,985

　費用計 885,985

費用便益比 0.50

純現在価値 -444,499



 

 

229 

【ケース2・奥羽・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                割引率4％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,927 1,252 0 0 520 338 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,450 4,028 0 0 1,176 735 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,707 10,634 0 0 4,243 2,548 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,425 15,837 0 0 5,875 3,393 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,503 24,711 0 0 7,146 3,968 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,336 27,943 0 0 7,320 3,908 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,782 31,204 0 0 13,614 6,989 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,971 40,463 0 0 21,411 10,569 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,135 50,376 0 0 20,551 9,754 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,774 52,381 0 0 17,856 8,149 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,233 55,395 0 0 20,663 9,068 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,359 73,994 0 0 10,636 4,488 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219,130 88,907 0 0 1,499 608 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214,343 83,620 0 0 515 201 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,426 46,674 43,200 16,205 345 129 0 0

1 2045 44,006 15,872 31,296 26,125 3,948 9,119 3,289 257 93 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 44,245 15,345 31,453 26,154 3,948 9,248 3,207 258 90 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 44,485 14,835 31,611 26,182 3,948 9,377 3,127 259 87 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 44,725 14,341 31,768 26,210 3,948 9,506 3,048 261 84 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 44,964 13,863 31,926 26,238 3,948 9,636 2,971 262 81 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 45,204 13,401 32,083 26,266 3,948 9,765 2,895 263 78 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 45,443 12,954 32,241 26,294 3,948 9,894 2,820 265 75 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 45,683 12,521 32,398 26,323 3,948 10,024 2,747 266 73 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 45,923 12,103 32,556 26,351 3,948 10,153 2,676 267 70 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 46,162 11,698 32,713 26,379 3,948 10,282 2,606 269 68 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 46,402 11,307 32,871 26,407 3,948 10,412 2,537 270 66 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 46,642 10,928 33,028 26,435 3,948 10,541 2,470 271 64 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 46,881 10,562 33,186 26,464 3,948 10,670 2,404 272 61 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 47,121 10,207 33,343 26,492 3,948 10,799 2,339 274 59 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 47,361 9,865 33,501 26,520 3,948 10,929 2,276 275 57 0 0 43,200 8,998 0 0 0 0

16 2060 47,600 9,533 33,658 26,548 3,948 11,058 2,215 276 55 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 47,600 9,167 33,658 26,548 3,948 11,058 2,130 276 53 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 47,600 8,814 33,658 26,548 3,948 11,058 2,048 276 51 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 47,600 8,475 33,658 26,548 3,948 11,058 1,969 276 49 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 47,600 8,149 33,658 26,548 3,948 11,058 1,893 276 47 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 47,600 7,836 33,658 26,548 3,948 11,058 1,820 276 45 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 47,600 7,534 33,658 26,548 3,948 11,058 1,750 276 44 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 47,600 7,245 33,658 26,548 3,948 11,058 1,683 276 42 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 47,600 6,966 33,658 26,548 3,948 11,058 1,618 276 40 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 47,600 6,698 33,658 26,548 3,948 11,058 1,556 276 39 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 47,600 6,440 33,658 26,548 3,948 11,058 1,496 276 37 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 47,600 6,193 33,658 26,548 3,948 11,058 1,439 276 36 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 47,600 5,954 33,658 26,548 3,948 11,058 1,383 276 35 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 47,600 5,725 33,658 26,548 3,948 11,058 1,330 276 33 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 47,600 5,505 33,658 26,548 3,948 11,058 1,279 276 32 0 0 43,200 4,996 0 0 0 0

31 2075 47,600 5,293 33,658 26,548 3,948 11,058 1,230 276 31 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 47,600 5,090 33,658 26,548 3,948 11,058 1,182 276 30 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 47,600 4,894 33,658 26,548 3,948 11,058 1,137 276 28 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 47,600 4,706 33,658 26,548 3,948 11,058 1,093 276 27 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 47,600 4,525 33,658 26,548 3,948 11,058 1,051 276 26 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 47,600 4,351 33,658 26,548 3,948 11,058 1,011 276 25 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 47,600 4,184 33,658 26,548 3,948 11,058 972 276 24 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 47,600 4,023 33,658 26,548 3,948 11,058 935 276 23 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 47,600 3,868 33,658 26,548 3,948 11,058 899 276 22 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 47,600 3,719 33,658 26,548 3,948 11,058 864 276 22 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 47,600 3,576 33,658 26,548 3,948 11,058 831 276 21 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 47,600 3,439 33,658 26,548 3,948 11,058 799 276 20 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 47,600 3,306 33,658 26,548 3,948 11,058 768 276 19 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 47,600 3,179 33,658 26,548 3,948 11,058 739 276 18 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 47,600 3,057 33,658 26,548 3,948 11,058 710 276 18 0 0 43,200 2,774 0 0 0 0

46 2090 47,600 2,939 33,658 26,548 3,948 11,058 683 276 17 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 47,600 2,826 33,658 26,548 3,948 11,058 657 276 16 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 47,600 2,718 33,658 26,548 3,948 11,058 631 276 16 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 47,600 2,613 33,658 26,548 3,948 11,058 607 276 15 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 47,600 2,513 33,658 26,548 3,948 11,058 584 276 15 0 0 0 0 0 0 161,616 8,531

計 2,351,257 374,855 1,664,012 1,324,025 197,400 537,388 84,403 13,662 2,180 1,373,500 607,419 172,800 32,974 133,370 64,845 161,616 8,531

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 374,855

供給者便益 84,403

環境改善便益 2,180

期末残存価値 8,531

　便益計 469,968

建設投資額 705,238

　費用計 705,238

費用便益比 0.67

純現在価値 -235,270



 

 

230 

【ケース2・奥羽・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                割引率4％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840 1,195 0 0 520 338 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,159 3,847 0 0 1,176 735 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,910 10,156 0 0 4,243 2,548 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,191 15,125 0 0 5,875 3,393 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,500 23,599 0 0 7,146 3,968 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,981 26,685 0 0 7,320 3,908 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,047 29,800 0 0 13,614 6,989 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,283 38,643 0 0 21,411 10,569 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,360 48,110 0 0 20,551 9,754 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,610 50,025 0 0 17,856 8,149 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,553 52,903 0 0 20,663 9,068 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,469 70,664 0 0 10,636 4,488 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209,270 84,907 0 0 1,499 608 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204,699 79,857 0 0 515 201 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,827 44,574 43,200 16,205 345 129 0 0

1 2045 44,006 15,872 31,296 26,125 3,948 9,119 3,289 257 93 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 44,245 15,345 31,453 26,154 3,948 9,248 3,207 258 90 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 44,485 14,835 31,611 26,182 3,948 9,377 3,127 259 87 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 44,725 14,341 31,768 26,210 3,948 9,506 3,048 261 84 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 44,964 13,863 31,926 26,238 3,948 9,636 2,971 262 81 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 45,204 13,401 32,083 26,266 3,948 9,765 2,895 263 78 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 45,443 12,954 32,241 26,294 3,948 9,894 2,820 265 75 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 45,683 12,521 32,398 26,323 3,948 10,024 2,747 266 73 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 45,923 12,103 32,556 26,351 3,948 10,153 2,676 267 70 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 46,162 11,698 32,713 26,379 3,948 10,282 2,606 269 68 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 46,402 11,307 32,871 26,407 3,948 10,412 2,537 270 66 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 46,642 10,928 33,028 26,435 3,948 10,541 2,470 271 64 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 46,881 10,562 33,186 26,464 3,948 10,670 2,404 272 61 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 47,121 10,207 33,343 26,492 3,948 10,799 2,339 274 59 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 47,361 9,865 33,501 26,520 3,948 10,929 2,276 275 57 0 0 43,200 8,998 0 0 0 0

16 2060 47,600 9,533 33,658 26,548 3,948 11,058 2,215 276 55 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 47,600 9,167 33,658 26,548 3,948 11,058 2,130 276 53 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 47,600 8,814 33,658 26,548 3,948 11,058 2,048 276 51 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 47,600 8,475 33,658 26,548 3,948 11,058 1,969 276 49 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 47,600 8,149 33,658 26,548 3,948 11,058 1,893 276 47 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 47,600 7,836 33,658 26,548 3,948 11,058 1,820 276 45 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 47,600 7,534 33,658 26,548 3,948 11,058 1,750 276 44 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 47,600 7,245 33,658 26,548 3,948 11,058 1,683 276 42 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 47,600 6,966 33,658 26,548 3,948 11,058 1,618 276 40 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 47,600 6,698 33,658 26,548 3,948 11,058 1,556 276 39 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 47,600 6,440 33,658 26,548 3,948 11,058 1,496 276 37 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 47,600 6,193 33,658 26,548 3,948 11,058 1,439 276 36 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 47,600 5,954 33,658 26,548 3,948 11,058 1,383 276 35 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 47,600 5,725 33,658 26,548 3,948 11,058 1,330 276 33 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 47,600 5,505 33,658 26,548 3,948 11,058 1,279 276 32 0 0 43,200 4,996 0 0 0 0

31 2075 47,600 5,293 33,658 26,548 3,948 11,058 1,230 276 31 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 47,600 5,090 33,658 26,548 3,948 11,058 1,182 276 30 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 47,600 4,894 33,658 26,548 3,948 11,058 1,137 276 28 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 47,600 4,706 33,658 26,548 3,948 11,058 1,093 276 27 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 47,600 4,525 33,658 26,548 3,948 11,058 1,051 276 26 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 47,600 4,351 33,658 26,548 3,948 11,058 1,011 276 25 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 47,600 4,184 33,658 26,548 3,948 11,058 972 276 24 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 47,600 4,023 33,658 26,548 3,948 11,058 935 276 23 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 47,600 3,868 33,658 26,548 3,948 11,058 899 276 22 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 47,600 3,719 33,658 26,548 3,948 11,058 864 276 22 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 47,600 3,576 33,658 26,548 3,948 11,058 831 276 21 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 47,600 3,439 33,658 26,548 3,948 11,058 799 276 20 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 47,600 3,306 33,658 26,548 3,948 11,058 768 276 19 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 47,600 3,179 33,658 26,548 3,948 11,058 739 276 18 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 47,600 3,057 33,658 26,548 3,948 11,058 710 276 18 0 0 43,200 2,774 0 0 0 0

46 2090 47,600 2,939 33,658 26,548 3,948 11,058 683 276 17 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 47,600 2,826 33,658 26,548 3,948 11,058 657 276 16 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 47,600 2,718 33,658 26,548 3,948 11,058 631 276 16 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 47,600 2,613 33,658 26,548 3,948 11,058 607 276 15 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 47,600 2,513 33,658 26,548 3,948 11,058 584 276 15 0 0 0 0 0 0 161,616 8,531

計 2,351,257 374,855 1,664,012 1,324,025 197,400 537,388 84,403 13,662 2,180 1,311,700 580,089 172,800 32,974 133,370 64,845 161,616 8,531

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 374,855

供給者便益 84,403

環境改善便益 2,180

期末残存価値 8,531

　便益計 469,968

建設投資額 677,908

　費用計 677,908

費用便益比 0.69

純現在価値 -207,939



 

 

231 

【ケース2・奥羽・ベース】 

【整備手法未適用】                            割引率3％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収入増 費用増 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 2,403 1,576 766 503 0

2031 0 0 0 8,043 5,122 1,733 1,104 0

2032 0 0 0 22,081 13,651 6,252 3,865 0

2033 0 0 0 34,200 20,528 8,656 5,196 0

2034 0 0 0 55,496 32,340 10,529 6,136 0

2035 0 0 0 65,265 36,925 10,785 6,102 0

2036 0 0 0 75,797 41,635 20,058 11,018 0

2037 0 0 0 102,221 54,514 0 31,545 16,823 0

2038 0 0 0 132,354 68,528 0 30,279 15,677 0

2039 0 0 0 143,127 71,948 0 26,308 13,224 0

2040 0 0 0 157,417 76,826 0 30,444 14,858 0

2041 0 0 0 218,679 103,616 0 15,670 7,425 0

2042 0 0 0 273,263 125,708 0 2,208 1,016 0

2043 0 0 0 267,293 119,380 0 759 339 0

2044 0 0 0 155,163 67,282 43,200 18,732 508 220 0

1 2045 44,006 18,526 31,296 26,125 5,171 2,177 257 108 0 0 0 0 開業

2 2046 44,245 18,084 31,453 26,154 5,300 2,166 258 105 0 0 0 0

3 2047 44,485 17,653 31,611 26,182 5,429 2,154 259 103 0 0 0 0

4 2048 44,725 17,231 31,768 26,210 5,558 2,141 261 100 0 0 0 0

5 2049 44,964 16,819 31,926 26,238 5,688 2,127 262 98 0 0 0 0

6 2050 45,204 16,416 32,083 26,266 5,817 2,112 263 96 0 0 0 0

7 2051 45,443 16,022 32,241 26,294 5,946 2,097 265 93 0 0 0 0

8 2052 45,683 15,637 32,398 26,323 6,076 2,080 266 91 0 0 0 0

9 2053 45,923 15,262 32,556 26,351 6,205 2,062 267 89 0 0 0 0

10 2054 46,162 14,894 32,713 26,379 6,334 2,044 269 87 0 0 0 0

11 2055 46,402 14,536 32,871 26,407 6,464 2,025 270 85 0 0 0 0

12 2056 46,642 14,185 33,028 26,435 6,593 2,005 271 82 0 0 0 0

13 2057 46,881 13,843 33,186 26,464 6,722 1,985 272 80 0 0 0 0

14 2058 47,121 13,508 33,343 26,492 6,851 1,964 274 78 0 0 0 0

15 2059 47,361 13,182 33,501 26,520 6,981 1,943 275 77 0 43,200 12,024 0 0

16 2060 47,600 12,862 33,658 26,548 7,110 1,921 276 75 0 0 0 0

17 2061 47,600 12,488 33,658 26,548 7,110 1,865 276 73 0 0 0 0

18 2062 47,600 12,124 33,658 26,548 7,110 1,811 276 70 0 0 0 0

19 2063 47,600 11,771 33,658 26,548 7,110 1,758 276 68 0 0 0 0

20 2064 47,600 11,428 33,658 26,548 7,110 1,707 276 66 0 0 0 0

21 2065 47,600 11,095 33,658 26,548 7,110 1,657 276 64 0 0 0 0

22 2066 47,600 10,772 33,658 26,548 7,110 1,609 276 63 0 0 0 0

23 2067 47,600 10,458 33,658 26,548 7,110 1,562 276 61 0 0 0 0

24 2068 47,600 10,154 33,658 26,548 7,110 1,517 276 59 0 0 0 0

25 2069 47,600 9,858 33,658 26,548 7,110 1,472 276 57 0 0 0 0

26 2070 47,600 9,571 33,658 26,548 7,110 1,430 276 56 0 0 0 0

27 2071 47,600 9,292 33,658 26,548 7,110 1,388 276 54 0 0 0 0

28 2072 47,600 9,021 33,658 26,548 7,110 1,348 276 52 0 0 0 0

29 2073 47,600 8,759 33,658 26,548 7,110 1,308 276 51 0 0 0 0

30 2074 47,600 8,504 33,658 26,548 7,110 1,270 276 49 0 43,200 7,717 0 0

31 2075 47,600 8,256 33,658 26,548 7,110 1,233 276 48 0 0 0 0

32 2076 47,600 8,015 33,658 26,548 7,110 1,197 276 47 0 0 0 0

33 2077 47,600 7,782 33,658 26,548 7,110 1,162 276 45 0 0 0 0

34 2078 47,600 7,555 33,658 26,548 7,110 1,129 276 44 0 0 0 0

35 2079 47,600 7,335 33,658 26,548 7,110 1,096 276 43 0 0 0 0

36 2080 47,600 7,122 33,658 26,548 7,110 1,064 276 41 0 0 0 0

37 2081 47,600 6,914 33,658 26,548 7,110 1,033 276 40 0 0 0 0

38 2082 47,600 6,713 33,658 26,548 7,110 1,003 276 39 0 0 0 0

39 2083 47,600 6,517 33,658 26,548 7,110 973 276 38 0 0 0 0

40 2084 47,600 6,327 33,658 26,548 7,110 945 276 37 0 0 0 0

41 2085 47,600 6,143 33,658 26,548 7,110 918 276 36 0 0 0 0

42 2086 47,600 5,964 33,658 26,548 7,110 891 276 35 0 0 0 0

43 2087 47,600 5,791 33,658 26,548 7,110 865 276 34 0 0 0 0

44 2088 47,600 5,622 33,658 26,548 7,110 840 276 33 0 0 0 0

45 2089 47,600 5,458 33,658 26,548 7,110 815 276 32 0 43,200 4,954 0 0

46 2090 47,600 5,299 33,658 26,548 7,110 792 276 31 0 0 0 0

47 2091 47,600 5,145 33,658 26,548 7,110 768 276 30 0 0 0 0

48 2092 47,600 4,995 33,658 26,548 7,110 746 276 29 0 0 0 0

49 2093 47,600 4,849 33,658 26,548 7,110 724 276 28 0 0 0 0

50 2094 47,600 4,708 33,658 26,548 7,110 703 276 27 0 0 0 224,746 22,230

計 2,351,257 520,466 1,664,012 1,324,025 339,988 73,604 13,662 3,026 1,712,800 839,578 172,800 43,427 196,500 103,505 224,746 22,230

27,294.0

1,712,800 43,200 196,500

費用便益分析結果 （百万円）

127,287

開業年 2,045

割引率 1.03 3%

利用者便益 520,466

供給者便益 73,604

環境改善便益 3,026

期末残存価値 22,230

　便益計 619,325

建設投資額 986,510

　費用計 986,510

費用便益比 0.63

純現在価値 -367,185
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【ケース2・奥羽・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                割引率3％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,927 1,392 0 0 520 376 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,450 4,524 0 0 1,176 825 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,707 12,057 0 0 4,243 2,889 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,425 18,131 0 0 5,875 3,884 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,503 28,565 0 0 7,146 4,587 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,336 32,614 0 0 7,320 4,562 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,782 36,774 0 0 13,614 8,237 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,971 48,149 0 0 21,411 12,576 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,135 60,528 0 0 20,551 11,720 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,774 63,548 0 0 17,856 9,886 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,233 67,856 0 0 20,663 11,107 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,359 91,519 0 0 10,636 5,551 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219,130 111,031 0 0 1,499 759 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214,343 105,443 0 0 515 253 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,426 59,426 43,200 20,633 345 165 0 0

1 2045 44,006 20,405 31,296 26,125 3,948 9,119 4,228 257 119 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 44,245 19,919 31,453 26,154 3,948 9,248 4,163 258 116 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 44,485 19,443 31,611 26,182 3,948 9,377 4,099 259 113 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 44,725 18,979 31,768 26,210 3,948 9,506 4,034 261 111 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 44,964 18,525 31,926 26,238 3,948 9,636 3,970 262 108 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 45,204 18,081 32,083 26,266 3,948 9,765 3,906 263 105 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 45,443 17,647 32,241 26,294 3,948 9,894 3,842 265 103 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 45,683 17,224 32,398 26,323 3,948 10,024 3,779 266 100 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 45,923 16,810 32,556 26,351 3,948 10,153 3,716 267 98 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 46,162 16,405 32,713 26,379 3,948 10,282 3,654 269 95 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 46,402 16,010 32,871 26,407 3,948 10,412 3,592 270 93 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 46,642 15,624 33,028 26,435 3,948 10,541 3,531 271 91 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 46,881 15,247 33,186 26,464 3,948 10,670 3,470 272 89 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 47,121 14,879 33,343 26,492 3,948 10,799 3,410 274 86 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 47,361 14,519 33,501 26,520 3,948 10,929 3,350 275 84 0 0 43,200 13,243 0 0 0 0

16 2060 47,600 14,167 33,658 26,548 3,948 11,058 3,291 276 82 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 47,600 13,755 33,658 26,548 3,948 11,058 3,195 276 80 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 47,600 13,354 33,658 26,548 3,948 11,058 3,102 276 78 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 47,600 12,965 33,658 26,548 3,948 11,058 3,012 276 75 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 47,600 12,587 33,658 26,548 3,948 11,058 2,924 276 73 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 47,600 12,221 33,658 26,548 3,948 11,058 2,839 276 71 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 47,600 11,865 33,658 26,548 3,948 11,058 2,756 276 69 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 47,600 11,519 33,658 26,548 3,948 11,058 2,676 276 67 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 47,600 11,184 33,658 26,548 3,948 11,058 2,598 276 65 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 47,600 10,858 33,658 26,548 3,948 11,058 2,522 276 63 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 47,600 10,542 33,658 26,548 3,948 11,058 2,449 276 61 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 47,600 10,235 33,658 26,548 3,948 11,058 2,378 276 59 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 47,600 9,937 33,658 26,548 3,948 11,058 2,308 276 58 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 47,600 9,647 33,658 26,548 3,948 11,058 2,241 276 56 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 47,600 9,366 33,658 26,548 3,948 11,058 2,176 276 54 0 0 43,200 8,500 0 0 0 0

31 2075 47,600 9,093 33,658 26,548 3,948 11,058 2,112 276 53 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 47,600 8,829 33,658 26,548 3,948 11,058 2,051 276 51 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 47,600 8,571 33,658 26,548 3,948 11,058 1,991 276 50 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 47,600 8,322 33,658 26,548 3,948 11,058 1,933 276 48 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 47,600 8,079 33,658 26,548 3,948 11,058 1,877 276 47 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 47,600 7,844 33,658 26,548 3,948 11,058 1,822 276 46 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 47,600 7,616 33,658 26,548 3,948 11,058 1,769 276 44 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 47,600 7,394 33,658 26,548 3,948 11,058 1,718 276 43 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 47,600 7,178 33,658 26,548 3,948 11,058 1,668 276 42 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 47,600 6,969 33,658 26,548 3,948 11,058 1,619 276 40 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 47,600 6,766 33,658 26,548 3,948 11,058 1,572 276 39 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 47,600 6,569 33,658 26,548 3,948 11,058 1,526 276 38 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 47,600 6,378 33,658 26,548 3,948 11,058 1,482 276 37 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 47,600 6,192 33,658 26,548 3,948 11,058 1,439 276 36 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 47,600 6,012 33,658 26,548 3,948 11,058 1,397 276 35 0 0 43,200 5,456 0 0 0 0

46 2090 47,600 5,837 33,658 26,548 3,948 11,058 1,356 276 34 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 47,600 5,667 33,658 26,548 3,948 11,058 1,316 276 33 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 47,600 5,502 33,658 26,548 3,948 11,058 1,278 276 32 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 47,600 5,341 33,658 26,548 3,948 11,058 1,241 276 31 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 47,600 5,186 33,658 26,548 3,948 11,058 1,205 276 30 0 0 0 0 0 0 161,616 17,607

計 2,351,257 573,262 1,664,012 1,324,025 197,400 537,388 129,586 13,662 3,333 1,373,500 741,557 172,800 47,832 133,370 77,378 161,616 17,607

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.03 3%

利用者便益 573,262

供給者便益 129,586

環境改善便益 3,333

期末残存価値 17,607

　便益計 723,788

建設投資額 866,767

　費用計 866,767

費用便益比 0.84

純現在価値 -142,979
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【ケース2・奥羽・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                割引率3％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840 1,329 0 0 520 376 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,159 4,320 0 0 1,176 825 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,910 11,515 0 0 4,243 2,889 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,191 17,315 0 0 5,875 3,884 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,500 27,279 0 0 7,146 4,587 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,981 31,147 0 0 7,320 4,562 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,047 35,119 0 0 13,614 8,237 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,283 45,983 0 0 21,411 12,576 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,360 57,804 0 0 20,551 11,720 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,610 60,688 0 0 17,856 9,886 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,553 64,803 0 0 20,663 11,107 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,469 87,401 0 0 10,636 5,551 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209,270 106,036 0 0 1,499 759 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204,699 100,698 0 0 515 253 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,827 56,753 43,200 20,633 345 165 0 0

1 2045 44,006 20,405 31,296 26,125 3,948 9,119 4,228 257 119 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 44,245 19,919 31,453 26,154 3,948 9,248 4,163 258 116 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 44,485 19,443 31,611 26,182 3,948 9,377 4,099 259 113 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 44,725 18,979 31,768 26,210 3,948 9,506 4,034 261 111 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 44,964 18,525 31,926 26,238 3,948 9,636 3,970 262 108 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 45,204 18,081 32,083 26,266 3,948 9,765 3,906 263 105 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 45,443 17,647 32,241 26,294 3,948 9,894 3,842 265 103 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 45,683 17,224 32,398 26,323 3,948 10,024 3,779 266 100 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 45,923 16,810 32,556 26,351 3,948 10,153 3,716 267 98 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 46,162 16,405 32,713 26,379 3,948 10,282 3,654 269 95 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 46,402 16,010 32,871 26,407 3,948 10,412 3,592 270 93 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 46,642 15,624 33,028 26,435 3,948 10,541 3,531 271 91 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 46,881 15,247 33,186 26,464 3,948 10,670 3,470 272 89 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 47,121 14,879 33,343 26,492 3,948 10,799 3,410 274 86 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 47,361 14,519 33,501 26,520 3,948 10,929 3,350 275 84 0 0 43,200 13,243 0 0 0 0

16 2060 47,600 14,167 33,658 26,548 3,948 11,058 3,291 276 82 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 47,600 13,755 33,658 26,548 3,948 11,058 3,195 276 80 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 47,600 13,354 33,658 26,548 3,948 11,058 3,102 276 78 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 47,600 12,965 33,658 26,548 3,948 11,058 3,012 276 75 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 47,600 12,587 33,658 26,548 3,948 11,058 2,924 276 73 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 47,600 12,221 33,658 26,548 3,948 11,058 2,839 276 71 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 47,600 11,865 33,658 26,548 3,948 11,058 2,756 276 69 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 47,600 11,519 33,658 26,548 3,948 11,058 2,676 276 67 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 47,600 11,184 33,658 26,548 3,948 11,058 2,598 276 65 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 47,600 10,858 33,658 26,548 3,948 11,058 2,522 276 63 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 47,600 10,542 33,658 26,548 3,948 11,058 2,449 276 61 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 47,600 10,235 33,658 26,548 3,948 11,058 2,378 276 59 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 47,600 9,937 33,658 26,548 3,948 11,058 2,308 276 58 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 47,600 9,647 33,658 26,548 3,948 11,058 2,241 276 56 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 47,600 9,366 33,658 26,548 3,948 11,058 2,176 276 54 0 0 43,200 8,500 0 0 0 0

31 2075 47,600 9,093 33,658 26,548 3,948 11,058 2,112 276 53 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 47,600 8,829 33,658 26,548 3,948 11,058 2,051 276 51 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 47,600 8,571 33,658 26,548 3,948 11,058 1,991 276 50 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 47,600 8,322 33,658 26,548 3,948 11,058 1,933 276 48 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 47,600 8,079 33,658 26,548 3,948 11,058 1,877 276 47 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 47,600 7,844 33,658 26,548 3,948 11,058 1,822 276 46 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 47,600 7,616 33,658 26,548 3,948 11,058 1,769 276 44 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 47,600 7,394 33,658 26,548 3,948 11,058 1,718 276 43 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 47,600 7,178 33,658 26,548 3,948 11,058 1,668 276 42 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 47,600 6,969 33,658 26,548 3,948 11,058 1,619 276 40 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 47,600 6,766 33,658 26,548 3,948 11,058 1,572 276 39 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 47,600 6,569 33,658 26,548 3,948 11,058 1,526 276 38 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 47,600 6,378 33,658 26,548 3,948 11,058 1,482 276 37 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 47,600 6,192 33,658 26,548 3,948 11,058 1,439 276 36 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 47,600 6,012 33,658 26,548 3,948 11,058 1,397 276 35 0 0 43,200 5,456 0 0 0 0

46 2090 47,600 5,837 33,658 26,548 3,948 11,058 1,356 276 34 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 47,600 5,667 33,658 26,548 3,948 11,058 1,316 276 33 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 47,600 5,502 33,658 26,548 3,948 11,058 1,278 276 32 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 47,600 5,341 33,658 26,548 3,948 11,058 1,241 276 31 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 47,600 5,186 33,658 26,548 3,948 11,058 1,205 276 30 0 0 0 0 0 0 161,616 17,607

計 2,351,257 573,262 1,664,012 1,324,025 197,400 537,388 129,586 13,662 3,333 1,311,700 708,191 172,800 47,832 133,370 77,378 161,616 17,607

47,557.6

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.03 3%

利用者便益 573,262

供給者便益 129,586

環境改善便益 3,333

期末残存価値 17,607

　便益計 723,788

建設投資額 833,401

　費用計 833,401

費用便益比 0.87

純現在価値 -109,613
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【ケース2・奥羽・ベース】 

【整備手法未適用】                            割引率2％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収入増 費用増 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 2,403 1,591 0 766 508 0

2031 0 0 0 8,043 5,222 0 1,733 1,125 0

2032 0 0 0 22,081 14,057 0 6,252 3,980 0

2033 0 0 0 34,200 21,345 0 8,656 5,402 0

2034 0 0 0 55,496 33,957 0 10,529 6,442 0

2035 0 0 0 65,265 39,151 0 10,785 6,470 0

2036 0 0 0 75,797 44,578 0 20,058 11,796 0

2037 0 0 0 102,221 58,939 0 31,545 18,188 0

2038 0 0 0 132,354 74,818 0 30,279 17,116 0

2039 0 0 0 143,127 79,321 0 26,308 14,580 0

2040 0 0 0 157,417 85,529 0 30,444 16,541 0

2041 0 0 0 218,679 116,485 0 15,670 8,347 0

2042 0 0 0 273,263 142,707 0 2,208 1,153 0

2043 0 0 0 267,293 136,852 0 759 389 0

2044 0 0 0 155,163 77,885 43,200 21,684 508 255 0

1 2045 44,006 21,656 31,296 26,125 5,171 2,544 257 126 0 0 0 0 開業

2 2046 44,245 21,347 31,453 26,154 5,300 2,557 258 125 0 0 0 0

3 2047 44,485 21,041 31,611 26,182 5,429 2,568 259 123 0 0 0 0

4 2048 44,725 20,740 31,768 26,210 5,558 2,578 261 121 0 0 0 0

5 2049 44,964 20,442 31,926 26,238 5,688 2,586 262 119 0 0 0 0

6 2050 45,204 20,148 32,083 26,266 5,817 2,593 263 117 0 0 0 0

7 2051 45,443 19,858 32,241 26,294 5,946 2,598 265 116 0 0 0 0

8 2052 45,683 19,571 32,398 26,323 6,076 2,603 266 114 0 0 0 0

9 2053 45,923 19,288 32,556 26,351 6,205 2,606 267 112 0 0 0 0

10 2054 46,162 19,009 32,713 26,379 6,334 2,608 269 111 0 0 0 0

11 2055 46,402 18,733 32,871 26,407 6,464 2,609 270 109 0 0 0 0

12 2056 46,642 18,460 33,028 26,435 6,593 2,609 271 107 0 0 0 0

13 2057 46,881 18,191 33,186 26,464 6,722 2,608 272 106 0 0 0 0

14 2058 47,121 17,926 33,343 26,492 6,851 2,606 274 104 0 0 0 0

15 2059 47,361 17,664 33,501 26,520 6,981 2,604 275 103 0 43,200 16,112 0 0

16 2060 47,600 17,405 33,658 26,548 7,110 2,600 276 101 0 0 0 0

17 2061 47,600 17,064 33,658 26,548 7,110 2,549 276 99 0 0 0 0

18 2062 47,600 16,729 33,658 26,548 7,110 2,499 276 97 0 0 0 0

19 2063 47,600 16,401 33,658 26,548 7,110 2,450 276 95 0 0 0 0

20 2064 47,600 16,079 33,658 26,548 7,110 2,402 276 93 0 0 0 0

21 2065 47,600 15,764 33,658 26,548 7,110 2,355 276 92 0 0 0 0

22 2066 47,600 15,455 33,658 26,548 7,110 2,309 276 90 0 0 0 0

23 2067 47,600 15,152 33,658 26,548 7,110 2,263 276 88 0 0 0 0

24 2068 47,600 14,855 33,658 26,548 7,110 2,219 276 86 0 0 0 0

25 2069 47,600 14,564 33,658 26,548 7,110 2,175 276 85 0 0 0 0

26 2070 47,600 14,278 33,658 26,548 7,110 2,133 276 83 0 0 0 0

27 2071 47,600 13,998 33,658 26,548 7,110 2,091 276 81 0 0 0 0

28 2072 47,600 13,724 33,658 26,548 7,110 2,050 276 80 0 0 0 0

29 2073 47,600 13,455 33,658 26,548 7,110 2,010 276 78 0 0 0 0

30 2074 47,600 13,191 33,658 26,548 7,110 1,970 276 77 0 43,200 11,971 0 0

31 2075 47,600 12,932 33,658 26,548 7,110 1,932 276 75 0 0 0 0

32 2076 47,600 12,679 33,658 26,548 7,110 1,894 276 74 0 0 0 0

33 2077 47,600 12,430 33,658 26,548 7,110 1,857 276 72 0 0 0 0

34 2078 47,600 12,186 33,658 26,548 7,110 1,820 276 71 0 0 0 0

35 2079 47,600 11,947 33,658 26,548 7,110 1,785 276 69 0 0 0 0

36 2080 47,600 11,713 33,658 26,548 7,110 1,750 276 68 0 0 0 0

37 2081 47,600 11,483 33,658 26,548 7,110 1,715 276 67 0 0 0 0

38 2082 47,600 11,258 33,658 26,548 7,110 1,682 276 65 0 0 0 0

39 2083 47,600 11,037 33,658 26,548 7,110 1,649 276 64 0 0 0 0

40 2084 47,600 10,821 33,658 26,548 7,110 1,616 276 63 0 0 0 0

41 2085 47,600 10,609 33,658 26,548 7,110 1,585 276 62 0 0 0 0

42 2086 47,600 10,401 33,658 26,548 7,110 1,554 276 60 0 0 0 0

43 2087 47,600 10,197 33,658 26,548 7,110 1,523 276 59 0 0 0 0

44 2088 47,600 9,997 33,658 26,548 7,110 1,493 276 58 0 0 0 0

45 2089 47,600 9,801 33,658 26,548 7,110 1,464 276 57 0 43,200 8,895 0 0

46 2090 47,600 9,609 33,658 26,548 7,110 1,435 276 56 0 0 0 0

47 2091 47,600 9,420 33,658 26,548 7,110 1,407 276 55 0 0 0 0

48 2092 47,600 9,236 33,658 26,548 7,110 1,380 276 54 0 0 0 0

49 2093 47,600 9,055 33,658 26,548 7,110 1,352 276 53 0 0 0 0

50 2094 47,600 8,877 33,658 26,548 7,110 1,326 276 52 0 0 0 224,746 41,913

計 2,351,257 737,873 1,664,012 1,324,025 339,988 105,169 13,662 4,289 1,712,800 932,437 172,800 58,662 196,500 112,293 224,746 41,913

27,294.0

1,712,800 43,200 196,500

費用便益分析結果 （百万円）

127,287

開業年 2,045

割引率 1.02 2%

利用者便益 737,873

供給者便益 105,169

環境改善便益 4,289

期末残存価値 41,913

　便益計 889,245

建設投資額 1,103,392

　費用計 1,103,392

費用便益比 0.81

純現在価値 -214,148
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【ケース2・奥羽・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                割引率2％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,927 1,550 0 0 520 418 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,450 5,085 0 0 1,176 927 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,707 13,688 0 0 4,243 3,280 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,425 20,785 0 0 5,875 4,453 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,503 33,066 0 0 7,146 5,310 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,336 38,124 0 0 7,320 5,332 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,782 43,408 0 0 13,614 9,722 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,971 57,393 0 0 21,411 14,991 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,135 72,855 0 0 20,551 14,107 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,774 77,240 0 0 17,856 12,016 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,233 83,285 0 0 20,663 13,633 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,359 113,429 0 0 10,636 6,880 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219,130 138,963 0 0 1,499 950 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214,343 133,262 0 0 515 320 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,426 75,841 43,200 26,332 345 210 0 0

1 2045 44,006 26,297 31,296 26,125 3,948 9,119 5,449 257 153 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 44,245 25,922 31,453 26,154 3,948 9,248 5,418 258 151 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 44,485 25,551 31,611 26,182 3,948 9,377 5,386 259 149 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 44,725 25,185 31,768 26,210 3,948 9,506 5,353 261 147 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 44,964 24,823 31,926 26,238 3,948 9,636 5,320 262 145 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 45,204 24,466 32,083 26,266 3,948 9,765 5,285 263 143 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 45,443 24,114 32,241 26,294 3,948 9,894 5,250 265 140 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 45,683 23,766 32,398 26,323 3,948 10,024 5,215 266 138 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 45,923 23,422 32,556 26,351 3,948 10,153 5,178 267 136 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 46,162 23,082 32,713 26,379 3,948 10,282 5,141 269 134 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 46,402 22,747 32,871 26,407 3,948 10,412 5,104 270 132 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 46,642 22,417 33,028 26,435 3,948 10,541 5,066 271 130 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 46,881 22,090 33,186 26,464 3,948 10,670 5,028 272 128 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 47,121 21,767 33,343 26,492 3,948 10,799 4,989 274 126 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 47,361 21,449 33,501 26,520 3,948 10,929 4,950 275 125 0 0 43,200 19,565 0 0 0 0

16 2060 47,600 21,135 33,658 26,548 3,948 11,058 4,910 276 123 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 47,600 20,721 33,658 26,548 3,948 11,058 4,814 276 120 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 47,600 20,314 33,658 26,548 3,948 11,058 4,719 276 118 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 47,600 19,916 33,658 26,548 3,948 11,058 4,627 276 116 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 47,600 19,525 33,658 26,548 3,948 11,058 4,536 276 113 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 47,600 19,143 33,658 26,548 3,948 11,058 4,447 276 111 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 47,600 18,767 33,658 26,548 3,948 11,058 4,360 276 109 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 47,600 18,399 33,658 26,548 3,948 11,058 4,274 276 107 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 47,600 18,039 33,658 26,548 3,948 11,058 4,191 276 105 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 47,600 17,685 33,658 26,548 3,948 11,058 4,108 276 103 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 47,600 17,338 33,658 26,548 3,948 11,058 4,028 276 101 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 47,600 16,998 33,658 26,548 3,948 11,058 3,949 276 99 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 47,600 16,665 33,658 26,548 3,948 11,058 3,871 276 97 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 47,600 16,338 33,658 26,548 3,948 11,058 3,796 276 95 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 47,600 16,018 33,658 26,548 3,948 11,058 3,721 276 93 0 0 43,200 14,537 0 0 0 0

31 2075 47,600 15,704 33,658 26,548 3,948 11,058 3,648 276 91 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 47,600 15,396 33,658 26,548 3,948 11,058 3,577 276 89 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 47,600 15,094 33,658 26,548 3,948 11,058 3,506 276 88 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 47,600 14,798 33,658 26,548 3,948 11,058 3,438 276 86 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 47,600 14,508 33,658 26,548 3,948 11,058 3,370 276 84 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 47,600 14,223 33,658 26,548 3,948 11,058 3,304 276 83 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 47,600 13,944 33,658 26,548 3,948 11,058 3,239 276 81 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 47,600 13,671 33,658 26,548 3,948 11,058 3,176 276 79 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 47,600 13,403 33,658 26,548 3,948 11,058 3,114 276 78 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 47,600 13,140 33,658 26,548 3,948 11,058 3,053 276 76 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 47,600 12,882 33,658 26,548 3,948 11,058 2,993 276 75 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 47,600 12,630 33,658 26,548 3,948 11,058 2,934 276 73 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 47,600 12,382 33,658 26,548 3,948 11,058 2,877 276 72 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 47,600 12,139 33,658 26,548 3,948 11,058 2,820 276 70 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 47,600 11,901 33,658 26,548 3,948 11,058 2,765 276 69 0 0 43,200 10,801 0 0 0 0

46 2090 47,600 11,668 33,658 26,548 3,948 11,058 2,711 276 68 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 47,600 11,439 33,658 26,548 3,948 11,058 2,657 276 66 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 47,600 11,215 33,658 26,548 3,948 11,058 2,605 276 65 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 47,600 10,995 33,658 26,548 3,948 11,058 2,554 276 64 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 47,600 10,779 33,658 26,548 3,948 11,058 2,504 276 63 0 0 0 0 0 0 161,616 36,599

2,351,257 896,011 1,664,012 1,324,025 197,400 537,388 203,327 13,662 5,208 1,373,500 907,973 172,800 71,235 133,370 92,551 161,616 36,599

47557.6426

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.02 2%

利用者便益 896,011

供給者便益 203,327

環境改善便益 5,208

期末残存価値 36,599

　便益計 1,141,146

建設投資額 1,071,759

　費用計 1,071,759

費用便益比 1.06

純現在価値 69,387

計
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【ケース2・奥羽・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                割引率2％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840 1,480 0 0 520 418 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,159 4,857 0 0 1,176 927 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,910 13,072 0 0 4,243 3,280 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,191 19,850 0 0 5,875 4,453 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,500 31,578 0 0 7,146 5,310 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,981 36,409 0 0 7,320 5,332 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,047 41,455 0 0 13,614 9,722 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,283 54,810 0 0 21,411 14,991 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,360 69,577 0 0 20,551 14,107 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,610 73,764 0 0 17,856 12,016 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,553 79,538 0 0 20,663 13,633 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,469 108,325 0 0 10,636 6,880 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209,270 132,710 0 0 1,499 950 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204,699 127,266 0 0 515 320 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,827 72,429 43,200 26,332 345 210 0 0

1 2045 44,006 26,297 31,296 26,125 3,948 9,119 5,449 257 153 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 44,245 25,922 31,453 26,154 3,948 9,248 5,418 258 151 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 44,485 25,551 31,611 26,182 3,948 9,377 5,386 259 149 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 44,725 25,185 31,768 26,210 3,948 9,506 5,353 261 147 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 44,964 24,823 31,926 26,238 3,948 9,636 5,320 262 145 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 45,204 24,466 32,083 26,266 3,948 9,765 5,285 263 143 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 45,443 24,114 32,241 26,294 3,948 9,894 5,250 265 140 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 45,683 23,766 32,398 26,323 3,948 10,024 5,215 266 138 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 45,923 23,422 32,556 26,351 3,948 10,153 5,178 267 136 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 46,162 23,082 32,713 26,379 3,948 10,282 5,141 269 134 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 46,402 22,747 32,871 26,407 3,948 10,412 5,104 270 132 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 46,642 22,417 33,028 26,435 3,948 10,541 5,066 271 130 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 46,881 22,090 33,186 26,464 3,948 10,670 5,028 272 128 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 47,121 21,767 33,343 26,492 3,948 10,799 4,989 274 126 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 47,361 21,449 33,501 26,520 3,948 10,929 4,950 275 125 0 0 43,200 19,565 0 0 0 0

16 2060 47,600 21,135 33,658 26,548 3,948 11,058 4,910 276 123 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 47,600 20,721 33,658 26,548 3,948 11,058 4,814 276 120 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 47,600 20,314 33,658 26,548 3,948 11,058 4,719 276 118 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 47,600 19,916 33,658 26,548 3,948 11,058 4,627 276 116 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 47,600 19,525 33,658 26,548 3,948 11,058 4,536 276 113 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 47,600 19,143 33,658 26,548 3,948 11,058 4,447 276 111 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 47,600 18,767 33,658 26,548 3,948 11,058 4,360 276 109 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 47,600 18,399 33,658 26,548 3,948 11,058 4,274 276 107 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 47,600 18,039 33,658 26,548 3,948 11,058 4,191 276 105 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 47,600 17,685 33,658 26,548 3,948 11,058 4,108 276 103 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 47,600 17,338 33,658 26,548 3,948 11,058 4,028 276 101 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 47,600 16,998 33,658 26,548 3,948 11,058 3,949 276 99 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 47,600 16,665 33,658 26,548 3,948 11,058 3,871 276 97 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 47,600 16,338 33,658 26,548 3,948 11,058 3,796 276 95 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 47,600 16,018 33,658 26,548 3,948 11,058 3,721 276 93 0 0 43,200 14,537 0 0 0 0

31 2075 47,600 15,704 33,658 26,548 3,948 11,058 3,648 276 91 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 47,600 15,396 33,658 26,548 3,948 11,058 3,577 276 89 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 47,600 15,094 33,658 26,548 3,948 11,058 3,506 276 88 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 47,600 14,798 33,658 26,548 3,948 11,058 3,438 276 86 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 47,600 14,508 33,658 26,548 3,948 11,058 3,370 276 84 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 47,600 14,223 33,658 26,548 3,948 11,058 3,304 276 83 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 47,600 13,944 33,658 26,548 3,948 11,058 3,239 276 81 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 47,600 13,671 33,658 26,548 3,948 11,058 3,176 276 79 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 47,600 13,403 33,658 26,548 3,948 11,058 3,114 276 78 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 47,600 13,140 33,658 26,548 3,948 11,058 3,053 276 76 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 47,600 12,882 33,658 26,548 3,948 11,058 2,993 276 75 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 47,600 12,630 33,658 26,548 3,948 11,058 2,934 276 73 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 47,600 12,382 33,658 26,548 3,948 11,058 2,877 276 72 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 47,600 12,139 33,658 26,548 3,948 11,058 2,820 276 70 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 47,600 11,901 33,658 26,548 3,948 11,058 2,765 276 69 0 0 43,200 10,801 0 0 0 0

46 2090 47,600 11,668 33,658 26,548 3,948 11,058 2,711 276 68 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 47,600 11,439 33,658 26,548 3,948 11,058 2,657 276 66 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 47,600 11,215 33,658 26,548 3,948 11,058 2,605 276 65 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 47,600 10,995 33,658 26,548 3,948 11,058 2,554 276 64 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 47,600 10,779 33,658 26,548 3,948 11,058 2,504 276 63 0 0 0 0 0 0 161,616 36,599

2,351,257 896,011 1,664,012 1,324,025 197,400 537,388 203,327 13,662 5,208 1,311,700 867,119 172,800 71,235 133,370 92,551 161,616 36,599

47557.6426

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2,045

割引率 1.02 2%

利用者便益 896,011

供給者便益 203,327

環境改善便益 5,208

期末残存価値 36,599

　便益計 1,141,146

建設投資額 1,030,905

　費用計 1,030,905

費用便益比 1.11

純現在価値 110,241

計
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【ケース3・羽越奥羽・ベース】 

【整備手法未適用】                            割引率4％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収入増 費用増 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2,029 0 0 0 0 0 0 0

2,030 0 0 0 6,730 4,372 0 2,169 1,409 0

2,031 0 0 0 22,528 14,071 0 4,905 3,063 0

2,032 0 0 0 61,849 37,145 0 17,692 10,626 0

2,033 0 0 0 95,796 55,320 0 24,496 14,146 0

2,034 0 0 0 155,446 86,314 0 29,797 16,545 0

2,035 0 0 0 182,808 97,603 0 30,521 16,295 0

2,036 0 0 0 212,309 108,994 0 56,764 29,141 0

2,037 0 0 0 286,323 141,337 0 89,273 44,068 0

2,038 0 0 0 370,728 175,963 0 85,690 40,672 0

2,039 0 0 0 400,904 182,967 0 74,451 33,979 0

2,040 0 0 0 440,928 193,494 0 86,157 37,809 0

2,041 0 0 0 612,525 258,458 0 44,347 18,712 0

2,042 0 0 0 765,416 310,549 0 6,249 2,536 0

2,043 0 0 0 748,695 292,082 0 2,149 838 0

2,044 0 0 0 434,616 163,032 129,600 48,615 1,438 540 0

1 2,045 118,856 42,870 81,230 72,130 9,100 3,282 649 234 0 0 0 0 開業

2 2,046 119,576 41,471 81,695 72,207 9,488 3,291 653 226 0 0 0 0

3 2,047 120,297 40,116 82,160 72,284 9,876 3,294 657 219 0 0 0 0

4 2,048 121,017 38,804 82,626 72,361 10,264 3,291 661 212 0 0 0 0

5 2,049 121,737 37,534 83,091 72,439 10,652 3,284 665 205 0 0 0 0

6 2,050 122,457 36,304 83,556 72,516 11,040 3,273 668 198 0 0 0 0

7 2,051 123,177 35,113 84,021 72,593 11,428 3,258 672 192 0 0 0 0

8 2,052 123,897 33,959 84,486 72,670 11,816 3,239 676 185 0 0 0 0

9 2,053 124,617 32,843 84,951 72,747 12,204 3,216 680 179 0 0 0 0

10 2,054 125,337 31,762 85,417 72,825 12,592 3,191 684 173 0 0 0 0

11 2,055 126,057 30,716 85,882 72,902 12,980 3,163 688 168 0 0 0 0

12 2,056 126,777 29,704 86,347 72,979 13,368 3,132 692 162 0 0 0 0

13 2,057 127,497 28,723 86,812 73,056 13,756 3,099 696 157 0 0 0 0

14 2,058 128,217 27,775 87,277 73,134 14,144 3,064 699 152 0 0 0 0

15 2,059 128,937 26,856 87,742 73,211 14,532 3,027 703 146 0 129,600 26,994 0 0

16 2,060 129,658 25,968 88,208 73,288 14,920 2,988 707 142 0 0 0 0

17 2,061 129,658 24,969 88,208 73,288 14,920 2,873 707 136 0 0 0 0

18 2,062 129,658 24,008 88,208 73,288 14,920 2,763 707 131 0 0 0 0

19 2,063 129,658 23,085 88,208 73,288 14,920 2,656 707 126 0 0 0 0

20 2,064 129,658 22,197 88,208 73,288 14,920 2,554 707 121 0 0 0 0

21 2,065 129,658 21,343 88,208 73,288 14,920 2,456 707 116 0 0 0 0

22 2,066 129,658 20,523 88,208 73,288 14,920 2,362 707 112 0 0 0 0

23 2,067 129,658 19,733 88,208 73,288 14,920 2,271 707 108 0 0 0 0

24 2,068 129,658 18,974 88,208 73,288 14,920 2,183 707 103 0 0 0 0

25 2,069 129,658 18,244 88,208 73,288 14,920 2,099 707 100 0 0 0 0

26 2,070 129,658 17,543 88,208 73,288 14,920 2,019 707 96 0 0 0 0

27 2,071 129,658 16,868 88,208 73,288 14,920 1,941 707 92 0 0 0 0

28 2,072 129,658 16,219 88,208 73,288 14,920 1,866 707 88 0 0 0 0

29 2,073 129,658 15,595 88,208 73,288 14,920 1,795 707 85 0 0 0 0

30 2,074 129,658 14,996 88,208 73,288 14,920 1,726 707 82 0 129,600 14,989 0 0

31 2,075 129,658 14,419 88,208 73,288 14,920 1,659 707 79 0 0 0 0

32 2,076 129,658 13,864 88,208 73,288 14,920 1,595 707 76 0 0 0 0

33 2,077 129,658 13,331 88,208 73,288 14,920 1,534 707 73 0 0 0 0

34 2,078 129,658 12,818 88,208 73,288 14,920 1,475 707 70 0 0 0 0

35 2,079 129,658 12,325 88,208 73,288 14,920 1,418 707 67 0 0 0 0

36 2,080 129,658 11,851 88,208 73,288 14,920 1,364 707 65 0 0 0 0

37 2,081 129,658 11,395 88,208 73,288 14,920 1,311 707 62 0 0 0 0

38 2,082 129,658 10,957 88,208 73,288 14,920 1,261 707 60 0 0 0 0

39 2,083 129,658 10,536 88,208 73,288 14,920 1,212 707 57 0 0 0 0

40 2,084 129,658 10,130 88,208 73,288 14,920 1,166 707 55 0 0 0 0

41 2,085 129,658 9,741 88,208 73,288 14,920 1,121 707 53 0 0 0 0

42 2,086 129,658 9,366 88,208 73,288 14,920 1,078 707 51 0 0 0 0

43 2,087 129,658 9,006 88,208 73,288 14,920 1,036 707 49 0 0 0 0

44 2,088 129,658 8,660 88,208 73,288 14,920 996 707 47 0 0 0 0

45 2,089 129,658 8,327 88,208 73,288 14,920 958 707 45 0 129,600 8,323 0 0

46 2,090 129,658 8,006 88,208 73,288 14,920 921 707 44 0 0 0 0

47 2,091 129,658 7,698 88,208 73,288 14,920 886 707 42 0 0 0 0

48 2,092 129,658 7,402 88,208 73,288 14,920 852 707 40 0 0 0 0

49 2,093 129,658 7,118 88,208 73,288 14,920 819 707 39 0 0 0 0

50 2,094 129,658 6,844 88,208 73,288 14,920 788 707 37 0 0 0 640,838 33,826

6,396,466 1,018,611 4,354,560 3,655,135 699,425 106,105 34,895 5,558 4,797,600 2,121,700 518,400 98,921 556,100 270,379 640,838 33,826

74,875.7

4,797,600 129,600 556,100

費用便益分析結果 （百万円）

356,913

開業年 2,045

割引率 1.04 4%

利用者便益 1,018,611 10186.11015

供給者便益 106,105 1061.050543

環境改善便益 5,558 55.57715911

期末残存価値 33,826 338.2580351

　便益計 1,164,100 11640.99589

0

建設投資額 2,491,000 24910.00249

　費用計 2,491,000 24910.00249

費用便益比 0.47

純現在価値 -1,326,901

計
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【ケース3・羽越奥羽・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                割引率4％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,383 3,497 0 0 1,473 957 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,020 11,255 0 0 3,330 2,080 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,472 29,712 0 0 12,012 7,214 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,625 44,249 0 0 16,631 9,604 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,338 69,041 0 0 20,229 11,233 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,224 78,070 0 0 20,721 11,063 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,822 87,182 0 0 38,538 19,784 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,024 113,053 0 0 60,608 29,918 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296,538 140,749 0 0 58,176 27,613 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320,674 146,352 0 0 50,546 23,068 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352,689 154,772 0 0 58,493 25,669 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489,946 206,735 0 0 30,107 12,704 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612,240 248,402 0 0 4,243 1,721 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598,865 233,630 0 0 1,459 569 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347,640 130,406 129,600 48,615 976 366 0 0

1 2045 118,856 42,870 81,230 72,130 11,274 20,374 7,349 649 234 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 119,576 41,471 81,695 72,207 11,274 20,762 7,201 653 226 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 120,297 40,116 82,160 72,284 11,274 21,150 7,053 657 219 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 121,017 38,804 82,626 72,361 11,274 21,538 6,906 661 212 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 121,737 37,534 83,091 72,439 11,274 21,926 6,760 665 205 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 122,457 36,304 83,556 72,516 11,274 22,314 6,615 668 198 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 123,177 35,113 84,021 72,593 11,274 22,702 6,471 672 192 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 123,897 33,959 84,486 72,670 11,274 23,090 6,329 676 185 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 124,617 32,843 84,951 72,747 11,274 23,478 6,188 680 179 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 125,337 31,762 85,417 72,825 11,274 23,866 6,048 684 173 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 126,057 30,716 85,882 72,902 11,274 24,254 5,910 688 168 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 126,777 29,704 86,347 72,979 11,274 24,642 5,773 692 162 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 127,497 28,723 86,812 73,056 11,274 25,030 5,639 696 157 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 128,217 27,775 87,277 73,134 11,274 25,418 5,506 699 152 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 128,937 26,856 87,742 73,211 11,274 25,806 5,375 703 146 0 0 129,600 26,994 0 0 0 0

16 2060 129,658 25,968 88,208 73,288 11,274 26,194 5,246 707 142 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 129,658 24,969 88,208 73,288 11,274 26,194 5,044 707 136 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 129,658 24,008 88,208 73,288 11,274 26,194 4,850 707 131 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 129,658 23,085 88,208 73,288 11,274 26,194 4,664 707 126 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 129,658 22,197 88,208 73,288 11,274 26,194 4,484 707 121 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 129,658 21,343 88,208 73,288 11,274 26,194 4,312 707 116 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 129,658 20,523 88,208 73,288 11,274 26,194 4,146 707 112 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 129,658 19,733 88,208 73,288 11,274 26,194 3,987 707 108 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 129,658 18,974 88,208 73,288 11,274 26,194 3,833 707 103 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 129,658 18,244 88,208 73,288 11,274 26,194 3,686 707 100 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 129,658 17,543 88,208 73,288 11,274 26,194 3,544 707 96 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 129,658 16,868 88,208 73,288 11,274 26,194 3,408 707 92 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 129,658 16,219 88,208 73,288 11,274 26,194 3,277 707 88 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 129,658 15,595 88,208 73,288 11,274 26,194 3,151 707 85 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 129,658 14,996 88,208 73,288 11,274 26,194 3,029 707 82 0 0 129,600 14,989 0 0 0 0

31 2075 129,658 14,419 88,208 73,288 11,274 26,194 2,913 707 79 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 129,658 13,864 88,208 73,288 11,274 26,194 2,801 707 76 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 129,658 13,331 88,208 73,288 11,274 26,194 2,693 707 73 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 129,658 12,818 88,208 73,288 11,274 26,194 2,590 707 70 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 129,658 12,325 88,208 73,288 11,274 26,194 2,490 707 67 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 129,658 11,851 88,208 73,288 11,274 26,194 2,394 707 65 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 129,658 11,395 88,208 73,288 11,274 26,194 2,302 707 62 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 129,658 10,957 88,208 73,288 11,274 26,194 2,214 707 60 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 129,658 10,536 88,208 73,288 11,274 26,194 2,128 707 57 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 129,658 10,130 88,208 73,288 11,274 26,194 2,047 707 55 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 129,658 9,741 88,208 73,288 11,274 26,194 1,968 707 53 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 129,658 9,366 88,208 73,288 11,274 26,194 1,892 707 51 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 129,658 9,006 88,208 73,288 11,274 26,194 1,819 707 49 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 129,658 8,660 88,208 73,288 11,274 26,194 1,749 707 47 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 129,658 8,327 88,208 73,288 11,274 26,194 1,682 707 45 0 0 129,600 8,323 0 0 0 0

46 2090 129,658 8,006 88,208 73,288 11,274 26,194 1,617 707 44 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 129,658 7,698 88,208 73,288 11,274 26,194 1,555 707 42 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 129,658 7,402 88,208 73,288 11,274 26,194 1,495 707 40 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 129,658 7,118 88,208 73,288 11,274 26,194 1,438 707 39 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 129,658 6,844 88,208 73,288 11,274 26,194 1,383 707 37 0 0 0 0 0 0 462,278 24,401

6,396,466 1,018,611 4,354,560 3,655,135 563,700 1,263,125 196,955 34,895 5,558 3,837,500 1,697,104 518,400 98,921 377,540 183,562 462,278 24,401

47557.6426

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2045

割引率 1.04 4%

利用者便益 1,018,611

供給者便益 196,955

環境改善便益 5,558

期末残存価値 24,401

　便益計 1,245,524

建設投資額 1,979,587

　費用計 1,979,587

費用便益比 0.63

純現在価値 -734,063

計
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【ケース3・羽越奥羽・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                 割引率4％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,138 3,337 0 0 1,473 957 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,199 10,742 0 0 3,330 2,080 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,219 28,358 0 0 12,012 7,214 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,135 42,233 0 0 16,631 9,604 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,675 65,896 0 0 20,229 11,233 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139,564 74,514 0 0 20,721 11,063 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,086 83,211 0 0 38,538 19,784 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218,592 107,903 0 0 60,608 29,918 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,030 134,338 0 0 58,176 27,613 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306,067 139,685 0 0 50,546 23,068 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,624 147,722 0 0 58,493 25,669 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467,628 197,318 0 0 30,107 12,704 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584,352 237,087 0 0 4,243 1,721 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571,587 222,988 0 0 1,459 569 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331,805 124,466 129,600 48,615 976 366 0 0

1 2045 118,856 42,870 81,230 72,130 11,274 20,374 7,349 649 234 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 119,576 41,471 81,695 72,207 11,274 20,762 7,201 653 226 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 120,297 40,116 82,160 72,284 11,274 21,150 7,053 657 219 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 121,017 38,804 82,626 72,361 11,274 21,538 6,906 661 212 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 121,737 37,534 83,091 72,439 11,274 21,926 6,760 665 205 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 122,457 36,304 83,556 72,516 11,274 22,314 6,615 668 198 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 123,177 35,113 84,021 72,593 11,274 22,702 6,471 672 192 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 123,897 33,959 84,486 72,670 11,274 23,090 6,329 676 185 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 124,617 32,843 84,951 72,747 11,274 23,478 6,188 680 179 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 125,337 31,762 85,417 72,825 11,274 23,866 6,048 684 173 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 126,057 30,716 85,882 72,902 11,274 24,254 5,910 688 168 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 126,777 29,704 86,347 72,979 11,274 24,642 5,773 692 162 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 127,497 28,723 86,812 73,056 11,274 25,030 5,639 696 157 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 128,217 27,775 87,277 73,134 11,274 25,418 5,506 699 152 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 128,937 26,856 87,742 73,211 11,274 25,806 5,375 703 146 0 0 129,600 26,994 0 0 0 0

16 2060 129,658 25,968 88,208 73,288 11,274 26,194 5,246 707 142 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 129,658 24,969 88,208 73,288 11,274 26,194 5,044 707 136 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 129,658 24,008 88,208 73,288 11,274 26,194 4,850 707 131 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 129,658 23,085 88,208 73,288 11,274 26,194 4,664 707 126 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 129,658 22,197 88,208 73,288 11,274 26,194 4,484 707 121 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 129,658 21,343 88,208 73,288 11,274 26,194 4,312 707 116 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 129,658 20,523 88,208 73,288 11,274 26,194 4,146 707 112 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 129,658 19,733 88,208 73,288 11,274 26,194 3,987 707 108 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 129,658 18,974 88,208 73,288 11,274 26,194 3,833 707 103 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 129,658 18,244 88,208 73,288 11,274 26,194 3,686 707 100 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 129,658 17,543 88,208 73,288 11,274 26,194 3,544 707 96 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 129,658 16,868 88,208 73,288 11,274 26,194 3,408 707 92 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 129,658 16,219 88,208 73,288 11,274 26,194 3,277 707 88 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 129,658 15,595 88,208 73,288 11,274 26,194 3,151 707 85 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 129,658 14,996 88,208 73,288 11,274 26,194 3,029 707 82 0 0 129,600 14,989 0 0 0 0

31 2075 129,658 14,419 88,208 73,288 11,274 26,194 2,913 707 79 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 129,658 13,864 88,208 73,288 11,274 26,194 2,801 707 76 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 129,658 13,331 88,208 73,288 11,274 26,194 2,693 707 73 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 129,658 12,818 88,208 73,288 11,274 26,194 2,590 707 70 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 129,658 12,325 88,208 73,288 11,274 26,194 2,490 707 67 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 129,658 11,851 88,208 73,288 11,274 26,194 2,394 707 65 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 129,658 11,395 88,208 73,288 11,274 26,194 2,302 707 62 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 129,658 10,957 88,208 73,288 11,274 26,194 2,214 707 60 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 129,658 10,536 88,208 73,288 11,274 26,194 2,128 707 57 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 129,658 10,130 88,208 73,288 11,274 26,194 2,047 707 55 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 129,658 9,741 88,208 73,288 11,274 26,194 1,968 707 53 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 129,658 9,366 88,208 73,288 11,274 26,194 1,892 707 51 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 129,658 9,006 88,208 73,288 11,274 26,194 1,819 707 49 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 129,658 8,660 88,208 73,288 11,274 26,194 1,749 707 47 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 129,658 8,327 88,208 73,288 11,274 26,194 1,682 707 45 0 0 129,600 8,323 0 0 0 0

46 2090 129,658 8,006 88,208 73,288 11,274 26,194 1,617 707 44 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 129,658 7,698 88,208 73,288 11,274 26,194 1,555 707 42 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 129,658 7,402 88,208 73,288 11,274 26,194 1,495 707 40 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 129,658 7,118 88,208 73,288 11,274 26,194 1,438 707 39 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 129,658 6,844 88,208 73,288 11,274 26,194 1,383 707 37 0 0 0 0 0 0 462,278 24,401

6,396,466 1,018,611 4,354,560 3,655,135 563,700 1,263,125 196,955 34,895 5,558 3,662,700 1,619,800 518,400 98,921 377,540 183,562 462,278 24,401

47557.6426

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2045

割引率 1.04 4%

利用者便益 1,018,611

供給者便益 196,955

環境改善便益 5,558

期末残存価値 24,401

　便益計 1,245,524

建設投資額 1,902,283

　費用計 1,902,283

費用便益比 0.65

純現在価値 -656,759

計
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【ケース3・羽越奥羽・ベース】 

【整備手法未適用】                               割引率3％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収入増 費用増 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 6,730 4,414 0 2,169 1,423 0

2031 0 0 0 22,528 14,346 0 4,905 3,123 0

2032 0 0 0 61,849 38,238 0 17,692 10,938 0

2033 0 0 0 95,796 57,499 0 24,496 14,704 0

2034 0 0 0 155,446 90,586 0 29,797 17,364 0

2035 0 0 0 182,808 103,428 0 30,521 17,268 0

2036 0 0 0 212,309 116,620 0 56,764 31,180 0

2037 0 0 0 286,323 152,695 0 89,273 47,609 0

2038 0 0 0 370,728 191,950 0 85,690 44,367 0

2039 0 0 0 400,904 201,527 0 74,451 37,425 0

2040 0 0 0 440,928 215,191 0 86,157 42,048 0

2041 0 0 0 612,525 290,231 0 44,347 21,013 0

2042 0 0 0 765,416 352,111 0 6,249 2,875 0

2043 0 0 0 748,695 334,388 0 2,149 960 0

2044 0 0 0 434,616 188,458 129,600 56,197 1,438 624 0

1 2045 118,856 50,037 81,230 72,130 9,100 3,831 649 273 0 0 0 0 開業

2 2046 119,576 48,874 81,695 72,207 9,488 3,878 653 267 0 0 0 0

3 2047 120,297 47,736 82,160 72,284 9,876 3,919 657 261 0 0 0 0

4 2048 121,017 46,623 82,626 72,361 10,264 3,954 661 255 0 0 0 0

5 2049 121,737 45,535 83,091 72,439 10,652 3,984 665 249 0 0 0 0

6 2050 122,457 44,470 83,556 72,516 11,040 4,009 668 243 0 0 0 0

7 2051 123,177 43,429 84,021 72,593 11,428 4,029 672 237 0 0 0 0

8 2052 123,897 42,410 84,486 72,670 11,816 4,045 676 231 0 0 0 0

9 2053 124,617 41,414 84,951 72,747 12,204 4,056 680 226 0 0 0 0

10 2054 125,337 40,440 85,417 72,825 12,592 4,063 684 221 0 0 0 0

11 2055 126,057 39,488 85,882 72,902 12,980 4,066 688 215 0 0 0 0

12 2056 126,777 38,557 86,347 72,979 13,368 4,066 692 210 0 0 0 0

13 2057 127,497 37,647 86,812 73,056 13,756 4,062 696 205 0 0 0 0

14 2058 128,217 36,756 87,277 73,134 14,144 4,055 699 201 0 0 0 0

15 2059 128,937 35,886 87,742 73,211 14,532 4,044 703 196 0 129,600 36,071 0 0

16 2060 129,658 35,036 88,208 73,288 14,920 4,032 707 191 0 0 0 0

17 2061 129,658 34,015 88,208 73,288 14,920 3,914 707 186 0 0 0 0

18 2062 129,658 33,024 88,208 73,288 14,920 3,800 707 180 0 0 0 0

19 2063 129,658 32,063 88,208 73,288 14,920 3,689 707 175 0 0 0 0

20 2064 129,658 31,129 88,208 73,288 14,920 3,582 707 170 0 0 0 0

21 2065 129,658 30,222 88,208 73,288 14,920 3,478 707 165 0 0 0 0

22 2066 129,658 29,342 88,208 73,288 14,920 3,376 707 160 0 0 0 0

23 2067 129,658 28,487 88,208 73,288 14,920 3,278 707 155 0 0 0 0

24 2068 129,658 27,657 88,208 73,288 14,920 3,183 707 151 0 0 0 0

25 2069 129,658 26,852 88,208 73,288 14,920 3,090 707 146 0 0 0 0

26 2070 129,658 26,070 88,208 73,288 14,920 3,000 707 142 0 0 0 0

27 2071 129,658 25,311 88,208 73,288 14,920 2,912 707 138 0 0 0 0

28 2072 129,658 24,573 88,208 73,288 14,920 2,828 707 134 0 0 0 0

29 2073 129,658 23,858 88,208 73,288 14,920 2,745 707 130 0 0 0 0

30 2074 129,658 23,163 88,208 73,288 14,920 2,665 707 126 0 129,600 23,152 0 0

31 2075 129,658 22,488 88,208 73,288 14,920 2,588 707 123 0 0 0 0

32 2076 129,658 21,833 88,208 73,288 14,920 2,512 707 119 0 0 0 0

33 2077 129,658 21,197 88,208 73,288 14,920 2,439 707 116 0 0 0 0

34 2078 129,658 20,580 88,208 73,288 14,920 2,368 707 112 0 0 0 0

35 2079 129,658 19,980 88,208 73,288 14,920 2,299 707 109 0 0 0 0

36 2080 129,658 19,398 88,208 73,288 14,920 2,232 707 106 0 0 0 0

37 2081 129,658 18,833 88,208 73,288 14,920 2,167 707 103 0 0 0 0

38 2082 129,658 18,285 88,208 73,288 14,920 2,104 707 100 0 0 0 0

39 2083 129,658 17,752 88,208 73,288 14,920 2,043 707 97 0 0 0 0

40 2084 129,658 17,235 88,208 73,288 14,920 1,983 707 94 0 0 0 0

41 2085 129,658 16,733 88,208 73,288 14,920 1,925 707 91 0 0 0 0

42 2086 129,658 16,246 88,208 73,288 14,920 1,869 707 89 0 0 0 0

43 2087 129,658 15,773 88,208 73,288 14,920 1,815 707 86 0 0 0 0

44 2088 129,658 15,313 88,208 73,288 14,920 1,762 707 84 0 0 0 0

45 2089 129,658 14,867 88,208 73,288 14,920 1,711 707 81 0 129,600 14,861 0 0

46 2090 129,658 14,434 88,208 73,288 14,920 1,661 707 79 0 0 0 0

47 2091 129,658 14,014 88,208 73,288 14,920 1,613 707 76 0 0 0 0

48 2092 129,658 13,606 88,208 73,288 14,920 1,566 707 74 0 0 0 0

49 2093 129,658 13,209 88,208 73,288 14,920 1,520 707 72 0 0 0 0

50 2094 129,658 12,825 88,208 73,288 14,920 1,476 707 70 0 0 0 640,838 63,386

6,396,466 1,414,708 4,354,560 3,655,135 699,425 149,286 34,895 7,719 4,797,600 2,351,682 518,400 130,281 556,100 292,921 640,838 63,386

74,875.7

4,797,600 129,600 556,100

費用便益分析結果 （百万円）

356,913

開業年 2,045

割引率 1.03 3%

利用者便益 1,414,708 14147.07736

供給者便益 149,286 1492.863229

環境改善便益 7,719 77.1859854

期末残存価値 63,386 633.863246

　便益計 1,635,099 16350.98982

0

建設投資額 2,774,884 27748.83799

　費用計 2,774,884 27748.83799

費用便益比 0.59

純現在価値 -1,139,785

計
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【ケース3・羽越奥羽・ベース】  

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                割引率3％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,383 3,889 0 0 1,473 1,064 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,020 12,639 0 0 3,330 2,335 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,472 33,688 0 0 12,012 8,179 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,625 50,658 0 0 16,631 10,995 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,338 79,808 0 0 20,229 12,984 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,224 91,122 0 0 20,721 12,913 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,822 102,745 0 0 38,538 23,316 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,024 134,527 0 0 60,608 35,601 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296,538 169,111 0 0 58,176 33,177 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320,674 177,550 0 0 50,546 27,986 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352,689 189,588 0 0 58,493 31,443 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489,946 255,699 0 0 30,107 15,713 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612,240 310,217 0 0 4,243 2,150 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598,865 294,602 0 0 1,459 718 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347,640 166,035 129,600 61,898 976 466 0 0

1 2045 118,856 55,113 81,230 72,130 11,274 20,374 9,448 649 301 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 119,576 53,832 81,695 72,207 11,274 20,762 9,347 653 294 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 120,297 52,579 82,160 72,284 11,274 21,150 9,244 657 287 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 121,017 51,353 82,626 72,361 11,274 21,538 9,140 661 280 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 121,737 50,154 83,091 72,439 11,274 21,926 9,033 665 274 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 122,457 48,981 83,556 72,516 11,274 22,314 8,925 668 267 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 123,177 47,834 84,021 72,593 11,274 22,702 8,816 672 261 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 123,897 46,712 84,486 72,670 11,274 23,090 8,706 676 255 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 124,617 45,615 84,951 72,747 11,274 23,478 8,594 680 249 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 125,337 44,543 85,417 72,825 11,274 23,866 8,482 684 243 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 126,057 43,494 85,882 72,902 11,274 24,254 8,368 688 237 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 126,777 42,468 86,347 72,979 11,274 24,642 8,255 692 232 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 127,497 41,465 86,812 73,056 11,274 25,030 8,140 696 226 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 128,217 40,485 87,277 73,134 11,274 25,418 8,026 699 221 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 128,937 39,527 87,742 73,211 11,274 25,806 7,911 703 216 0 0 129,600 39,730 0 0 0 0

16 2060 129,658 38,590 88,208 73,288 11,274 26,194 7,796 707 210 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 129,658 37,466 88,208 73,288 11,274 26,194 7,569 707 204 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 129,658 36,374 88,208 73,288 11,274 26,194 7,348 707 198 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 129,658 35,315 88,208 73,288 11,274 26,194 7,134 707 193 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 129,658 34,286 88,208 73,288 11,274 26,194 6,927 707 187 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 129,658 33,288 88,208 73,288 11,274 26,194 6,725 707 182 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 129,658 32,318 88,208 73,288 11,274 26,194 6,529 707 176 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 129,658 31,377 88,208 73,288 11,274 26,194 6,339 707 171 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 129,658 30,463 88,208 73,288 11,274 26,194 6,154 707 166 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 129,658 29,576 88,208 73,288 11,274 26,194 5,975 707 161 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 129,658 28,714 88,208 73,288 11,274 26,194 5,801 707 157 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 129,658 27,878 88,208 73,288 11,274 26,194 5,632 707 152 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 129,658 27,066 88,208 73,288 11,274 26,194 5,468 707 148 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 129,658 26,278 88,208 73,288 11,274 26,194 5,309 707 143 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 129,658 25,512 88,208 73,288 11,274 26,194 5,154 707 139 0 0 129,600 25,501 0 0 0 0

31 2075 129,658 24,769 88,208 73,288 11,274 26,194 5,004 707 135 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 129,658 24,048 88,208 73,288 11,274 26,194 4,858 707 131 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 129,658 23,347 88,208 73,288 11,274 26,194 4,717 707 127 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 129,658 22,667 88,208 73,288 11,274 26,194 4,579 707 124 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 129,658 22,007 88,208 73,288 11,274 26,194 4,446 707 120 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 129,658 21,366 88,208 73,288 11,274 26,194 4,316 707 117 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 129,658 20,744 88,208 73,288 11,274 26,194 4,191 707 113 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 129,658 20,140 88,208 73,288 11,274 26,194 4,069 707 110 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 129,658 19,553 88,208 73,288 11,274 26,194 3,950 707 107 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 129,658 18,984 88,208 73,288 11,274 26,194 3,835 707 104 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 129,658 18,431 88,208 73,288 11,274 26,194 3,723 707 101 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 129,658 17,894 88,208 73,288 11,274 26,194 3,615 707 98 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 129,658 17,373 88,208 73,288 11,274 26,194 3,510 707 95 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 129,658 16,867 88,208 73,288 11,274 26,194 3,407 707 92 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 129,658 16,375 88,208 73,288 11,274 26,194 3,308 707 89 0 0 129,600 16,368 0 0 0 0

46 2090 129,658 15,898 88,208 73,288 11,274 26,194 3,212 707 87 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 129,658 15,435 88,208 73,288 11,274 26,194 3,118 707 84 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 129,658 14,986 88,208 73,288 11,274 26,194 3,027 707 82 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 129,658 14,549 88,208 73,288 11,274 26,194 2,939 707 79 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 129,658 14,126 88,208 73,288 11,274 26,194 2,854 707 77 0 0 0 0 0 0 462,278 50,363

6,396,466 1,558,217 4,354,560 3,655,135 563,700 1,263,125 302,973 34,895 8,502 3,837,500 2,071,878 518,400 143,497 377,540 219,039 462,278 50,363

47557.6426

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2045

割引率 1.03 3%

利用者便益 1,558,217

供給者便益 302,973

環境改善便益 8,502

期末残存価値 50,363

　便益計 1,920,054

建設投資額 2,434,413

　費用計 2,434,413

費用便益比 0.79

純現在価値 -514,359

計
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【ケース3・羽越奥羽・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                  割引率3％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,138 3,712 0 0 1,473 1,064 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,199 12,063 0 0 3,330 2,335 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,219 32,154 0 0 12,012 8,179 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,135 48,351 0 0 16,631 10,995 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,675 76,173 0 0 20,229 12,984 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139,564 86,971 0 0 20,721 12,913 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,086 98,065 0 0 38,538 23,316 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218,592 128,399 0 0 60,608 35,601 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,030 161,408 0 0 58,176 33,177 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306,067 169,462 0 0 50,546 27,986 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,624 180,952 0 0 58,493 31,443 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467,628 244,052 0 0 30,107 15,713 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584,352 296,086 0 0 4,243 2,150 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571,587 281,183 0 0 1,459 718 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331,805 158,472 129,600 61,898 976 466 0 0

1 2045 118,856 55,113 81,230 72,130 11,274 20,374 9,448 649 301 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 119,576 53,832 81,695 72,207 11,274 20,762 9,347 653 294 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 120,297 52,579 82,160 72,284 11,274 21,150 9,244 657 287 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 121,017 51,353 82,626 72,361 11,274 21,538 9,140 661 280 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 121,737 50,154 83,091 72,439 11,274 21,926 9,033 665 274 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 122,457 48,981 83,556 72,516 11,274 22,314 8,925 668 267 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 123,177 47,834 84,021 72,593 11,274 22,702 8,816 672 261 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 123,897 46,712 84,486 72,670 11,274 23,090 8,706 676 255 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 124,617 45,615 84,951 72,747 11,274 23,478 8,594 680 249 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 125,337 44,543 85,417 72,825 11,274 23,866 8,482 684 243 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 126,057 43,494 85,882 72,902 11,274 24,254 8,368 688 237 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 126,777 42,468 86,347 72,979 11,274 24,642 8,255 692 232 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 127,497 41,465 86,812 73,056 11,274 25,030 8,140 696 226 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 128,217 40,485 87,277 73,134 11,274 25,418 8,026 699 221 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 128,937 39,527 87,742 73,211 11,274 25,806 7,911 703 216 0 0 129,600 39,730 0 0 0 0

16 2060 129,658 38,590 88,208 73,288 11,274 26,194 7,796 707 210 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 129,658 37,466 88,208 73,288 11,274 26,194 7,569 707 204 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 129,658 36,374 88,208 73,288 11,274 26,194 7,348 707 198 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 129,658 35,315 88,208 73,288 11,274 26,194 7,134 707 193 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 129,658 34,286 88,208 73,288 11,274 26,194 6,927 707 187 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 129,658 33,288 88,208 73,288 11,274 26,194 6,725 707 182 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 129,658 32,318 88,208 73,288 11,274 26,194 6,529 707 176 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 129,658 31,377 88,208 73,288 11,274 26,194 6,339 707 171 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 129,658 30,463 88,208 73,288 11,274 26,194 6,154 707 166 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 129,658 29,576 88,208 73,288 11,274 26,194 5,975 707 161 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 129,658 28,714 88,208 73,288 11,274 26,194 5,801 707 157 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 129,658 27,878 88,208 73,288 11,274 26,194 5,632 707 152 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 129,658 27,066 88,208 73,288 11,274 26,194 5,468 707 148 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 129,658 26,278 88,208 73,288 11,274 26,194 5,309 707 143 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 129,658 25,512 88,208 73,288 11,274 26,194 5,154 707 139 0 0 129,600 25,501 0 0 0 0

31 2075 129,658 24,769 88,208 73,288 11,274 26,194 5,004 707 135 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 129,658 24,048 88,208 73,288 11,274 26,194 4,858 707 131 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 129,658 23,347 88,208 73,288 11,274 26,194 4,717 707 127 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 129,658 22,667 88,208 73,288 11,274 26,194 4,579 707 124 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 129,658 22,007 88,208 73,288 11,274 26,194 4,446 707 120 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 129,658 21,366 88,208 73,288 11,274 26,194 4,316 707 117 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 129,658 20,744 88,208 73,288 11,274 26,194 4,191 707 113 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 129,658 20,140 88,208 73,288 11,274 26,194 4,069 707 110 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 129,658 19,553 88,208 73,288 11,274 26,194 3,950 707 107 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 129,658 18,984 88,208 73,288 11,274 26,194 3,835 707 104 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 129,658 18,431 88,208 73,288 11,274 26,194 3,723 707 101 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 129,658 17,894 88,208 73,288 11,274 26,194 3,615 707 98 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 129,658 17,373 88,208 73,288 11,274 26,194 3,510 707 95 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 129,658 16,867 88,208 73,288 11,274 26,194 3,407 707 92 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 129,658 16,375 88,208 73,288 11,274 26,194 3,308 707 89 0 0 129,600 16,368 0 0 0 0

46 2090 129,658 15,898 88,208 73,288 11,274 26,194 3,212 707 87 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 129,658 15,435 88,208 73,288 11,274 26,194 3,118 707 84 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 129,658 14,986 88,208 73,288 11,274 26,194 3,027 707 82 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 129,658 14,549 88,208 73,288 11,274 26,194 2,939 707 79 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 129,658 14,126 88,208 73,288 11,274 26,194 2,854 707 77 0 0 0 0 0 0 462,278 50,363

6,396,466 1,558,217 4,354,560 3,655,135 563,700 1,263,125 302,973 34,895 8,502 3,662,700 1,977,503 518,400 143,497 377,540 219,039 462,278 50,363

47557.6426

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2045

割引率 1.03 3%

利用者便益 1,558,217

供給者便益 302,973

環境改善便益 8,502

期末残存価値 50,363

　便益計 1,920,054

建設投資額 2,340,038

　費用計 2,340,038

費用便益比 0.82

純現在価値 -419,984

計
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【ケース3・羽越奥羽・ベース】 

【整備手法未適用】                              割引率2％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収入増 費用増 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 6,730 4,457 0 2,169 1,437 0

2031 0 0 0 22,528 14,628 0 4,905 3,185 0

2032 0 0 0 61,849 39,373 0 17,692 11,263 0

2033 0 0 0 95,796 59,788 0 24,496 15,289 0

2034 0 0 0 155,446 95,114 0 29,797 18,232 0

2035 0 0 0 182,808 109,663 0 30,521 18,309 0

2036 0 0 0 212,309 124,863 0 56,764 33,384 0

2037 0 0 0 286,323 165,090 0 89,273 51,474 0

2038 0 0 0 370,728 209,566 0 85,690 48,439 0

2039 0 0 0 400,904 222,180 0 74,451 41,261 0

2040 0 0 0 440,928 239,570 0 86,157 46,812 0

2041 0 0 0 612,525 326,278 0 44,347 23,623 0

2042 0 0 0 765,416 399,725 0 6,249 3,264 0

2043 0 0 0 748,695 383,327 0 2,149 1,100 0

2044 0 0 0 434,616 218,157 129,600 65,053 1,438 722 0

1 2045 118,856 58,491 81,230 72,130 9,100 4,478 649 319 0 0 0 0 開業

2 2046 119,576 57,691 81,695 72,207 9,488 4,578 653 315 0 0 0 0

3 2047 120,297 56,901 82,160 72,284 9,876 4,672 657 311 0 0 0 0

4 2048 121,017 56,119 82,626 72,361 10,264 4,760 661 306 0 0 0 0

5 2049 121,737 55,346 83,091 72,439 10,652 4,843 665 302 0 0 0 0

6 2050 122,457 54,582 83,556 72,516 11,040 4,921 668 298 0 0 0 0

7 2051 123,177 53,826 84,021 72,593 11,428 4,994 672 294 0 0 0 0

8 2052 123,897 53,079 84,486 72,670 11,816 5,062 676 290 0 0 0 0

9 2053 124,617 52,341 84,951 72,747 12,204 5,126 680 286 0 0 0 0

10 2054 125,337 51,611 85,417 72,825 12,592 5,185 684 282 0 0 0 0

11 2055 126,057 50,890 85,882 72,902 12,980 5,240 688 278 0 0 0 0

12 2056 126,777 50,177 86,347 72,979 13,368 5,291 692 274 0 0 0 0

13 2057 127,497 49,472 86,812 73,056 13,756 5,338 696 270 0 0 0 0

14 2058 128,217 48,776 87,277 73,134 14,144 5,381 699 266 0 0 0 0

15 2059 128,937 48,088 87,742 73,211 14,532 5,420 703 262 0 129,600 48,336 0 0

16 2060 129,658 47,409 88,208 73,288 14,920 5,455 707 259 0 0 0 0

17 2061 129,658 46,479 88,208 73,288 14,920 5,348 707 254 0 0 0 0

18 2062 129,658 45,568 88,208 73,288 14,920 5,243 707 249 0 0 0 0

19 2063 129,658 44,674 88,208 73,288 14,920 5,141 707 244 0 0 0 0

20 2064 129,658 43,798 88,208 73,288 14,920 5,040 707 239 0 0 0 0

21 2065 129,658 42,940 88,208 73,288 14,920 4,941 707 234 0 0 0 0

22 2066 129,658 42,098 88,208 73,288 14,920 4,844 707 230 0 0 0 0

23 2067 129,658 41,272 88,208 73,288 14,920 4,749 707 225 0 0 0 0

24 2068 129,658 40,463 88,208 73,288 14,920 4,656 707 221 0 0 0 0

25 2069 129,658 39,670 88,208 73,288 14,920 4,565 707 216 0 0 0 0

26 2070 129,658 38,892 88,208 73,288 14,920 4,475 707 212 0 0 0 0

27 2071 129,658 38,129 88,208 73,288 14,920 4,387 707 208 0 0 0 0

28 2072 129,658 37,382 88,208 73,288 14,920 4,301 707 204 0 0 0 0

29 2073 129,658 36,649 88,208 73,288 14,920 4,217 707 200 0 0 0 0

30 2074 129,658 35,930 88,208 73,288 14,920 4,134 707 196 0 129,600 35,914 0 0

31 2075 129,658 35,225 88,208 73,288 14,920 4,053 707 192 0 0 0 0

32 2076 129,658 34,535 88,208 73,288 14,920 3,974 707 188 0 0 0 0

33 2077 129,658 33,858 88,208 73,288 14,920 3,896 707 185 0 0 0 0

34 2078 129,658 33,194 88,208 73,288 14,920 3,820 707 181 0 0 0 0

35 2079 129,658 32,543 88,208 73,288 14,920 3,745 707 178 0 0 0 0

36 2080 129,658 31,905 88,208 73,288 14,920 3,671 707 174 0 0 0 0

37 2081 129,658 31,279 88,208 73,288 14,920 3,599 707 171 0 0 0 0

38 2082 129,658 30,666 88,208 73,288 14,920 3,529 707 167 0 0 0 0

39 2083 129,658 30,065 88,208 73,288 14,920 3,460 707 164 0 0 0 0

40 2084 129,658 29,475 88,208 73,288 14,920 3,392 707 161 0 0 0 0

41 2085 129,658 28,897 88,208 73,288 14,920 3,325 707 158 0 0 0 0

42 2086 129,658 28,331 88,208 73,288 14,920 3,260 707 155 0 0 0 0

43 2087 129,658 27,775 88,208 73,288 14,920 3,196 707 151 0 0 0 0

44 2088 129,658 27,230 88,208 73,288 14,920 3,133 707 149 0 0 0 0

45 2089 129,658 26,696 88,208 73,288 14,920 3,072 707 146 0 129,600 26,685 0 0

46 2090 129,658 26,173 88,208 73,288 14,920 3,012 707 143 0 0 0 0

47 2091 129,658 25,660 88,208 73,288 14,920 2,953 707 140 0 0 0 0

48 2092 129,658 25,157 88,208 73,288 14,920 2,895 707 137 0 0 0 0

49 2093 129,658 24,663 88,208 73,288 14,920 2,838 707 135 0 0 0 0

50 2094 129,658 24,180 88,208 73,288 14,920 2,782 707 132 0 0 0 640,838 119,510

6,396,466 2,006,246 4,354,560 3,655,135 699,425 214,389 34,895 10,946 4,797,600 2,611,781 518,400 175,987 556,100 317,792 640,838 119,510

74,875.7

4,797,600 129,600 556,100

費用便益分析結果 （百万円）

356,913

開業年 2,045

割引率 1.02 2%

利用者便益 2,006,246 20062.46323

供給者便益 214,389 2143.888255

環境改善便益 10,946 109.4561049

期末残存価値 119,510 1195.099354

　便益計 2,351,091 23510.90694

0

建設投資額 3,105,560 31055.6017

　費用計 3,105,560 31055.6017

費用便益比 0.76

純現在価値 -754,469

計
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【ケース3・羽越奥羽・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)①等】                割引率2％ 

 
 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,383 4,329 0 0 1,473 1,184 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,020 14,208 0 0 3,330 2,626 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,472 38,243 0 0 12,012 9,285 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,625 58,072 0 0 16,631 12,604 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,338 92,385 0 0 20,229 15,031 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,224 106,516 0 0 20,721 15,094 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,822 121,280 0 0 38,538 27,522 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,024 160,353 0 0 60,608 42,435 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296,538 203,553 0 0 58,176 39,934 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320,674 215,805 0 0 50,546 34,016 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352,689 232,696 0 0 58,493 38,592 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489,946 316,916 0 0 30,107 19,475 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612,240 388,256 0 0 4,243 2,691 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598,865 372,327 0 0 1,459 907 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347,640 211,897 129,600 78,995 976 595 0 0

1 2045 118,856 71,026 81,230 72,130 11,274 20,374 12,175 649 388 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 119,576 70,055 81,695 72,207 11,274 20,762 12,164 653 382 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 120,297 69,095 82,160 72,284 11,274 21,150 12,148 657 377 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 121,017 68,146 82,626 72,361 11,274 21,538 12,128 661 372 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 121,737 67,207 83,091 72,439 11,274 21,926 12,105 665 367 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 122,457 66,279 83,556 72,516 11,274 22,314 12,077 668 362 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 123,177 65,362 84,021 72,593 11,274 22,702 12,046 672 357 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 123,897 64,455 84,486 72,670 11,274 23,090 12,012 676 352 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 124,617 63,558 84,951 72,747 11,274 23,478 11,974 680 347 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 125,337 62,672 85,417 72,825 11,274 23,866 11,934 684 342 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 126,057 61,796 85,882 72,902 11,274 24,254 11,890 688 337 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 126,777 60,931 86,347 72,979 11,274 24,642 11,843 692 332 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 127,497 60,075 86,812 73,056 11,274 25,030 11,794 696 328 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 128,217 59,230 87,277 73,134 11,274 25,418 11,742 699 323 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 128,937 58,395 87,742 73,211 11,274 25,806 11,687 703 319 0 0 129,600 58,695 0 0 0 0

16 2060 129,658 57,569 88,208 73,288 11,274 26,194 11,630 707 314 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 129,658 56,440 88,208 73,288 11,274 26,194 11,402 707 308 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 129,658 55,334 88,208 73,288 11,274 26,194 11,179 707 302 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 129,658 54,249 88,208 73,288 11,274 26,194 10,959 707 296 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 129,658 53,185 88,208 73,288 11,274 26,194 10,745 707 290 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 129,658 52,142 88,208 73,288 11,274 26,194 10,534 707 284 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 129,658 51,120 88,208 73,288 11,274 26,194 10,327 707 279 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 129,658 50,118 88,208 73,288 11,274 26,194 10,125 707 273 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 129,658 49,135 88,208 73,288 11,274 26,194 9,926 707 268 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 129,658 48,171 88,208 73,288 11,274 26,194 9,732 707 263 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 129,658 47,227 88,208 73,288 11,274 26,194 9,541 707 258 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 129,658 46,301 88,208 73,288 11,274 26,194 9,354 707 253 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 129,658 45,393 88,208 73,288 11,274 26,194 9,170 707 248 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 129,658 44,503 88,208 73,288 11,274 26,194 8,991 707 243 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 129,658 43,630 88,208 73,288 11,274 26,194 8,814 707 238 0 0 129,600 43,611 0 0 0 0

31 2075 129,658 42,775 88,208 73,288 11,274 26,194 8,641 707 233 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 129,658 41,936 88,208 73,288 11,274 26,194 8,472 707 229 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 129,658 41,114 88,208 73,288 11,274 26,194 8,306 707 224 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 129,658 40,308 88,208 73,288 11,274 26,194 8,143 707 220 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 129,658 39,517 88,208 73,288 11,274 26,194 7,983 707 216 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 129,658 38,742 88,208 73,288 11,274 26,194 7,827 707 211 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 129,658 37,983 88,208 73,288 11,274 26,194 7,673 707 207 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 129,658 37,238 88,208 73,288 11,274 26,194 7,523 707 203 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 129,658 36,508 88,208 73,288 11,274 26,194 7,375 707 199 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 129,658 35,792 88,208 73,288 11,274 26,194 7,231 707 195 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 129,658 35,090 88,208 73,288 11,274 26,194 7,089 707 191 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 129,658 34,402 88,208 73,288 11,274 26,194 6,950 707 188 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 129,658 33,728 88,208 73,288 11,274 26,194 6,814 707 184 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 129,658 33,066 88,208 73,288 11,274 26,194 6,680 707 180 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 129,658 32,418 88,208 73,288 11,274 26,194 6,549 707 177 0 0 129,600 32,404 0 0 0 0

46 2090 129,658 31,782 88,208 73,288 11,274 26,194 6,421 707 173 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 129,658 31,159 88,208 73,288 11,274 26,194 6,295 707 170 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 129,658 30,548 88,208 73,288 11,274 26,194 6,171 707 167 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 129,658 29,949 88,208 73,288 11,274 26,194 6,050 707 163 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 129,658 29,362 88,208 73,288 11,274 26,194 5,932 707 160 0 0 0 0 0 0 462,278 104,687

6,396,466 2,436,217 4,354,560 3,655,135 563,700 1,263,125 476,274 34,895 13,291 3,837,500 2,536,838 518,400 213,704 377,540 261,990 462,278 104,687

47557.6426

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2045

割引率 1.02 2%

利用者便益 2,436,217

供給者便益 476,274

環境改善便益 13,291

期末残存価値 104,687

　便益計 3,030,469

建設投資額 3,012,532

　費用計 3,012,532

費用便益比 1.01

純現在価値 17,936

計
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【ケース3・羽越奥羽・ベース】 

【整備手法適用・単線化、土構造(路盤)②等】                割引率2％ 

 

 

Ｎｏ 年 利用者便益 (割引後) 収益増加 費用増加 固定費削減効果 供給者便益 (割引後) 環境改善便益 (割引後) 建設投資額 (割引後) 車両費 (割引後) 用地費 (割引後) 期末残存価値 (割引後) 備考

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,138 4,132 0 0 1,473 1,184 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,199 13,561 0 0 3,330 2,626 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,219 36,501 0 0 12,012 9,285 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,135 55,427 0 0 16,631 12,604 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,675 88,177 0 0 20,229 15,031 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139,564 101,665 0 0 20,721 15,094 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,086 115,756 0 0 38,538 27,522 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218,592 153,049 0 0 60,608 42,435 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,030 194,281 0 0 58,176 39,934 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306,067 205,975 0 0 50,546 34,016 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,624 222,096 0 0 58,493 38,592 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467,628 302,480 0 0 30,107 19,475 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584,352 370,570 0 0 4,243 2,691 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571,587 355,368 0 0 1,459 907 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331,805 202,245 129,600 78,995 976 595 0 0

1 2045 118,856 71,026 81,230 72,130 11,274 20,374 12,175 649 388 0 0 0 0 0 0 0 0 開業

2 2046 119,576 70,055 81,695 72,207 11,274 20,762 12,164 653 382 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2047 120,297 69,095 82,160 72,284 11,274 21,150 12,148 657 377 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2048 121,017 68,146 82,626 72,361 11,274 21,538 12,128 661 372 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2049 121,737 67,207 83,091 72,439 11,274 21,926 12,105 665 367 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2050 122,457 66,279 83,556 72,516 11,274 22,314 12,077 668 362 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2051 123,177 65,362 84,021 72,593 11,274 22,702 12,046 672 357 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2052 123,897 64,455 84,486 72,670 11,274 23,090 12,012 676 352 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2053 124,617 63,558 84,951 72,747 11,274 23,478 11,974 680 347 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2054 125,337 62,672 85,417 72,825 11,274 23,866 11,934 684 342 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2055 126,057 61,796 85,882 72,902 11,274 24,254 11,890 688 337 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2056 126,777 60,931 86,347 72,979 11,274 24,642 11,843 692 332 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2057 127,497 60,075 86,812 73,056 11,274 25,030 11,794 696 328 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2058 128,217 59,230 87,277 73,134 11,274 25,418 11,742 699 323 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2059 128,937 58,395 87,742 73,211 11,274 25,806 11,687 703 319 0 0 129,600 58,695 0 0 0 0

16 2060 129,658 57,569 88,208 73,288 11,274 26,194 11,630 707 314 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2061 129,658 56,440 88,208 73,288 11,274 26,194 11,402 707 308 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2062 129,658 55,334 88,208 73,288 11,274 26,194 11,179 707 302 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2063 129,658 54,249 88,208 73,288 11,274 26,194 10,959 707 296 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2064 129,658 53,185 88,208 73,288 11,274 26,194 10,745 707 290 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2065 129,658 52,142 88,208 73,288 11,274 26,194 10,534 707 284 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2066 129,658 51,120 88,208 73,288 11,274 26,194 10,327 707 279 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2067 129,658 50,118 88,208 73,288 11,274 26,194 10,125 707 273 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2068 129,658 49,135 88,208 73,288 11,274 26,194 9,926 707 268 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2069 129,658 48,171 88,208 73,288 11,274 26,194 9,732 707 263 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2070 129,658 47,227 88,208 73,288 11,274 26,194 9,541 707 258 0 0 0 0 0 0 0 0

27 2071 129,658 46,301 88,208 73,288 11,274 26,194 9,354 707 253 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2072 129,658 45,393 88,208 73,288 11,274 26,194 9,170 707 248 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2073 129,658 44,503 88,208 73,288 11,274 26,194 8,991 707 243 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2074 129,658 43,630 88,208 73,288 11,274 26,194 8,814 707 238 0 0 129,600 43,611 0 0 0 0

31 2075 129,658 42,775 88,208 73,288 11,274 26,194 8,641 707 233 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2076 129,658 41,936 88,208 73,288 11,274 26,194 8,472 707 229 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2077 129,658 41,114 88,208 73,288 11,274 26,194 8,306 707 224 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2078 129,658 40,308 88,208 73,288 11,274 26,194 8,143 707 220 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2079 129,658 39,517 88,208 73,288 11,274 26,194 7,983 707 216 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2080 129,658 38,742 88,208 73,288 11,274 26,194 7,827 707 211 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2081 129,658 37,983 88,208 73,288 11,274 26,194 7,673 707 207 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2082 129,658 37,238 88,208 73,288 11,274 26,194 7,523 707 203 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2083 129,658 36,508 88,208 73,288 11,274 26,194 7,375 707 199 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2084 129,658 35,792 88,208 73,288 11,274 26,194 7,231 707 195 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2085 129,658 35,090 88,208 73,288 11,274 26,194 7,089 707 191 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2086 129,658 34,402 88,208 73,288 11,274 26,194 6,950 707 188 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2087 129,658 33,728 88,208 73,288 11,274 26,194 6,814 707 184 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2088 129,658 33,066 88,208 73,288 11,274 26,194 6,680 707 180 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2089 129,658 32,418 88,208 73,288 11,274 26,194 6,549 707 177 0 0 129,600 32,404 0 0 0 0

46 2090 129,658 31,782 88,208 73,288 11,274 26,194 6,421 707 173 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2091 129,658 31,159 88,208 73,288 11,274 26,194 6,295 707 170 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2092 129,658 30,548 88,208 73,288 11,274 26,194 6,171 707 167 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2093 129,658 29,949 88,208 73,288 11,274 26,194 6,050 707 163 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2094 129,658 29,362 88,208 73,288 11,274 26,194 5,932 707 160 0 0 0 0 0 0 462,278 104,687

6,396,466 2,436,217 4,354,560 3,655,135 563,700 1,263,125 476,274 34,895 13,291 3,662,700 2,421,284 518,400 213,704 377,540 261,990 462,278 104,687

47557.6426

0 0 0

費用便益分析結果 （百万円）

0

開業年 2045

割引率 1.02 2%

利用者便益 2,436,217

供給者便益 476,274

環境改善便益 13,291

期末残存価値 104,687

　便益計 3,030,469

建設投資額 2,896,978

　費用計 2,896,978

費用便益比 1.05

純現在価値 133,491

計
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1時間・3時間到達圏域・人口の変化 

【東京駅起点】 

 
【新青森駅起点】 

 

 

◆１時間到達圏域・人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 0 0 0 0 0 0
秋田県 0 0 0 0 0 0
山形県 0 0 0 0 0 0
福島県 0 0 0 0 0 0
新潟県 0 0 0 0 0 0
富山県 0 0 0 0 0 0
上記以外 195 195 0 35,305 35,305 0
計 195 195 0 35,305 35,305 0

◆３時間到達圏域・人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 2 2 0 250 250 0
秋田県 1 12 11 28 806 779
山形県 17 30 13 720 1,082 362
福島県 47 47 0 1,806 1,806 0
新潟県 34 33 -1 2,235 2,229 -6
富山県 13 13 0 967 967 0
上記以外 722 722 0 75,547 75,547 0
計 836 859 23 81,553 82,687 1,135

【東京駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

備考

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。

【東京駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

備考

◆1時間圏域到達人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 23 23 0 1,053 1,053 0
秋田県 0 4 4 0 478 478
山形県 0 0 0 0 0 0
福島県 0 0 0 0 0 0
新潟県 0 0 0 0 0 0
富山県 0 0 0 0 0 0
上記以外 5 5 0 356 356 0
計 28 32 4 1,409 1,887 478

◆3時間圏域到達人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 37 37 0 1,299 1,299 0
秋田県 20 25 5 872 1,023 152
山形県 1 33 32 86 1,088 1,002
福島県 24 24 0 1,201 1,201 0
新潟県 0 30 30 0 2,160 2,160
富山県 0 0 0 0 0 0
上記以外 134 138 4 8,920 9,336 416
計 216 287 71 12,377 16,107 3,730

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。

【新青森駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

備考

【新青森駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

備考

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。

参考10 
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【秋田駅起点】 

 
【山形駅起点】 

 
 

◆1時間圏域到達人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 0 7 7 0 544 544
秋田県 15 21 6 801 981 180
山形県 0 9 9 0 632 632
福島県 0 0 0 0 0 0
新潟県 0 1 1 0 62 62
富山県 0 0 0 0 0 0
上記以外 0 0 0 0 0 0
計 15 38 23 801 2,219 1,419

◆3時間圏域到達人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 20 34 14 966 1,223 257
秋田県 25 25 0 1,023 1,023 0
山形県 13 35 22 356 1,124 768
福島県 3 32 29 692 1,218 526
新潟県 1 34 33 62 2,237 2,174
富山県 0 13 13 0 967 967
上記以外 46 255 209 2,896 32,416 29,520
計 108 428 320 5,996 40,208 34,212

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。

【新青森駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

備考

【新青森駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

備考

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。

◆1時間圏域到達人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 0 0 0 0 0 0
秋田県 0 4 4 0 470 470
山形県 22 26 4 770 795 25
福島県 0 10 10 0 946 946
新潟県 0 0 0 0 0 0
富山県 0 0 0 0 0 0
上記以外 0 3 3 0 540 540
計 22 43 21 770 2,751 1,981

◆3時間圏域到達人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 6 30 24 589 1,183 594
秋田県 6 25 19 285 1,023 738
山形県 35 35 0 1,124 1,124 0
福島県 41 47 6 1,421 1,866 446
新潟県 1 27 26 6 1,905 1,899
富山県 0 0 0 0 0 0
上記以外 185 375 190 25,088 46,090 21,002
計 274 539 265 28,512 53,191 24,679

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。

【新青森駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

備考

【新青森駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

備考

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。
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【福島駅起点】 

 

 

【新潟駅起点】 

 

◆1時間圏域到達人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 0 0 0 0 0 0
秋田県 0 0 0 0 0 0
山形県 5 13 8 189 664 474
福島県 21 21 0 1,096 1,096 0
新潟県 0 0 0 0 0 0
富山県 0 0 0 0 0 0
上記以外 33 34 1 2,763 2,876 114
計 59 68 9 4,048 4,637 588

◆3時間圏域到達人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 24 28 4 1,077 1,180 103
秋田県 7 25 18 588 1,023 435
山形県 30 35 5 844 1,124 279
福島県 54 54 0 1,904 1,904 0
新潟県 16 27 11 1,192 2,063 871
富山県 0 3 3 0 594 594
上記以外 407 429 22 47,556 48,844 1,289
計 538 601 63 53,161 56,732 3,571

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。

【新青森駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

備考

【新青森駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

備考

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。

◆１時間到達圏域・人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 0 0 0 0 0 0
秋田県 0 0 0 0 0 0
山形県 0 4 4 0 265 265
福島県 0 0 0 0 0 0
新潟県 25 29 4 1,794 2,115 322
富山県 0 0 0 0 0 0
上記以外 0 1 1 0 21 21
計 25 34 9 1,794 2,402 609

◆３時間到達圏域・人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 0 26 26 0 1,151 1,151
秋田県 1 25 24 25 1,023 998
山形県 16 34 18 520 1,118 598
福島県 23 27 4 1,194 1,280 87
新潟県 35 35 0 2,247 2,247 0
富山県 8 15 7 742 1,066 325
上記以外 320 380 60 42,883 46,882 3,999
計 403 542 139 47,610 54,768 7,158

【東京駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。

備考

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。

【東京駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

備考
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 【富山駅起点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆1時間圏域到達人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 0 0 0 0 0 0
秋田県 0 0 0 0 0 0
山形県 0 0 0 0 0 0
福島県 0 0 0 0 0 0
新潟県 3 5 2 274 636 362
富山県 15 15 0 1,066 1,066 0
上記以外 15 16 1 1,742 1,763 22
計 33 36 3 3,082 3,466 384

◆3時間圏域到達人口の変化

未整備 整備 増減 未整備 整備 増減
青森県 0 1 1 0 177 177
秋田県 0 13 13 0 813 813
山形県 0 6 6 0 284 284
福島県 3 3 0 418 418 0
新潟県 27 34 7 1,818 2,235 417
富山県 15 15 0 1,066 1,066 0
上記以外 542 550 8 63,857 64,427 570
計 587 622 35 67,158 69,421 2,263

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。

【新青森駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

備考

【新青森駅→】
到達可能市町村（区）数 到達可能市町村（区）所在人口（千人）

備考

※人口は平成２７年国勢調査に基づく。
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