
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和02年01月14日

計画の名称 より永く安心に使い続けることのできる最上川流域下水道の実現（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 山形県

計画の目標 老朽化した設備の効率的・効果的な整備を行うことで安定した汚水処理機能の確保を図るとともに、地震による被害を最小限に抑えるための耐震対策を行い、安全・安心で快適な生活環境を実現する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               9,425  Ａ               9,373  Ｂ                   0  Ｃ                  52  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.55 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R2当初） （R4末） （R6末）

   1 計画期間中に処理場において実現すべき長寿命化対策の実施率を0%（R2当初）から100%（R6末）に増加させる。

処理場長寿命化対策実施率（％） 0% 42% 100%

長寿命化対策を実施済みの施設数（箇所）／長寿命化対策を実施すべき施設数（箇所）

   2 処理場における沈殿及び脱水機能（最初沈殿池、汚泥処理施設等）の地震対策実施率を、55.1%（R2当初）から100%（R6末）に増加させる。

優先的に耐震化を図るべき処理場施設の地震対策実施率（％） 55% 59% 100%

地震対策を実施済みの優先対策施設数（箇所）／地震対策を実施すべき優先施設（箇所）

   3 流域幹線管渠の地震対策実施率を、86.8%（R2当初）から89%（R6末）に増加させる。

流域幹線管渠の地震対策実施率（％） 87% 88% 89%

耐震性能を有する管渠（km）／流域幹線管渠（km）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000544457



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 山形県 直接 山形県 終末処

理場

改築 山形浄化センター（スト

ックマネジメント）

水処理設備、汚泥処理設備、

消化設備、電気計装設備、幹

線流量計、土木・建築設備等

天童市  ■  ■  ■  ■  ■       1,736 策定済

A07-002 下水道 一般 山形県 直接 山形県 終末処

理場

改築 山形浄化センター（地震

対策）

沈砂池ポンプ施設、水処理施

設、汚泥処理施設、消化施設

等

天童市  ■  ■  ■  ■  ■       1,811 策定済

A07-003 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（

汚水）

改築 山形処理区内幹線（スト

ックマネジメント）

管渠診断、マンホール蓋 山形市・天童市

・上山市・山辺

町・中山町

 ■  ■  ■  ■  ■         123 策定済

A07-004 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（

汚水）

改築 山形処理区内幹線（地震

対策）

管渠、マンホール 山形市・天童市

・上山市・山辺

町・中山町

 ■  ■  ■  ■  ■         538 策定済

A07-005 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － 改築 山形処理区ストックマネ

ジメント計画に基づく基

礎調査

施設情報の収集整理、点検調

査、及び検討業務等

山形市・天童市

・上山市・山辺

町・中山町

 ■  ■  ■          58 －

1 案件番号： 0000544457



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-006 下水道 一般 山形県 直接 山形県 終末処

理場

改築 村山浄化センター（スト

ックマネジメント）

沈砂池ポンプ設備、水処理設

備、汚泥処理設備、消毒設備

、用水設備、電気計装設備、

幹線流量計、土木・建築設備

等

村山市  ■  ■  ■  ■  ■         724 策定済

A07-007 下水道 一般 山形県 直接 山形県 終末処

理場

改築 村山浄化センター（地震

対策）

水処理施設、汚泥処理施設、

用水施設等

村山市  ■  ■  ■  ■  ■         196 策定済

A07-008 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（

汚水）

改築 村山処理区内幹線（スト

ックマネジメント）

管渠診断、マンホール蓋 村山市・東根市

・河北町・尾花

沢市・大石田町

 ■  ■  ■  ■  ■         106 策定済

A07-009 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（

汚水）

改築 村山処理区内幹線（地震

対策）

管渠、マンホール 村山市・東根市

・河北町・尾花

沢市・大石田町

 ■  ■  ■  ■  ■         418 策定済

A07-010 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － 改築 ストックマネジメント計

画に基づく基礎調査

施設情報の収集整理、点検調

査、及び検討業務等

村山市・東根市

・河北町・尾花

沢市・大石田町

 ■          54 －

2 案件番号： 0000544457



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-011 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － 改築 村山処理区ストックマネ

ジメント計画に基づく基

礎調査

施設情報の収集整理、点検調

査、及び検討業務等

村山市・東根市

・河北町・尾花

沢市・大石田町

 ■  ■         131 －

A07-012 下水道 一般 山形県 直接 山形県 終末処

理場

改築 置賜浄化センター（スト

ックマネジメント）

沈砂池ポンプ設備、水処理設

備、用水設備、汚泥処理設備

、電気計装設備、幹線流量計

、土木・建築設備等

南陽市  ■  ■  ■  ■  ■         745 策定済

A07-013 下水道 一般 山形県 直接 山形県 終末処

理場

改築 置賜浄化センター（地震

対策）

水処理施設、用水施設等 南陽市  ■  ■  ■  ■  ■          80 策定済

A07-014 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（

汚水）

改築 置賜処理区内幹線（スト

ックマネジメント）

管渠診断、マンホール蓋 南陽市・高畠町

・川西町

 ■  ■  ■  ■  ■          75 策定済

A07-015 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（

汚水）

改築 置賜処理区内幹線（地震

対策）

管渠、マンホール 南陽市・高畠町

・川西町

 ■  ■  ■  ■  ■         285 策定済

A07-016 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － 改築 ストックマネジメント計

画に基づく基礎調査

施設情報の収集整理、点検調

査、及び検討業務等

南陽市・高畠町

・川西町

 ■          33 －

3 案件番号： 0000544457



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-017 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － 改築 置賜処理区ストックマネ

ジメント計画に基づく基

礎調査

施設情報の収集整理、点検調

査、及び検討業務等

南陽市・高畠町

・川西町

 ■  ■          87 －

A07-018 下水道 一般 山形県 直接 山形県 終末処

理場

改築 庄内浄化センター（スト

ックマネジメント）

沈砂池ポンプ設備、水処理設

備、汚泥処理設備、電気計装

設備、土木・建築設備等

庄内町  ■  ■  ■  ■  ■         577 策定済

A07-019 下水道 一般 山形県 直接 山形県 終末処

理場

改築 庄内浄化センター（地震

対策）

沈砂池ポンプ施設、水処理施

設等

庄内町  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A07-020 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（

汚水）

改築 庄内処理区内幹線（スト

ックマネジメント）

管渠診断、マンホール蓋 酒田市・鶴岡市

・庄内町・三川

町

 ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A07-021 下水道 一般 山形県 直接 山形県 管渠（

汚水）

改築 庄内処理区内幹線（地震

対策）

管渠、マンホール 酒田市・鶴岡市

・庄内町・三川

町

 ■  ■  ■  ■  ■         538 策定済

4 案件番号： 0000544457



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-022 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － 改築 ストックマネジメント計

画に基づく基礎調査

施設情報の収集整理、点検調

査、及び検討業務等

酒田市・鶴岡市

・庄内町・三川

町

 ■          56 －

A07-023 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － 改築 庄内処理区ストックマネ

ジメント計画に基づく基

礎調査

施設情報の収集整理、点検調

査、及び検討業務等

酒田市・鶴岡市

・庄内町・三川

町

 ■  ■         110 －

A07-024 下水道 一般 山形県 直接 山形県 終末処

理場

改築 山形処理区　施設耐水化

対策

処理場・ポンプ場等の耐水化

対策

山形市・天童市

・上山市・山辺

町・中山町

 ■  ■  ■  ■         270 策定済

A07-025 下水道 一般 山形県 直接 山形県 終末処

理場

改築 村山処理区　施設耐水化

対策

処理場・ポンプ場等の耐水化

対策

村山市・東根市

・河北町・尾花

沢市・大石田町

 ■  ■  ■  ■         182 策定済

A07-026 下水道 一般 山形県 直接 山形県 終末処

理場

改築 置賜処理区　施設耐水化

対策

処理場・ポンプ場等の耐水化

対策

南陽市・高畠町

・川西町

 ■  ■  ■  ■          60 策定済

5 案件番号： 0000544457



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-027 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － － 庄内浄化センター他　耐

水化計画策定

対象施設の抽出、耐水化手法

の検討等

酒田市・鶴岡市

・庄内町・三川

町

 ■          10 －

A07-028 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － － 雨天時浸入水対策計画策

定　市町村支援

幹線浸入水調査、対策検討等 山形市・天童市

・上山市・山辺

町・中山町

 ■          10 －

A07-029 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － － 山形処理区内幹線台帳DX

化

管路台帳のDX化 山形市・天童市

・上山市・山辺

市・中山町

 ■          15 －

A07-030 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － － 村山処理区内幹線台帳DX

化

管路台帳のDX化 村山市・東根市

・河北町・尾花

沢市・大石田町

 ■          15 －

A07-031 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － － 置賜処理区内幹線台帳DX

化

管路台帳のDX化 南陽市・高畠町

・川西町

 ■          15 －

6 案件番号： 0000544457



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-032 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － － 庄内処理区内幹線台帳DX

化

管路台帳のDX化 酒田市・鶴岡市

・庄内町・三川

町

 ■          15 －

 小計       9,373

合計       9,373

7 案件番号： 0000544457



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 C07-001 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － － 処理区内幹線（地震対策

）

可搬式非常用発電設備整備 山形市・天童市

・上山市・山辺

町・中山町

 ■  ■  ■           4 －

応急復旧に必要な資機材を整備し、大規模地震発生時における下水道施設の被害を最小限に抑える。

C07-002 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － － 処理区内幹線（地震対策

）

可搬式非常用発電設備整備 村山市・東根市

・河北町・尾花

沢市・大石田町

 ■  ■  ■          16 －

応急復旧に必要な資機材を整備し、大規模地震発生時における下水道施設の被害を最小限に抑える。

C07-003 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － － 処理区内幹線（地震対策

）

可搬式非常用発電設備整備 南陽市・高畠町

・川西町

 ■  ■  ■          12 －

応急復旧に必要な資機材を整備し、大規模地震発生時における下水道施設の被害を最小限に抑える。

C07-004 下水道 一般 山形県 直接 山形県 － － 処理区内幹線（地震対策

）

可搬式非常用発電設備整備 酒田市・鶴岡市

・庄内町・三川

町

 ■  ■  ■          20 －

応急復旧に必要な資機材を整備し、大規模地震発生時における下水道施設の被害を最小限に抑える。

 小計          52

合計          52

1 案件番号： 0000544457



交付金の執行状況
（単位：百万円）

案件番号：0000544457

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

0.0% 12.6% 3.8%

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

-
事業計画の再検討に

よる。
-

0.0%

-

うち未契約繰越額
（g）

0 84 36

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0

0

0

支払済額
（e）

850 232 583

翌年度繰越額
（f）

0 437 373

1,126

0

交付額
（c=a+b）

850 669 519 464

前年度からの繰越額
（d）

0 0 437

1,126

0

0

配分額
（a）

850 663 519 464

計画別流用
増△減額
（b）

0 6 0

1,126

0

R6R3 R4 R5R2



事前評価チェックシート
 計画の名称： より永く安心に使い続けることのできる最上川流域下水道の実現（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題や下水道の課題を的確に踏まえた目標となっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
①計画の目標と定量的指標及び目標値の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
②定量的指標が明瞭で分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③事業内容は、計画の目標を達成する上で適切なものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④他の社会資本総合整備計画（美しい暮らしと水循環）との整合性が図られている。 〇

III．計画の実現可能性
①長寿命化計画、及び総合地震対策計画に基づき、具体性のある計画となっている。 〇

III．計画の実現可能性
②下水道運営の財政基盤（収支バランス）への影響を考慮している。 〇

III．計画の実現可能性
③事業の実施に関し、関係機関との調整が行われている。 〇

1  案件番号：0000544457



【防災・安全交付金】
より永く安心に使い続けることのできる最上川流域下水道の実現（防災・安全） 令和2～6年度 山形県

山形
浄化センター

中 山 町

山 形 市

天 童 市

山 辺 町

上 山 市

上山IC

山形中央IC
寒河江IC

山形JC

山形北IC

山形蔵王IC

天童IC

山形市
公共下水道
区域

Ｎ

A07-001山形浄化センター（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
A07-002 山形浄化センター（地震対策）

A07-003 山形処理区内幹線（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
A07-004 山形処理区内幹線（地震対策）
A07-029 山形処理区内幹線台帳DX化
C07-001 処理区内幹線（地震対策） 効果促進

A07-005 山形処理区ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画に基づく基礎調査
A07-024 山形処理区施設耐水化対策
A07-028雨天時侵入水対策計画策定

国道13号

須川 →

山形処理区

下水道法による事業計画区域

流 域 幹線

ポ ン プ 場

処 理 場

凡 例

新 設 （赤）

増 設 （青）

改 築 （緑）

整備予定箇所の色分け



山形県

村山処理区

河 北 町

村 山 市

東 根 市

尾花沢市

大石田町村山浄化センター

東根IC

国道13号

山形新幹線

東根北IC

大石田村山IC
尾花沢IC

下水道法による事業計画区域

流 域 幹線

ポ ン プ 場

処 理 場

凡 例

新 設 （赤）

増 設 （青）

改 築 （緑）

整備予定箇所の色分け

Ｎ

A07-008 村山処理区内幹線（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
A07-009 村山処理区内幹線（地震対策）
C07-002 処理区内幹線（地震対策） 効果促進

A07-006村山浄化センター（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
A07-007 村山浄化センター（地震対策）

A07-010 ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画に基づく基礎調査
A07-011村山処理区

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画に基づく基礎調査
A07-030 村山処理区内幹線台帳DX化
A07-025 村山処理区施設耐水化対策

【防災・安全交付金】
より永く安心に使い続けることのできる最上川流域下水道の実現（防災・安全） 令和2～6年度



赤湯IC

高 畠 町

南 陽 市

川 西 町

Ｎ

置賜浄化センター

山形県

置賜処理区
下水道法による事業計画区域

流 域 幹線

ポ ン プ 場

処 理 場

凡 例

新 設 （赤）

増 設 （青）

改 築 （緑）

整備予定箇所の色分け

A07-014 置賜処理区内幹線（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
A07-015 置賜処理区内幹線（地震対策）
A07-031 置賜処理区内幹線DX化
C07-003 処理区内幹線（地震対策） 効果促進

A07-012置賜浄化センター（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
A07-013 置賜浄化センター（地震対策）

A07-016 ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画に基づく基礎調査
A07-017置賜処理区ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画に基づく基礎調査
A07-026 置賜処理区 施設耐水化対策

【防災・安全交付金】
より永く安心に使い続けることのできる最上川流域下水道の実現（防災・安全） 令和2～6年度



庄 内 町

三 川 町

鶴 岡 市

酒 田 市

酒田IC

最 上 川 →

京 田 川 →

赤 川 →

Ｎ

庄内浄化センター

酒田中央IC

山形県

庄内処理区

下水道法による事業計画区域

流 域 幹線

ポ ン プ 場

処 理 場

凡 例

新 設 （赤）

増 設 （青）

改 築 （緑）

整備予定箇所の色分け

A07-020 庄内処理区内幹線（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
A07-021 庄内処理区内幹線（地震対策）
A07-032 庄内処理区内幹線台帳DX化
C07-004 処理区内幹線（地震対策） 効果促進

A07-018庄内浄化センター（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
A07-019庄内浄化センター（地震対策）

A07-022 ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画に基づく基礎調査
A07-023庄内処理区ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画に基づく基礎調査
A07-027耐水化計画策定

国道47号

【防災・安全交付金】
より永く安心に使い続けることのできる最上川流域下水道の実現（防災・安全） 令和2～6年度


