
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成31年02月05日

計画の名称 山形県における土砂災害対策事業の推進（防災・安全）（重点）

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 山形県

計画の目標 山形県において土砂災害が発生するおそれのある箇所のうち、防災拠点等を保全する砂防えん堤等の施設整備を重点的に推進し、県民の命と財産を保全し安全で安心できる地域づくりを行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               6,146  Ａ               6,146  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H31当初） （R3末） （R5末）

   1 土砂災害対策の施設整備により土砂災害から保全される人口を計画期間で1,300人増加させる。

土砂災害から保全される人口　　（保全人家戸数×2.78〔山形県における平均世帯人数〕） 0人 1200人 1300人

土砂災害対策施設により保全される人口を計画期間で1,300人増加させる　　　　　　　　　　　　0人　→　1,300人

   2 土砂災害のおそれのある区域に立地する防災拠点のうち土砂災害対策に着手する防災拠点施設数を69施設から75施設に増加させる。

土砂災害のおそれのある区域に立地する防災拠点のうち土砂災害対策に着手する防災拠点施設数 69施設 74施設 75施設

対策工事が着手された対象施設数／土砂災害のおそれのある対象施設数　　　　　　　　　　　　69 / 121　→　75 / 121

   3 老朽化により防災機能が低下した砂防関係施設を長寿命化（改築）することにより保全される人家戸数を11戸増加させる。

砂防関係施設の長寿命化（改築）により保全される人家戸数 0戸 10戸 11戸

砂防関係施設の長寿命化（改築）により保全される人家戸数を11戸増加させる　　　　　　　　　 0戸　→　11戸

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 － 避難行動要支援者名簿の提供 －

「事前防災及び減災等のための山形県強靭化計画」に基づき実施される要素事業：A04-001～A04-023,A05-024,A06-025～A06-028,A08-029～A08-034すべて

1 案件番号： 0000454879



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業 A04-001 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 半郷沢通常砂防事業 えん堤工　２基 山形市  ■  ■  ■  ■  ■         272 14.0 策定中

A04-002 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 芦沢川通常砂防事業 えん堤工　１基 山形市  ■  ■  ■  ■         200 13.0 策定中

A04-003 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 金毘羅沢通常砂防事業 えん堤工　１基 天童市  ■  ■  ■  ■         150 10.6 策定中

A04-004 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 南沢通常砂防事業 えん堤工　１基 上山市  ■  ■  ■  ■         200 11.9 策定中

A04-005 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 山辺南沢２通常砂防事業 えん堤工　１基 山辺町  ■  ■  ■  ■         160 9.1 策定中

A04-006 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 諏訪沢通常砂防事業 えん堤工　１基 中山町  ■  ■  ■  ■         150 12.8 策定中

1 案件番号： 0000454879



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業 A04-007 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 入沢通常砂防事業 えん堤工　１基 上山市  ■  ■          60 15.3 策定中

A04-008 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 柴屋沢川通常砂防事業 えん堤工　１基 寒河江市  ■  ■  ■  ■         130 9.5 策定中

A04-009 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 笛田沢２通常砂防事業 えん堤工　１基 村山市  ■          20 158.9 策定中

A04-010 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 宮沢通常砂防事業 えん堤工　１基 村山市  ■  ■  ■          90 14.6 策定中

A04-011 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 楯岡沢通常砂防事業 えん堤工　１基 村山市  ■          20 9.2 策定中

A04-012 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ たてあと沢通常砂防事業 えん堤工　１基 鮭川村  ■  ■         100 16.5 策定中

2 案件番号： 0000454879



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業 A04-013 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 釈迦沢２通常砂防事業 えん堤工　１基 米沢市  ■  ■  ■         110 8.5 策定中

A04-014 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 大沢通常砂防事業 えん堤工　１基 南陽市  ■  ■         100 18.0 策定中

A04-015 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 別所谷通常砂防事業 えん堤工　１基 南陽市  ■  ■          70 34.2 策定中

A04-016 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 久川通常砂防事業 えん堤工　１基 長井市  ■  ■  ■          90 20.9 策定中

A04-017 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 大波渡川通常砂防事業 えん堤工　２基 鶴岡市  ■  ■  ■  ■  ■         216 6.0 策定中

A04-018 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 渕上通常砂防事業 えん堤工　１基 鶴岡市  ■  ■  ■          90 12.0 策定中

3 案件番号： 0000454879



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業 A04-019 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ 女殺沢川通常砂防事業 えん堤工　１基 酒田市  ■  ■  ■  ■         180 3.9 策定中

A04-020 砂防 一般 山形県 直接 山形県 通常砂

防

－ フクベラゾ通常砂防事業 えん堤工　１基 遊佐町  ■  ■  ■  ■         202 20.0 策定中

A04-021 砂防 一般 山形県 直接 山形県 火山砂

防

－ 上ノ代沢１火山砂防事業 えん堤工　１基 山形市  ■  ■  ■  ■         251 22.6 策定中

A04-022 砂防 一般 山形県 直接 山形県 火山砂

防

－ 上ノ代沢２火山砂防事業 えん堤工　１基 山形市  ■  ■         155 15.0 策定中

A04-023 砂防 一般 山形県 直接 山形県 火山砂

防

－ 上ノ代沢３火山砂防事業 えん堤工　１基 山形市  ■  ■  ■  ■  ■         116 25.0 策定中

 小計       3,132

地すべり対策事業 A05-024 地すべり 一般 山形県 直接 山形県 － － 柳淵地すべり対策事業 法面工 大蔵村  ■  ■         800 2.4 策定中

4 案件番号： 0000454879



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計         800

急傾斜地崩壊対策事

業

A06-025 急傾斜 一般 山形県 直接 山形県 － － 牛房野急傾斜地崩壊対策

事業

待受式擁壁工 尾花沢市  ■  ■  ■         180 1.5 策定中

A06-026 急傾斜 一般 山形県 直接 山形県 － － 大滝急傾斜地崩壊対策事

業

待受式擁壁工 真室川町  ■  ■  ■         100 1.4 策定中

A06-027 急傾斜 一般 山形県 直接 山形県 － － 肘折急傾斜地崩壊対策事

業

待受式擁壁工 大蔵村  ■  ■  ■          90 1.4 策定中

A06-028 急傾斜 一般 山形県 直接 山形県 － － 新屋敷急傾斜地崩壊対策

事業

待受式擁壁工 酒田市  ■  ■  ■          90 3.1 策定中

 小計         460

その他総合的な治水

事業

A08-029 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 砂防等 － 最上川圏域総流防事業（

緊急改築・砂防）

緊急改築13箇所 最上川圏域市町

村

 ■  ■  ■  ■  ■         889 策定済

5 案件番号： 0000454879



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-030 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 砂防等 － 赤川圏域総流防事業（緊

急改築・砂防）

緊急改築4箇所 赤川圏域市町村  ■  ■  ■  ■  ■         350 策定済

A08-031 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 砂防等 － 最上川圏域総流防事業（

緊急改築・地すべり）

緊急改築2箇所 最上川圏域市町

村

 ■  ■  ■  ■         130 策定済

A08-032 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 砂防等 － 最上川圏域総流防事業（

緊急改築・急傾斜地）

緊急改築3箇所 最上川圏域市町

村

 ■  ■  ■  ■  ■         260 策定済

A08-033 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 砂防等 － 最上川・赤川圏域総流防

事業（緊急改築）

長寿命化計画変更 県内市町村  ■  ■  ■  ■         120 －

A08-034 総合治水 一般 山形県 直接 山形県 情報・

砂防等

－ 最上川圏域総流防事業（

土砂洪水氾濫対策）

土砂洪水氾濫対策 最上川圏域市町

村

 ■           5 －

 小計       1,754

合計       6,146

6 案件番号： 0000454879



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H31 R02

配分額 (a)                     335                     516

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     335                     516

前年度からの繰越額 (d)                       0                     307

支払済額 (e)                      28                     378

翌年度繰越額 (f)                     307                     445

うち未契約繰越額(g)                     307                     367

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   91.64                   44.59

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

国補正によるほか、工事用

道路に係る地元調整に時間

を要した。

国補正によるほか、工事用

道路に係る地元調整に時間

を要した。

1 案件番号： 0000454879



事前評価チェックシート
 計画の名称： 山形県における土砂災害対策事業の推進（防災・安全）（重点）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。 〇

I． 目標の妥当性
③緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
①目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
②事業内容は、計画の目標を達成する上で適切なものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標及び事業内容と計画箇所との整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④目標と指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
⑤十分な事業効果を得られることが見込まれる。 〇

III．計画の実現可能性
①計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

III．計画の実現可能性
②事業の実施に際し、住民に対する事前説明が行われている。 〇

III．計画の実現可能性
③計画期間中の計画管理（モニタリング）体制が適切である。 〇

1  案件番号：0000454879



計画の名称 山形県における土砂災害対策事業の推進（防災・安全）（重点）

計画の期間 令和元年度　～　令和５年度　（5年間） 山形県

A08-030 赤川圏域 緊急改築・砂防 A08-029 最上川圏域 緊急改築・砂防
A08-031 最上川圏域 緊急改築・地すべり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A08-032 最上川圏域 緊急改築・急傾斜地
A08-032 最上川圏域 土砂洪水氾濫対策
A08-033 最上川・赤川圏域 緊急改築

A06-026 大滝 急傾斜地崩壊対策事業

A04-012 たてあと沢 通常砂防事業
A06-028 新屋敷 急傾斜地崩壊対策事業 A05-024 柳淵 地すべり対策事業

A04-018 渕上 通常砂防事業
A04-017 大波渡川 通常砂防事業 A06-025 牛房野 急傾斜地崩壊対策事業

A06-027 肘折 急傾斜地崩壊対策事業

A04-010 宮沢 通常砂防事業
A04-008 柴屋沢川 通常砂防事業
　

A04-006 諏訪沢 通常砂防事業
A04-005 山辺南沢 通常砂防事業
A04-003 金毘羅沢 通常砂防事業

A04-002 芦沢川 通常砂防事業
A04-001 半郷沢 通常砂防事業

A04-016 久川 通常砂防事業

A04-023 上ノ代沢３ 火山砂防事業
A04-007 入沢 通常砂防事業
A04-004 南沢 通常砂防事業
A04-014 大沢 通常砂防事業

A04-015 別所谷 通常砂防事業 A04-013 釈迦沢２ 通常砂防事業

● 通常砂防事業
●
●
● 急傾斜地崩壊対策事業

交付対象

火山砂防事業
地すべり対策事業

凡例

赤川圏域

最上川圏域

荒川圏域


